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1 Inleiding 

De Rekenkamer Amsterdam (hierna: rekenkamer) is in oktober 2016 gestart met de 
voorbereiding op het onderzoek naar project 1012 van de gemeente Amsterdam. In 

deze onderzoeksopzet schetsen we de achtergrond, doel en aanpak van dit 

onderzoek. 

1.1 Aanleiding 

Bijna 10 jaar geleden is de gemeente Amsterdam gestart met een ambitieuze aanpak 

van het postcodegebied 1012: het oude centrum van Amsterdam dat onder meer 

bestaat uit de Wallen. De aanleiding hiervoor was de constatering in het rapport 
Grenzen aan de handhaving dat in dit gebied sprake was van een criminele infra-

structuur en dat de functiebalans in het gebied verstoord was. In 2007 werd het 

Project 1012 (toen nog: Coalitieproject 1012) gestart met als doel de criminele 
infrastructuur te doorbreken en de eenzijdige economische infrastructuur te 

transformeren naar een meer divers en hoogwaardig aanbod.1 Voor dit doel zijn 

raambordelen gesloten, sleutelprojecten uitgevoerd en is actief ingezet op 
verbeteringen in aangewezen straten en gebieden binnen het postcodegebied. In 2011 

hebben we de kwaliteit van de beleidsmatige en financiële kaders van dit project 

onderzocht en daarover een rapport uitgebracht aan de gemeenteraad en de 
stadsdeelraad. In dit rapport hebben we ook aandacht gevraagd voor de 

informatievoorziening over de voortgang van het project en de financiën.2  

 
In 2015 is besloten tot een herijking van het project waarbij het aantal te sluiten 

bordeelramen is verminderd en de nadruk van het project meer is komen te liggen op 

het behoud of toevoegen van functies (zoals winkels) die bijdragen aan de 
leefbaarheid in het gebied. Het is de bedoeling de projectorganisatie uiterlijk in 2018 

op te heffen en op te laten gaan in de gemeentelijke organisatie.3 Project 1012 komt 

daarmee binnenkort ten einde. De rekenkamer acht daarmee de tijd rijp om na te gaan 
welke resultaten met Project 1012 zijn behaald en wat deze aanpak heeft betekend 

voor het oude centrum van Amsterdam.  

1.2 Leeswijzer 

In deze onderzoeksopzet geven we hierna eerst, beknopt, achtergrondinformatie over 

Project 1012. Daarna gaan we in op de afbakening, doel en onderzoeksvragen. We 

besluiten de onderzoeksopzet met een globale beschrijving van de aanpak, planning en 

organisatie van dit onderzoek.  

 

  

                                                      
1 Hart van Amsterdam, Strategienota Coalitieproject 1012, 17 april 2009 
2 Rekenkamerrapport Coalitieproject 1012, grip op ambities?, september 2011 
3 Voortgangsrapportage Project 1012, 30 maart 2016 
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2 Project 1012 

Hierna volgt een beknopte beschrijving van Project 1012. Eerst beschrijven we de 
aanleiding en start van het project. Daarna gaan we in op de oorspronkelijke doelen 

en werkwijze van Project 1012. Vervolgens wordt kort de samenhang van Project 1012 

met andere activiteiten in het postcodegebied 1012 beschreven. Tot slot staan we stil 
bij de herijking van Project 1012 in 2015.  

2.1 Aanleiding en start 

Het Project 1012 is van oorsprong een samenwerking tussen de ‘centrale stad’ van 

Amsterdam en het stadsdeel Centrum om het postcodegebied 1012 aan te pakken. In 

dit postcodegebied ligt het oudste deel van Amsterdam en het omvat onder meer de 

Wallen en het Damrak.  
 

Dit gebied was al lange tijd onderwerp van gemeentelijk en stadsdeelbeleid. Op de 

Wallen en aangrenzende gebieden werden ook al langer misstanden geconstateerd als 
gevolg van (zware) criminaliteit. Ondanks de inzet van gemeente, stadsdeel, politie 

en andere partijen om de problemen in het gebied op te lossen werd in 2007 in het 

rapport Grenzen aan de handhaving geconstateerd dat er sprake was van een criminele 
infrastructuur en een verstoorde functiebalans. De grote omvang en concentratie van 

voor criminaliteit gevoelige4 en economisch laagwaardige functies zou een criminele 

infrastructuur voeden en in stand houden. Ook zou de overlast en verloedering die 
gepaard gaat met de stapeling van deze functies een te grote aantasting voor het 

woon- en leefklimaat vormen. Er werd geconstateerd dat deze hardnekkige 

problemen niet meer uitsluitend met (geïntensiveerde) handhaving op te lossen 
waren.5  

 

Grenzen aan de handhaving: 
Het wordt tijd om de hoeveelheid te dweilen overlast en criminaliteit te verminderen door aan 

de kraan te gaan draaien. Er is sprake van een criminele infrastructuur, waardoor een 

verbetering en intensivering van de handhaving niet voldoende is. Het is de infrastructuur zelf 

die moet worden aangepakt, door te snijden in criminogene branches en bestemmingen. 

                                                      
4 Oorspronkelijk werd in de beleidsstukken voor Project 1012 gesproken van ‘criminogene functies’. Deze functies 

werden gedefinieerd als: (1) van origine redelijk vertrouwd te zijn voor criminelen, waar hun persoonlijke netwerken 

in zitten en waar ze kennis hebben van de techniek en financiën, (2) een lage drempel tot toetreding kennen, zonder 

diploma’s, makkelijk om papieren te krijgen voor zaakwaarnemers en financiering te regelen, (3) een heleboel kleine 

ondernemingen kennen, met harde onderlinge concurrentie, veel cash geld en mogelijkheden voor 

belastingontduiking, (4) slecht gereguleerd zijn, te complex zijn, tegenstrijdige of onwerkbare regels kennen, gebruik 

maken van goedkope illegale arbeid, waar criminaliteit op korte termijn problemen oplost, en (5) veelvuldig 

slachtoffer zijn van criminaliteit waardoor normovertredend gedrag kan ontstaan (Grenzen aan de handhaving, 2009). 

Om te verduidelijken dat het hier niet gaat om activiteiten die op zichzelf crimineel zijn, wordt inmiddels gesproken 

van ‘voor criminaliteit gevoelige functies’. De rekenkamer zal in het vervolg deze nieuwe term hanteren tenzij er 

sprake is van directe citaten uit oorspronkelijke documenten.  
5 Strategienota, 2009, p. 4-10. 
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Hierdoor zal de functiemix in het gebied verbeteren, kan de constante overlast verminderen en 

krijgen ook kwalitatief betere en hoogwaardige functies een kans.6 

 
In december 2007 werd daarom door het college van burgemeester en wethouders 

van Amsterdam en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum besloten tot de 

instelling van Project 1012 (toen nog ‘Coalitieproject 1012’ geheten).7 Er moet worden 
ingegrepen in de criminele infrastructuur en de kansen om de kwaliteit van het 

gebied te verbeteren moeten worden gegrepen.8 De uitgewerkte plannen voor Project 

1012 werden vervolgens in de zomer van 2009 door de gemeenteraad van Amsterdam 
en de stadsdeelraad Centrum vastgesteld.  

2.2 Doelen en werkwijze  

Met de vaststelling van de Strategienota ‘Hart van Amsterdam’ in juli 2009 ging het 
Project 1012 daadwerkelijk van start. De geformuleerde hoofddoelstelling voor het 

project is tweeledig en bestaat uit het doorbreken van de criminele infrastructuur en 

het opwaarderen van het entreegebied van Amsterdam: 
 

Hoofddoelstellingen Project 1012:9 

De hoofddoelstelling van het coalitieproject bestaat uit het doorbreken van de criminele 

infrastructuur door overlastgevende en criminogene branches te verminderen. Tegelijkertijd 

dient een opwaardering bewerkstelligd te worden van het entreegebied van Amsterdam. Wij 

willen de eenzijdige economische structuur, met relatief veel kwaliteitsarme en overlastgevende 

functies, transformeren naar een meer divers en hoogwaardig aanbod. 

 

Deze tweeledige hoofddoelstelling is vervolgens in de Strategienota uitgewerkt in 5 
concrete doelen: 
 Het ontmantelen van de criminele infrastructuur; 

 Het verminderen van de omvang en concentratie van criminogene, economisch 
laagwaardige en/of overlastgevende functies; 

 Het stoppen en keren van de verloedering; 

 Het herstellen van de functiebalans; 

 Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en divers entreegebied. 10  

 
Project 1012 kenmerkt zich als een ruimtelijke aanpak. Deze ruimtelijke aanpak 

bestaat uit drie, met elkaar samenhangende pijlers: sleutelprojecten, het herinrichten 

van de openbare ruimte en de straatgerichte aanpak. Hierna gaan we kort in op de 
kenmerken van deze drie pijlers. 

 

 

                                                      
6 Grenzen aan de handhaving, 2009, p.12. 
7 Strategienota, 2009, p. 4-10. 
8 Instellingsbesluit Coalitieproject 1012, 7 december 2007. 
9 Strategienota, 2009, p. 4. 
10 Strategienota, 2009, p. 4, 12, JK3-JK4; Uitvoeringsprogramma 2010-2014, 2009, p. 5. 
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Sleutelprojecten 

De 10 sleutelprojecten moeten functioneren als ‘motoren’ van de transformatie. Het 

betreft het realiseren van nieuwe functies op strategische locaties door middel van 
stedenbouwkundige ingrepen of het toevoegen van unieke concepten. Deze impulsen 

dragen bij aan een verandering of verbetering van het culturele, winkel- en horeca-

aanbod en het verbeteren van verbindingen tussen belangrijke plekken. De gemeente 
heeft bij de sleutelprojecten vooral een faciliterende rol voor een snelle en adequate 

ontwikkeling; de financiering en realisatie geschiedt grotendeels door private 

partners.11  
 

Herinrichten van openbare ruimte 

Centraal binnen deze pijler staat het mooi, duurzaam en veilig inrichten van de 
openbare ruimte. Dit moet als katalysator dienen voor pandeigenaren en/of 

exploitanten om eveneens hun bezittingen op te knappen. In de Strategienota zijn 16 

gebieden12 voor herinrichting aangewezen.13  
 

Straatgerichte aanpak 

In de Strategienota zijn 18 straten aangewezen waarin een transformatie op gang 
moet worden gebracht door voor criminaliteit gevoelige en laagwaardige 

economische functies actief te verminderen. De keuze voor deze specifieke straten is 

gebaseerd op ‘de hoge concentratie van bepaalde functies, de zichtbare aanzetten tot 
verloedering, de economische potentie dan wel de betekenis van de straat in de 

ruimtelijke structuur van de binnenstad’. De straten zijn vervolgens weer ingedeeld in 

zes clusters.14 Naast het uitvoeren van ‘quick wins’ en het oppakken van bestaande 
initiatieven moesten voor de lange termijn - in samenwerking met eigenaren, 

ondernemers en bewoners – per cluster straatvisies worden opgesteld inclusief een 

maatregelenpakket om het beheer, toezicht en handhaving te verbeteren. Concreet 
onderdeel van de straatgerichte aanpak is verder het sluiten van raambordelen en 

coffeeshops. Bij het sluiten van raambordelen werd gestreefd naar het concentreren 

van prostitutie in twee zones. Een overzicht van alle te verminderen voor criminaliteit 
gevoelige en economisch laagwaardige functies is in kader 2.1 te vinden. 

 

                                                      
11 Strategienota, 2009, p. 17-18, 47, CZ2; Uitvoeringsprogramma 2010-2014, 2009, p. 5. 
12 Het gebied Damrak, Beursplein, Beursstraat, Oudebrugsteeg, Rokin en Muntplein valt echter formeel onder het 

project Rode Loper (Strategienota 2009, p. 21).  
13 Strategienota 2009, p. 21-22. 
14 Deze clusters zijn overigens breder dan de eerder aangewezen 18 straten. Het gaat ook straten waar geen actieve 

vermindering van bepaalde functies wordt nagestreefd, maar waarvan de potentie niet ten volle wordt benut en 

mogelijkheden bestaan voor verdere ontwikkeling, zoals de Oudezijds Achterburgwal en de Nes (Voortgangs-

rapportage 2011, 1 april 2011, p. 33).  
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Kader 2.1 Overzicht criminaliteit gevoelige en economisch laagwaardige functies 

Bij aanvang van Project 1012 zijn de volgende ‘aandachtsfuncties’ aangewezen die verminderd 

dan wel verbeterd moeten worden:15 

 Telefoneerinrichting 

 Coffeeshop 

 Gokautomatenhal 

 Geldwisselkantoor 

 Massagesalon 

 Minisupermarkt 

 Prostitutiebedrijf 

 Souvenirwinkel / headshop 

 Smartshop 

 Horeca I, II, II, IV 

 Seksinrichting 

 
Bij deze straatgerichte aanpak is er bovendien sprake van een getrapte benadering. 

Het uitgangspunt is in principe om in samenspraak met eigenaren en ondernemers te 

komen tot functiewijziging. Wanneer dat niet lukt wordt ingezet op actieve 
verwerving door partners van het project.16 In laatste geval kan het planologisch- 

juridisch instrumentarium worden ingezet om verandering af te dwingen.17 Bij deze 

getrapte benadering geldt dat hoe hoger de prioriteit is om een functie te wijzigen of 
verbeteren, des te sneller wordt overgegaan op dwang door middel van het 

planologisch-juridisch instrumentarium. De hoogste prioriteit voor functiewijziging 

krijgen de raambordelen en coffeeshops. Voor het sluiten van coffeeshops wordt het 
niet verlengen van de gedoogvergunning als juridisch instrument ingezet18 en voor 

raambordelen wordt direct een apart bestemmingsplan inclusief een onteigenings-

procedure opgesteld.  

2.3 Samenhang met andere activiteiten in postcodegebied 1012 

Project 1012 staat niet op zich zelf binnen postcodegebied 1012. Er zijn tal van 

activiteiten die door de gemeente, het stadsdeel en andere partijen worden ontplooid. 
Dit zijn stuk voor stuk activiteiten die van belang zijn voor het succes voor Project 

1012. Het zijn echter ook activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van 

Project 1012 worden uitgevoerd. Grofweg kunnen deze uiteenlopende activiteiten als 
volgt worden ingedeeld: 19 

 Ruimtelijke activiteiten: herinrichting Rode Loper, realisatie Noord/Zuidlijn, 

stimuleren Wonen boven winkels. 

                                                      
15 Strategienota, 2009, p.23. 
16 In de Strategienota (2009) worden onder andere de volgende partners genoemd: woningbouwcorporaties 

Stadgenoot, Ymere en De Key en de NV Zeedijk en de NV Stadsherstel (JK20). Inmiddels is ook de deelneming 

1012Inc opgericht met het oog op verwerving van vastgoed in het postcodegebied 1012 (raadsvoordracht d.d. 1 juni 

2016, Uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit over de deelname in 1012Inc.). 
17 Strategienota, 2009, p.51. 
18 Na de bestaande gedoogvergunning werd nog een extra periode van drie jaar verleend (Strategienota, 2009, p. 33).  
19 Voortgangsrapportage 2011, 1 april 2011, JK15 en JK16 en AEF, Evaluatie organisatie 1012, 20 december 2013.  
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 Bestuursrechtelijke activiteiten: o.a. handhaving, toepassen wet Bibob en 

uitvoeren van het programma Prostitutie 

 Fiscaal en strafrechtelijke activiteiten: samenwerking met o.a. het Openbaar 
Ministerie, politie en de Belastingdienst om georganiseerde misdaad te 

bestrijden 

 Zorg activiteiten: o.a. de opvang van prostituees 
  

2.4 Herijking in 2015 en verwacht einde project 

Eind 2015 is Project 1012 herijkt. Deze herijking is uitgevoerd op basis van een in 2013 

uitgevoerde evaluatie van de projectorganisatie. Ook werd met de herijking 

geanticipeerd op de (verwachte) oprichting van 1012Inc. Tot slot speelde bij de 

herijking ook het nieuwe Coalitieakkoord een rol waarin de wens was opgenomen om 
minder geld uit te geven aan het sluiten van raambordelen.20 De herijking mondt uit 

in een aanpassing van de doelstelling waarbij de doelstelling van project 1012 

expliciet wordt beperkt tot de ruimtelijk economische aanpak: 
 Het verminderen van de omvang van oververtegenwoordigde en voor 

criminaliteit gevoelige functies door middel van een straatgerichte 

transformatie; 

 Het verbeteren van de functiebalans en de ruimtelijke kwaliteit door middel 
van het stimuleren van diverse straatgerichte vastgoedontwikkelingen.21 

 

Concreet zal als gevolg van de herijking een groter deel van de raambordelen 

openblijven. Dit betekent dat een gedeelte van de raambordelen zich zal bevinden 

buiten de twee eerder aangewezen zones. Ten aanzien van de coffeeshops is er geen 

beleidswijziging. Wat betreft de straatgerichte aanpak wordt bij de herijking een 

nieuw straatcluster aangewezen (Nieuwezijds Voorburgwal/Spuistraat).  
 

Tot slot is bij de herijking bepaald dat Project 1012 in 2018 zal eindigen en onderdeel 

zal worden van het gebiedsmanagement van stadsdeel Centrum. 
  

                                                      
20 Notitie Herijking 1012, 2015. 
21 Notitie Herijking 1012, 2015. 
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3 Onderzoeksvraag en aanpak 

3.1 Doelstelling onderzoek 

Dit onderzoek van de rekenkamer naar Project 1012 richt zich op de vraag in hoeverre 

dit langlopende project de gestelde doelen succesvol heeft bereikt. We willen 
daarvoor niet alleen inzichtelijk maken of de activiteiten van Project 1012 volgens 

plan zijn uitgevoerd, maar ook welk effect Project 1012 op het oude centrum van 

Amsterdam heeft gehad.  
 

3.2 Afbakening 

Project 1012 is hoofdzakelijk een ruimtelijke aanpak van het postcodegebied 1012. De 

activiteiten van het project richten zich op specifieke locaties (de sleutelprojecten), de 
herinrichting van de openbare ruimte en aangewezen straatclusters (de straatgerichte 

aanpak). Het succesvol uitvoeren van deze activiteiten moet ertoe leiden dat het 

aantal voor criminaliteit gevoelige, economisch laagwaardige en/of overlastgevende 
functies (omwille van de leesbaarheid gebruiken wij hierna de benaming 

‘aandachtsfuncties’ voor deze verschillende functies) in het gebied afneemt en er een 

gezonde functiebalans ontstaat. Uiteindelijk is het beoogde effect hiervan dat de 
criminele infrastructuur wordt doorbroken en het postcodegebied economisch wordt 

opgewaardeerd. In onderstaande figuur is deze relatie tussen geplande activiteiten en 

beoogde resultaten en effecten van Project 1012 schematisch weergegeven: 
 

Figuur 3.1. Schematische weergave relatie activiteiten, resultaten en effecten Project 1012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit onderzoek zal zich richten op alle drie deze elementen van Project 1012: de 

activiteiten, de resultaten en de effecten. Tegelijkertijd kent Project 1012 veel 

raakvlakken met andere activiteiten die in het postcodegebied 1012 worden 
ontplooid. Het succes van Project 1012 is daarmee deels ook afhankelijk van deze 

andere activiteiten. Om de relatie tussen de uitgevoerde activiteiten en de 

gerealiseerde resultaten en effecten goed te kunnen duiden zal daarom, waar nodig, 
het onderzoek zich ook richten op activiteiten die strikt genomen niet tot de 

verantwoordelijkheid van Project 1012 behoren. Daarbij beperken wij ons tot 

activiteiten die van invloed zijn op het ruimtelijke of economische karakter van het 
postcodegebied 1012.  
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openbare ruime 

 Straatgerichte aanpak 
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 Herstel functiebalans 
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infrastructuur 
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opwaardering 
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3.3 Onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: 

 
Heeft de gemeente met de ruimtelijke aanpak van het postcodegebied 1012 een economische 

opwaardering en een doorbraak van de criminele infrastructuur gerealiseerd? 

 
De beantwoording van deze onderzoeksvraag zal aan de hand van deelvragen 

plaatsvinden. De eerste deelvraag richt zich op de uitgevoerde (ruimtelijke) 

activiteiten in het postcodegebied, die onder de directe verantwoordelijkheid van 
Project 1012 vallen. Bij de tweede deelvraag worden voor Project 1012 relevante 

andere activiteiten van de gemeente (of partners van de gemeente) in beeld gebracht. 

Met de derde deelvraag onderzoeken we of de gewenste resultaten ten aanzien van 
de ontwikkeling van aandachtsfuncties in het postcodegebied 1012 zijn behaald. Bij de 

vierde deelvraag gaan we na, op straatniveau, of er inmiddels ook sprake is van een 

gezonde functiebalans. Tot slot gaat de vijfde deelvraag in op de gerealiseerde 
effecten: de economische opwaardering en de doorbraak van de criminele 

infrastructuur.  

 
Hieronder volgt een overzicht van de vijf deelvragen voor dit onderzoek: 

1. Zijn de activiteiten van Project 1012 volgens plan uitgevoerd? 

2. Welke activiteiten zijn daarnaast door de gemeente (of partners van de 
gemeente) ontplooid die van invloed zijn op de ruimtelijke en economische 

kwaliteit in het postcodegebied 1012? 

3. Welke resultaten zijn bereikt ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal 
aandachtsfuncties in het postcodegebied 1012? 

4. Heeft Project 1012 op straatniveau geleid tot een herstel van de functiebalans? 

5. Is in het postcodegebied 1012 een economische opwaardering en doorbraak 
van de criminele infrastructuur gerealiseerd? 

 

3.4 Aanpak 

De aanpak van dit onderzoek kan grofweg worden ingedeeld naar het onderzoek 
naar activiteiten, resultaten en effecten. Hierna volgt per onderdeel een beschrijving 

van de geplande onderzoeksactiviteiten. Indien het verloop van het onderzoek dit 

nodig maakt kunnen deze activiteiten gaandeweg het onderzoek nog worden 
aangepast, aangevuld of anderszins gewijzigd worden. 

 

Activiteiten (deelvragen 1 en 2) 

Het onderzoek naar de activiteiten in het postcodegebied 1012 richt zicht op het 

beoordelen of de geplande activiteiten van Project 1012 (de sleutelprojecten, de 

herinrichting van de openbare ruimte en de straatgerichte aanpak) volgens plan zijn 
uitgevoerd. Hierbij kijken we zowel naar de geplande doorlooptijd als de inzet van 
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middelen voor de activiteiten die onder de directe verantwoordelijkheid van Project 

1012 vallen. Voor activiteiten die buiten de directe verantwoordelijkheid vallen van 

Project 1012 maar wel van invloed zijn op de ruimtelijke en economische kwaliteit zal 
het onderzoek vooral een inventariserend karakter hebben. Voor het onderzoek naar 

activiteiten zal een documentenstudie worden uitgevoerd aangevuld met interviews. 

 
Resultaten (deelvragen 3 en 4) 

Het onderzoek naar de behaalde resultaten kent een breedtespoor en een dieptespoor. 

Bij het breedtespoor (deelvraag 3) gaan we voor het gehele postcodegebied 1012 na in 
hoeverre het aantal aandachtsfuncties is afgenomen. Daarbij zullen we voor 

verdwenen aandachtsfuncties ook nagaan wat voor soort functie ervoor in de plaats is 

gekomen. Dit deel van het onderzoek zal worden uitgevoerd op basis van 
documentenanalyse, bestandsanalyse en, indien nodig, waarneming ter plaatse. 

 

Het dieptespoor (deelvraag 4) richt zich op twee straatclusters (het Oudekerksplein en 
Damstraat / Hoogstraten). Voor deze twee straatclusters zal gedetailleerd in beeld 

worden gebracht welke functies aanwezig zijn en hoe deze zich door de tijd heen 

hebben ontwikkeld. Hiervoor zullen bestandsanalyses worden uitgevoerd. Ook 
zullen wij in beeld brengen welke activiteiten binnen deze straatclusters zijn 

uitgevoerd. Om te beoordelen of er inmiddels sprake is van een gezonde 

functiebalans in deze twee straatclusters zullen wij enerzijds nagaan in hoeverre het 
huidige beeld van aanwezig functies overeenkomt met het vooraf bepaalde gewenste 

beeld. Daarnaast zullen wij door gesprekken met bewoners en ondernemers nagaan 

in hoeverre er in de straatclusters nu sprake is van een gezonde functiebalans. 
 

Effecten (deelvraag 5) 

Om te beoordelen of er door de aanpak van het postcodegebied 1012 sprake is van 
een economische opwaardering en een doorbraak van de criminele infrastructuur zijn 

wij van plan om voornamelijk een kwalitatieve studie uit te voeren. Dit doen wij met 

een serie gestructureerde interviews rondom de thema’s economische opwaardering 
en criminaliteit. Vervolgens zullen wij per thema systematisch direct betrokkenen, 

professionals en inhoudelijk deskundigen spreken. Op basis van deze kwalitatieve 

informatie, aangevuld met eventueel beschikbare relevante kwantitatieve data, zullen 
wij een oordeel geven over de gerealiseerde effecten. 

 

3.5 Planning en organisatie 

Het onderzoek start in mei 2017. De onderzoekswerkzaamheden zullen naar 

verwachting doorlopen tot en met maart 2018. Publicatie van het onderzoek wordt 

voorzien in mei 2018. Het onderzoek wordt uitgevoerd door: 
 Jurriaan Kooij (projectleider) 

 Marien van Grondelle 

 Caroline van Zon 
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