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Het onderzoeksrapport van de rekenkamer naar het verzelfstandigingstraject van 
AEB bestaat uit 3 delen. Dit is deel 1. Het onderzoeksrapport bevat in detail de 

bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen. Daarnaast is er een 

bestuurlijk rapport met een bondige samenvatting en aanbevelingen. Ook zijn in dat 
rapport de bestuurlijke reacties van het college van burgemeester en wethouders en 

de directie AEB opgenomen inclusief het nawoord van de rekenkamer.  
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1 Inleiding 

Aanleiding afzonderlijk document 

In 2015 voert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (rekenkamer) een onderzoek uit 

naar de verzelfstandiging van het Afvalenergiebedrijf, inmiddels AEB Amsterdam 

(AEB) geheten. Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre het verzelfstan-
digingstraject van AEB adequaat is geweest. Belangrijke vragen in dit onderzoek zijn 

in hoeverre de verschillende keuzemogelijkheden voor de toekomst van AEB vol-

doende zijn onderzocht en of de financiële tegenvallers al voorzienbaar waren tijdens 
het verzelfstandigingsproces. Daarbij vragen wij ons af of de bestuurlijke informatie-

voorziening over de verzelfstandiging op orde was. 

 
De resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd in het eerste deel van het 

onderzoeksrapport, dat tegelijkertijd met dit document verschijnt. De doelstelling van 

het document dat nu voor u ligt is het geven van een schets van de geschiedenis van 
de verzelfstandiging van AEB. Het is een hulpmiddel om bij het lezen van de eerste 

twee delen van het onderzoeksrapport, met daarin heel veel details, het overzicht te 

kunnen behouden. In deel één geven onze bevindingen en conclusies weer over de 
het  besluitvormingsproces rondom de verzelfstandiging van AEB. In deel twee 

wordt op aantal specifieke onderwerpen dieper ingaan.  

 
Dit derde deel geeft ons de mogelijkheid om alle details compact en overzichtelijk te 

kunnen presenteren zonder het totale overzicht kwijt te raken. Lezers voor wie de 

gang van zaken bekend is kunnen lezing van dit deel achterwege laten. Maar voor 

lezers voor wie de materie relatief nieuw is of die hun geheugen graag wat opfrissen 

is dit document nuttig. 

 
Wat is AEB? 

AEB Amsterdam is sinds 1 januari 2014 een zelfstandige NV waarvan de aandelen 

voor 100% in eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. Voor de verzelfstandiging 
was AEB een dienst van Amsterdam. AEB houdt zich bezig met afvalverwerking, 

energieproductie, recycling van metalen en met slibverwerking. AEB beschikt sinds 

1993 over een Afvalenergiecentrale (AEC) met 4 verbrandingslijnen. In 2007 is daar-
naast de Hoogrendement Centrale (HRC) met 2 verbrandingslijnen in gebruik geno-

men. Het in deze centrales verwerkte afval en rioolslib wordt omgezet in elektriciteit 

en warmte. Reststoffen zoals metalen en bodemas worden nagenoeg volledig herge-
bruikt. AEB heeft ook een Depot Gevaarlijk Afval, waar chemisch en gevaarlijk afval 

wordt gescheiden voor recycling. Op een Regionaal Sorteercentrum worden elek-

trische apparaten verzameld en op 6 afvalpunten in de stad grof afval. Bij AEB 
werken ongeveer 400 mensen. 

 

Leeswijzer 

In dit rapport geven we eerst in hoofdstuk 2 een overzicht van het beleid inzake 

verzelfstandigingen van de gemeente Amsterdam. Daarna beschrijven we in hoofd-

stuk 3 het verzelfstandigingstraject van AEB. 
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2 Gemeentelijk beleid verzelfstandigingen  

In 2001 stelde de gemeenteraad van Amsterdam een nota vast waarin de werkwijze 
rond verzelfstandiging en privatisering is opgenomen. In de jaren ervoor waren 

verschillende gemeentelijke taken op afstand geplaatst en het besef groeide dat de 

gemeente kennis moest opbouwen op dit gebied en een gestructureerde aanpak 
noodzakelijk was. Dit leidde tot de nota Aanpak en organisatie privatisering, externe 

verzelfstandiging en uitplaatsing gemeente Amsterdam uit 2001. Centraal in de nota 

stonden een besliskader - welke afwegingen leiden tot een besluit - en een proces-
kader - welke stappen worden er genomen? De nota uit 2001 werd opgevolgd door 

een tweede nota uit 2008, getiteld Doelgericht op afstand (DOA I). In 2013 werd deze 

nota herzien (DOA II). Tussen de nota’s bestaan verschillen.  
 

De tweede versie van DOA is in dezelfde periode vastgesteld als de periode waarin 

de besluitvorming over de onderzoeksfase van AEB plaatsvond. We vinden het 
daarom aannemelijk dat de producten die voor de afronding van de onderzoeksfase 

AEB zijn opgeleverd voldoen aan de richtlijnen uit DOA II. Hieronder geven we 

daarom het denk- en proceskader weer, zoals dat opgenomen is in de nota Doelgericht 

op afstand uit 2013. 

2.1 Het denkkader 

De inhoudelijke afweging om te besluiten of een taak door de gemeente moet worden 

uitgevoerd, dan wel op afstand dient te worden geplaatst, is in Doelgericht op afstand 

opgesteld aan de hand van een aantal stappen: 

 

Stap 1 - Is er sprake van een gemeentelijk publiek belang? 

De eerste stap moet antwoord geven op de vraag  of er sprake is van een gemeentelijk 

publiek belang. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente alleen taken uitvoert 

of laat uitvoeren die voortkomen uit een gemeentelijk publiek belang. Of iets een 
publiek belang is, is een politieke afweging. Is er sprake van een publiek belang, 

dan volgt stap 2.  

 
Stap 2 - Is volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk? 

Gemeentelijke betrokkenheid is noodzakelijk als er een wettelijke verplichting is een 

zaak intern door de gemeente te laten uitvoeren. Maar ook de wens altijd te kunnen 
beschikken over specialistische kennis en ervaring of de hoge kosten die samengaan 

met een uitbesteding, kunnen volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk 

maken. Is dit het geval, dan zal de activiteit intern worden uitgevoerd. Is er geen 
reden voor 100% betrokkenheid, dan volgt stap 3.  

 

Stap 3 -  Is behartiging belang als opdracht-, subsidie- of regelgever of als verstrekker van 

lening of garantie mogelijk en afdoende?  

Als er sprake is van een publiek belang, heeft de gemeente ook een verantwoordelijk-

heid. Het is echter mogelijk deze verantwoordelijkheid te dragen door middel van 
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een omschreven opdracht, het geven van subsidie, door regels te ontwikkelen of door 

een lening te verstrekken. Is dit het geval, dan volgt in beginsel uitvoering door de 

markt. Is de conclusie dat de gemeente op deze wijze haar belang niet voldoende kan 
behartigen, dan volgt stap 4.  

 

Stap 4 - Wat is de meest geschikte rechtsvorm?  

Als het publieke belang niet door een marktpartij kan worden gediend, dan wordt 

gekeken of de gemeente deel kan nemen in een rechtsvorm, of een rechtsvorm kan 

oprichten, die dit belang wel goed kan dienen. Hiervoor komen verschillende 
organisatievormen in aanmerking: vennootschappen, coöperaties, stichtingen, 

verenigingen, maar ook een gemeenschappelijke regeling. Bij de afweging welke 

rechtsvorm de meest geschikte is, worden verschillende variabelen nagegaan, zoals 
beïnvloedingsmogelijkheden, financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid tot 

winstuitkering. 

2.2 Het proceskader 

Het proces om te bepalen of en op welke manier een activiteit op afstand wordt 
geplaatst, is in de nota ingedeeld in vier fases.  

 

Fase 1: Denkfase 

Het initiatief voor de denkfase kan overal binnen de gemeentelijke organisatie op-

komen, zowel op politiek als op ambtelijk niveau. In deze fase toetst het college 

een gemeentelijke activiteit aan de uitgangspunten van het nee, tenzij-beleid. 

Op basis van het denkkader is het mogelijk een principekeuze te nemen tussen 

privatiseren, uitplaatsen, verzelfstandigen, beëindigen of binnengemeentelijk houden. 

In deze denkfase kan zonder noemenswaardige kosten bepaald worden of het zin 
heeft de onderzoeksfase te starten. 

 

Fase 2: Onderzoeksfase 

Doel van de onderzoeksfase is te komen tot een nauwkeurig beeld over de haalbaar-

heid van het op afstand zetten van een gemeentelijke activiteit, zodat het college een 

definitieve keuze over de positionering van een gemeentelijk onderdeel aan de 
gemeenteraad kan voorleggen. Onderdelen van deze fase zijn het opstellen van een 

analyse van de sterke en zwakke punten van het gemeentelijk onderdeel en de kansen 

en bedreigingen van de verschillende opties (een SWOT-analyse).1 Ook wordt geke-
ken naar een sociaal plan voor de medewerkers, vindt er een doorlichting van de 

bedrijfsvoering plaats en vindt er een kosten- en batenanalyse plaats van de verschil-

lende scenario’s. Op basis van de onderzoeksfase wordt een definitieve keuze 
gemaakt.  

 

                                                      
1 SWOT staat voor Strengths Weaknesses Opportunities and Threats. 
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Fase 3: Uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase draagt het college zorg voor de uitvoering van het genomen 

besluit tot het op afstand plaatsen van de gemeentelijke activiteit. In deze fase vinden 
onder andere de onderhandelingen met de bonden plaats en wordt een definitief 

besluit genomen over het sociaal plan. Ook wordt hier de nieuwe organisatie op-

gericht en wordt het beheer, de sturing en het toezicht geregeld, voor zover daar 
sprake van is.  

 

Fase 4: Nazorg- en beheerfase 

De ambtelijke projectleiding bewaakt in deze fase de implementatie van de afspraken 

die uit de besluiten tot op afstand plaatsten voortvloeien. Het college wordt periodiek 

geïnformeerd over de afwikkeling hiervan. 

2.3 Taakverdeling raad en college 

Volgens de Gemeentewet kan alleen het college privaatrechtelijke handelingen ver-

richten. Het college kan slechts besluiten tot de oprichting van een deelneming of van 

deelname aan stichtingen of vennootschappen als de gemeenteraad over het ontwerp-
besluit van het college zijn wensen en bedenkingen heeft geuit.2 Desondanks is in de 

verschillende Amsterdamse beleidsnota’s over verzelfstandigingen op zijn minst 

sprake van een wat andere toonzetting.  
 

In de nota uit 2013 is opgenomen dat het principebesluit van het college na de denk-

fase de instemming behoeft van de raad. De besluitvorming aan het eind van de 

onderzoeksfase komt er op neer dat er in de praktijk instemming van de raad nodig 

is, zeker bij verzelfstandigingen.3 In 2013 is in de nota opgenomen dat de raad altijd 

de mogelijkheid heeft om nog een onafhankelijk onderzoek in te stellen. De onder-
zoeksfase wordt afgesloten met een definitief besluit van het college. 

Na de onderzoeksfase volgt in de uitvoeringsfase de besluitvorming tot oprichting 

van de deelneming door het college. Eventueel wordt het concept besluit hiertoe aan 
de raad ter kennisname voorgelegd. 

 

We zien dus dat het college een besluit neemt nadat de gemeenteraad haar wensen en 
bedenkingen heeft kunnen uitspreken en dat de wijze waarop dit gebeurt door de 

gemeentelijke nota wordt geregeld.  

 
 

  

                                                      
2 Gemeentewet art. 160, lid 1e en lid 2.  
3 Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, Doelgericht op afstand II, p. 25-26. 
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3 Het traject naar verzelfstandiging 

3.1 Inleiding 

Bij het proces van verzelfstandiging van AEB zijn de fases te onderscheiden, zoals die 

in Doelgericht op afstand zijn opgenomen (zie tabel 3.1). In de denkfase (van 2005 tot 
2008) worden de eerste onderzoeken uitgevoerd naar de toekomst van AEB. De denk-

fase wordt afgesloten met het eerste principebesluit tot verzelfstandiging. In de loop 

van 2009 wordt de onderzoeksfase opgeschort. In deze periode wordt nog wel nage-
dacht over de mogelijke toekomst van AEB. In juli 2012 wordt de draad weer opge-

pakt en de onderzoeksfase herstart, welke in mei 2013 is afgerond. De uitvoeringsfase 

wordt eind 2013 afgerond. Vanaf 2014 is de verzelfstandiging van AEB een feit en 
heeft de gemeente een nieuwe rol als enig aandeelhouder in de opgerichte AEB 

Holding NV. Dan breekt de periode aan van nazorg. In het vervolg worden de 

belangrijkste momenten uit de verschillende fases besproken.  
 

Tabel 3.1 - Tijdlijn verzelfstandiging AEB 

Datum/Jaar Besluit/gebeurtenis 

2006-2008 Denkfase 

Maart 2006 Onderzoek Positionering en besturing Afval Energie Bedrijf - 

Deloitte (start denkfase) 

Oktober 2007 Eindrapportage Commissie Ringeling Vermetel Vertrouwen 

over nieuwbouw HRC (input voor denkfase) 

Februari 2008 Afronden denkfase – start onderzoeksfase verzelfstandiging 

AEB (college). Op 27 maart 2008 neemt de raadscommissie 

KSB kennis van dit besluit. 

2008-2013 Onderzoeksfase 

Juli 2009 Uitstel verzelfstandiging (college) 

Oktober 2009 Opschorten onderzoeksfase AEB (gemeenteraad) 

December 2010 Meerjarenvisie 2020: duurzaam perspectief 

(raadscommissie EZP) 

Juli 2012 Herstart onderzoeksfase verzelfstandiging AEB (college) 

November/December 2012 Principebesluit (college/gemeenteraad) 

Januari 2013 Definitief besluit onderzoeksfase (college) 

Mei 2013 Afronden onderzoeksfase (gemeenteraad) 

2013 Uitvoeringsfase 

November/December 2013 Afronden uitvoeringsfase (college/gemeenteraad) 

Instemmen Strategisch Plan AEB 2018 

2014 tot heden Nazorgfase 

Augustus 2014 Bijstelling financiële jaarprognose AEB (gemeenteraad) 

December 2014 Stand van zaken financiële ontwikkelingen AEB 

(gemeenteraad) 

April 2015 Uitkomsten van de externe validatie en waardebepaling AEB 
(gemeenteraad) 
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3.2 Denkfase 

Eind 2005 verzoekt de toenmalige wethouder Bedrijven het accountantsadviesbureau 
Deloitte een onderzoek te doen naar de meest wenselijke positionering van AEB. 

Daarmee wordt de denkfase om AEB te verzelfstandigen gestart. In maart 2006 

adviseert Deloitte om AEB te verzelfstandigen. Dit advies leidt niet direct tot het zet-
ten van volgende stappen. De problemen rondom de nieuwbouw van de Hoog-

rendement Centrale (HRC) vergen van AEB alle aandacht. De kosten voor het neer-

zetten van de installatie zijn aanzienlijk hoger (rond € 90 miljoen) dan geraamd en de 
bouw van de centrale heeft veel langer geduurd dan gepland. Bij de ingebruikname 

gaat van alles mis. Het college wil de oorzaken van al deze problemen weten en geeft 

een commissie (de commissie Ringeling) opdracht een feitenrelaas op te stellen met 
aanbevelingen. In september 2007 brengt de commissie Ringeling haar rapport uit.4 

De belangrijkste aanbeveling luidt dat bij AEB het (bestuurlijk) toezicht en aansturing 

moeten worden verbeterd. In reactie op deze aanbeveling laat het college onder-
zoeken of een omzetting van de gemeentelijke dienst naar een overheids-NV met een 

Raad van Commissarissen zal leiden tot betere toezicht en aansturing.5  

 
In februari 2008 sluit het college van burgemeester en wethouders de denkfase over 

de verzelfstandiging af met een besluit waarmee de onderzoeksfase wordt gestart.6 

Uit dit besluit blijkt dat de externe verzelfstandiging per 1 januari 2009 beoogd wordt. 
De volgende argumenten onderbouwen het zetten van de volgende stap:  

 Door verzelfstandiging kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in de 

afval- en energiemarkt. Hierdoor is een optimaal bedrijfseconomisch en milieu-

resultaat te realiseren. 

 Marktontwikkelingen vragen om professionele governance. Dit is in extern 

verzelfstandigde vorm mogelijk. 
 De arbeidsvoorwaarden voor hoger opgeleid personeel kunnen beter op de 

markt worden afgestemd. 

 Door externe verzelfstandiging kan de gewenste verbondenheid tussen 
Amsterdam en AEB behouden blijven. 

                                                      
4 Onderzoekscommissie HR-AVI, Vermetel Vertrouwen, Rapport van de externe onderzoekscommissie over de 

nieuwbouw van de hoog-rendement-afvalverwerkingsinstallatie van het Afvalenergiebedrijf van de gemeente 

Amsterdam, september 2007.  
5 Gemeente Amsterdam, Bestuurlijke zienswijze van het college van B&W van Amsterdam op het onafhankelijk onder-

zoeksrapport van de commissie Ringeling naar de gang van zaken rond de overschrijdingen bij de nieuwbouw van de hoog 

rendement afvalverbrandingsinstallatie 9HR-AVI van het AEB, p. 3.  
6 Gemeente Amsterdam, College van B&W, Agendapunt: AEB Denkfasebesluit externe verzelfstandiging, 19 februari 2008. 
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3.3 Onderzoeksfase 

Opschorten onderzoeksfase 

Januari 2009 wordt echter niet gehaald. Op 7 juli 2009 neemt het college het formele 

besluit om de verzelfstandiging van het AEB uit te stellen en de onderzoeksfase op te 

schorten.  
 

Het besluit tot verzelfstandiging in 2008 was onder meer gebaseerd op de aanname 

dat er voldoende beschikbaar brandbaar afval op de markt zou komen. Deze aan-
name was gebaseerd op het van kracht worden van het stortverbod voor onbehan-

deld afval in Duitsland per 1 juni 2005 en op het opengaan van de Europese grenzen 

voor brandbaar afval in 2007. Bovendien constateerde men een tekort aan elektriciteit 
opwekkende capaciteit7. Het besluit tot verzelfstandiging ging dus uit van een relatief 

gunstige markt – zowel voor afval als voor energie -. Het instorten van de markt door 

de economische crisis in 2008 is dan ook de belangrijkste reden voor het besluit tot 
opschorten van de onderzoeksfase. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat AEB de 

langlopende contracten voor de AEC (tot 2017) en de HRC (tot 2022) bij verzelfstan-

diging zal verliezen. Bij verzelfstandiging hebben de contractpartijen de mogelijkheid 
om met onmiddellijk ingang hun contract te beëindigen.8 Pas als de marktomstandig-

heden structureel zullen herstellen en verzelfstandiging opnieuw opportuun zal 

worden, zal het verzelfstandigingsproces opnieuw gestart worden.9 Het college zal 
dan ook kijken of er geïnteresseerde partijen zijn die willen participeren in AEB.10 

 

Op 28 oktober 2009 gaat de gemeenteraad akkoord met het stilleggen van de onder-

zoeksfase. Het college wil wel ondertussen stappen zetten om de markt- en arbeids-

marktpositie van AEB, ook als gemeentelijke dienst, te optimaliseren. Het college wil 

daartoe de governance-structuur verbeteren, weerstandsvermogen opbouwen en de 
autonome positie van het AEB versterken.11 

 

Denken over de toekomst 

Na het besluit tot opschorting van de onderzoeksfase van de verzelfstandiging is in 

oktober 2010 door het college van burgemeester en wethouders een Meerjarenvisie 

2020: Duurzaam perspectief voor AEB vastgesteld. Met deze meerjarenvisie wil de 
directie van AEB zich bezinnen op de lange termijn toekomst van AEB vanuit het 

perspectief van de gewijzigde marktomstandigheden. De afvalmarkt verandert: er 

komt minder afval beschikbaar om te verbranden en er is sprake van overcapaciteit 
van de centrales. De meerjarenvisie gaat in op de wijze waarop AEB een bijdrage 

                                                      
7 Gemeente Amsterdam, College van B&W, Denkfasebesluit externe verzelfstandiging, 19 februari 2008, p. 8-9. 
8 Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Raadsvoordracht, Instemming met opschorting van de onderzoeksfase van de 

verzelfstandiging van het Afvalenergiebedrijf, 28/29 oktober 2009. 
9 Gemeente Amsterdam, College van B&W, Vaststellen tot het besluit tot opschorting van de onderzoeksfase verzelfstandiging 

AEB, 29 september 2009, p. 1. 
10 Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Raadsvoordracht, Instemmen met opschorting van de onderzoeksfase van de 

verzelfstandiging van het Afvalenergiebedrijf, 28/29 oktober 2009, p.4 & p.5. 
11 Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Raadsvoordracht, Instemmen met opschorting van de onderzoeksfase van de 

verzelfstandiging van het Afvalenergiebedrijf, 28/29 oktober 2009,p. 4. 
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levert aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam.12 De ambitie 

van AEB is om zich te ontwikkelen van afvalverwerker naar een duurzaam grondstof- 

en energiebedrijf.13 De raadscommissie EZP heeft op 19 januari 2011 van deze meer-
jarenvisie 2020 kennis genomen. De raadscommissie staat positief tegenover de 

doorontwikkeling van AEB naar een duurzaam energiebedrijf. De raadscommissie 

stelt wel vragen over de gehanteerde tarieven bij de twee centrales en de winst die 
AEB voor de gemeente realiseert.14  

 

Herstart onderzoeksfase 

In 2012 ziet het college redenen om het verzelfstandigingsproces weer te starten en op 

10 juli 2012 neemt het hiertoe het besluit. De (financiële) noodzaak om afdoende afval 

te borgen en daartoe actief op de markt te kunnen opereren zijn de belangrijkste 
motieven voor verzelfstandiging. Daarnaast zijn het vooral de ontwikkelingen in de 

wet- en regelgeving - in casu het van kracht worden van de Wet Markt en Overheid 

per 1 juli 2012 - die hiertoe aanleiding geven. Bovendien verwacht het college veran-
deringen in de Europese aanbestedingsregels. Hierdoor dienen gemeenten in de toe-

komst de afvalverwerking aan te besteden en kunnen zij geen uitsluitend recht meer 

toekennen aan een eigen bedrijf. Een andere reden is dat een autonome positie van 
AEB als gemeentelijke dienst slecht blijkt te passen in de brede doelstelling van 

het college tot verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van de gemeentelijke 

bedrijfsvoering, waarbij uniformiteit en standaardisatie voorop staan. 15  
 

Het bovenstaande betekent dat de redenen voor verzelfstandiging in 2012 anders zijn 

dan de argumenten voor verzelfstandiging uit 2008. In het Plan van Aanpak van de 

(herstarte) onderzoeksfase, waarmee het college op 11 september 2012 instemt, is 

daarom opnieuw de noodzaak opgenomen om de wenselijkheid van de verzelfstandi-

ging vast te stellen16 en niet alleen de haalbaarheid ervan. Het vaststellen van de wense-
lijkheid van de verzelfstandiging leidt tot het Principebesluit verzelfstandiging AEB 

van het college op 27 november 2012. Daarmee wordt het eerdere besluit uit 2008 aan 

het eind van de denkfase ‘geactualiseerd’. 17  
 

Op 20 december 2012 stemt de raad in met het principebesluit tot verzelfstandiging 

van het AEB. Daarbij baseert men zich op het Eindrapport principebesluit Verzelfstan-

diging AEB en verschillende externe onderzoeken. 18 In het eindrapport wordt 

geconcludeerd dat ‘normale marktomstandigheden’ niet meer zullen terugkeren. 

Het aanbodvolume is door de crisis afgenomen en dat aanbod zal zich niet herstellen.  

                                                      
12 Gemeente Amsterdam, College van B&W, Voordacht voor de collegevergadering, Meerjarenvisie 2020: duurzaam 

Perspectief, 5 oktober 2010. 
13 Gemeente Amsterdam, AEB, Meerjaren Visie 2020: Duurzaam Perspectief, 20 september 2010. 
14 Gemeente Amsterdam, Commissie EZP, Notulen, 19 januari 2011. 
15 Gemeente Amsterdam, College van B&W, Opnieuw opstarten verzelfstandigingsproces AEB, 10 juli 2012, p. 1-2. 
16 Gemeente Amsterdam, directie AEB, Plan van Aanpak Onderzoeksfase verzelfstandiging AEB, 11 september 2012, p. 4. 
17 “Gegeven  de opschort-periode van ruim 3 jaar is het zinvol ook de producten van de Denkfase te actualiseren.” 

Gemeente Amsterdam, directie AEB, Plan van Aanpak Onderzoeksfase verzelfstandiging AEB, 11 september 2012, p. 16 
18 Onder meer die van het Utrecht Sustainibility Institute (USI), dat de mogelijkheden van transitiestrategie heeft 

bekeken, en dat van Allen & Overy, die de juridische aspecten hebben bezien. 
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De verwachting is dat het zelfs nog meer zal dalen als gevolg van verdere recycling 

van afvalstromen. Ook in de toekomst zal er in Nederland dus sprake zijn van over-

capaciteit.  
Het eindrapport beschrijft dat AEB voor een principiële keuze staat:  

1. Afbouwen van de verwerkingscapaciteit, of 

2. Transitie van een afvalverwerker naar een duurzaam grondstof- en energiebedrijf. 
 

Kiezen voor het transitiescenario wordt gezien als de meest gunstige optie.19 

Verzelfstandiging van het AEB wordt daarvoor gezien als noodzakelijke voorwaarde. 
 

In de raadsvoordracht bij het principebesluit wordt de verzelfstandiging gezien als 

een risicobeheersingsmaatregel voor de onzekere situatie waarin de organisatie zich 
bevindt.20 De volgende strategische risico’s worden genoemd: 

 De onzekere markt. 

 De leningen (€ 700 miljoen) die de gemeente voor het AEB heeft afgesloten. 
 Het niet slagen van de transitieprojecten die nodig zijn voor de continuïteit. 

 De forse investeringen die nodig zijn voor de transitieprojecten. 

 
In de raadsvoordracht wordt echter niet duidelijk gemaakt hoe de verzelfstandiging 

zal bijdragen aan het beheersen van de genoemde risico’s. Uit de raadsvoordracht 

blijkt bovendien dat ook verzelfstandiging geen einde zal brengen aan de risico’s voor 
het AEB en dus ook voor de gemeente. In de discussie die op 20 december 2012 wordt 

gevoerd, uiten de leden van de gemeenteraad vooral twijfels bij de transitiestrategie. 

De raad besluit tot het uitvoeren van een eigen onafhankelijk onderzoek naar dit 

onderwerp. Dit wordt uitgevoerd door het accountantsbureau PWC.  

 

Afronding onderzoeksfase 

Op 15 januari 2013 neemt het college het definitieve besluit tot afronding van de 

onderzoeksfase. Daarmee stelt het vast dat de verzelfstandiging van AEB haalbaar is. 

Bij dit besluit zijn de organisatorische en juridische uitwerkingen definitief bepaald, 
alsmede de wijze van financiering. Zo ligt de ondernemingsstructuur vast, wordt de 

verzelfstandiging juridisch verder uitgewerkt, is er gekozen voor het verlenen van 

alleenrecht aan AEB, wordt duidelijk dat 50% van de aandelen in Westpoort Warmte 
zullen overgaan naar AEB, worden de financiële uitgangspunten voor AEB NV 

geformuleerd en worden nadere organisatorische aspecten van de verzelfstandiging 

van AEB vorm gegeven.  
 

                                                      
19 Afbouwen van de verwerkingscapaciteit vanwege de marktomstandigheden wordt ook in het rapport overwogen, 

maar terzijde geschoven omdat het alleen maar nadelen heeft. 
20 Gemeenteraad, Raadsvoordracht Instemmen met het principebesluit tot verzelfstandiging van het Afval energie Bedrijf, 

19 en 20 december 2012. 
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Ook laat het college een aantal rapporten opstellen. KPMG stelt een rapport op over 

de business case, dat wordt afgerond op 13 december 201221. Het college laat ook een 

Gateway review (21 december 2012) uitvoeren. De belangrijkste conclusie van het 
review team is dat de verzelfstandiging van AEB verstandig is. De verzelfstandiging 

van AEB is een middel om de transitie van AEB vorm te geven.22 Daarnaast is er ook 

nog een rapport van De Galan Groep (28 december 2012) waarin de vraag centraal 
staat of bedrijfsvoering van AEB gereed is voor verzelfstandiging. Uit het rapport 

blijkt dat een doorontwikkeling van de organisatie nodig is, maar dat de 

verzelfstandiging verantwoord is.23  
 

De raadscommissie stelt zijn bespreking van de voordracht van het college tot afron-

ding van de onderzoeksfase uit tot april in afwachting van de uitkomsten van het 
onderzoek van PWC waartoe de raad opdracht had gegeven. De raadscommissie EZP 

bespreekt het onderzoek van PWC, gelijktijdig met de stukken voor het afronden van 

de onderzoeksfase, op 16 april 2013. PWC concludeert onder meer dat er een juridi-
sche en commerciële noodzaak is om tempo te maken met de verzelfstandiging van 

AEB. Ook PWC noemt de verzelfstandiging van AEB een risicobeheersmaatregel. 

Zij denkt dat onder de huidige marktomstandigheden een gemeentelijke dienst niet 
in staat zal zijn ’afval aan zich te binden’. Toch is PWC ook kritisch. Zij vindt dat de 

verzelfstandiging van AEB en het transitiescenario teveel aan elkaar zijn verknoopt, 

terwijl ook bij het afbouwscenario verzelfstandiging noodzakelijk is. Ten tweede is 
PWC van mening dat de keuze voor het transitiescenario een plausibele en logische 

stap is, maar dat het wel een nadere uitwerking behoeft.24  

 

Op 15 mei 2013 stemt de gemeenteraad in met het voorstel van het college tot af-

ronding van de onderzoeksfase van de verzelfstandiging van AEB en een aantal 

uitgangspunten die in de uitvoeringsfase moeten worden uitgewerkt.25  

                                                      
21 KPMG, Business case financiering Afval Energie Bedrijf Gemeente Amsterdam, 13 december 2012. KPMG stelt een tweede 

rapport op over de waardering van het AEB: KPMG, Rapport waardeanalyse Afval en Energiebedrijf Gemeente Amsterdam, 

26 februari 2013. [Kabinet] 
22 PBLQ HEC, Gateway Review Verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf Amsterdam, 21 december 2012. [Kabinet] 
23 De Galan Groep, Quick scan naar de Bedrijfsvoering Afval Energie Bedrijf Amsterdam, 28 december 2012,  p. 5-6. 

[Kabinet] 
24 PWC, Second opinion voor de Gemeenteraad Amsterdam op de verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf, Openbare 

versie, 4 april 2013. 
25 Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Raadsvoordracht, Instemmen met het afronden van de onderzoeksfase van de 

verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf, 15 mei 2013. 
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3.4 Uitvoeringsfase 

Op 26 november 2013 besluit het college tot de afronding van de uitvoeringsfase van 
de verzelfstandiging van AEB en de oprichting per 1 januari 2014 van AEB Holding 

NV. Ook heeft het college op die datum een Strategisch Plan vastgesteld, waarin het 

transitieprogramma van AEB verder wordt uitgewerkt.26 In de uitvoeringsfase is 
vooral nog gewerkt aan het verder invullen van de financiële uitgangspunten. 

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het financieringspakket en het dividend-

beleid. Ook wordt een nieuwe algemeen directeur van AEB benoemd. Op 18 decem-
ber 2013 neemt de gemeenteraad kennis van zowel de afronding van de uitvoerings-

fase als het Strategisch Plan AEB 2018. 27  

Daarnaast is gewerkt aan de verlening van een alleenrecht aan AEB door de gemeente 
Amsterdam en omliggende gemeenten. Het college van Amsterdam besluit op 10 

december 2013 het alleenrecht aan AEB te verlenen. De andere betrokken gemeenten 

stemmen daar (later) met terugwerkende kracht mee in, met uitzondering van Haar-
lemmermeer. 

3.5 Nazorg- en beheersfase 

Per 1 januari 2014 start AEB Amsterdam als verzelfstandigd bedrijf (AEB Holding 

NV) met de gemeente als 100%-aandeelhouder. In deze fase passeren enige ont-
wikkelingen, die nog de aandacht vragen.   

 

Financiële ontwikkelingen  

Op 26 augustus 2014 laat AEB via een persbericht weten dat door operationele pro-

blemen en tegenvallende marktomstandigheden het verwachte jaarresultaat € 12 

miljoen lager is dan in 2013 was voorzien. Daarmee zou - zo was op dat moment de 
prognose - het resultaat voor 2014 uitkomen op € 7 miljoen.28 De wethouder Deel-

nemingen heeft nog diezelfde dag de raadscommissie WE van dit nieuws op de hoogte 

gesteld en aangegeven dat deze winstwaarschuwing gevolgen heeft voor de divi-
dendinkomsten van de gemeente.  

 

Op 2 december 2014 informeert de wethouder de raadscommissies WE en FIN op-
nieuw over de financiële ontwikkelingen bij AEB. Uit de brief blijkt dat de dividend-

uitkeringen aan de gemeente verder onder druk komen te staan. De wethouder meldt 

dat eind november 2014 het college om die reden heeft besloten een externe validatie 

                                                      
26 Gemeente Amsterdam, College van B&W, Collegebesluit, Afronden uitvoeringsfase verzelfstandiging AEB, 26 

november 2013. 
27 Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Voordracht voor de raadsvergadering, Kennisnemen van het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders ten aanzien van het afronden van de uitvoeringsfase verzelfstandiging AEB, 18 

december 2013; Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Raadsvoordracht, Uiten van wensen en bedenkingen inzake het 

voorgenomen besluit van het college van B&W om in te stemmen met het Strategisch Plan AEB 2018 van het Afval Energie 

Bedrijf, 18 december 2013. 
28 AEB Amsterdam, Persbericht: AEB sluit lastig eerste halfjaar 2014 af, 26 augustus 2014. 
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en waarderingsanalyses uit te laten voeren op het meerjarenplan van AEB en de 

boekwaarde van € 140 miljoen.29  

 
Op 31 maart 2015 stuurt de wethouder Deelnemingen opnieuw een brief naar de 

raadscommissie.30 De brief gaat in op de uitkomsten van de externe validatie die 

eerder was aangekondigd. Het college neemt, mede op grond van de uitkomsten van 
het waarderingsonderzoek, het besluit twee voorzieningen te treffen. Een voorziening 

van € 45 miljoen wordt direct ten laste gebracht van de waarde van de deelneming, 

waardoor deze daalt naar € 95 miljoen. Daarnaast blijkt uit de brief dat de directie van 
AEB een nieuw stelsel voor haar externe verslaggeving moest toepassen waardoor de 

boekwaarde van de centrales en het eigen vermogen van AEB dalen. Deze daling van 

de boekwaarde heeft een significante verslechtering van de balansverhoudingen tot 
gevolg. Daardoor kan niet meer worden voldaan aan de voorwaarden, waaronder de 

gemeente leningen heeft verstrekt aan AEB. Er moeten dus nieuwe afspraken worden 

gemaakt tussen gemeente en AEB. Ook wordt in de brief aangegeven dat op basis van 
de voorlopige concept jaarcijfers AEB een winst van € 2 miljoen verwachtte over 

boekjaar 2014. Inmiddels is bekend dat het bedrijfsresultaat 2014 € 817.000 bedraagt.31   

3.6 Deelnemingenbeleid 

Het nieuwe college heeft de Amsterdamse deelnemingen herijkt. De resultaten daar-
van liggen vast in een rapportage van 10 februari 2015. Dit rapport is behandeld in de 

raadsvergadering van 1 april 2015. AEB is in deze nota gerubriceerd onder categorie B 

“Publiek belang aanwezig maar gemeentelijk aandeelhouderschap niet noodzakelijk”. 

In deze nota is het publieke belang als volgt verwoord: “Met name: afvalinzameling, 

afvalverwerking en reststoffenverwerking, alsmede de productie, distributie en 

levering van (duurzame) energie en warmte. Afvalverwijdering is een wettelijke 
taak.”32 

 

De nota relativeert bij AEB het belang van het gemeentelijk aandeelhouderschap. 
De gemeente kan naar verwachting als regelgever en opdrachtgever, dus zonder 

aandeelhouder te zijn, haar verplichtingen uit wet‐ en regelgeving met betrekking tot 

afvalverwerking alsmede de gemeentelijke ambities inzake duurzaamheid, vesti-
gingsklimaat en circulaire economie voldoende waarborgen. Verder wordt in de nota 

vermeld dat bij de verzelfstandiging is vastgelegd dat de mogelijkheid van toetreding 

van andere gemeenten als aandeelhouder door uitgifte van nieuwe aandelen onder-
zocht zal gaan worden. Echter vanwege de met de Belastingdienst gemaakte afspra-

ken is vervreemding van de aandelen de eerste 3 jaar (tot 1 januari 2017) na verzelf-

                                                      
29 Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, Brief wethouder Ollongren aan gemeenteraadscommissie Werk en 

Economie, Stand van zaken financiële ontwikkelingen AEB, 2 december 2014. 
30 Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst,  Brief wethouder Ollongren aan gemeenteraadscommissie Werk en 

Economie, Uitkomsten externe validatie en waardebepaling AEB, 31 maart 2015.  
31 AEB Amsterdam, Rapport inzake de jaarstukken 2014, 16 juni 2015. 
32 Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, Rapportage Herijking deelnemingen 2015, 10 februari 2015, p. 21. 
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standiging niet wenselijk, omdat AEB dan overdrachtsbelasting verschuldigd zou 

zijn. 

 
Hoewel (gedeeltelijk) afstoting voorlopig niet aan de orde is, heeft het college AEB 

wel ingedeeld bij “Besluit: afstoten onderzoeken”. Dit besluit markeert de afronding 

van de ‘denkfase’ van de herijking. In een motie heeft de gemeenteraad verzocht om 
de vervolgstappen op onderzoek naar restricties, voorwaarden en risico’s (de ‘onder-

zoeksfase’ van de herijking) voor een aantal deelnemingen, waaronder AEB, ter 

bespreking voor te leggen aan de raadscommissie WE en om vervolgens een even-
tueel besluit tot verkoop als raadsbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen zodat 

deze zijn wensen en bedenkingen kan inbrengen.33 Pas daarna zal de ‘uitvoeringsfase’ 

van de herijking ingaan. 
 

Op 16 september 2015 stond het voorstel Instemmen onderzoeksfase herijking deelne-

mingen ter kennisneming op de agenda van de raadscommissie WE. Hierin geeft het 
college aan dat de vervolgstap (het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van 

afstoting voor AEB een hoge prioriteit kennen. Naar verwachting van het college zal 

het vooronderzoek starten in 2016. Het college vermeldt dat het advies en plan van 
aanpak die hier uit zullen volgen, ter kennisname aan de raadscommissie WE 

aangeboden zullen worden en daarna geagendeerd voor de raad, die vervolgens zijn 

wensen en bedenkingen kan inbrengen.34 
 

 

 
 

                                                      
33 Gemeente Amsterdam, Gemeenteraad, Motie van de raadsleden N.T. Bakker en B.L. Vink inzake de rapportage ‘Herijking 

Deelnemingen 2015’, 1 april 2015.  
34 Gemeente Amsterdam, Raadscommissie WE, Commissievoordracht Kennisnemen van de Presentatie Onderzoeksfase 

Herijking Deelnemingen, 16 september 2015.  
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