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1  Inleiding 

De gemeente Amsterdam wordt in de komende jaren waarschijnlijk geconfronteerd 
met een grote organisatieontwikkeling. Maar de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Amsterdam is eigenlijk altijd in beweging.  Deze bewegingen komen tot 
uitdrukking in reorganisaties, fusies en uitplaatsingen van diensten, bedrijven en 
stadsdelen. In de komende jaren wordt de gemeente Amsterdam in het kader van de 
organisatieontwikkeling bovendien geconfronteerd met een groot aantal 
reorganisaties. Door het grote aantal reorganisaties zal het belang van afstemming 
toenemen. Door terug te kijken naar eerdere reorganisaties, kan de gemeente 
Amsterdam hieruit lessen leren. 
 
Begin 2012 heeft de bestuursdienst een eenmalig onderzoek gedaan naar lopende en 
geplande reorganisaties voor de periode 2011-2013. In totaal telde de bestuursdienst 
op basis van dit onderzoek 58 reorganisaties.1 Over de reorganisaties zelf werd niet 
veel meer bekend.2 De rekenkamer heeft daarom in haar onderzoeksprogramma 2013 
een verkenning naar reorganisaties in Amsterdam aangekondigd. Met de verkenning 
naar reorganisaties wilden wij nagaan in hoeverre dit hoge aantal reorganisaties een 
incident is of dat de gemeente gewoon vaak reorganiseert. Daarnaast wilden we 
weten of het mogelijk was om meer informatie te verzamelen over reorganisaties dan 
bij het onderzoek van de bestuursdienst beschikbaar kwam. 
 
Eind januari 2013 is begonnen met deze verkenning. Hiervoor is bij 31 diensten een 
enquête uitgezet waarin werd gevraagd naar (informatie over) reorganisaties die 
sinds 1 januari 2008 zijn gestart. Uit de uitkomsten van deze enquête bleek dat 
reorganisaties erg vaak voorkomen: in totaal hebben we 115 reorganisaties geteld. Bij 
vrijwel alle diensten van de gemeente Amsterdam bleek één of meer keer te zijn 
gereorganiseerd. De beschikbaarheid van informatie was erg wisselend. Uit de 
beschikbare informatie ontstond wel het beeld dat soorten en omvang van 
reorganisaties sterk uiteenlopen. De manier waarop doelstellingen en resultaten 
werden beschreven en onderbouwd varieerde ook sterk van dienst tot dienst. Het 
belang van de opgegeven reorganisaties oogt echter substantieel. In totaal moesten 
deze reorganisaties ruim € 30 miljoen opleveren. Een groot deel van dit bedrag moest 
worden gerealiseerd door een vermindering van de personeelsformatie met ruim 516 
fte. Hier tegenover stond een totaal aan opgegeven reorganisatiekosten van ongeveer 
€ 20 miljoen. Verreweg het grootste deel hiervan had betrekking op de verwachte 
kosten voor het sociaal plan. 
 

                                                                   
1 BDA, Overzicht reorganisaties bij gemeentelijke diensten (21 februari 2012). In totaal zijn 65 reorganisaties geteld, 
waarbij Synergie bedrijfsvoering B11-diensten acht keer meetelde.  
2 De diensten werden gevraagd per reorganisatie aan te geven wie ambtelijk verantwoordelijk is, de bestuurlijk 
verantwoordelijke, de periode van de reorganisatie, eventuele gevolgen voor andere diensten en de risico’s van de 
reorganisatie. 
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Inmiddels heeft het college het Plan organisatieontwikkeling gepresenteerd dat in de 
komende jaren moet worden uitgevoerd. Volgens dit plan wordt de inrichting van de 
gemeentelijke ingrijpend veranderd. Dit zal gepaard gaan met (nieuwe) reorganisaties 
die financiële en personele gevolgen zullen hebben. De frequentie en intensiteit van 
reorganisaties zullen vergeleken met de afgelopen jaren mogelijk verder toenemen. 
Vanwege de uitkomsten van de verkenning naar reorganisaties en deze toekomstige 
ontwikkelingen in de gemeente Amsterdam heeft de rekenkamer besloten tot nader 
onderzoek. In dit onderzoek staat centraal de vraag in hoeverre de gemeente 
Amsterdam de voorwaarden heeft gecreëerd om het proces van 
organisatieontwikkeling doelmatig te laten verlopen. Wordt er regie gevoerd op de 
reorganisaties binnen Amsterdam, wordt er geleerd van reorganisaties en worden de 
frictiekosten van reorganisaties zoveel mogelijk beperkt? De aanleiding, 
onderzoeksvragen, aanpak en planning van dit onderzoek worden hierna 
achtereenvolgens beschreven. 
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2 Aanleiding onderzoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de verkenning van reorganisaties binnen de 
gemeente Amsterdam en de recent gepresenteerde toekomstplannen voor de 
gemeentelijke organisatie heeft de rekenkamer besloten tot een nader onderzoek. 
Deze twee aanleidingen worden hierna meer uitgebreid beschreven.  
 

2.1 Verkenning reorganisaties 

Voor de verkenning is aan de diensten gevraagd informatie aan te leveren van 
reorganisaties die na 1 januari 2008 zijn gestart. Hiervoor was een definitie 
noodzakelijk omdat het begrip reorganisatie erg verschillend kan worden 
geïnterpreteerd. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat onduidelijkheden in de 
definitie de antwoorden van de diensten kon vertekenen hebben wij voor de 
verkenning een definitie opgesteld. Hierna wordt eerst kort ingegaan op de door ons 
gehanteerde definitie, vervolgens op de uitkomsten van de verkenning en, tot slot, 
volgt een beknopte analyse van deze uitkomsten. 
 

2.1.1 Definitie reorganisatie 
Reorganisaties zijn er in allerlei soorten en maten. Soms is het doel een vermindering 
van de kosten of een verandering van de werkwijze binnen een organisatie of het 
afstoten van taken. Er is geen eenduidige definitie van wat een reorganisatie is.  
Ook de Wet op de ondernemingsraden biedt geen definitief uitsluitsel. Volgens deze 
wet hebben ondernemingsraden adviesrecht bij reorganisaties en worden een groot 
aantal besluiten opgesomd waarbij de directie de ondernemingsraad in de 
gelegenheid moet stellen advies te geven. De rode draad hierbij is dat het om 
besluiten gaat die leiden tot wijzigingen in de wijze waarop de organisatie (en het 
personeel) te werk gaat. Belangrijk is het sleutelwoord in deze opsomming. In de wet 
is dit begrip echter niet expliciet gedefinieerd, waardoor niet (altijd) blijkt wanneer er 
precies sprake is van een reorganisatie.  
 
De gemeente Amsterdam heeft in het Draaiboek Reorganisatieproces (‘het draaiboek’) 
een meer specifieke invulling gegeven aan het begrip reorganisatie maar dit is ook 
niet sluitend. Het draaiboek geeft de volgende algemene definitie van een 
reorganisatie: 
 
Een reorganisatie is een proces van wijzigingen in de organisatie dat consequenties heeft voor 
de taken, het functioneren, de positie of het carrièreperspectief van de betrokken medewerkers. 
Het kan een wijziging zijn op functieniveau, afdelingsniveau, dienstniveau of concernniveau.3 

                                                                   
3 Draaiboek, p.3. 
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Het draaiboek maakt onderscheid tussen verschillen soorten reorganisaties en de 
fasering bij reorganisaties. Er worden twee soorten reorganisaties onderscheiden, 
namelijk ingrijpende en niet-ingrijpende. Ingrijpend kan volgens het draaiboek zijn: 
- betrokkenheid van verschillende takken 
- een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen 
- belangrijke beleidswijziging; of 
- privatisering of verzelfstandiging. 
 
De gemeentesecretaris beoordeelt of een reorganisatie ingrijpend is en, indien nodig, 
wordt dit vastgesteld door het college. In het geval er geen sprake is van een 
ingrijpende reorganisatie, dan betreft het een niet-ingrijpende reorganisatie. De 
belangrijkste verschillen tussen beide is dat bij een ingrijpende reorganisatie het 
college de besluiten neemt (in plaats van de directeur van de dienst), de Centrale 
ondernemingsraad betrokken is en er een uitgebreid reorganisatieplan gemaakt moet 
worden. Ook is het mogelijk bij ingrijpende reorganisaties afspraken te maken over 
personele consequenties die afwijken van het Sociaal Plan Amsterdam.4    
 
Het draaiboek gaat voor elke reorganisatie nagenoeg uit van dezelfde fasering.5 In het 
draaiboek worden de volgende fases onderscheiden: ideefase, denkfase, 
onderzoeksfase, uitvoeringsfase en evaluatie en nazorg. De uitvoeringsfase is 
opgeknipt in een besluitvormingsfase en een implementatiefase. Voor deze 
verkenning hebben wij besloten diensten te vragen om informatie te geven over 
reorganisaties waarvan de implementatiefase na 1 januari 2008 was gestart. Wij hebben 
voor deze afbakening gekozen omdat direct voorafgaand aan de implementatiefase 
een formeel reorganisatiebesluit moet worden genomen. Dit formele besluit bood een 
helder aanknopingspunt voor de bevraagde diensten om te bepalen of er sprake was 
van een reorganisatie waarover informatie moest worden gegeven.  
 

2.1.2 Uitkomsten verkenning reorganisaties 
Voor het inzicht verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
reorganisaties is informatie nodig over de doelstellingen en behaalde resultaten. 
Afhankelijk van de fase waarin de reorganisatie zich bevindt is idealiter informatie 
beschikbaar over de doelstellingen van de reorganisatie, de behaalde resultaten en de 
gemaakte kosten voor de reorganisatie. Volgens het draaiboek dienen er ook formele 
documenten, zoals een reorganisatieplan, te zijn waarin idealiter de beschikbare 
informatie is vastgelegd. Door de rekenkamer is in de enquête aan de 31 diensten 
gevraagd naar deze informatie. Hieronder worden deze uitkomsten op hoofdlijnen 
weergegeven.  
 

                                                                   
4 Draaiboek, p.3. 
5 Uitzonderingen zijn verzelfstandigingen en privatiseringen die, als een verbijzondering van ingrijpende 
reorganisaties, een eigen fasering kennen. De reden hiervoor is dat de actoren en de 
beleidsoverwegingen (Doelgericht op afstand) sterk verschillen van de overige ingrijpende reorganisaties 
(draaiboek, p.1).  
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Aantal vermelde reorganisaties 
In totaal zijn 31 organisaties benaderd waarvan er vijf aangaven niet te hebben 
gereorganiseerd. Bij de resterende 26 diensten hebben wij in totaal 115 unieke 
reorganisaties geteld (zie tabel 1.1). Van deze 115 reorganisaties zijn er 17 (15%) 
opgegeven als ingrijpende reorganisatie en 90 (78%) als niet-ingrijpend. In acht 
gevallen is geen opgaaf gedaan. Het gegeven dat de bij sommige organisaties meer 
reorganisaties plaatsvinden dan bij andere zegt niets over de omvang ( in geld en 
personeel) van de reorganisatie; de omvang van het aantal fte bijvoorbeeld varieert 
van 0,2 fte tot ruim 51 fte.  
 
Tabel 2.1. Vermelde reorganisaties gestart na 1 januari 2008 
Reorganisaties per 
organisatie Ingrijpend Niet-ingrijpend 

Totaal per 
organisatie 

ACAM - 1 1 
AEB - - 2 
BDA - 10 16 
DAO 1 - 1 
DBGA - 5 5 
DBI - 7 7 
DFM 2 1 3 
DICT 3 6 9 
Dienst Metro 2 - 2 
Dienst Zuidas - 1 1 
DIVV - 3 3 
DMO 3 6 9 
DRO - 3 3 
DST 1 8 9 
DWI - 4 4 
EZ - 1 1 
GGD 1 13 14 
Haven Amsterdam - 2 2 
IBA - 2 2 
OGA - 7 7 
PMB 1 - 1 
SAA 1 1 2 
SHP - 7 7 
Waternet 1 - 1 
WZS 1 2 3 
Totaal centrale stad 17 90 115 
 

Het lijkt dat vooral het dienstoverstijgende karakter van een reorganisatie een 
voorwaarde is voor het aanmerken als een ingrijpende reorganisatie. 
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De organisatieonderdelen die onderwerp zijn van reorganisatie blijken vaak 
uitvoerende (48)en ondersteunende afdelingen (38) te zijn. Beleidafdelingen worden 
in veel mindere mate gereorganiseerd (15). Dienstbrede reorganisaties vinden 13 keer 
plaats. In totaal zijn ruim 10.000 fte betrokken geweest bij de opgegeven 
reorganisaties.  
 
Aanleidingen van reorganisaties 
Regelmatig spelen verschillende aanleidingen een rol bij een reorganisatie; het 
onderscheid tussen de verschillende aanleidingen is niet altijd eenduidig te maken. 
De meest voorkomende aanleiding voor een reorganisatie is de wens om de kwaliteit 
van de organisatie te verbeteren (44). Bezuinigingen of wijzigingen in taken komen 
even vaak voor (beiden 21 keer). Bij 29 reorganisaties was een indeling niet mogelijk. 
Voor een groot deel werd dit veroorzaakt doordat de verkregen informatie hier niet 
op inging. In tien andere gevallen werd geen echte aanleiding opgegeven, maar was 
een beschrijving opgegeven waar men heen wilde met de organisatie. 
 
Gestelde doelen van reorganisaties 
De diensten is gevraagd om per reorganisatie aan te geven of er sprake was van een 
doel om kosten te besparen of om de personeelsformatie te verkleinen. 
Kostenbesparing werd voor 41 (36%) reorganisaties als doel gesteld. In totaal ging het 
om een kostenbesparing van €30,2 miljoen. Een groot deel van de kostenbesparing 
wordt bereikt door een beperkt aantal reorganisaties: de tien reorganisaties die de 
hoogste kostenbesparing verwachten, moeten een kostenbesparing van €21 miljoen 
realiseren. Bij 58 (50%) reorganisaties geven de diensten aan dat het (ook) de 
bedoeling was om de personeelsformatie te verkleinen. Het gezamenlijk verwachte 
effect bedraagt een vermindering van 516,5 fte. Ook hier concentreert de besparing 
zich bij een beperkt aantal reorganisaties: ruim de helft van de daling (286,4 fte) moet 
met tien reorganisaties worden bereikt. 
 
Ook is de diensten gevraagd aan te geven welke kosten voor het sociaal plan en 
externe ondersteuning bij de implementatie van de reorganisatie worden verwacht. 
De verwachte kosten voor het sociaal plan bedragen in totaal zo’n €19,1 miljoen.  
Hoewel bij 56 reorganisaties een personeelsreductie wordt verwacht, worden er 
slechts bij 31 reorganisaties kosten verwacht voor uitvoering van het sociaal plan. 
 

Resultaten van afgeronde reorganisatie 
Doelen en doorlooptijd 
Van de 115 opgegeven reorganisaties door de diensten zijn er inmiddels 75 afgerond. 
Bij 32 reorganisaties is door de diensten niet aangegeven of een reorganisatie al is 
afgerond. Vrijwel zonder uitzondering geven de diensten aan dat met de afronding 
van reorganisaties de gestelde doelen zijn behaald. Vrijwel alle afgeronde 
reorganisaties zijn op tijd voltooid. De gemiddelde doorlooptijd van de afgeronde 
reorganisaties is ongeveer een half jaar. In slechts 7 gevallen geven diensten aan dat 
voor de reorganisatie meer tijd nodig was dan vooraf ingeschat was. 
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Kostenbesparing 
In totaal was de oorspronkelijke kostenbesparing van de afgeronde reorganisaties 
€17,7 miljoen. De gerealiseerde kostenbesparing bedraagt € 18,3 miljoen en is iets hoger 
dan de oorspronkelijke doelstelling. De gerealiseerde personeelsreductie (300 fte) ligt 
onder de oorspronkelijke doelstelling. De mee- en tegenvallers van zowel de 
kostenbesparing als de personeelsreductie zijn verdeeld over meerdere diensten. In 
tabel 2.2. is een overzicht van de besparingen en reducties van de afgeronde 
reorganisaties opgenomen. 
 
Tabel 2.2. Gerealiseerde kostenbesparingen en personeelsreductie met afgeronde reorganisaties (volgens 
opgave diensten) 

 Status reorganisaties Kostenbesparing Personeelsreductie (fte) 
 S A O L Doelstelling Realisatie Doelstelling Realisatie 
Totaal 115 75 32 8 €17.717.510 €18.345.430 332,97 300,17 

(S): gestarte reorganisaties; (A): afgeronde reorganisaties; (O): status niet opgegeven; (L): lopende reorganisaties.  

 

Kosten sociaal plan en externe ondersteuning 
De kosten voor de uitvoering van het sociaal plan vallen in totaal aanzienlijk lager uit (€ 
10,5 miljoen) dan waarmee oorspronkelijk werd rekening gehouden (€ 18,2 miljoen). 
Voor een deel komt dit doordat diensten aangeven dat de definitieve kosten van het 
sociaal plan nog niet bekend waren. De gerealiseerde kosten voor externe 
ondersteuning (€ 1,4 miljoen) zijn, op een enkele uitzondering na, min of meer gelijk 
aan de vooraf begrote kosten (€ 1,2 miljoen). In tabel 2.3 is een overzicht van de kosten 
van het sociaal plan en de kosten van de externe ondersteuning opgenomen. 
 

Tabel 2.3. Gerealiseerde kosten sociaal plan en externe ondersteuning bij  afgeronde reorganisaties 
(volgens opgave diensten) 

 Status reorganisaties Kosten sociaal plan Externe ondersteuning 
 S A O L Verwachting Realisatie Verwachting Realisatie 
Totaal 115 75 32 8 €18.195.407 €10.537.676 €1.190.120 €1.367.088 

(S): gestarte reorganisaties; (A): afgeronde reorganisaties; (O): status niet opgegeven; (L): lopende reorganisaties.  

 

2.1.3 Analyse uitkomsten verkenning 
Tot nu toe was er weinig bekend over de reorganisaties bij de gemeente Amsterdam. 
Met deze verkenning is nagegaan hoe vaak er sinds 1 januari 2008 een reorganisatie is 
gestart en afgerond. Er blijken de afgelopen periode 115 unieke reorganisaties te 
hebben plaatsgevonden. Bij vrijwel alle diensten wordt één of meer keer 
gereorganiseerd. Totaal moesten deze reorganisaties ruim €30 miljoen opleveren. Een 
deel van de besparing moest gerealiseerd worden door een vermindering van de 
personeelsformatie met 516 fte. Tegenover deze besparing staan verwachte kosten 
voor het sociaal plan van € 19 miljoen en € 1,3 miljoen voor externe ondersteuning. 
Van de 115 reorganisaties zijn er tenminste 75 afgerond. Deze hebben een besparing 
opgeleverd van ruim € 18 miljoen, een vermindering van 300 fte en hebben ongeveer 
€ 12 miljoen gekost. 
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Kwaliteit informatie wisselend 
We constateren dat de kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten en de meegezonden 
informatie van deze reorganisaties erg wisselend van kwaliteit was.  
Opvallend was dat van sommige reorganisaties geen of zeer beperkte informatie 
beschikbaar was. Zo ontbrak bij 29 reorganisaties een duidelijk aanleiding voor het 
reorganiseren; een belangrijke voorwaarde. Een ander in het oog springend element is 
dat van de 75 reorganisaties die afgerond zijn, alle hun doel hebben bereikt èn binnen 
de doorlooptijd gerealiseerd zijn. Ook blijken de verwachte kostenbesparingen en 
reductie in personeel vaak exact overeen te komen met de gerealiseerde 
kostenbesparingen en afname in personeel. 
 
Niet alle kosten en opbrengsten in beeld 
Voor deze verkenning hebben wij ons beperkt tot het opvragen van informatie over 
reorganisaties die zo min mogelijk voor interpretatie vatbaar zou moeten zijn. Dit 
bleek echter tegen te vallen. Hierdoor geeft de verkenning niet het volledige beeld 
van kosten en opbrengsten van reorganisaties weer. Ook hebben wij bij het uitvragen 
er voor gekozen om geen informatie te vragen over moeilijk af te bakenen kosten in 
de voorbereidingsfase en moeilijk zichtbare kosten zoals productiviteitsverlies. Het 
werkelijke financieel resultaat van reorganisaties zal daardoor waarschijnlijk lager 
liggen dan wij op basis van deze verkenning kunnen presenteren. Desalniettemin 
lijken de kosten voor de uitvoering van het sociaal plan verreweg de grootste 
kostenpost te vormen van reorganisaties.  
 
Veel kwalitatieve doelstellingen 
Tot nu lag het accent op de financiële en personele doelstellingen en resultaten van 
reorganisaties. De aanleiding van de meeste reorganisaties (44) ligt echter in de wens 
of noodzaak om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Dit betekent dat 
kwalitatieve doelstellingen minstens zo belangrijk (zo niet belangrijker) zijn dan 
financiële en personele reorganisaties. Tegelijkertijd zijn dit doelstellingen waarbij het 
moeilijker is om de behaalde resultaten zichtbaar (meetbaar) te maken en 
doeltreffendheid te bewaken. 
 
Gebruik en opbouw van gemeentelijke kennis over reorganisaties lijkt beperkt 
Gezien het grote aantal reorganisaties hebben gemeentelijke diensten de nodige 
ervaring (en kennis) opgedaan met reorganiseren. Het is daarom opvallend dat 
vrijwel geen enkele dienst aangeeft dat de reorganisatie is geëvalueerd. Het risico 
hiervan is dat de opgedane kennis niet binnen de gemeente wordt vastgehouden. De 
mogelijkheid is hierdoor reëel dat diensten telkens opnieuw ‘het wiel’ uitvinden en 
dezelfde ‘fouten’ maken als ze gaan reorganiseren. 
 
Geen eenduidige manier voor beschrijven en onderbouwen van reorganisaties 
Bij het bepalen van de (verwachte) kosten en opbrengsten van een reorganisatie 
houden diensten elk met andere elementen rekening. Het meest in het oog springende 
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voorbeeld hiervan is de looptijd van een reorganisatie. Deze kan op allerlei manieren 
worden bepaald en dat doen de diensten dan ook. Het gevolg van het ontbreken van 
een eenduidige manier van beschrijven en onderbouwen van de looptijd is dat 
diensten mogelijk een belangrijk element over het hoofd zien waardoor bij de 
uitvoering financiële tegenvallers kunnen ontstaan.  
 
Afstemming tussen reorganisaties en met andere ontwikkelingen belangrijk  
Het gebrek aan eenduidige beschrijvingen maakt het moeilijker informatie over 
reorganisaties uit te wisselen. Afstemming van reorganisaties op elkaar of andere 
gemeentelijke ontwikkelingen wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit probleem doet zich 
waarschijnlijk het meest voelen bij dienstoverstijgende reorganisatie zoals bij de B11 
diensten, maar kan zich bij alle reorganisaties voordoen. Dit laatste is gezien het grote 
aantal gemeentebrede ontwikkelingen (zoals de bezuinigingen of de herziening van 
het bestuurlijk stelsel, het Plan organisatieontwikkeling) niet ondenkbaar.  
 

2.2 Plan organisatieontwikkeling 

Of de gemeente doelmatig reorganiseert wordt des te belangrijker omdat de 
gemeentelijke organisatie voor grote veranderingen staat: in het Plan 
Organisatieontwikkeling wordt een verstrekkende veranderagenda voor de jaren 2013-
2016 gepresenteerd. De organisatieontwikkeling houdt in dat de huidige zesentwintig 
gemeentelijke diensten worden omgevormd tot vier clusters: cluster dienstverlening 
en informatie, cluster ruimte en economie, cluster sociaal en veilig en tenslotte het 
cluster ondersteunende bedrijfsvoering. Deze clusters zijn op te delen in 
resultaatverantwoordelijke eenheden (RvE’s). De organisatieontwikkeling heeft 
hiermee een dienstoverstijgend karakter. De gemeente Amsterdam heeft tot deze 
reorganisatie besloten omdat de eisen die aan de overheid worden gesteld zijn 
veranderd, er een financiële noodzaak en urgentie is, het bestuurlijk stelsel wordt 
heringericht en omdat regionale samenwerking voor de gemeente steeds belangrijker 
wordt.6  
 
Om zo’n ingrijpende, dienstoverstijgende reorganisatie doelmatig te laten verlopen, is 
het noodzakelijk om enkele randvoorwaarden te scheppen. Een van de doelen van de 
organisatieontwikkeling is een kostenbesparing. Uit onze enquête kwam een 
belangrijke knelpunt naar voren ten aanzien van de kostenbesparing. Bij het bepalen 
van (verwachte) kosten en opbrengsten van een reorganisatie houden diensten elk 
met andere elementen rekening. Daardoor is het mogelijk dat diensten een belangrijk 
element over het hoofd zien. Daarnaast bleek uit onze enquête dat door het ontbreken 
van eenduidige informatie, afstemming tussen de verschillende 
organisatieonderdelen gecompliceerd is. Juist bij zo’n omvangrijk dienstoverstijgend 
proces van organisatieontwikkeling, is het belangrijk om op een eenduidige wijze de 
reorganisaties te beschrijven en te onderbouwen. Een kostenbesparing in het ene 
cluster kan namelijk leiden tot een kostenverhoging in het andere cluster. Bij 
                                                                   
6 Plan organisatieontwikkeling. Naar een sterker Amsterdam: met één gezicht naar buiten. Team organisatieontwikkeling, mei 2013, p.11-12. 
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dienstoverstijgende reorganisaties is het bovendien van belang dat de verschillende 
reorganisaties op elkaar en op gemeentebrede ontwikkelingen worden afgestemd. 
 
In het Plan organisatieontwikkeling gemeente Amsterdam wordt benadrukt hoe belangrijk 
het is om van eerdere reorganisaties te leren.7 Uit onze enquête blijkt dat 
reorganisaties niet tot nauwelijks worden geëvalueerd. Gezien het grote aantal 
reorganisaties, is het opvallend dat geleerde lessen uit, de zeer beperkt beschikbare, 
afgeronde evaluaties niet worden vastgelegd en gedeeld binnen de gemeente. Deels 
gebeurt dit in het draaiboek van de gemeente, maar de diensten zijn hiermee 
nauwelijks bekend. 
 
De financiële aanleiding en het dienstoverstijgende karakter van de komende 
organisatieontwikkeling benadrukken het belang van goede voorwaarden om deze 
reorganisatie doelmatig te laten verlopen. De gemeente acht het daarbij zinvol om te 
leren van eerdere reorganisaties. De rekenkamer wil hierbij een faciliterende rol 
spelen. 
 
 

                                                                   
7 Plan reorganisatieontwikkeling. Naar een sterker Amsterdam: met één gezicht naar buiten. Team organisatieontwikkeling, mei 2013, zie ponder 

andere p.77. 
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3 Onderzoeksvragen 

De gemeente Amsterdam heeft in het verleden vaak gereorganiseerd. Dat varieert van 
kleine reorganisaties tot grote gemeentebrede reorganisaties. Dit grote aantal roept de 
vraag op of dit wel doelmatig gebeurt? Of de gemeente doelmatig reorganiseert 
wordt des te belangrijker omdat de gemeentelijke organisatie voor grote 
veranderingen staat: in het Plan Organisatieontwikkeling wordt een verstrekkende 
veranderagenda voor de jaren 2013-2016 gepresenteerd.  
 
De doelmatigheid van een reorganisatie hangt allereerst af van de mate waarin de 
gestelde doelen zijn bereikt en wat dit heeft gekost. Dit kan uiteraard per 
reorganisatie (sterk) verschillen. Reorganisaties in Amsterdam staan echter niet op 
zich en het geheel aan reorganisaties bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van een 
doelmatige gemeentebrede organisatieontwikkeling. Gezien het grote aantal 
reorganisaties dat in het verleden liep en nu nog loopt en de grote organisatorische 
veranderingen in de toekomst kennen alle reorganisaties het risico dat ze (onbedoeld) 
doelen nastreven die tegenstrijdig zijn met andere reorganisaties. Een dergelijke 
tegenstrijdigheid leidt tot een ondoelmatige organisatieontwikkeling. Afstemming 
van en regie op reorganisaties is een instrument om dit te voorkomen. De centrale 
onderzoeksvraag richt zich daarom op het proces van organisatieontwikkeling als 
geheel: 
 
Heeft de gemeente Amsterdam voldoende voorwaarden gecreëerd om het proces van 
organisatieontwikkeling doelmatig te laten verlopen? 
 
Om deze vraag te beantwoorden onderzoeken we een drietal voorwaarden. De eerste 
deelvraag richt zich op de regiefunctie zelf. De daaropvolgende deelvragen richten 
zich op specifieke aspecten van regie waarmee, gemeentebreed, kan worden 
bijgedragen aan een doelmatige organisatieontwikkeling: het leren van eerder 
uitgevoerde reorganisaties en het zoveel mogelijk beperken van frictiekosten door 
middel van het bevorderen van interne mobiliteit. In tabel 3.1. zijn de deelvragen voor 
dit onderzoek en de voorlopige normen daarbij weergegeven. Tijdens het onderzoek 
kunnen de deelvragen en normen, indien voortschrijdend inzicht dit noodzakelijk 
maakt, worden gewijzigd. 
 

Tabel 3.1. Deelvragen en normen 
  Deelvragen Normen 

Binnen de gemeente wordt centraal informatie over 
afgeronde, lopende en geplande reorganisaties 
verzameld. 
De gemeente heeft inzicht in (relevante kenmerken van) 
alle afgeronde en lopende reorganisaties binnen de 
gemeente. 

1. Voert de gemeente regie op 
reorganisaties? 

Binnen de gemeente vindt centrale toetsing of advisering 
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  Deelvragen Normen 
plaats bij nieuwe reorganisaties. 
Afgeronde reorganisaties worden geëvalueerd 2. Leert de gemeente van 

afgeronde reorganisaties? Geleerde lessen uit afgeronde evaluaties worden gedeeld 
binnen de gemeente 
De gemeente maakt vooraf een goede inschatting van het 
aantal boventalligen en de kosten van het sociaal plan  
De gemeente heeft beleid om interne mobiliteit te 
bevorderen. 

3. Beperkt de gemeente de 
kosten van reorganisaties als 
gevolg van boventalligheid 
zoveel mogelijk? 

Boventalligen worden tijdig aangemeld bij programma’s 
voor interne mobiliteit. 
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4 Planning 

De verkenning reorganisaties is uitgevoerd in de periode januari tot mei 2013. 
In mei is de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Doelmatigheid van het proces van 
organisatieontwikkeling’ opgesteld. Dit onderzoek zal volgens de voorlopige 
planning plaatsvinden in de periode juni tot september 2013. De benodigde tijd en 
doorlooptijd voor dit onderzoek is mede afhankelijk van de beschikbare (openbare) 
informatie, de afspraken die wij met de gemeente (centrale stad) kunnen maken. Deze 
zijn bepalend voor de inhoud en planning van het onderzoek. 
Aan het einde van onderzoek wordt de eindrapportage gepubliceerd. We streven 
ernaar de eindrapportage uit te brengen in  november 2013.  
Het onderzoek betreft middelgroot onderzoek. In totaal zijn ongeveer 80 dagen voor 
het onderzoek beschikbaar.  
 
Ambtelijk wederhoor 
Met het ambtelijke wederhoor worden de verantwoordelijke ambtenaren in de 
gelegenheid gesteld om feitelijke onjuistheden in het onderzoeksrapport (nota van 
bevindingen) aan te geven. Hierbij wordt aan de ambtenaren gevraagd om te 
verwijzen naar openbare schriftelijke documenten of om kopieën van niet openbare 
documenten bij de reactie mee te zenden. Het onderzoeksrapport zal in ieder geval 
voor ambtelijk wederhoor worden verzonden aan de Bestuursdienst en de betrokken 
diensten. 
 
Bestuurlijke reactie 
Het bestuurlijke rapport met daarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zal 
aan het college van burgemeester en wethouders van de centrale stad worden 
toegezonden. Het college krijgt daarmee de gelegenheid om te reageren op de 
conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer.  
 
Eindrapportage 
De bestuurlijke reacties worden integraal opgenomen in de te publiceren 
eindrapportage en voorzien van een nawoord door de rekenkamer. De 
eindrapportage wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. 
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5 Organisatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door: 
 John van Leuken (projectleider); 
 Jurriaan Kooij (onderzoeker); 
 Stefanie Geerts (onderzoeker); 
 Johan de Groot (onderzoeker). 
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Bijlage 1 -  Geënquêteerde diensten 
 

 
Organisatie/dienst 
ACAM 
AEB 
BDA 
BMA 
DAO 
DBI 
DBGA 
EZ 
DICT 
DIVV 
DMO 
Dienst Metro 
DRO 
DWI 
WZS 
Dienst Zuidas 
DFM 
Gemeentelijke Dienst 
Verzekeringszaken 
GO 
GGD 
Haven Amsterdam  
IBA 
OGA 
PMB 
Raadsgriffie 
Schadebureau NoordZuidlijn 
SHP 
Stadsarchief 
Stadsbank van Lening 
Stadstoezicht 
Waternet 
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Bijlage 2 - Geraadpleegde documenten 
 

- Ingevulde vragenlijsten van 31 diensten (periode februari-mei 2013) 
- Draaiboek reorganisatieproces, gemeente Amsterdam, maart 2009 Amsterdam 
- Plan Organisatieontwikkeling, naar een sterker Amsterdam: met één gezicht naar 

buiten, Team organisatieontwikkeling – mei 2013 
- Bestuursdienst, Voordracht B&W 21 februari 2012, BD2012-000593 
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Bijlage 3 – Vragenlijst enquête Verkenning reorganisaties 
 

 
Vragen 1 t/m 15 invullen voor alle reorganisaties waarvan de implementatie is begonnen 

na 1 januari 2008 

Nr. Vraag Toelichting op de vraag 

1 Naam of omschrijving van 

reorganisatie 

De naam waaronder de reorganisatie binnen de dienst 

bekend is 

2 Startdatum  Datum start implementatiefase van reorganisatie (fase 3b 

uit het draaiboek reorganisatieproces van de gemeente 

Amsterdam -  ‘draaiboek’) 

3 Verwachte einddatum  Verwachte datum voor de afronding van de 

implementatiefase (fase 3b uit het draaiboek) 

4 Aanleiding reorganisatie Een korte beschrijving van de aanleiding voor de 

reorganisatie 

5 Soort reorganisatie Een reorganisatie kan een ingrijpende of niet-ingrijpende 

reorganisatie zijn zoals beschreven in het draaiboek. 

6 Datum adviesaanvraag OR Datum van de voorgeschreven adviesaanvraag bij de OR 

(onderdeel van fase 3a uit het draaiboek) 

7 Datum definitief besluit 

reorganisatie 

Datum van het definitieve reorganisatiebesluit van de 

dienstdirecteur. In het geval van ingrijpende reorganisaties: 

het collegebesluit tot reorganisatie. (onderdeel van fase 3b 

uit het draaiboek) 

8 Naam van afdeling of 

organisatie die betrokken is 

bij reorganisatie 

De naam van het subject van de reorganisatie: de 

betrokken afdelingen of organisatieonderdelen. 

9 Totale omvang in fte van 

afdeling of organisatie voor 

start reorganisatie 

Het volledige aantal fte bij aanvang van de reorganisatie 

dat werkzaam is in de betrokken afdelingen of 

organisatieonderdelen. 

10 Omschrijving doel 

reorganisatie 

Een korte beschrijving van het te realiseren doel met de 

reorganisatie 

11 Doel: kostenbesparing Indien van toepassing: de verwachte hoogte van de te 

behalen bruto kostenbesparingen met de reorganisatie 

(bruto kostenbesparing is de totale verwachte besparing 

zonder dat rekening wordt gehouden met 

reorganisatiekosten zoals frictiekosten of externe 

ondersteuning).  

12 Doel: reductie in 

personeelsformatie 

Indien van toepassing: de verwachte hoogte van het 

volledige aantal fte dat door de reorganisatie komt te 

vervallen. 

13 Verwachte frictiekosten 

reorganisatie 

Indien van toepassing: de verwachte hoogte van de kosten 

die als gevolg van het sociaal plan moeten worden 

gemaakt. 

14 Verwachte kosten externe 

ondersteuning 

Indien van toepassing: de verwachte hoogte van de kosten 

die door de inhuur van externe ondersteuning bij de 
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Vragen 1 t/m 15 invullen voor alle reorganisaties waarvan de implementatie is begonnen 

na 1 januari 2008 

Nr. Vraag Toelichting op de vraag 

reorganisatie worden gemaakt.  

15 Datum adviesaanvraag OR 

over externe ondersteuning 

Indien van toepassing: de datum van de formele 

adviesaanvraag bij de OR over de inhuur van een externe 

adviseur voor de reorganisatie (fase 1 uit het draaiboek). 

 

      

Vragen 16 t/m 22 alleen invullen voor reorganisaties waarvan doelstellingen tussentijds 

zijn gewijzigd 

Nr. Vraag Antwoord <invulinstructie> 

16 Zijn de doelstellingen van 

de reorganisatie formeel 

gewijzigd? 

Een formele wijziging van de doelstellingen van een 

reorganisatie bestaat uit een formeel besluit van het college 

(bij ingrijpende reorganisaties) of de dienstdirecteur (bij 

niet-ingrijpende reorganisaties) waarin de gewijzigde 

doelstellingen zijn vastgesteld. 

17 Datum formeel besluit tot 

wijzigen doelstellingen van 

reorganisaties 

De datum waarop het formele besluit waarin de gewijzigde 

doelstellingen zijn vastgesteld is genomen door het college 

(bij ingrijpende reorganisaties) of de dienstdirecteur (bij 

niet-ingrijpende reorganisaties) is genomen. 

18 Naam van afdeling of 

organisatie die betrokken is 

bij reorganisatie 

Indien gewijzigd: de naam van het subject van de 

reorganisatie: de betrokken afdelingen of 

organisatieonderdelen. 

19 Totale omvang in fte van 

afdeling of organisatie die 

betrokken is bij 

reorganisatie 

Indien gewijzigd: het volledige aantal fte bij aanvang van de 

reorganisatie dat werkzaam is in de betrokken afdelingen of 

organisatieonderdelen. 

20 Wijziging in doel 

reorganisatie 

Indien gewijzigd: een korte beschrijving van het te 

realiseren doel met de reorganisatie 

21 Gewijzigd doel: 

kostenbesparing 

Indien gewijzigd (en van toepassing): de verwachte hoogte 

van de te behalen bruto kostenbesparingen met de 

reorganisatie (bruto kostenbesparing is de totale verwachte 

besparing zonder dat rekening wordt gehouden met 

reorganisatiekosten zoals frictiekosten of externe 

ondersteuning).  

22 Gewijzigd doel: reductie in 

personeelsformatie 

Indien gewijzigd (en van toepassing): de verwachte hoogte 

van het volledige aantal fte dat door de reorganisatie komt 

te vervallen. 
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Vragen 23 t/m 30 alleen invullen voor afgeronde reorganisaties 

Nr. Vraag Antwoord <invulinstructie> 

23 Datum van gerealiseerde 

afronding reorganisatie 

Gerealiseerde datum voor de afronding van de 

implementatiefase (fase 3b uit het draaiboek) 

24 Realisatie doelstelling 

reorganisatie 

Zijn de vooraf (en eventueel bijgestelde) doelstellingen van 

de reorganisatie gerealiseerd? 

25 Gerealiseerde 

kostenbesparing 

Indien van toepassing: de gerealiseerde hoogte van de 

behaalde bruto kostenbesparingen met de reorganisatie 

(bruto kostenbesparing is de totale besparing zonder dat 

rekening wordt gehouden met reorganisatiekosten zoals 

frictiekosten of externe ondersteuning).  

26 Gerealiseerde 

personeelsreductie 

Indien van toepassing: het totaal aantal fte dat door de 

reorganisatie is komen te vervallen. 

27 Gerealiseerde frictiekosten 

reorganisatie 

Indien van toepassing: de realisatie van de kosten die als 

gevolg van het sociaal plan zijn gemaakt. 

28 Gerealiseerde kosten 

externe ondersteuning 

Indien van toepassing: de realisatie van de kosten die door 

de inhuur van externe ondersteuning bij de reorganisatie 

zijn gemaakt.  

29 Datum evaluatie De datum waarop de evaluatie van de reorganisatie is 

uitgevoerd (fase 4 van het draaiboek) 

30 Belangrijkste lessen uit 

evaluatie 

Een korte opsomming van de belangrijkste lessen die uit de 

evaluatie zijn getrokken.  
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Bijlage 4 – Algemene werkwijze rekenkameronderzoek 

 

Spelregels regulier onderzoek 
Vooraf 
 De rekenkamer is bevoegd om alle documenten te onderzoeken (gemeentewet 

art 183, lid1) en het gemeentebestuur moet alle inlichtingen verstrekken die de 
rekenkamer nodig heeft (idem art 183, lid 2).  

 De onderzoeksopzet wordt ter informatie gestuurd aan de raad, het bestuur, de 
betrokken ambtenaren en de leidinggevende van die ambtenaren. 

 
Gesprekken tijdens het onderzoek 
 Bij het maken van een afspraak wordt aangegeven of het om een oriënterend 

gesprek zonder of een interview met formele verslaglegging gaat. 
 Bij een interview worden de onderwerpen aangekondigd en vindt er altijd 

wederhoor plaats, waarbij de geïnterviewde gelegenheid krijgt om aan de hand 
van een schriftelijk verslag de weergave van uitspraken te corrigeren. 

 

Verkenning

Uitvoering 

Verwerking 

ambtelijk reactie  

Verwerking 

bestuurlijk reactie  

Jaarlijks  
onderzoeksprogramma 

Onderzoeksopzet 

(openbaar) 
Nota van 

bevindingen  
Bestuurlijk rapport 

(met analyse & 

Eindrapport met 

reactie bestuur en 

Monitoren 
(consultatie raad)

Publicatie nazorg

Algemene werkwijze

Regulier onderzoek

 Na de verkenning kan worden 
afgezien van onderzoek of de 
start worden uitgesteld 
 Soms zullen de resultaten van 

een verkenning zelfstandig 
worden gepubliceerd.  

 Als er in tussentijdse 
publicaties conclusies en 
oordelen staan, zal ook om 
reacties worden gevraagd 
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Communicatie rond de afronding van het onderzoek  
 De datum van oplevering van de nota van bevindingen wordt één maand 

van te voren aan de ambtelijke organisatie gemeld.  
 Dan wordt tegelijk aangegeven wanneer er een ambtelijke reactie op de 

nota van bevindingen en een bestuurlijke reactie op het concept 
eindrapport wordt verwacht. 

 In de regel geldt voor beide reacties een termijn van twee weken. 
 Bij de bestuurlijke reactie zal desgevraagd bij de termijn rekening worden 

gehouden met de vergaderplanning van B&W of het dagelijks bestuur; 
daarbij zal de toegestane termijn echter nooit langer worden dan drie 
weken. 

 De rekenkamer kan soms als het onderzoek dat mogelijk en nodig maakt 
de reactietermijnen korter maken. 

 
Nota van bevindingen en een ambtelijke reactie 
 Er wordt gevraagd om een ambtelijk reactie op de nota van bevindingen. 

In die reactie kunnen feitelijk onjuistheden aan de orde worden gesteld 
en relevante feitelijke omissies. 

 De rekenkamer geeft schriftelijk aan of en zo ja op welke wijze 
opmerkingen uit de ambtelijke reactie worden verwerkt. 

 
Bestuurlijke reactie & eindrapport 
 Er wordt gevraagd om een bestuurlijke reactie op het concept 

eindrapport. In die reactie kan commentaar worden gegeven bij de 
analyse en een reactie op de aanbevelingen. 

 De rekenkamer schrijft in haar eindrapport nog een nawoord waarin 
wordt gereageerd op de bestuurlijke reactie. 

 De raad en het bestuur krijgen het eindrapport onder embargo voor de 
publicatiedatum. 

 De wijze van behandeling van het rapport wordt in overleg met de raad 
geregeld. 

 
Bevoegdheden rekenkamer 
De Rekenkamer Metropool Amsterdam heeft de in de gemeentewet (artikel 
81a t/m 81k en artikel 182 t/m 185) verankerde taak om onderzoek te doen 
naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur. De bevoegdheid van de rekenkamer tot 
onderzoek betreft alle bestuursorganen die deel uitmaken van de gemeente. 
De bevoegdheid tot onderzoek omvat ook gemeenschappelijke regelingen 
waarin de gemeente participeert, naamloze en besloten vennootschappen 
waarvan de gemeente meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal 
houdt en andere privaatrechterlijke personen, waar de gemeente een 
financiële betrokkenheid heeft van 50% of meer. 
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