



## Rekenkamer Amsterdam

Weesperstraat 105A  
1018 VN Amsterdam

Gemeente Amsterdam  
T.a.v. de gemeenteraad  
Postbus 202  
1000 AE Amsterdam

datum 17 mei 2022  
ons kenmerk RA\_22\_034  
behandeld door E.V. Oppenhuis  
onderwerp Stand van zaken verzoekonderzoek SCMA  
bijlagen -

Geachte leden van de gemeenteraad,

In december 2020 nam de gemeenteraad een motie aan van het voormalig raadslid Vroege, waarin de rekenkamer werd verzocht om, nadat het programma Signalling en Control Metro Amsterdam (SCMA) was voltooid, onderzoek te doen naar de besluitvorming door en informatievoorziening aan de gemeenteraad over het project. Tevens werd de rekenkamer gevraagd te komen met aanbevelingen over hoe om te gaan met alle toekomstige wijzigingen in SCMA in samenhang met de rol van de gemeenteraad en regioraad (Gemeentebled, afdeling 1, nr. 1643, 2020).

Mijn voorganger bij de Rekenkamer Amsterdam heeft op dit verzoek welwillend gereageerd op 21 januari 2021. Daarbij is echter aangetekend dat we het onderzoek conform de motie zouden gaan uitvoeren als het project was afgerond. In januari 2021 was de verwachting dat dat in het derde kwartaal van 2021 zou zijn, waarna we het onderzoek in het vierde kwartaal van 2021 zouden kunnen starten.

Wij hebben vanaf januari 2021 de ontwikkelingen rondom de implementatie van SCMA gevolgd. Door storingen in het metronetwerk is de einddatum van het programma SCMA onder aansturing van de gemeente vertraagd. Vooralsnog wordt het programma tot 1 juli 2022 gecontinueerd, waarna het wordt overgedragen aan GVB onder eindverantwoordelijkheid van de Vervoersregio Amsterdam.<sup>a</sup> Als SCMA daadwerkelijk volgens de nieuwe planning wordt overgedragen aan GVB, dan zouden we in het derde kwartaal van 2022 kunnen starten met de voorbereiding van het verzoekonderzoek naar het programma SCMA.

We zien echter ook dat in de afgelopen periode veel is veranderd in de wijze waarop het college de gemeenteraad informeert over het programma: de frequentie waarmee de raad wordt geïnformeerd is verhoogd en de informatie is actueler. Dit naar aanleiding van een in oktober 2021 aangenomen motie van het voormalig raadslid Vroege (Gemeentebled, afdeling 1, nr.

---

<sup>a</sup> Raadsvoordracht, *Beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 6 miljoen voor de dekking van het geprognosticeerde tekort van het Programma Signalling & Control*, 16 februari 2022.


676, 2021). Hierin werd gevraagd om de raad actief te informeren over de voortgang en ontwikkelingen van het programma door minimaal voorafgaand aan iedere commissievergadering via de Dagmail een voortgangsbrief te sturen met daarin de laatste stand van zaken.

Vanwege de uitloop van het programma SCMA en de veranderde informatievoorziening aan de gemeenteraad over het project, lijkt het mij verstandig om, voordat we starten met de voorbereiding van het onderzoek, in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van uw raad. In die gesprekken wil ik nagaan of er nog steeds behoefte is aan een onderzoek naar het programma SCMA zoals vastgelegd in de motie van december 2020. En indien die behoefte nog aanwezig is, welke aspecten het onderzoek dan zou moeten bevatten.

We zullen de commissieleden van de raadscommissie waarin de voortgang van het programma SCMA wordt besproken, benaderen voor een dergelijk gesprek zodra de nieuwe raadscommissies bekend zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



drs. Annelië Daalder  
Directeur/bestuurder Rekenkamer Metropool Amsterdam