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Rioleringsbeleid nog niet op orde 
Te weinig inzicht in kosteneffectiviteit. Wel inhaalslag bij gegevensbeheer. 
 
Het rioleringsplan is uit 2001 en onvoldoende actueel. Door uitstel van investeringen 
voldoet Zaanstad nog niet aan landelijke normen. Er komt nog teveel vervuild 
rioolwater in het oppervlaktewater terecht. De investeringen zijn uitgesteld omdat de 
noodzakelijke informatie om goede keuzes te maken ontbreekt. Er is nu wel een 
redelijk goed inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel. De gemeenteraad is door de 
jaren heen onvoldoende geïnformeerd over de resultaten en uitvoering van het 
rioleringsbeleid. Dit schrijft de rekenkamer in haar rapport Riolering in Zaanstad.  
 
Zaanstad heeft in het totaal ruim 650 kilometer rioolbuis. De gemeente ligt voornamelijk op 
veengrond (‘slappe bodem’), waardoor de kosten van beheer en vervanging gemiddeld hoger 
zijn dan in andere gemeenten. De beheers- en onderhoudskosten van de riolering bedroegen in 
2011 € 5,4 miljoen. Daarnaast heeft de gemeenten in 2011 ook voor € 16,2 miljoen besteed aan 
nieuwe rioolwerken en vervanging van oude rioleringen. Dat is zo’n 28% van de totale 
gemeentelijke investeringen. De jaarlijkse rioleringskosten zullen in de toekomst verder 
toenemen vanwege noodzakelijke vervangingsinvesteringen en afschrijvingskosten van in het 
verleden uitgevoerde investeringen. De gemeente is op dit moment bezig een nieuw 
rioleringsplan te ontwikkelen.  

 
Beleid onvoldoende actueel en onderbouwd 
Het huidige rioleringsplan is in 2001 opgesteld en sindsdien niet meer herzien. Het 
beleid was er op gericht om in 2007 te voldoen aan de normen voor lozing van 
rioolwater op het oppervlaktewater. Vanwege de beperkte financiële middelen en 
beschikbare personele capaciteit is in 2004 besloten om dit uit te stellen tot 2014. De 
lozing van rioolwater kan op twee manieren worden beperkt. Met ondergrondse 
waterbergingen kan bij piekbelastingen overtollig rioolwater tijdelijk worden 
opgevangen. Een andere mogelijkheid is afvalwater en regenwater via twee buizen 
rioleringsstelsel apart af te voeren. Er zijn sinds 2001 14 ondergrondse waterbergingen 
aangelegd. De verdere investeringen zijn uitgesteld. De gemeente heeft onvoldoende 
ervaringsgegevens verzameld om goed af te kunnen wegen welke aanpak het beste is. 
 
Gegevensbeheer verbetert 
Door rioolinspecties met camera’s uit te voeren weet de gemeente beter wat de kwaliteit 
van het rioleringsstelsel is. Hierdoor kan het onderhoud meer gericht worden 
uitgevoerd. Het aantal klachten van burgers over riooloverlast is aanzienlijk gedaald. Er 
is dus een verbeterslag gemaakt. De mate waarin het beter gaat is niet vast te stellen,  
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omdat de gemeente in het verleden onvoldoende gegevens registreerde over de 
kwaliteit van het rioolstelsel en de lozingen. 
 
Informatievoorziening aan gemeenteraad over realisatie en financiële wijzigingen beperkt 
De gemeenteraad is onvoldoende geïnformeerd over de resultaten van het 
rioleringsbeleid. Door problemen bij het gegevensbeheer, was dit ook niet goed 
mogelijk. De afgelopen 3 jaar waren er geen begrotingsoverschrijdingen. Dreigende 
budgetoverschrijdingen werden opgevangen door andere investeringswerken later uit 
te voeren. Dit hoeft niet te worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft echter een actieve informatieplicht en moet zich altijd 
afvragen of het zinvol is om de gemeenteraad te informeren. In sommige gevallen had 
dat zeker voor de hand gelegen. 
 
Het college zegt in een reactie de acht aanbevelingen van de rekenkamer ter harte te 
zullen nemen. De rekenkamer stelt in het nawoord dat niet op alle punten duidelijk is 
hoe de gemeente dat wil gaan doen. 
 


