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Dit rapport bestaat uit twee delen: het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport 
met bijlagen. In het bestuurlijk rapport geeft de rekenkamer de belangrijkste 
bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen weer. 
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Bestuurlijk rapport 
 
Belangrijkste bevindingen 2008 
In december 2008 heeft de rekenkamer het rapport Zorgwoningen gepubliceerd. 
Het rapport bevatte 9 aanbevelingen gericht op het functioneren van de gemeente 
Amsterdam. De rekenkamer concludeerde in dat rapport dat er een gebrek aan inzicht 
is bij zowel de vraag- als de aanbodzijde. Doordat er geen onderzoek werd gedaan 
naar de daadwerkelijke woonbehoefte van ouderen en gehandicapten in Amsterdam, 
was er geen zicht op de vraagzijde. Het aanbod was onduidelijk omdat gemeente, 
woningcorporaties en zorgaanbieders verschillende definities hanteerden van het 
begrip zorgwoningen. Doordat bovendien de registratie van zorgwoningen gebreken 
vertoonde, bleef onduidelijk wat de omvang van het aanbod was. Ook over de 
aansluiting van vraag en aanbod bestonden wisselende beelden.  
 
De gemeente formuleerde in de periode sinds 1999 wisselende ambities ten aanzien 
van het bouwen van zorgwoningen. Een duidelijke onderbouwing daarvoor ontbrak in 
verschillende beleidsnota’s. In samenspraak tussen centrale stad, stadsdelen en 
corporaties werden procedures vastgelegd om op basis van inzicht in de vraag en het 
aanbod van (zorg)woningen tot een routinematige afstemming te komen over de 
nieuwbouwinspanning. Uit onderzoek van de rekenkamer bleek dat corporaties 
aantoonbare inspanningen leverden om wibo’s en rowo’s te bouwen, zij het dat de 
realisatie volgens de corporaties hoger lag dan de realisatie volgens de gemeentelijke 
monitor. Dit werd mede veroorzaakt door dubbeltellingen aan de kant van de 
corporaties, doordat er in sommige gevallen verschillende corporaties betrokken 
waren bij één project. 
 
De gemeente had over aangepaste woningen slechts de doelstelling geformuleerd dat 
er méér van deze woningen moeten komen. In de periode 1998-2006 zijn jaarlijks 
ongeveer 1.000 woningaanpassingen van meer dan € 2.500 uitgevoerd. Daarnaast 
subsidieerden stadsdelen kleine aanpassingen van particulieren en voerden corporaties 
uit eigen middelen kleine ingrepen uit. Dit beleid leek te voorzien in de vraag, maar de 
rekenkamer kon niet aangeven of het budget toereikend genoeg was om aan het aantal 
vragen te voldoen. 
 
De gemeente ging er in 2008 vanuit dat alle plaatsen in verzorgingstehuizen en een zo 
groot mogelijk aantal plaatsen in verpleeghuizen opgeheven zouden worden.  Op deze 
uitgangspositie werd mede de vraag naar zorgwoningen bepaald. De rekenkamer 
constateerde dat er in de praktijk nog nauwelijks plaatsen in verzorgings- en verpleeg-
huizen verdwenen. Mede hierdoor schatte de rekenkamer in dat het tekort aan zorg-
woningen in 2015 leek mee te vallen. 
 
Bevindingen vervolgonderzoek 
In onderstaand overzicht is aangegeven welke aanbevelingen, die de rekenkamer in 
het eindrapport heeft gedaan, door het dagelijks bestuur zijn uitgevoerd.  
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Tabel 1.1 - Conclusies uitvoering aanbevelingen 
Aanbeveling Overgenomen Uitgevoerd 
1. Doe onderzoek naar de daadwerkelijke vraag naar 
zorgwoningen onder ouderen en personen met fysieke en 
psychische beperkingen. Houd daarbij rekening met hun fysieke 
conditie en hun financiële draagkracht. Betrek hierbij de hele 
woningmarkt en niet alleen de vraag naar sociale 
huurwoningen. Ga bovendien na in hoeverre de woonvraag van 
de doelgroep gebonden is aan hun directe woonomgeving of het 
stadsdeel waarin zij wonen. 

 
 
 

Geheel 

 
 
 

+ 

2. Maak een heldere en eenduidige begripsafbakening van 
zorgwoningen en houd deze consequent aan. Pas op grond 
hiervan het inzicht in het bestaande aanbod van zorgwoningen 
aan. Realiseer het nieuw gerealiseerde aanbod van 
zorgwoningen (bijvoorbeeld aanpasbaar gebouwde woningen). 

 
 

Deels 

 
 

+/-  

3. Stel in overleg met zorgkantoor, verzorging- en 
verpleeghuizen en corporaties reële plannen op over de 
extramuralisering van zorgplaatsen. 

 
Geheel niet 

 
+/-  

4. Stel op grond van verbeterd inzicht (volgens aanbeveling 1 tot 
3) een nieuwe behoefteraming op van het tekort aan 
zorgwoningen en de ontwikkeling daarvan tot 2020. 

 
Geheel 

 
+/- 

5. Maak afspraken ver de realisatie van zorgwoningen met 
individuele stadsdelen en corporaties. 

Deels - 

6. Schaf de korting van € 500 op de grond prijs vanwege 
aanpasbaar bouwen af of voer een kortingsysteem in, waarin 
ontwikkelaars alleen op grond van een geleverde prestatie een 
korting krijgen. Houd beter toezicht op de uitvoering van de 
prestatie. 

 
Geheel 

 
- 

7. Ga na wat de effecten zijn van de zogenaamde Grote 
Vereenvoudiging  op het aandeel aanpasbaar gebouwde 
woningen in de nieuwbouw. 

 
Geheel 

 
? 

8. Geef meer aandacht aam de woonruimteverdeling van 
zorgwoningen. Zie erop toe dat een groter aantal personen uit 
de doelgroep in wibo’s woont. Bevorder dit door middel van de 
bestedingscriteria in de nieuwe stimuleringsregeling 
Woonservicewijken (waarin de wibo-exploitatiesubsidoe 
opgegaan is). Heroverweg desnoods de voorrangsregels in de 
woonruimteverdeling. 

 
 
 

Geheel niet 

 
 
 
- 

9. Ga er vanuit dat in de bestaande stad nieuwbouw van 
zorgwoningen slechts in beperkte mate mogelijk is. Betrek 
stadsdelen, zorginstellingen en woningcorporaties bij overleg 
over nieuwe vormen van zorgsystemen in de bestaande bouw. 

 
Geheel 

 
+ 
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De rekenkamer concludeert op grond van dit opvolgingsonderzoek dat 2 van de 
negen aanbevelingen zijn uitgevoerd, 3 deels zijn uitgevoerd, het van 1 aanbeveling 
onbekend is en dat 3 aanbevelingen in zijn geheel niet zijn uitgevoerd. Van de drie niet 
uitgevoerde aanbevelingen, is één aanbeveling in eerste instantie ook niet over-
genomen. 
 
Aandachtspunt inzicht in cijfers 
Naar aanleiding van het uitgevoerde opvolgingsonderzoek wil de rekenkamer nog het 
volgende onder de aandacht brengen.  
 
Uit de eerste, twee en de vierde aanbeveling van het onderzoek in 2008 kan worden 
opgemaakt dat de gemeente in 2008 onvoldoende zicht had op vraag en aanbod. Ook 
ontbrak een goed overzicht van verschillende typen zorgwoningen. Omdat onduidelijk 
was wat de daadwerkelijke behoeftes en aantallen waren, was het voor de gemeente 
niet goed mogelijk om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. De rekenkamer 
deed meerdere aanbevelingen om dit knelpunt aan te pakken zodat de gemeente een 
goed overzicht zou krijgen. 
 
Tijdens het opvolgingsonderzoek bleek dat de gemeente nog steeds niet in staat is om 
eenduidige cijfers aan te leveren over de aantallen zorgwoningen. Hierdoor was het 
voor de rekenkamer niet mogelijk om de gepresenteerde aantallen te controleren. 
Hoewel het voor de gemeente wel mogelijk is om bepaalde categorieën woningen te 
monitoren (Wibo’s en Rowo’s), is het ook noodzakelijk voor de gemeente om wonen 
met zorg in een breder perspectief te bekijken. Zo is het voor de gemeente van belang 
dat zij zicht heeft op de doelgroep die een woning met zorg heeft en de doelgroep in 
hun ‘gewone’ woning zorg aangeboden wil krijgen. Momenteel heeft de gemeente 
deze informatie niet paraat. 
 
Het is belangrijk dat de gemeente zicht krijgt op (ontwikkelingen) in vraag en het 
aanbod van ouderen en kwetsbaren met een zorgbehoefte. De uitdaging daarbij is dat 
de gemeente ook zicht moet krijgen op de ouderen die thuis blijven wonen en zorg 
(willen) krijgen. Enkel het realiseren van zorgwoningen lost het probleem niet op, zoals 
ook blijkt uit de moeilijke verhuurbaarheid van Wibo’s en Rowo’s. Hoewel de 
mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn, kan zij wel bekijken in hoeverre zij een 
ander monitoringssysteem kan ontwikkelen waarbij zij rekening met de beschreven 
knelpunten. 
 
Aandachtspunt niet uitgevoerde aanbevelingen 
Tenslotte wil de rekenkamer nog aan de gemeenteraad meegeven dat drie aan-
bevelingen weliswaar door het college zijn overgenomen, maar nog niet ten uitvoering 
zijn gebracht. Aanbeveling 2 is niet volledig uitgevoerd omdat de gemeente eerst wel 
de definities van zorgwoningen heeft overgenomen, maar deze weer heeft laten vallen. 
De rekenkamer kan de gemeente hierin wel volgen. Het begrip zorgwoning drukt uit 
dat de woningbehoefte van ouderen en mensen met een beperking voornamelijk te 
ondervangen is door een bepaald type woningen te realiseren. Dit is lang niet altijd het 
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geval. Om ouderen en mensen met een beperking zelfstandig te kunnen laten wonen 
zullen vooral ook zorgarrangementen nodig zijn. Dat kan gaan om vaste structurele 
elementen als thuiszorg of maaltijdenvoorziening, maar ook om bepaalde categorieën 
van zorg op afroep. De rekenkamer heeft er daarom zelf voor gekozen om haar 
onderzoeksrapport naar hetzelfde onderwerp in stadsdeel Centrum Wonen met zorg in 
stadsdeel Centrum te noemen. Overigens blijft het van belang om specifieke typen 
woningen - zoals de geclusterde woningen met voorzieningen en de rolstoelwoningen 
- wel te registreren en te monitoren. 
 
Bij aanbeveling 6 gaf de gemeente aan dat het te duur is om alle aanpasbaar gebouwde 
woningen waarvoor een korting is afgegeven te controleren. We zijn het hiermee niet 
eens, omdat de gemeente hierdoor een categorie ‘net niet’ aanpasbaar gebouwde 
woningen creëert. De korting betreft echter een beperkt bedrag per woning.  
 
Voor de rekenkamer blijft onduidelijk in hoeverre aanbeveling 7 is uitgevoerd. Hoewel 
de gemeente aangeeft dat er een vereenvoudiging heeft plaats gevonden, is het voor de 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven niet geheel duidelijk wat de effecten van de Grote 
Vereenvoudiging voor de bouw van zorgwoningen zijn geweest en ontbreekt een 
onderbouwing. Het lijkt ons zinvol dat de raad hier meer inzicht in krijgt.   
 
Bestuurlijke reactie 
Op 12 juli j.l. heeft u ons het Concept Opvolgingsonderzoek Zorgwoningen toe-
gezonden voor bestuurlijk wederhoor. In het onderzoek gaat u na in hoeverre het 
gemeentebestuur de aanbevelingen van de Rekenkamer zoals neergelegd in het 
Onderzoek Zorgwoningen 2008 heeft opgevolgd en uitgevoerd. 
 
In de bestuurlijke reactie op het Onderzoek Zorgwoningen 2008 heeft het college van 
B&W eertijds aangegeven dat zij vijf van de negen aanbevelingen geheel overneemt, 
twee aanbevelingen deels overneemt en twee aanbevelingen niet overneemt. 
Het rapport (waarin de bestuurlijke reactie is opgenomen) is geagendeerd voor de 
gemeenteraad, maar daar niet inhoudelijk besproken. Hieruit kan de conclusie worden 
getrokken dat de raad zich kon vinden in het rapport en de bestuurlijke reactie van het 
college. 
 
De Rekenkamer constateert in het Opvolgingsonderzoek dat drie aanbevelingen die 
door het college waren overgenomen niet tot uitvoering zijn gebracht. In het 
navolgende reageren wij op deze conclusie. Daartoe geven wij u per aanbeveling onze 
reactie op uw constateringen. 
 
1. Ons college constateert dat de rekenkamer heeft geconcludeerd dat de aan-

beveling om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke vraag aan zorgwoningen 
inmiddels is uitgevoerd. Naast de kwantitatieve vraag is ook de kwalitatieve 
vraag onderzocht en is ook het wat duurdere segment van de markt er bij 
betrokken.  Naar het oordeel van het college is hiermee een verdieping van het 
inzicht in de vraag naar zorgwoningen ontstaan. 
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2. Het college heeft de aanbeveling om zorgwoningen eenduidiger te definiëren, 
zoals ook de Rekenkamer constateert, ter harte genomen. In de praktijk bleek 
met de definitie echter onvoldoende te werken. Doordat wonen en zorg vaak 
gescheiden zijn, is het zorgaanbod bepalend of een woning als “zorgwoning” kan 
worden aangemerkt en niet de fysieke kenmerken van de woning zelf. Er is een 
veel grotere variatie aan woon-zorgvoorzieningen ontstaan. Daarom is deze 
definitie later weer los gelaten.  
Woningen met duidelijk andere fysieke kernmerken dan een gewone woning 
(Wibo’s, Rowo’s) blijven we onderscheiden. Dit voert de Rekenkamer tot de 
conclusie dat het college de aanbeveling deels heeft uitgevoerd. Dat is op zich een 
juiste conclusie, maar het college heeft dat gedaan op basis van weloverwogen 
argumenten. Het college ziet dan ook geen aanleiding om op dit punt een andere 
lijn te kiezen. 
De Rekenkamer geeft in de samenvatting aan de gemeente hierin ook wel te 
kunnen volgen. 

3. De aanbeveling om in overleg met het zorgkantoor, de verzorgings- en verpleeg-
tehuizen en de corporaties plannen op te stellen voor de extramualisering van 
zorgplaatsen is destijds door het college niet overgenomen. Dientengevolge is 
ook geen uitvoering gegeven aan deze aanbeveling.  
Tegelijk zijn, zoals de Rekenkamer vaststelt, wel maatregelen genomen om de 
effecten van extramuralisering op te vangen. Het college verwacht dat de trend 
van extramuralisering door zal zetten.  

4. Het college heeft de aanbeveling om meer inzicht te krijgen in de vraag over-
genomen en uitgevoerd met het onderzoek “Met zorg wonen: toekomstige 
opgaven en contouren voor beleid; 2015-2030”. Daarmee is een lange termijn 
behoefteraming gegeven.  
De Rekenkamer is, vanwege het uiteindelijk niet overnemen van aanbeveling 2, 
van mening is dat deze aanbeveling slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Doordat de 
definitie van een zorgwoning niet eenduidig is, is er volgens de Rekenkamer 
geen inzicht in het tekort. Naar het oordeel college is dat het logische gevolg van 
de variatie in vraag naar en aanbod van woon-zorgvoorzieningen waardoor een 
eenduidige definitie van het tekort aan dergelijke voorzieningen niet valt te 
geven. Het college is dan ook van mening dat met de eerder genoemde onder-
zoeken binnen de grenzen van de mogelijkheden uitvoering is gegeven aan deze 
aanbeveling van de Rekenkamer. 

5. Het college heeft de aanbeveling om afspraken te maken met individuele 
stadsdelen en woningcorporaties gedeeltelijk overgenomen. In het kader van de 
destijds doorgevoerde “Grote Vereenvoudiging” heeft het college gepoogd om 
namens de stadsdelen tot één op één afspraken met de corporaties te komen. 
Voor deze werkwijze bleek uiteindelijk onvoldoende draagvlak bij de stadsdelen. 
Afspraken over projecten zijn volgens de bestuurlijke bevoegdhedenverdeling 
een verantwoordelijkheid van de stadsdelen. Wel heeft het college in Bouwen aan 
de Stad I en de bijbehorende Beleidsovereenkomst 2007 t/m 2010 
productiedoelen vastgelegd: de bouw van 1500 zorgwoningen in de betreffende 
periode. Daarbij is, zoals de Rekenkamer terecht constateert, geen verdeling 
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gemaakt naar categorieën en gebieden. Het college heeft destijds de 
productieafspraken globaal gehouden om zoveel mogelijk flexibiliteit in de 
productie mogelijk te maken. Wel heeft het college deze afspraken verbijzonderd 
naar individuele corporaties in zogenaamde één op één afspraken. 
In Bouwen aan de Stad 2 zijn opnieuw afspraken gemaakt, maar deze zijn in het 
algemeen globaler van aard. Het college heeft gezien de onzekerheden die de 
economische crisis met zich mee brengen geen getalsmatige doelstellingen 
overeen willen komen. Wel blijft de afspraak dat 80 % van de gelijkvloerse 
nieuwbouw op begane grond of met lift bereikbaar aanpasbaar moet zijn, 
bestaan. 
In Bouwen aan de Stad 2 is wel geregeld dat partijen ernaar streven de komende 
vier jaar 70 rolstoelwoningen voor huishoudens met kinderen in de plannen op te 
nemen, mits er sprake is van een concrete behoefte van deze huishoudens. 
De Rekenkamer constateert dat over de resultaten wel is gerapporteerd, maar 
vindt dat deze rapportage onvoldoende kan worden onderbouwd. Met name de 
periode waarover wordt gerapporteerd is onduidelijk. Verder is de Rekenkamer 
van mening dat het ook gaat om vervanging van woningen waardoor het aantal 
nieuw gebouwde woningen onduidelijk blijft. Hoe monitoring daarvan plaats 
gaat vinden is volgens de Rekenkamer nog onduidelijk. 
Het college heeft naar zijn mening gedaan wat het zich in reactie op de aan-
beveling van de Rekenkamer had voorgenomen, door binnen de grenzen van de 
bestuurlijke verhoudingen afspraken te maken met corporaties over de realisatie 
van zorgwoningen. Daarbij klopt het dat de aanbeveling van de Rekenkamer om 
met individuele stadsdelen en corporaties afspraken te maken destijds niet geheel 
is overgenomen en daarmee ook niet geheel is gerealiseerd. 
In het kader van Bouwen aan de Stad 2 zijn, bewust, zodanig globale afspraken 
gemaakt dat een verdere detaillering naar stadsdeel en corporaties niet haalbaar 
is. Getalsmatige doelen zijn niet afgesproken. In Bouwen aan de Stad 2 is dus 
geen gevolg gegeven aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Gezien de 
economische recessie is de nieuwbouwproductie bovendien op een uitzonderlijk 
laag niveau beland, waardoor ook de realisatie van zorgwoningen zeer beperkt 
zal zijn. 
Het college onderkent dat een verbetering van de monitoring van de gemaakte 
afspraken wenselijk is. In het kader van Bouwen aan de Stad 2 zal opnieuw 
monitoring plaats vinden. Daarbij zal verheldering van de manier van monitoren 
en de daarbij gehanteerde definities plaatsvinden. De monitoring zal 
plaatsvinden op basis van opgave van de corporaties met een toetsing aan de 
gemeentelijke basisbestand wat door het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente 
Amsterdam wordt beheerd. 

6. De Rekenkamer constateert dat het college de aanbeveling om de korting van 
€ 500,- op de grondprijs vanwege aanpasbaar bouwen af te schaffen, dan wel te 
vervangen door een systeem waarbij alleen korting wordt gegeven bij het leveren 
van de prestatie, niet heeft uitgevoerd. Ook heeft het college het toezicht op de 
uitvoering van de prestatie volgens de Rekenkamer niet verbeterd. De Reken-
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kamer voert aan op dit punt geen voordracht aan de Raad terug te kunnen 
vinden. 
Het college heeft echter met de vaststelling van de Bijzondere subsidie-
verordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2008 (BD2009-
000244) wel degelijk uitvoering gegeven aan zijn voornemen de algemene korting 
ten behoeve van basiskwaliteit af te schaffen en deze te vervangen door een 
subsidieregeling. Deze subsidieregeling is zoals de titel aangeeft alleen van 
toepassing op marktwoningen. Van deze subsidieregeling wordt overigens maar 
sporadisch gebruik gemaakt.  
In de bijbehorende Toelichting Basiskwaliteit woningbouw Amsterdam 2008 zijn 
de afspraken opgenomen tussen de gemeente en de corporaties om de gewenste 
basiskwaliteit (op vlak van aanpasbaarheid en duurzaamheid) te realiseren. 
Daarin staat aangegeven: “De Basiskwaliteit Woningbouw Amsterdam 2008 is 
voor wat betreft de sociale huurwoningen geïntegreerd in het Amsterdamse 
grondprijsbeleid, zodat daarvoor geen subsidies worden verstrekt. De Basis-
kwaliteit Woningbouw geldt ook voor sociale huurwoningen in situaties waarin 
de standaard-grondprijsbepaling niet van toepassing is (voortzetting erfpacht-
rechten, eigen grond, etc.)” 
Uit het voorgaande blijkt dat het college de aanbeveling heeft uitgevoerd. Er is 
geen kortingsregeling meer, maar een subsidieregeling voor de marktsector (die 
alleen betaald wordt bij geleverde prestaties) en een afspraak met de corporaties 
dat deze de Basiskwaliteit zullen realiseren binnen de bestaande grondprijs-
regelingen: vanaf 2009 zal 80% van de woningen (exclusief studenteneenheden) 
aan de Basiskwaliteit voldoen. In de monitor aanpasbaar bouwen worden de 
aantallen aanpasbaar gebouwde woningen bijgehouden op basis van de opgaven 
van de corporaties. Die opgave wordt niet op de bouwplaats gecontroleerd. 
Er wordt vanuit gegaan dat de corporaties conform de werkelijkheid rapporteren. 
Controle van alle woningen ter plaatse is met de bij de gemeente beschikbare 
capaciteit niet uitvoerbaar. 

7. De Rekenkamer geeft aan dat onduidelijk is in hoeverre de aanbeveling om de 
effecten van De Grote Vereenvoudiging op het aandeel aanpasbaar gebouwde 
woningen in de nieuwbouw na te gaan, is uitgevoerd.  
Met De Grote Vereenvoudiging en het uitgeven van Bouwenveloppen is het 
mogelijk geworden per project concrete productieafspraken te maken. Aangezien 
de  uitgifte van bouwenveloppen een taak is van de stadsdelen ontbreekt het de 
centrale stad aan een duidelijk overzicht van de effecten van De Grote Vereen-
voudiging op dit punt. Aanpasbaar bouwen van woningen maakt geen deel uit 
van de bouwenvelop, maar van de hiervoor genoemde afspraken tussen cor-
poraties en gemeente. 
Het effect van De Grote Vereenvoudiging op de bouw van seniorenwoningen en 
rolstoelwoningen laat zich hooguit meten in de aantallen gerealiseerde 
woningen. Echter de effecten van de crisis die vanaf 2008 in de productie 
merkbaar zijn is vele malen groter. Zoals hiervoor al aangegeven onderkent het 
college dat een verbetering van de monitoring van de gemaakte afspraken 
wenselijk is. 
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8. Het college heeft de aanbeveling om meer aandacht te geven aan de woonruimte-
verdeling van zorgwoningen omdat deze woningen volgens de Rekenkamer te 
weinig terecht zouden komen bij de doelgroep van Wibo’s destijds niet over-
genomen en derhalve niet uitgevoerd.  
Ook nu blijft het college het oneens met de conclusie van de Rekenkamer dat 
Wibo´s niet optimaal worden benut omdat ze niet allemaal bewoond worden 
door mensen met een zorgvraag. Wibo´s zijn levensloopbestendige woningen 
voor senioren. Als deze senioren een zorgvraag krijgen hoeven ze niet te 
verhuizen. Alle Wibo’s worden bewoond door senioren en daarmee door de 
doelgroep van Wibo’s. Met de Amsterdamse corporaties is inmiddels afge-
sproken dat een deel van deze woningen exclusief kan worden gelabeld voor 
mensen met een zorgvraag, met name daar waar aanbod aan zorgvoorzieningen 
in de directe nabijheid aanwezig is (bijvoorbeeld een zorgcentrum). 

9. Het college heeft de aanbeveling om in overleg te gaan met corporaties en stads-
delen als het gaat om het realiseren van zorgwoningen in de bestaande bouw, 
overgenomen, maar dit heeft volgens de Rekenkamer nog niet geleid tot de 
oplossing van het probleem. 
Het college onderkent dat het realiseren van zorgwoningen in bestaande bouw 
een weerbarstige opgave is. Toch zijn er enkele resultaten te melden, zoals ook 
door de rekenkamer genoemd. Zo is in de Dapperbuurt een project van 16 wibo-
woningen achter een 19e eeuwse gevel gerealiseerd, waarbij de bewoners gebruik 
kunnen maken van diensten die uit het nabijgelegen zorgcentrum De Gooyer 
worden aangeboden. In Stadsdeel Centrum is een nieuwbouwproject gerea-
liseerd als onderdeel van een woonservicewijk in de Czaar Peterbuurt. 
In 2009 heeft de dienst Wonen “Oud worden in bestaande woningen: Kleine en 
grote aanpassingen in de schijnwerpers”  gepubliceerd. Een verkenning onder de 
corporaties levert inspirerende resultaten op van aanpassen en opplussen van 
woningen en gebouwen. Vanuit de breed gevoelde wens van ouderen en mensen 
met een handicap om in de eigen buurt te kunnen blijven wonen, is elke inves-
tering om woningen geschikter of toegankelijker te maken van belang. Maar het 
kan niet altijd en overal, geven de corporaties aan. Bij elk complex vinden kosten, 
bouw- of woontechnische, bedrijfsmatige of beleidsmatige afwegingen plaats. 

 
Op grond van bovenstaande is ons college van mening dat waar de aanbevelingen van 
de Rekenkamer, voor zover deze destijds geheel of gedeeltelijk door het college zijn 
overgenomen, vrijwel geheel volgens het voornemen van het college zijn uitgevoerd. 
In het huidige tijdsgewricht is het echter lastig gebleken om gedetailleerde getals-
matige afspraken te maken over de realisatie van zorgwoningen. In Bouwen aan de 
Stad 2 is daar dan ook bewust vanaf gezien. De economische recessie maakt het ook 
ingewikkeld om te zien wat het concrete effect van De Grote Vereenvoudiging is 
geweest, ten opzichte van andere oorzaken van een terugvallende productie. 
De ontwikkelingen met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg maken het 
moeilijk om een eenduidige definitie van een zorgwoning te geven. Afhankelijk van 
de zorgvraag kan deze in zeer uiteenlopende typen woningen worden geleverd. 
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Het college is op bovenstaande punten weloverwogen afgeweken van de eerdere 
voornemens. 
Het college onderkent dat de monitoring van woonvoorzieningen voor ouderen, ook 
met de hiervoor genoemde definitieproblemen, voor verbetering vatbaar is en zal 
zorgen voor verbetering. 
Met de val van het kabinet in april 2012 zijn veel beleidsmaatregelen ‘controversieel’ 
verklaard. Op verzoek van de kamer (wandelgangenakkoord) is de voortzetting van 
de extramuralisering van de zorg (scheiden wonen en zorg) echter een jaar naar voren 
gehaald. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van het ministerie van VWS heeft de 
kamer hierover op 24 juni 2012 per brief geïnformeerd. Gevolg van de maatregel is dat 
ouderen, verstandelijk gehandicapten en (o)ggz-cliënten langer zelfstandig blijven 
wonen. Ook Amsterdam moet zo goed mogelijk anticiperen op de nieuwe beleidslijn. 
De wethouders Wonen en Zorg hebben daarom gevraagd om een verkennende notitie 
waarin de mogelijke gevolgen op een rijtje worden gezet met daarbij een overzicht van 
activiteiten die in het najaar mogelijk in gang moeten worden gezet. 
 
Nawoord rekenkamer 
De rekenkamer dankt het College van B&W voor zijn uitvoerige reactie op de 
conclusies van dit onderzoek. Ze wil nog de volgende opmerkingen maken. 
 
In de hierboven genoemde aandachtspunten is aangegeven dat de rekenkamer zelf 
uit onvrede met het begrip zorgwoningen in haar op 4 september 2012 gepubliceerde 
rapport voor stadsdeel Centrum is uitgegaan van het concept ‘Wonen met zorg’. 
Het begrip zorgwoning drukt uit dat de woningbehoefte van ouderen en mensen met 
een beperking voornamelijk te ondervangen is door een bepaald type woningen te 
realiseren. Dit is lang niet altijd het geval. Om ouderen en mensen met een beperking 
zelfstandig te kunnen laten wonen zullen vooral ook zorgarrangementen nodig zijn. 
Dat kan gaan om vaste structurele elementen als thuiszorg of maaltijdenvoorziening, 
maar ook om bepaalde categorieën van zorg op afroep. De voorgenomen splitsing van 
de kosten voor huisvesting en die voor zorg bij de verzorgingshuizen maakt het 
volgens de rekenkamer nog urgenter om het concept ‘Wonen met zorg’ verder te 
ontwikkelen. Uitgangspunt blijft daarbij dat ouderen en mensen met een beperking het 
liefst in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Eén aandachtspunt daarbij is hoe de 
vraag naar en het aanbod van aanpasbaar gebouwde of - met behulp van kleine 
ingrepen - toegankelijk gemaakte woningen in kaart te brengen. Een ander aan-
dachtpunt blijft hoe tot een goede verdeling te komen van woningen met meer 
specifieke voorzieningen, zoals de voormalige wibo’s en de rolstoelwoningen. 
De rekenkamer is benieuwd naar de wijze waarop het college dit denkt te gaan 
vormgeven.  
 
Verder geeft het college in zijn reactie aan dat aanbeveling 6. over de afschaffing van 
de korting van de grondprijs wel is uitgevoerd. Dit is gedaan door middel van de 
Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector. De reken-
kamer heeft de regeling blijkbaar over het hoofd gezien.  
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Overigens heeft het college de regeling niet gemeld in het gesprek dat de rekenkamer 
met de Dienst WZS had (zie de tekst over de uitvoering van de aanbeveling in het 
onderzoeksrapport) noch in de ambtelijke reactie naar aanleiding van het onderzoeks-
rapport. 
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1 Inleiding 

In 2008 heeft de Rekenkamer Amsterdam onderzoek gedaan naar het realiseren van 
zorgwoningen in Amsterdam.  De rekenkamer heeft toen onderzocht in hoeverre er 
zicht op en aansluiting tussen vraag en aanbod was. De rekenkamer heeft onderzocht 
welke beleidsinstrumenten kunnen worden ingezet voor het realiseren van zorg-
woningen en in hoeverre de gemeenteraad een actieve rol speelde bij het realiseren van 
zorgwoningen. Bij twee stadsdelen, Zeeburg en Centrum, is specifiek gekeken naar een 
geslaagd project waarbij zorgwoningen werden gerealiseerd. Het rapport resulteerde 
in negen aanbevelingen voor de verbetering van het realiseren van zorgwoningen in 
Amsterdam. 
 
De rekenkamer wil de gemeenteraad informeren over de wijze waarop het college van 
B&W uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen. Daarom onderzoekt de 
rekenkamer in de regel enige jaren na publicatie de wijze waarop deze aanbevelingen 
zijn opgepakt. Omdat het onderwerp zorgwoningen al enkele jaren door stadsdeel 
Centrum wordt aangedragen als onderzoeksonderwerp, heeft de rekenkamer ervoor 
gekozen om twee onderzoeken te verrichten: een opvolgingsonderzoek en een 
(beperkt) onderzoek naar het realiseren van zorgwoningen in stadsdeel Centrum. Deze 
twee onderzoeken resulteren in twee verschillende rapporten, maar daar waar 
mogelijk is er gebruik gemaakt van dezelfde informatie. 
 
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 
 
1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling 

en behandeling in de gemeenteraad?  
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer? 
 

1.1 Behandeling rapport gemeenteraad 

De rekenkamer wil graag weten tot welke gedachtewisseling en behandeling de 
rekenkamerrapporten in de gemeenteraad heeft geleid. Hiertoe onderzoekt de 
rekenkamer de volgende aspecten:  
 de wijze waarop het rapport is geagendeerd in de raadscommissie en de 

gemeenteraad; 
 de mate waarin de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer 

inhoudelijk zijn besproken in raadscommissie en de gemeenteraad; 
 de mate waarin de aanbevelingen van de rekenkamer geleid hebben tot 

besluiten van de gemeenteraad.  
 
Voor dit deel van het onderzoek analyseert de rekenkamer verslagen van relevante 
vergaderingen van de gemeenteraad.  
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1.2 Opvolging aanbevelingen 

Met de aanbevelingen wil de rekenkamer bijdragen aan verbetering van het beleid en 
de realisatie van zorgwoningen in de gemeente Amsterdam. We onderzoeken de 
navolging van de aanbevelingen op de volgende aspecten: 
 de mate waarin de aanbevelingen door het college van burgemeester en wethouders 

zijn overgenomen; 
 de mate waarin het beleid en de uitvoering in lijn met de aanbevelingen is 

gewijzigd. 
 
Haar oordeel over de mate waarin uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen heeft de 
rekenkamer gebaseerd op: 
- De ambtelijke schriftelijke reacties op de vraag van de rekenkamer naar de wijze 

waarop uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen in het rapport. 
- De relevante documenten die zijn verschenen na publicatie van de rapporten van 

de rekenkamer, waaruit volgens de gemeente Amsterdam blijkt op welke wijze de 
aanbevelingen ter hand zijn genomen (zie bijlage 1 voor geraadpleegde 
documenten). 

- Toelichtende gesprekken met de verantwoordelijk ambtenaren van de gemeente 
(zie bijlage 2 voor geïnterviewde personen). 

 
Deze rapportage start in hoofdstuk 2 met de behandeling van het rapport in de 
gemeenteraad. In hoofdstuk 3 komt aan de orde op welke wijze de gemeente 
uitvoering heeft gegeven aan de aan haar gerichte aanbevelingen. 
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2 Behandeling rapport in de gemeenteraad 

In dit hoofdstuk gaan we na op welke wijze de rapportage van het onderzoek naar het 
zorgwoningen zijn behandeld in de gemeenteraad. Daarbij kijken we of de conclusies 
en aanbevelingen zijn besproken en of er een besluit is genomen over de aan het 
college gerichte aanbevelingen. 

2.1 Behandeling in commissie VV 

Het rapport van de rekenkamer Amsterdam: Zorgwoningen, huisvesting voor senioren en 
gehandicapten in Amsterdam, werd geagendeerd in de commissievergadering werd 
geagendeerd in de commissievergadering Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, 
Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten (VV) van 12 november 2008. 
Daarvoor was het ter kennisname ingediend bij de Raadscommissie Zorg, Milieu, 
Personeel en Organisatie, Openbare ruimte en Groen (ZM). In de 
raadscommissievergadering van 12 november 2008 is er kort over het rapport 
gesproken.  
 
Tijdens de bespreking in de raadscommissievergadering VV van 12 november 2008 zijn 
er enkele vragen aan wethouder Herrema gesteld, waarbij hij aangaf dat het aanbod 
aan zorgwoningen meer aan de vraag moet worden gekoppeld. Daarnaast beaamt de 
wethouder dat er een noodzaak is voor heldere definities waarbij minder definities zijn 
gewenst en er meer afstemming is met de stadsdelen en stadsregio. De wethouder 
zegde toe de conceptversie van het rapport Toekomstige vraag naar wonen met zorg in 
Amsterdam op de sturen aan de commissieleden. De bespreking van het rapport in de 
commissievergadering heeft niet geleid tot toezeggingen. 
 
In de commissievergadering VV is gesteld dat alle aanbevelingen zijn overgenomen, 
maar er is geen expliciet besluit genomen. 
 
Op 3 juni 2009 besluit de commissie VV om, mede naar aanleiding van het rapport 
zorgwoningen uit 2008, om de vraagverkenning naar wonen met zorg (2003) te 
actualiseren. 

2.2 Behandeling in de raadsvergadering 

Het rapport Zorgwoningen, huisvesting voor senioren en gehandicapten in Amsterdam  is ter 
kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport is niet inhoudelijk 
besproken en heeft niet geleid tot besluitvorming. 
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2.3 Behandeling in stadsdeelraden 

Omdat er in het rapport twee casussen werden besproken, namelijk stadsdeel Centrum 
en voormalig stadsdeel Zeeburg, is het rapport ook aangeboden aan de stadsdeelraden. 
1 Ook in beide stadsdelen is het rapport niet inhoudelijk besproken.  

2.4 Conclusie 

De gemeenteraad, stadsdeelraden en raadscommissies hebben ervoor gekozen om het 
rapport Zorgwoningen niet inhoudelijk te bespreken. Het rapport heeft niet geleid tot 
besluitvorming. Het rapport heeft er wel, mede, toe geleid dat de Stuurgroep van het 
stedelijke programma wonen, zorg en dienstverlening de opdracht heeft gegeven om 
de vraagverkenning naar wonen met zorg uit 2003 te actualiseren. Dit heeft geleid tot 
de beleidsnotitie Met Zorg Wonen, toekomstige opgaven en contouren voor beleid 
(september 2007). 
 

                                                      
1 Inmiddels is Zeeburg opgegaan in stadsdeel Oost. 
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3 Stand van zaken per aanbeveling  

De rekenkamer heeft in haar onderzoek naar zorgwoningen in totaal 9 aanbevelingen 
gedaan. Hieronder geeft de rekenkamer weer op welke wijze het college uitvoering 
heeft gegeven aan de aanbevelingen. Iedere aanbeveling wordt eerst steeds ingeleid 
door een samenvatting van de conclusie die tot de aanbeveling leidde. Daarna wordt 
de reactie van het college op de aanbeveling gegeven. Vervolgens wordt de huidige 
stand van zaken in de uitvoering van de aanbeveling gegeven. Er wordt steeds 
afgesloten met een conclusie over de stand van zaken in de uitvoering. 

3.1 Inzicht in behoefte (aanbeveling 1 tot en met 4) 

3.1.1 Aanbeveling 1 
In het rapport uit 2008 concludeerde de rekenkamer dat er geen onderzoek is gedaan 
naar de daadwerkelijke woonwensen van ouderen en gehandicapten in Amsterdam, 
naar hun fysieke conditie of hun financiële draagkracht. De Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkelingen had een onderzoek laten uitvoeren door RIGO, maar in dit onderzoek 
werden verschillende landelijke kengetallen vertaald naar de situatie in Amsterdam. 
Gezien deze conclusie kwam de rekenkamer met de volgende aanbeveling:  
 
Doe onderzoek naar de daadwerkelijke vraag naar zorgwoningen onder ouderen en 
personen met fysieke en psychische beperkingen. Houd daarbij rekening met hun 
fysieke conditie en hun financiële daadkracht. Betrek hierbij de hele woningmarkt 
en niet alleen de vraag naar sociale huurwoningen. Ga bovendien na in hoeverre de 
woonvraag van de doelgroep gebonden is aan hun directe woonomgeving of het 
stadsdeel waarin zij wonen. 

 
Reactie college juni 2008 
Het college geeft aan de aanbeveling over te nemen. Door de vele ontwikkelingen op 
het terrein van zorg en wonen was het college er mee eens dat  er meer actuele en 
verdiepende informatie nodig was. Het college startte in 2008 vijf onderzoeken, 
namelijk: 
- De Dienst Wonen (DW), Agis en de Dienst Zorg en Samenleven (DZS) doen 

onderzoek om de behoefteraming wonen en zorg tot 2030 (het RIGO-onderzoek) te 
actualiseren. Bij deze actualisatie wordt de hele woningmarkt, de fysieke conditie 
en de financiële draagkracht van mensen meegenomen; 

- De DW onderzoekt in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam (OGA) de mogelijkheden van zorgwoningen in het duurdere segment; 

- In opdracht van de DW, Agis, de DZS en in overleg met de Amsterdamse 
Bundeling Consumenten Zorgvoorzieningen (ABCZ) wordt kwalitatief onderzoek 
gedaan naar de woonwensen van de huidige en toekomstige gebruikers van wonen 
met zorg en kwalitatieve woonwensen van o.a. zorggebruikers; 

- De DW verheldert samen met Amsterdam Federatie van Woningbouwcorporaties 
(AFWC) de te hanteren definities van de verschillende categorieën zorgwoningen 
en organiseert een aantal bijeenkomsten waarin alle betrokken partijen innovatieve 
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oplossingsrichtingen zoeken voor het realiseren van wonen met zorg in de 
bestaande woningvoorraad; 

- De DW doet een tevredenheidonderzoek onder bewoners van Wibo-woningen en 
een woonwensenonderzoek onder toekomstige bewoners van rolstoelwoningen. 

 
Het college beloofde dat deze onderzoeken in het najaar van 2008 zouden zijn 
afgerond. Daarnaast beloofde zij onderzoek te gaan doen naar de vraag in hoeverre de 
woonbehoefte van de doelgroep gebonden is aan de directe woonomgeving of het 
stadsdeel waar ze wonen. 
 
Stand van zaken mei 2012 
De rekenkamer constateert dat er meerdere onderzoeken zijn afgerond in de periode 
2008 tot en met 2012. In 2008 heeft de Stuurgroep Wonen Zorg en Dienstverlening een 
model laten ontwikkelen voor het voorspellen van de woningbehoefte van ouderen in 
2015 en 2030. Op basis van dit model zijn ramingen en aanbevelingen opgesteld. Deze 
zijn gepubliceerd in het rapport Met Zorg Wonen: toekomstige opgave en contouren voor 
beleid. Uit dit onderzoek blijkt dat de toekomstige behoefte aan zorgwoningen relatief 
beperkt is omdat de vergrijzing in Amsterdam achterblijft ten opzichte van de 
landelijke ontwikkeling. De vraag naar woningen is bovendien genuanceerd omdat die 
meer kwalitatief dan kwantitatief van aard is. Om hier beter grip op te krijgen heeft de 
gemeente aanvullend onderzoek gedaan. Hiervan is de publicatie Zorgwoningen in het 
duurdere segment het resultaat.  
 
In de periode 2008 tot en met heeft de gemeente ook twee onderzoeken laten uitvoeren 
naar het belang van de woonomgeving. In opdracht van de toenmalige Dienst Wonen 
en Dienst Zorg en Samenleven heeft het Amsterdamse Steunpunt Wonen een 
kwalitatief onderzoek verricht getiteld Als het aan mij lag, klantenpanels over wonen met 
zorg. Daaruit blijkt dat mensen met een beperking graag zo normaal en zo zelfstandig 
mogelijk willen wonen en dat graag willen in hun eigen buurt.2  
 
Daarnaast heeft de gemeente ook een onderzoek verricht naar de behoeftes van 
ouderen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie Woningmarkt positie van 
senioren. Dit onderzoek geeft inzicht in de situatie op buurtniveau. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de meeste ouderen naar tevredenheid in hun woning wonen. De gemeente is 
van plan om dit onderzoek regelmatig te herhalen.3 
 
Naast de onderzoeken die door de centrale stad zijn uitgevoerd, zijn er ook op 
stadsdeel niveau onderzoeksinspanningen verricht. Zo hebben stadsdelen Oost en 
Nieuw-West bekeken in hoeverre het aanbod aansluit bij de vraag.4 
 

                                                      
2 Eenzelfde beeld komt naar voren in het onderzoek Een passende plek voor een goede oude dag dat een student van de 

Universiteit van Utrecht heeft uitgevoerd. 
3 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012. Op buurtniveau worden de cijfers gepresenteerd op de 

website http://www.amsterdam.nl/@489353/pagina/ 
4 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 
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Conclusie 
Het college heeft de eerste aanbeveling uitgevoerd. Er zijn verschillende publicaties 
verschenen waarbij aandacht werd besteed aan de directe woonomgeving en de 
financiële situatie van ouderen. Naast onderzoek naar woningen voor ouderen is er 
ook aandacht besteed aan woningen voor mensen met een beperking. 

3.1.2 Aanbeveling 2 
De rekenkamer concludeerde dat gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders 
definities van het begrip ‘zorgwoningen’ hanteren die elkaar niet uitsluiten. Doordat 
een duidelijke definitie ontbreekt is niet duidelijk wat nu precies het aanbod is. 
Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende inzicht om ontwikkelingen in de 
particuliere markt en de verzorgings- en verpleeghuizen. Deze conclusie leidde tot de 
volgende aanbeveling: 
 
Maak een heldere en eenduidige definitie van zorgwoningen en houd deze 
consequent aan. Pas op grond hiervan het inzicht in het bestaande aanbod van 
zorgwoningen aan. Registreer het nieuw gerealiseerde aanbod van zorgwoningen 
(bijvoorbeeld aanpasbaar gebouwde woningen). 

 
Reactie college juni 2008 en daaropvolgende reactie van de rekenkamer 
Volgens het college is de begripsafbakening tot stand gekomen na breed overleg met 
ketenpartners en is er omwille van de praktische bruikbaarheid gekozen voor 
categorieën die elkaar niet volledig uitsluiten. Er is een nulmeting in 2005 uitgevoerd 
en daarna zijn de basiscategorieën zorgwoningen in stand gehouden en vergelijkbaar 
gebleven. Het college is het niet eens met de conclusie van de rekenkamer dat de 
definities niet eenduidig zijn en elkaar niet uitsluiten en de beleidsproducten daardoor 
inconsistent zijn en elkaar tegenspreken.  
 
De rekenkamer vindt het opvallend dat het college in haar reactie stelt dat er gekozen 
is voor ‘categorieën die elkaar niet volledig uitsluiten’ en tegelijkertijd stelt dat de 
definities eenduidig zijn en elkaar uitsluiten. De rekenkamer vindt het belangrijk dat er 
eenduidig inzicht komt in de relatie tussen de verschillende woonvormen en de 
diverse zorgbehoeften en dat daarbij niet geprobeerd wordt om bepaalde woonvormen 
exclusief toe te delen aan specifieke zorgbehoeften.   
 
Stand van zaken mei 2012 
Het college heeft het advies van de rekenkamer ter harte genomen. In 2009 heeft de 
gemeente samen met de corporaties een lijst met definities van verschillende typen 
zorgwoningen opgesteld. De gemeente heeft er echter voor gekozen om deze lijst weer 
los te laten.5 Hiervoor is gekozen omdat er door ontwikkelingen in de zorg steeds meer 
variatie aan woon-zorg complexen is ontstaan en cliënten niet op basis van hun 
beperking bij een bepaald type woning zijn te matchen. 
 

                                                      
5 Interview van de rekenkamer met de DWZS, 2 april 2012 
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De gemeente laat de verschillende typen zorgwoningen niet geheel los. Zo wordt 
het aanbod wanneer het gaat om woningen geregistreerd met daarbij de specifieke 
kenmerken, het gaat hierbij om seniorenwoningen in clusterverband (o.a. Wibo’s) en 
rolstoelwoningen.6 Volgens de gemeente is er voldoende inzicht in het aanbod 
zorgwoningen. 
 
Conclusie 
Het college heeft er aanvankelijk voor gekozen om de aanbeveling van de rekenkamer 
over te nemen. Echter op een later tijdstip heeft het college ervoor gekozen om de lijst 
met definities los te laten omdat er steeds meer variatie is ontstaan aan woon-zorg 
complexen. De gemeente heeft er dan ook voor gekozen om geen lijst met verschil-
lende typen zorgwoningen (meer) te gebruiken.  

3.1.3 Aanbeveling 3 
 
In 2008 concludeerde de rekenkamer dat een belangrijk uitgangspunt voor het 
gemeentelijk beleid de extramuralisering van de zorg in verpleeg- en verzorgings-
huizen is. Door extramuralisering zullen in 2015 alle plaatsen uit verzorgingshuizen 
zijn verdwenen en de capaciteit van de verpleeghuizen zal ten opzichte van 2003-2005 
met 30% afnemen. Deze ontwikkeling had zich echter nog niet vertaald in afspraken 
met uitvoerende organisaties, het was zelfs zo dat het aantal plekken in verzorging- en 
verpleeghuizen in 2005 en 2006 was toegenomen. De rekenkamer vroeg zich dan ook af 
in hoeverre zorginstellingen in de gemeente Amsterdam aan het toewerken waren aan 
een extramuralisering van hun aanbod. 
 
Stel in overleg met zorgkantoor, verzorgings- en verpleegtehuizen en corporaties 
reële plannen op over de extramuralisering van zorgplaatsen. 

 
Reactie college juni 2008 
Het college gaf aan dat het niet verantwoordelijk is voor het opstellen van plannen 
voor extramuralisering. Hiervoor is het zorgkantoor van Agis, dat in Amsterdam de 
AWBZ uitvoert, verantwoordelijk. Het college zou samen met Agis bespreken in 
hoeverre de planning reëel is. 
 
Stand van zaken mei 2012 
De gemeente blijft bij het standpunt dat zij geen invloed heeft op de mate van extra-
muralisering. Zij neemt echter wel maatregelen om de effecten van extramuralisering 
op te vangen. Door woonservicewijken in te richten en subsidieprogramma’s in te 
stellen voor aanpasbaar wonen, Wibo en rolstoelwoningen hoopt de gemeente de 
effecten te kunnen opvangen.7 De gemeente verwacht dat de trend van extra-

                                                      
6 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 
7 De term Wibo is per 1 januari 2012 afgeschaft, nu wordt er gesproken over woningen in complexen met aanvullende 

voorzieningen. De rekenkamer heeft de consequenties van deze verandering niet nader onderzocht. 
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muralisering zich verder zal doorzetten, iets wat ook blijkt uit de Wet Scheiden Wonen 
en Zorg.8 
 
Conclusie 
Het college blijft bij het standpunt dat de gemeente Amsterdam geen invloed kan uit-
oefenen op de extramuralisering en neemt de aanbeveling gedeeltelijk over. De reken-
kamer waardeert dat het college zich realiseert dat het zijn verantwoordelijkheid moet 
nemen om de effecten van extramuralisering op te vangen en daarvoor ook maat-
regelen treft. De rekenkamer heeft echter onvoldoende zicht op de effecten van de 
genomen maatregelen.  

3.1.4 Aanbeveling 4 
 
De rekenkamer concludeerde in 2008 zoals eerder genoemd dat het onduidelijk was 
hoe vraag en aanbod op elkaar aansloten.  Dit kwam onder andere doordat de 
werkelijke vraag naar zorgwoningen, waarbij rekening is gehouden met de fysieke 
conditie en de financiële draagkracht van toekomstige bewoners, onbekend was en er 
geen heldere begrippen waren en de gevolgen van extramuralisering onvoldoende in 
kaart waren gebracht. Daarom deed de rekenkamer de aanbeveling om, met de 
verbeterde inzichten, een nieuwe behoefteraming op te stellen. 
 
Stel op grond van verbeterd inzicht (volgens aanbeveling 1 tot 3) een nieuwe 
behoefteraming op van het tekort aan zorgwoningen  en van de ontwikkeling 
daarvan tot 2020. 

 
Reactie college juni 2008 
Het college neemt de aanbeveling over en zal op basis van de onderzoeken die ze als 
gevolg van de eerste aanbeveling zal uitvoeren een nieuwe behoefteraming tot 2030 
opstellen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan verschillende inkomensgroepen. 
 
Stand van zaken mei 2012 
Het college heeft met het onderzoek Met zorg wonen: toekomstige opgaven en contouren 
voor beleid, 2015-2030 een nieuwe behoefteraming opgesteld. Bij het bepalen van de 
behoefte aan zorgwoningen is rekening gehouden met vier specifieke kenmerken van 
de Amsterdamse bevolking: leeftijd, etnische achtergrond, inkomen en 
huishoudensamenstelling.  
 
Het college geeft echter aan dat behoefteramingen zo hun beperkingen hebben 
aangezien de vraag naar zorgwoningen genuanceerd is. De doelgroep is gehecht aan 
de eigen buurt, waardoor de verhuisbereidheid laag is. Daarom heeft het college 
besloten om ook aanvullend onderzoek te verrichten.9 Op deze manier wil de 

                                                      
8 Deze wet is aanhangig gemaakt door middel van een wetsvoorstel. Doordat het kabinet Rutte I demissionair is, is 

voorlopig onduidelijk wat de precieze gevolgen van deze wet zullen zijn. 
9 Reactie de DWZS, 20 maart 2012 & Met zorg wonen, toekomstige opgaven en contouren voor beleid, 2015-2030, 2009, 

p.11 
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gemeente, in gesprekken met de stadsdelen, alert blijven op eventuele knelpunten 
onder bepaalde groepen.  De gemeente signaleert momenteel de volgende knelpunten: 
- leegstand in seniorenwoningen en verzorgings- en verpleeghuizen in 

Zuidoost en Nieuw West.  
- moeizame verhuur van Wibo’s.10 
 
De signalen over knelpunten, van zowel burgers, corporaties, stadsdelen als cliënten-
organisaties, komen binnen bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven. Zij proberen 
door samenwerking met corporaties oplossingen te bedenken voor bovenstaande 
knelpunten. Dit doet de gemeente met name door samen met de betrokken partijen te 
zoeken naar oplossingen voor de knelpunten omdat zij andere partijen nergens toe kan 
verplichten.  
 
Conclusie 
Het college heeft de aanbeveling overgenomen. De aanbeveling heeft vorm gekregen 
in het rapport  Met zorg wonen: toekomstige opgaven en contouren voor beleid, 2015-2030 op 
te stellen. Doordat het college de tweede aanbeveling niet heeft overgenomen, wordt er 
in het rapport geen definitie gegeven van typen zorgwoningen en is de aanbeveling 
maar deels uitgevoerd. 

3.2 Sturingsinstrumenten (aanbeveling 5 tot en met 9) 

3.2.1 Aanbeveling 5 
In het rapport uit 2008 concludeerde de rekenkamer dat de gemeente weinig sturings-
instrumenten heeft. De gemeente en stadsdelen waren weinig effectief in het sturen 
van corporaties aangezien afspraken niet waren vastgelegd met partijen die zeggen-
schap hebben. De centrale stad en koepelorganisaties hadden onderling afspraken 
gemaakt, maar de zeggenschap berust juist bij de stadsdelen en de individuele 
corporaties. Dit resulteerde in de volgende conclusie: 
 
Maak afspraken over de realisatie van zorgwoningen met individuele stadsdelen en 
woningcorporaties. 

 
Reactie college juni 2008  
Het college erkende dat de sturingsinstrumenten van de gemeente beperkt zijn. 
Echter het college was van mening dat de toenmalige sturingsinstrumenten voldoende 
werden benut. In het kader van de ‘Grote Vereenvoudiging’ heeft de gemeente 
geprobeerd om namens de stadsdelen met de corporaties af te stemmen waar welke 
woningen gerealiseerd moeten worden. Uiteindelijk was er echter onvoldoende 
bestuurlijk draagvlak bij de stadsdelen voor deze werkwijze, stadsdelen vonden dat zij 
één op één afspraken moesten maken met de corporaties.11 
 
                                                      
10 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 2 april 2012 
11 Rapport Zorgwoningen. Huisvesting voor senioren en gehandicapten in Amsterdam, juni 2008, rekenkamer 

Amsterdam, p.111 
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In december 2007 is de beleidsovereenkomst 2007-2010 gesloten tussen de gemeente 
Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de 
gezamenlijke woningcorporaties. Daarin werd de procedure voor de realisatie van 
woningen voor doelgroepen vastgelegd. Dit proces heeft in 2008 geleid tot concrete 
één-op-één afspraken met corporaties over hun productiedoelstellingen, een 
evaluatieve rapportage, die in het najaar van 2008 aan de gemeenteraad is gestuurd, en 
een bestuurlijke conferentie ‘Bouwen aan de stad’ in juni 2008. Dit proces heeft geleid 
tot een grote inzet van corporaties voor het realiseren van wonen met zorg, volgens het 
college.12 
 
In Bouwen aan de stad I is afgesproken dat corporaties in de periode 2007 tot en met 
2010 1.500 zorgwoningen zullen bouwen. Het gaat hierbij om drie soorten woningen: 
rolstoelgeschikte woningen, geclusterde zelfstandige woningen en geclusterde 
onzelfstandige woningen.13 In de afspraken is niet vastgelegd hoe de 1.500 zorg-
woningen over de drie categorieën zijn verdeeld of op welke locaties deze woningen 
moeten komen. 
 
In de één op één afspraken tussen corporaties en de gemeente Amsterdam is 
vastgelegd hoeveel zorgwoningen de afzonderlijke corporaties zullen realiseren. 
Als deze losse aantallen, per corporatie, bij elkaar worden opgeteld gaat het om 
ruim 1.300 woningen met zorg.14 Ook hierbij is niet aangegeven hoe deze woningen 
worden verdeeld over de verschillende stadsdelen. In de beleidsovereenkomst Wonen 
Amsterdam 2007 tot en met 2010 is vastgelegd dat de gemeente de gegevens over 
nieuwbouw monitort en bijhoudt en er jaarlijks over rapporteert.15 
 
Stand van zaken mei 2012 
De gemeente maakt, net zoals in 2008, prestatieafspraken met de stadsdelen en 
corporaties.  De afspraken die waren neergelegd in Bouwen aan de Stad I zijn 
gemonitord en indien er achterstanden waren, zijn de corporaties hierop aan-
gesproken.16 
 
Door de DWZS is aan de rekenkamer gerapporteerd dat er door afspraken in de 
afgelopen jaren ongeveer 350 Rowo’s en 2.000 Wibo’s gebouwd en meer dan 80% van 
de gelijkvloerse woningen is aanpasbaar gebouwd met lift.17 De rekenkamer heeft 
gevraagd om een onderbouwing van deze cijfers. Het is niet eenvoudig om na te gaan 
of deze toename daadwerkelijk is bereikt. Dit komt omdat ten eerste de tijdspanne 
onduidelijk is. De DWZS geeft aan dat het om cijfers over de afgelopen jaren gaat. 
Hoewel het nader is gespecificeerd tot het jaar 2004 voor Wibo-woningen en het jaar 

                                                      
12 Rapport rekenkamer Amsterdam, Zorgwoningen. Huisvesting voor senioren en gehandicapten in Amsterdam, juni  

    2008, p.111 
13 Rapportage Bouwen aan de Stad I, 2009, p.6 
14 Rapportage 1 op 1 afspraken corporaties, 2009, p.13 
15 Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007 t/m 2010, 17 april 2008, p.33 
16 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 
17 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 
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2005 voor de rolstoelwoningen, blijft de tijdspanne nog steeds onduidelijk. Daarnaast 
zijn er in de loop der jaren ook oude woningen vervangen door nieuwe woningen. 
De nieuwe woning telt dan niet op bij het totaal maar is in feite een vervanging van de 
oude woning. Hierdoor blijft er onduidelijkheid bestaan over het precieze aantal nieuw 
gebouwde Wibo- en rolstoelwoningen. De hoeveelheid gebouwde rolstoelwoningen 
komt overeen met het aantal waarvoor subsidie is aangevraagd, namelijk 358.18 Het 
blijft echter onduidelijk in hoeverre er daadwerkelijk 350 Rowo’s en 2.000 Wibo-
woningen zijn bijgebouwd. 
 
De rekenkamer heeft aan de DWZS gevraagd hoe de afspraken met de corporaties 
worden gemonitord. De DWZS gaf aan dat de afspraken worden gemonitord op basis 
van opgaven van de corporaties maar de rekenkamer heeft geen tussentijdse 
monitoringsrapportages ontvangen. Hieruit leidt de rekenkamer af dat de aantallen 
niet worden gemonitord. 
 
In 2011 zijn er nieuwe afspraken gemaakt in Bouwen aan de stad II, deze afspraken 
gelden voor de periode 2011-2014. Wederom is afgesproken om 80% van de gelijk-
vloerse nieuwbouw aanpasbaar te bouwen. Daarnaast zullen partijen zich inzetten om 
bestaande woningen beter geschikt te maken zodat zorg behoevenden zo lang mogelijk 
in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Ook zullen corporaties meer geclusterde 
woonvoorzieningen voor senioren realiseren. Stadsdelen zijn mede ondertekenaar van 
dit convenant en daarom stelt de DWZS dat ze zijn betrokken. Ook deze afspraken 
worden gemonitord maar het is nog onduidelijk op welke wijze dit zal gebeuren.19 
 
Conclusie 
De aanbeveling is niet uitgevoerd. Hoewel de stadsdelen betrokken zijn bij de 
afspraken zoals genoemd in Bouwen aan de Stad I en Bouwen aan de Stad II, zijn er 
geen duidelijke afspraken gemaakt tussen afzonderlijke stadsdelen en afzonderlijke 
corporaties. Hierdoor is onduidelijk hoe de spreiding van de woningen is over de 
verschillende stadsdelen. Daarnaast blijft onduidelijk of het beoogde aantal niet te 
bouwen zorgwoningen is behaald. Ten aanzien van de afspraken, heeft de rekenkamer 
twijfels over de monitoring ervan. 

3.2.2 Aanbeveling 6  
In het rapport uit 2008 concludeerde de rekenkamer dat het instrument om korting te 
verlenen op de grondprijs bij aanpasbaar bouwen niet het gewenste effect had.  De 
gemeente koppelde geen prestatie aan de subsidie, zodat de subsidie aan iedereen die 
bouwde, ook niet aanpasbaar, werd verleend en dat soms het toezicht op de subsidie 
ontbrak. Daarnaast betwijfelde de rekenkamer of subsidies, gezien de financiële 
situatie van de corporaties, wel de juiste manier waren om corporaties te prikkelen.  
 

                                                      
18 Scan Rowo Subsidies, 15-3-2012, ontvangen 16-4-012 van de DWZS. 
19 Bouwen aan de Stad II, periode 2011 t/m 2014, p.6 & Reactie Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 

2012. 
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Dit resulteerde in de volgende conclusie: 
 
Schaf de korting van € 500 op de grondprijs vanwege aanpasbaar bouwen af of voer 
een kortingssysteem in, waarin ontwikkelaars alleen op grond van een geleverde 
prestatie korting krijgen. Houd beter toezicht op de uitvoering van de prestatie. 

 
Reactie college juni 2008  
In zijn reactie geeft het college aan dat naar aanleiding van een eigen evaluatie, zal de 
gemeente een voordracht indienen om de kortingsregeling af te schaffen en te 
vervangen voor een subsidieregeling. Het nakomen van de prestatieafspraken van de 
corporaties controleert de gemeente door één op één gesprekken met de corporaties 
maar beter toezicht is zeker noodzakelijk. Daarom heeft het college besloten om de 
controle op de uitvoering van grootstedelijke projecten onder te brengen bij het team 
woningaanpassingen van de Wmo. Stadsdelen hebben de verantwoordelijkheid bij 
projecten binnen het stadsdeel. 
 
Stand van zaken mei 2012 
De gemeente  geeft corporaties, als tegemoetkoming voor de meerkosten voor 
aanpasbaar bouwen, € 500 korting op de grondprijs. De gemeente houdt geen toezicht 
op de regeling omdat dit te duur is.20 
 
Bij de gemeente zijn er signalen binnengekomen dat niet alle woningen tot in detail 
aanpasbaar gebouwd zijn, waarvoor wel een korting is gegeven. Het gaat hierbij echter 
om kleine missers, zoals het te hoog plaatsen van raamhendels. Als het om grote 
missers gaat, die aan het licht komen door meldingen van bewoners, spoort de 
gemeente de corporaties aan om het probleem te verhelpen. Het uitgangspunt van de 
gemeente en corporaties is om vooral pragmatisch met ‘de kleine missers’ om te gaan. 
De gemeente geeft aan dat de ‘net niet’ volledig aanpasbaar gebouwde woningen wel 
door de corporaties worden meegenomen in de telling van minimaal 80% aanpasbaar 
bouwen.21 
 
Conclusie 
De rekenkamer heeft de voordracht waarover het college in juni 2008 spreekt, ten 
behoeve van het afschaffen van de korting op de grondprijs, niet terug kunnen vinden. 
Uit de reactie van de DWZS blijkt bovendien dat de gemeente de korting nog steeds 
verleent aan corporaties. Het college heeft dit deel van de aanbeveling niet 
overgenomen. 
 
Het tweede onderdeel van de aanbeveling was om voldoende toezicht te houden op 
het instrument. Hoewel het college in juni 2008 aangaf dit heel belangrijk te vinden, 
blijkt de stand van zaken in mei 2012 anders. Het is te duur om toezicht te houden, 
waardoor er geen toezicht wordt uitgeoefend. De rekenkamer komt dan ook tot de 
conclusie dat de aanbeveling in zijn geheel niet is uitgevoerd. 
                                                      
20 Interview van de rekenkamer met de DWZS, 2 april 2012 
21 Interview van de rekenkamer met de DWZS, 2 april 2012 
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3.2.3 Aanbeveling 7 
In het rapport uit 2008 concludeerde de rekenkamer dat recent de Grote Vereen-
voudiging was ingevoerd. Met De Grote Vereenvoudiging (DGV) werd beoogd meer 
helderheid te geven over rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle 
betrokkenen. Door de invoering ervan werden er geen eisen meer opgelegd met 
betrekking tot het aantal te bouwen zorgwoningen en de hieraan gestelde specificaties, 
wat de rekenkamer zorgen baarde. DGV geldt alleen voor nieuwbouwwoningen.  
Dit resulteerde in de volgende conclusie: 
 
Ga na wat de effecten zijn van de zogenaamde Grote Vereenvoudiging op het 
aandeel aanpasbaar gebouwde woningen in de nieuwbouw. 

 
Reactie college juni 2008  
Het college geeft aan dat de implementatie van De Grote Vereenvoudiging (DGV) 
vrij recent is. Met DGV is specifieke regelgeving ten aanzien van zorgwoningen 
verminderd. De oorspronkelijke bedoeling was dat in de zogenaamde bouwenvelop 
geen aantallen voor specifieke categorieën woningen zouden worden opgenomen 
(alleen het aantal sociale huurwoningen). De praktijk is echter dat het aantal zorg-
woningen nu wel al wordt opgenomen in de bouwenvelop. Als er geen zorgwoningen 
in de bouwenvelop worden opgenomen, is het moeilijk om plannen met betrekking tot 
zorgwoningen in de nieuwbouw af te stemmen met zorgvoorzieningen. Daarom 
overweegt het college doelgroepenwoningen binnen de sociale sector wel in de 
bouwenvelop op te nemen. 
 
Het college gaf in zijn reactie verder aan dat de behoefteraming van een stadsdeel soms 
irreëel groot geschat is. Het college verwacht dat een goede communicatie over de 
uitkomsten van de actualisatie van de behoefteraming dit probleem oplost. 
 
Stand van zaken mei 2012 
Naast een bouwenvelop heeft DGV ook geleid tot een bouwenvelopovereenkomst. 
In deze envelopovereenkomst worden de randvoorwaarden geformuleerd over het 
aanpasbaar bouwen, seniorenhuisvesting en andere doelgroepen. Stadsdelen zijn voor 
een belangrijk deel verantwoordelijk voor de inhoud van de bouwenvelopovereen-
komst. DGV en de introductie van de bouwenveloppe maken dat er  concrete 
afspraken gemaakt kunnen worden over het aanpasbaar bouwen en op welke locatie 
dat gebeurd. De rekenkamer heeft echter geen onderbouwing ontvangen voor deze 
uitspraak. 
 
Het is voor de dienst DWZS niet geheel duidelijk wat de effecten  van DGV zijn 
geweest op de realisatie van aanpasbaar gebouwde woningen.22 Wel heeft de gemeente 
aangegeven dat door de DGV duidelijker is geworden waar verantwoordelijkheden 
liggen en hoe er afspraken gemaakt worden.23 
 
                                                      
22 Interview van de rekenkamer met de DWZS, 2 april 2012 
23 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 & Interview de DWZS, 2 april 2012  
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Conclusie 
Het is voor de rekenkamer onduidelijk in hoeverre de gemeente de aanbeveling heeft 
uitgevoerd. Hoewel de gemeente aangeeft dat het heeft geleid tot een vereenvoudiging 
blijft het onduidelijk omdat het voor de DWZS niet geheel duidelijk is wat de effecten 
zijn geweest en een onderbouwing onderbreekt. De zorg van de rekenkamer blijft dus 
bestaan. 

3.2.4 Aanbeveling 8 
In het rapport uit 2008 concludeerde de rekenkamer dat er verschillende beelden 
bestaan bij de stadsdelen over de overschotten en tekorten per categorie zorg-
woningen. Dit betekende onder meer dat, hoewel er op stedelijk niveau geen tekort is 
aan Wibo’s, dit in verschillende stadsdelen wel het geval was. Oorzaak hiervan was de 
concentratie van het aanbod van Wibo’s in enige stadsdelen.  
 
Daarnaast concludeerde de rekenkamer in 2008 dat de prognoses over toekomstige 
behoeften aan Wibo’s ervan uitgaan dat deze woningen bewoond zullen worden door 
mensen met beperkingen dan wel zorgbehoeften. De regelgeving rond de woonruimte-
verdeling is niet op deze veronderstelling afgestemd. De rekenkamer concludeerde in 
2008 dat van alle Wibo’s maar 25% en in werkelijkheid 16% wordt toegewezen aan 
personen met een zorgbehoefte. De rekenkamer concludeerde dan ook dat de 
verdeling van Wibo’s zodanig is geregeld dat niet alle woningen aan leden van de 
doelgroep worden toegewezen. Dit resulteerde in de volgende conclusie: 
 
Geef meer aandacht aan woonruimteverdeling van zorgwoningen. Zie erop toe dat 
een groter aantal personen uit de doelgroep in Wibo’s woont. Bevorder dit door 
middel van de bestedingscriteria in de nieuwe stimuleringsregeling 
woonservicewijken. Heroverweeg desnoods de voorrangsregels in de 
woonruimteverdeling. 

 
Reactie college juni 2008  
Het college is het oneens met de constatering van de rekenkamer dat er te weinig 
personen uit de doelgroep wonen in de Wibo’s. Wibo’s zijn levensloopbestendige 
woningen in een beschermde omgeving bedoeld voor ouderen. Het is daarbij echter 
niet zozeer van belang dat zij op het moment van verhuizen zorg of ondersteunende 
begeleiding nodig hebben. Maar dat zij vanwege de mogelijkheid dat ze die zorg of 
ondersteuning in de toekomst  wel kunnen krijgen, langer in die woning kunnen 
blijven wonen. Het college heeft weloverwogen het beleid vastgesteld om 25% van de 
Wibo’s te labelen met ‘voorrang-Wibo-inidicatie’ om op die manier te voorkomen dat 
WIBo-complexen een intramurale setting krijgen. De totale groep mensen met een 
indicatie is circa 10% kleiner dan de gelabelde voorraad. Op deze manier worden iets 
meer keuzemogelijkheden gecreëerd voor de mensen met een Wibo-indicatie. Dit is de 
reden waarom de 25% toekenning, zoals de rekenkamer al constateerde, niet wordt 
gehaald. 
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Het college geeft aan dat er altijd aandacht is voor de woonruimteverdeling van 
zorgwoningen. Eind 2007 is een nieuwe bemiddelingsregeling wonen met zorg 
vastgesteld. Deze nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om woningen te labelen om 
ervoor te zorgen dat de juiste woningen beschikbaar komen voor de juiste persoon met 
een beperking. 
 
Het college geeft daarnaast aan dat de nieuwe stimuleringsregeling woonservicewijken 
niet is bedoeld voor de woonruimteverdeling van zorgwoningen. Deze regeling 
subsidieert (welzijns)diensten bij zorgwoningen. Het college ziet geen reden of 
mogelijkheid om deze regeling voor andere doeleinden te gaan gebruiken. 
 
Stand van zaken mei 2012 
Het college vindt, net als in 2008, niet dat Wibo’s niet bewoond worden door de doel-
groep. Alle Wibo’s worden bewoond door senioren en dat is ook de doelgroep. 
Bovendien blijkt volgens het college, net als in 2008, dat de vraag naar Wibo’s kleiner is 
dan verondersteld en dat ze moeilijk zijn te verhuren. Uit het rapport Met zorg wonen, 
toekomstige opgaven en contouren voor beleid blijkt dat er in alle stadsdelen, met uit-
zondering van Centrum en Zuidoost, behoefte is aan Wibo’s.24 De gemeente vindt het 
niet nodig om een andere vorm van woonruimteverdeling in te zetten om de Wibo’s 
aan senioren te kunnen verhuren. 
 
Het college geeft aan dat er in de woonruimteverdeling de afgelopen jaar veel 
aandacht geweest voor zorgbehoevende en senioren. Per jaar, 2006 tot en met 2009, 
werden ruim 2.000 woningen, een derde van de woningen, met voorrang aangeboden 
aan mensen van 65 jaar of ouder of met een medische indicatie.25 Daarnaast zijn er per 
jaar, 2006 tot en met 2009, ruim 800 woningen aangeboden die exclusief voor senioren 
bestemd zijn.26 
 
De gemeente herziet momenteel de woonruimteverdeling. Door het aantal bijzondere 
doelgroepen met een voorrangspositie in de vrijkomende sociale huurwoningen te 
verminderen, hoopt de gemeente de regels te vereenvoudigen en de doorstroming in 
de woningmarkt te bevorderen.27 Voor Wibo’s en seniorencomplexen blijft de doel-
groepbenadering bestaan, die worden alleen toegewezen aan mensen van 55+.28 
 
Conclusie 
Het college geeft aan dat er voldoende personen uit de doelgroep wonen in de Wibo’s 
en dat de vraag kleiner is dan verondersteld. Formeel gezien klopt het dat de doel-
groep van Wibo’s 55-plussers zijn ongeacht hun huidige of toekomstige zorgvraag. 
Echter de Wibo’s bieden de mogelijkheid om zorg of ondersteuning te bieden. Indien 
de Wibo wordt bewoond door iemand zonder zorgvraag, wordt de Wibo niet optimaal 

                                                      
24 Met zorg wonen, toekomstige opgaven en contouren voor beleid, 2015-2030, p.15 
25 Woningmarktpositie van senioren, december 2010, p.16 
26 Woningmarktpositie van senioren, december 2010, p.17 
27 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 & Interview de DWZS 2 april 2012 
28 Interview van de rekenkamer met de DWZS, 2 april 2012 
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benut. Bovendien blijkt uit het rapport Met zorg wonen, toekomstige opgaven en contouren 
voor beleid niet dat de vraag klein is. Uit dit rapport blijkt tevens dat sommige stads-
delen een tekort hebben aan zorgwoningen, terwijl andere stadsdelen een overschot 
hebben.29 
 
Het college herziet momenteel de woonruimteverdeling maar het is onduidelijk of 
deze verandering ook het gewenste effect heeft waarop de rekenkamer in 2008 doelde. 
Kortom het college heeft de aanbeveling niet uitgevoerd. 

3.2.5 Aanbeveling 9 
De rekenkamer concludeerde in 2008 dat de mogelijkheden om zorgwoningen te 
bouwen beperkt waren. Door meer samenwerking te zoeken met de verschillende 
partijen, kunnen mogelijkheden om zorgwoningen te realiseren in de bestaande bouw 
beter in kaart worden gebracht en worden uitgevoerd. Dit resulteerde in de volgende 
aanbeveling: 
 
Ga er vanuit dat in de bestaande stad nieuwbouw van zorgwoningen slechts in 
beperkte mate mogelijk is. Betrek stadsdelen, zorginstellingen en corporaties bij 
overleg over nieuwe vormen van zorgsystemen in de bestaande bouw. 

 
Reactie college juni 2008  
Het college is het met de rekenkamer eens dat een (groot) deel van de toekomstige 
opgave van wonen met zorg gerealiseerd moet gaan worden in de bestaande voorraad. 
Dit punt is dan ook één van de urgente punten op de woonserviceagenda 2008 en een 
onderwerp van gesprek binnen de Stuurgroep Wonen-Zorg-Dienstverlening. DW 
organiseert de komende periode, in samenwerking met de AFWC, een aantal bijeen-
komsten waarin de genoemde partijen gezamenlijk onderzoeken waar de knelpunten 
en mogelijke oplossingen van het realiseren van wonen met zorg in de bestaande 
voorraad liggen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar creatieve, innovatieve en 
‘out of the box’ oplossingsrichtingen om te komen tot 21e eeuwse vormen van wonen 
met zorg in de Amsterdamse oudbouw. 
 
Stand van zaken mei 2012 
Het is voor de gemeente Amsterdam een opgave om zorgwoningen te realiseren in 
de bestaande woningvoorraad. De problemen doen zich vooral voor binnen de ring 
(exclusief Noord). In een groot deel van de woningen in deze stadsdelen is wonen met 
zorg goed mogelijk als daar (kleine) aanpassingen worden gedaan. Kleine aan-
passingen worden gefinancierd door de corporaties, grote aanpassingen vanuit de 
Wmo. 
 
Het college geeft aan dat het ingewikkeld is om perfect geschikte woningen te 
realiseren in de oudbouw.30 Grote renovaties, zoals een lift, zijn te kostbaar voor kleine 
projecten van bijvoorbeeld vier appartementen. Om het betaalbaar te maken, voor 
                                                      
29 Met zorg wonen, toekomstige opgaven en contouren voor beleid, 2015-2030, p.12 
30 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 & Interview de DWZS 2 april 2012 
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corporaties, moeten meerdere blokken ontsloten worden met dezelfde lift wat betekent 
dat onder andere het plaatsen van galerijen noodzakelijk is.  Naast problemen omtrent 
de financiering, zijn welstandseisen ook regelmatig een belemmering voor het aan-
passen van de bestaande bouw (met name in Centrum). Ook het slopen van oude 
woningen en er nieuwe woningen voor in de plaats bouwen, de meest praktische 
oplossing, stuit op bezwaren. 
 
Ondanks bovenstaande problemen zijn er enkele geslaagde projecten geweest, zoals 
van corporatie de Key in de Pieter Vlamingstraat in stadsdeel Oost. Het college heeft 
door middel van het onderzoek Oud worden in bestaande woningen in kaart gebracht 
welke mogelijkheden er zijn voor het aanpassen van de oude woningvoorraad.  Hierin 
wordt onder andere de thuistest genoemd, waarmee bewoners online hun woning 
kunnen aanpassen.31 
 
Woningcorporaties, stadsdelen en zorgaanbieders zijn zich volgens de gemeente 
bewust van de behoefte aan nieuwe ‘voor zorg geschikte’ woningen in de oude stad. 
Wanneer er nieuwbouw plaats vindt in deze stadsdelen wordt dit door deze partijen 
zoveel mogelijk aangegrepen om voor zorgbehoevenden geschikte wonigen in het 
bouwprogramma op te nemen.32 Corporaties hebben zich in Bouwen aan de Stad II 
(2011-2014) aan gecommitteerd zich hiervoor in te spannen.33 Met als resultaat dat met 
regelmaat nieuwe zorgwoningen opgeleverd worden, zoals de Keyzer recent heeft 
gedaan in de Tsaar Peterstraat. Echter ook corporaties ondervinden (financiële) 
knelpunten bij het realiseren van zorgwoningen.34  
 
Conclusie 
De gemeente erkent dat het moeilijk is om zorgwoningen te realiseren (aan te passen) 
of te bouwen in de gemeente Amsterdam. De gemeente zoekt samenwerking met 
andere partijen, waaronder corporaties en zorginstellingen, maar het blijft lastig om 
zorgwoningen te realiseren in Amsterdam. Het college heeft de aanbeveling uit-
gevoerd en dit heeft ook tot enkele resultaten geleid, maar dit heeft nog niet geleid tot 
de oplossing voor het probleem. 
 
 

                                                      
31 Oud worden in bestaande woningen, kleine en grote aanpassingen in de schijnwerpers, dienst Wonen, p.9 
32 Reactie opvolgingsonderzoek van de DWZS, 20 maart 2012 
33 Bouwen aan de Stad II, 2011-2014, p.6 
34 Interview van de rekenkamer met Ymere, 10 mei 2012, Interview van de rekenkamer met Eigen Haard, 14 mei 2012  

    en interview van rekenkamer met de Key, 15 mei 2012. 
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4 Conclusie over uitvoering aanbevelingen 

In dit hoofdstuk vatten we de uitkomst naar de vraag in welke mate het college van 
burgemeester en wethouders uitvoering heeft gegeven aan de 9 aanbevelingen uit het 
rapport zorgwoningen van de rekenkamer Amsterdam. 
 
Tabel 4.1 - Samenvatting van de oordelen van de rekenkamer over de uitvoering van de aanbevelingen 
door het college van burgemeester en wethouders 
Aanbeveling  Overgenomen  Uitgevoerd  
1 Doe onderzoek naar de daadwerkelijke vraag naar zorg-

woningen onder ouderen en personen met een fysieke en 
psychische beperking, waarbij de financiële draagkracht, de 
particuliere en sociale woningmarkt, en de woonomgeving 
meegenomen wordt. 

+ + 

2 Maak een heldere en eenduidige begripsafbakening van 
zorgwoningen. 

+/- +/-  

3 Stel in overleg met zorgkantoor, verzorgings- en 
verpleeghuizen en corporaties reële plannen op over de 
extramuralisering van zorgplekken. 

- +/-  

4 Stel op grond van verbeterd inzicht een nieuwe 
behoefteraming tot 2020 op. 

+ +/- 

5 Maak afspraken over de realisatie van zorgwoningen met 
individuele stadsdelen en woningcorporaties. 

+/- - 

6 Schaf de korting van € 500 op de grondprijs vanwege 
aanpasbaar bouwen af of voer een kortingssysteem in, 
waarin ontwikkelaars alleen op grond van een geleverde 
prestatie korting krijgen. Houd beter toezicht op de 
uitvoering van de prestatie. 

 
 

+ 

 
 
- 

7 Ga na wat de effecten zijn van de zogenaamde Grote 
Vereenvoudiging op het aandeel aanpasbaar gebouwde 
woningen in de nieuwbouw 

 
+ 

 
? 

8 Geef meer aandacht aan woonruimteverdeling van 
zorgwoningen. Zie erop toe dat een groter aantal personen 
uit de doelgroep in Wibo’s woont. Bevorder dit door middel 
van de bestedingscriteria in de nieuwe stimuleringsregeling 
woonservicewijken. Heroverweeg desnoods de 
voorrangsregels in de woonruimteverdeling. 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

9 Ga er vanuit dat in de bestaande stad nieuwbouw van 
zorgwoningen slechts in beperkte mate mogelijk is. Betrek 
stadsdelen, zorginstellingen en corporaties bij overleg over 
nieuwe vormen van zorgsystemen in de bestaande bouw. 

 
 

+ 

 
 

+ 
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Bijlage 1 - Overzicht met geraadpleegde documenten 
 
 
- Amsterdams steunpunt wonen, Als het aan mij lag, klantenpanels over wonen 

met zorg, maart 2009 
- Gemeente Amsterdam, Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007 tot 

en met 2010 
- Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Oud worden in bestaande woningen. 

Kleine en grote aanpassingen in de schijnwerpers 
- Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen afdeling Stedelijke Vernieuwing en 

Woonbeleid, Zorgwoningen in het duurdere segment. Quick scan van kansen en 
belemmeringen voor ontwikkelaars op de Amsterdamse Woningmarkt, 
1 augustus 2009 

- Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen afdeling Stedelijke Vernieuwing en 
Woonbeleid, Rapportage 1 op 1 afspraken corporaties 2009, juni 2009 

- Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, zorg en dienstverlening, Met zorg 
wonen. Toekomstige opgaven en contouren voor beleid, september 2009 

- Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, zorg en samenleven, 
Woningmarktpositie van senioren, december 2010 

- Gemeente Amsterdam, Bouwen aan de Stad I periode 2007 tot en met 2010, 
juni 2009 

- Gemeente Amsterdam, Bouwen aan de stad II periode 2011 tot en met 
2014, 19 september 2011 

- Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, zorg en samenleven, Reactie 
opvolgingsonderzoek van de DWS, 20 maart 2012 

- Gorter, Beppie, Een passende plek voor een goede oude dag. Een onderzoek naar 
het niet-verhuizen van ouderen in een Amsterdamse buurt, november 2010 

- Rekenkamer Amsterdam, Zorgwoningen. Huisvesting voor senioren en 
gehandicapten in Amsterdam, juni 2008 

- Scan Rowo Subsidies, 15-3-2012, ontvangen 16-4-012 van de DWZS 
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Bijlage 2 - Overzicht met geïnterviewde personen 
 
 
Persoon Functie Organisatie 
Dhr. Erik van Bergeijk Senior Beleidsadviseur Dienst Wonen, zorg en  

samenleven 
Mevr. Iris Westerterp  Beleidsadviseur Dienst Wonen, zorg en  

samenleven 
   
Mevr. Nel Galouh Clustermanager Welzijn & 

Zorg 
Sector Publiek, Welzijn en 
economie (stadsdeel 
Centrum) 

Mevr. Clary Idzinga  Beleidsmedewerker  Sector Publiek, Welzijn en 
economie (stadsdeel 
Centrum) 

Mevr. Barbara Lavell Hoofd regie en beleid  Sector Bouwen en wonen 
(stadsdeel Centrum) 

   
Aggie Jorna Hoofd woonservie Nieuw 

West, West en Centrum 
Eigen Haard 

Eline Mattijssen Adviseur strategie Eigen Haard 
Tanja Stroeve Adviseur woonbeleid  Eigen Haard 
   
Ron Huisman Projectmedewerker 

bedrijfsbureau, 
portefeuille woon en zorg 

De Key 

Peter van Os Strategie en beleid De Key 
Gerrie van ’t Woud Gebiedbeheerder De Key 
   
Ammo Cantinga Senior accountmanager 

zorg en wonen 
Ymere 

Rozemarijn de Heer Adviseur Markt en 
Vastgoed 

Ymere 

 
 
 
 



 38 

 



 39 

Bijlage 3 - Verklarende woordenlijst 
 
Aanpasbare woningen Woningen die tegen relatief lage kosten kunnen 

worden aangepast wanneer de bewoner 
beperkingen ondervindt. 

Rowo’s (rolstoelwoningen) Woningen die geschikt zijn voor rolstoelgebruik. 
Units in groepswoningen Woningen waarin minimaal 3 personen samen 

wonen, waarbij ieder over een eigen privé-ruimte 
beschikt, maar de rest van de ruimten gemeen-
schappelijk is. 

Wibo (wonen in een beschermde 
omgeving) 

Bij elkaar gelegen zelfstandige woningen die zijn 
bedoeld voor personen die hulp nodig hebben bij 
het wonen. 
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