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Leeswijzer 

Dit is het bestuurlijk rapport over het onderzoek naar het verzelfstandigingstraject 

van AEB. Dit rapport bevat een bondige samenvatting van de resultaten. Ook zijn in 
dit rapport de bestuurlijke reacties van het college van burgemeester en wethouders 

en van de directie AEB opgenomen gevolgd door het nawoord van de rekenkamer. 

Aan dit rapport ligt een onderzoeksrapport ten grondslag dat uit drie delen bestaat. 
Deel 1 is het hoofdrapport. Hierin worden de onderzoeksvragen beantwoord. Deel 2 

bevat diepte-analyses van een aantal specifieke aandachtspunten. Deel 3 geeft een 

schets van het verzelfstandigingsproces in hoofdlijnen.  
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Samenvatting 

Op 1 januari 2014 startte Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) als verzelfstandigde 

organisatie na vele jaren van voorbereiding en besluitvorming. Vrij snel daarna werd 

de gemeenteraad geconfronteerd met een tegenvallende financiële situatie bij AEB. 
De gemeenteraad heeft op 22 april 2015 via een motie de rekenkamer verzocht een 

gepland onderzoek naar AEB direct uit te voeren. Het doel van het onderzoek is het 

beoordelen van het verzelfstandigingstraject. De vraag is of dat adequaat is geweest.  
 

Hoofdconclusies 

Onduidelijkheid in de organisatie van het proces  

Het principebesluit om te verzelfstandigen was genomen in 2008. De daarna volgende 

onderzoeksfase werd in 2009 onderbroken en in 2012 weer herstart. Bij die herstart 

werd weer een principebesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad 
leefde in de veronderstelling dat het om een voorlopig besluit ging en gaf opdracht 

tot een onafhankelijke toets. Het college ging ondertussen door en sloot al snel de 

onderzoeksfase af. Onder tijdsdruk volgde de raad het college.  
 

Onvoldoende informatie verzameld 

Er is onvoldoende goede informatie verzameld en geanalyseerd over de historische 
resultaten van AEB. Bij de gemeente ontbrak de expertise daarvoor en bij de externe 

bureaus vormden deze analyses geen onderdeel van de opdracht. De winstprognoses 

geven daardoor minder zekerheid. Dat geldt in het verlengde daarvan ook voor de 

waarderingen. Er zijn besluiten genomen op grond van deze gebrekkige informatie.  

 

Inadequaat gebruik van informatie 

De beschikbare informatie werd bij het verzelfstandigingsproces niet altijd adequaat 

gebruikt. Drie voorbeelden illustreren dit.  

 De omvorming naar een duurzaam grondstof- en energiebedrijf werd gebracht als 
een risicobeheersingsmaatregel nodig vanwege overcapaciteit op de afvalmarkt. 

Men wist dat het slagen van de transitieprojecten onzeker was. De risico’s verdwe-

nen echter in rapporten en voordrachten achter de centrale boodschap dat transitie 
nodig was.  

 Gedurende het verzelfstandigingsproces verschenen twee rapporten waaruit bleek 

dat afwaardering noodzakelijk zou zijn. Het college nam maatregelen ten behoeve 
van de gemeenterekening, maar stelde afwaarderen in het kader van het 

verzelfstandigingsproces niet aan de orde. De raad werd daardoor in 2015 

onaangenaam verrast door iets – de schijnbaar onvermijdelijke afwaardering van 
AEB - dat al tijdens het verzelfstandigingsproces bekend was.  

 De raad kreeg het beeld voorgeschoteld dat er hoge dividendinkomsten mogelijk 

waren. De directe relatie tussen hoge dividenden en lage waardering werd niet 
gelegd.  Er was een financieel optimisme waarbij bekende markt- en uitvoerings-

risico’s niet werden vertaald naar behoedzamere ramingen.  
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Besluitvorming niet op alle punten weloverwogen 

Er is in het verzelfstandigingsproces onvoldoende rekening gehouden met branche- 

en bedrijfsspecifieke omstandigheden. Het proces is wat dat betreft onderschat. 
De verzelfstandiging van AEB werd, gelet op de opgedane ervaring bij het Haven-

bedrijf, gezien als een relatief eenvoudig klus. Er was van weinig politieke weerstand 

en het college vertrouwde op de richtlijnen uit het deelnemingenbeleid en ervaren 
ambtenaren. Ervaring en goede kaders zijn nuttig, maar men moet zich wel blijven 

realiseren dat de context van een verzelfstandiging iedere keer anders is. 

 
Gevolgen van een inadequaat besluitvormingsproces 

Volgens de rekenkamer is het tekortschietend besluitvormingsproces niet van invloed 

geweest op de centrale beslissing om AEB te verzelfstandigen, maar heeft het wel 
effect gehad op andere uitkomsten van dat proces. Een beter proces had een beter 

inzicht in de realiseerbaarheid en haalbaarheid van de verschillende transitieprojecten 

opgeleverd en ook bij de waardering van AEB had een zorgvuldige besluitvorming een 
ander besluit kunnen opleveren. We denken dat afwaardering onontkoombaar was, 

maar de omvang is zeker aanvechtbaar.  

 
Onafhankelijk van de uitkomsten is het belangrijk om de besluitvorming goed te 

organiseren en daarvoor relevante informatie te verzamelen en te gebruiken. 

Ordentelijkheid en transparantie zijn waarden op zich. Besluitvormingsprocessen in 
het openbaar bestuur moeten voor de geïnteresseerde burger navolgbaar zijn en zeker 

voor de raadsleden. Als er snel na de verzelfstandiging een forse afwaardering van 

AEB komt die voor de raad een zodanig grote onaangename verrassing is dat ze 

unaniem de rekenkamer vragen om een onderzoek uit te voeren, is dat een signaal 

dat er toch iets niet goed is gegaan op het punt van navolgbaarheid en transparantie. 

Ons onderzoek laat zien dat daar inderdaad het nodige aan schort. 
 

Aanbevelingen 

In het rapport worden vijf aanbevelingen gegeven voor verbetering van het huidige 
deelnemingenbeleid. Daarnaast bevat het rapport nog twee andere aanbevelingen die 

specifiek gericht zijn op de rol van de gemeente als aandeelhouder van AEB.  

 
Reacties college en directie AEB Amsterdam 

Het college heeft positief gereageerd op onze aanbevelingen en conclusies. Wel zijn er 

bij vier onderwerpen kanttekeningen geplaatst bij onze conclusies, namelijk bij: 
transitieprojecten, winstverwachtingen, afwaardering en het alleenrecht. In het 

nawoord lopen ook wij daarom deze onderwerpen nog een keer langs. Ook de 

directie van AEB heeft een bestuurlijke reactie gegeven. Deze reactie is eveneens 
voorzien van een nawoord en opgenomen in het bestuurlijk rapport. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 26 augustus 2014 heeft AEB Amsterdam (AEB) via een persbericht laten weten 

dat het verwachte jaarresultaat in dat jaar lager zou zijn dan voorzien werd in 2013. 

De wethouder Deelnemingen heeft in 2014 de raadscommissie een aantal keren 
geïnformeerd over de ontwikkeling bij AEB en het validatieonderzoek dat het college 

laat uitvoeren. Op 31 maart 2015 meldt de wethouder de raadscommissie schriftelijk 

dat uit de uitgevoerde validatie blijkt dat de dividendramingen en de aandeel-
houderswaarde van het bedrijf naar beneden moeten worden bijgesteld. Om die 

reden zijn er in de gemeenterekening 2014 twee voorzieningen getroffen van in het 

totaal € 70 miljoen.  
 

De voortdurende actualiteitswaarde in combinatie met ingrijpende gevolgen en 

complexe processen maken dat verzelfstandigingen en privatiseringen van groot 
maatschappelijk en politiek belang zijn. Dat was voor ons een reden om in het onder-

zoeksprogramma 2015 een verkenning naar het AEB op te nemen. Vanwege de finan-

ciële situatie bij AEB en de mogelijke risico’s heeft de gemeenteraad, via een met alge-
mene stemmen op 22 april 2015 aanvaarde motie, de rekenkamer verzocht om zo snel 

mogelijk met het onderzoek naar AEB te beginnen. De rekenkamer heeft per brief 

laten weten dit verzoek te zullen honoreren.  

1.2 Relevantie 

AEB is een op 1 januari 2014 verzelfstandigd onderdeel van de gemeente Amsterdam. 

Het op afstand zetten van een gemeentelijke dienst, zoals bij AEB is gebeurd, kan veel 

gevolgen hebben voor medewerkers en burgers. Maar ook voor een overheid is het 
ingrijpend. Een verzelfstandiging of privatisering verandert de zeggenschap die de 

overheid heeft op de uitvoering van een taak. Het publieke belang waar de overheid 

verantwoordelijkheid voor draagt, moet dan op een andere wijze geborgd worden.1  
De verzelfstandiging zelf is vaak ook een complex proces. Beslissingen worden 

genomen op basis van prognoses en het is moeilijk te voorspellen wat verzelf-

standiging op termijn voor gevolgen zal hebben. Het gaat dan ook wel eens mis.2  
 

De gemeente Amsterdam voert ook verzelfstandigingen uit, waarvoor in 2013 

de vernieuwde nota Doelgericht op Afstand3 is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Dit beleid is onder meer gericht op het beheersen van verzelfstandigingstrajecten. 

                                                      
1 Eerste Kamer, Verbinding verbroken, p. 69-75; WRR, Het borgen van het publiek belang (Den Haag 2000) p. 10-11 
2 Zo is er veel kritiek geweest op het functioneren van de NS na de verzelfstandiging, onder meer omdat 

marktwerking ontbrak. Het privatiseren van energiebedrijven werd gezien als een succesvolle operatie, waar 

bedrijven en burgers de vruchten van hebben geplukt. WRR, Het borgen van publiek belang, p. 36-37. 
3 Er zijn drie achtereenvolgende gemeentelijke beleidsnota’s geweest over verzelfstandiging: Aanpak en organisatie 

privatisering, externe verzelfstandiging en uitplaatsing gemeente Amsterdam II  (28 maart 2001); Doelgericht op afstand. 

Deel 1 

Hoofdstuk 1 

(p.5) 

 

Deel 1 

§ 1.1 (p. 5) 
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Het uitgangspunt in de nog niet lang geleden vernieuwde nota Doelgericht op Afstand 

(2013)4 is ‘nee, tenzij’, ook als het gaat om uitvoering van taken met een publiek 

belang. Dit houdt in dat de gemeente alleen zelf taken uitvoert als andere partijen hier 
niet op een juiste wijze toe in staat zijn. Het onderwerp zal dus nog wel regelmatig op 

de bestuurlijke agenda staan.   

1.3 Onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van het verzelfstandigingstraject van 
AEB. De vraag is of dat adequaat is geweest. Voor het verzelfstandigen en priva-

tiseren van bedrijfsonderdelen en het beheer van deelnemingen heeft de gemeente 

uitgangspunten en spelregels vastgelegd in de nota Doelgericht op afstand uit 2013. 
De rekenkamer gaat mede op basis van deze nota na of de besluitvorming en de 

informatievoorziening aan de raad goed is verlopen. De probleemstelling voor dit 

onderzoek luidt:  
 

Probleemstelling 

In hoeverre is het verzelfstandigingstraject van het AEB adequaat geweest? 
 

De onderzoeksvragen kunnen we in drie onderwerpen verdelen: organisatie, 

informatievoorziening en het besluitvormingsproces. De hoofdvraag valt uiteen in 
vier onderzoeksvragen. De eerste vraag gaat over de organisatie van de besluit-

vorming. De tweede vraag richt zich op de kwaliteit van de achterliggende informatie 

en de derde vraag op de kwaliteit van de informatie, waarop de besluitvorming mede 

is gebaseerd. Bij de beantwoording van deze vraag gaat de aandacht uitsluitend uit 

naar de informatie die is opgenomen in de besluiten en voordrachten voor college en 

gemeenteraad. De vierde onderzoeksvraag richt zich op de kwaliteit van het 
besluitvormingsproces.   

 

Onderzoeksvragen 

Onderdeel Onderzoeksvragen 

Organisatie 1. In hoeverre heeft de gemeente de organisatie rondom de 

besluitvorming op orde?  

Informatievoorziening 

 

2. In hoeverre is er ter voorbereiding van de besluitvorming 

adequate informatie verzameld? 

3. In hoeverre zijn de belangrijkste keuzemogelijkheden en 

onzekerheden transparant en helder in beeld gebracht voor de 

besluitvorming? 

Besluitvormingsproces 4. In hoeverre is de besluitvorming ordentelijk verlopen? 

                                                                                                                                                         
Overzicht gemeentelijk beleid privatiseringen, uitplaatsingen & verzelfstandigingen, deelnemingen en vertegenwoordigingen 

(17 januari 2008); Doelgericht op afstand II Borgen van het publiek belang Amsterdam 2013-2016 (15 maart 2013). 
4 Er zijn drie achtereenvolgende gemeentelijke beleidsnota’s geweest over verzelfstandiging: Aanpak en organisatie 

privatisering, externe verzelfstandiging en uitplaatsing gemeente Amsterdam II  (28 maart 2001); Doelgericht op afstand. 

Overzicht gemeentelijk beleid privatiseringen, uitplaatsingen & verzelfstandigingen, deelnemingen en vertegenwoordigingen 

(17 januari 2008); Doelgericht op afstand II Borgen van het publiek belang Amsterdam 2013-2016 (15 maart 2013). 

Deel 1 

§ 1.2 (p. 7) 
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Belangrijke aspecten die we bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zullen 

beoordelen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de projectorganisatie, de 

kwaliteit van de informatie, de volledigheid van de informatie, het inzicht in de 
risico’s en de maatregelen om deze te beheersen. 

1.4 Uitvoering en verantwoording 

We hebben geprobeerd om de doorlooptijd van het project zo kort mogelijk te 

maken zonder dat daar de grondigheid onder zou gaan lijden. Dat betekent dat we 
gedurende de afgelopen maanden met een relatief groot team intensief met dit project 

zijn bezig geweest. Daarbij hebben we heel veel documenten bestudeerd en met veel 

mensen gesproken. De medewerking die we daarbij hebben gekregen van zowel de 
gemeente als AEB was groot. We hebben de resultaten van ons onderzoek samen-

gevat in drie verschillende documenten. In deel 1 worden de onderzoeksvragen 

achtereenvolgens behandeld en beantwoord. In het tweede deel gaan we dieper in op 
aantal specifieke problemen zoals de informatie over de transitieprojecten en de af-

waardering van AEB. De algemene chronologische reconstructie is te vinden in deel 3. 

 
In het kader van het feitelijk wederhoor zijn de rapporten in concept niet alleen 

voorgelegd aan de ambtelijke organisatie, maar ook aan AEB, de voormalig wet-

houder en oud directieleden van AEB. Dat betekent dat wij ook van velen commen-
taar hebben gehad wat zeker heeft geleid tot een verbetering van de rapporten. 

Omissies en fouten worden altijd gecorrigeerd. Bij het commentaar gaat het echter 

regelmatig om interpretaties. De afweging of dat soort commentaar nu wel of niet 

aanleiding is om passages te wijzigen is aan ons en daarmee blijven wij ook zelf 

verantwoordelijk voor de inhoud. 

 
De belangrijkste bevindingen van de uiteindelijke drie onderzoeksrapporten zijn in 

dit bestuurlijk rapport samengevat. Vervolgens zijn er ook analyses en aanbevelingen 

geformuleerd naar aanleiding van die bevindingen. 
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2. Samenvatting bevindingen 

2.1 Programmaorganisatie verzelfstandiging AEB 

Samenvatting  

De programmaorganisatie voor de verzelfstandiging van AEB was in opzet 

voldoende op orde. De aansturing van de programmaorganisatie gebeurde via een 

bestuurlijk team van twee wethouders: Deelnemingen en Duurzaamheid. In de 
programmaorganisatie was de inhoudelijke deskundigheid aanwezig of werd 

ingehuurd. De deelname van de medewerkers van de Bestuursdienst en van AEB 

moest er voor zorgen dat de belangen van enerzijds de gemeente en anderzijds de te 
verzelfstandigen AEB voldoende afgewogen zouden worden. De vooropgestelde 

planning van het verzelfstandigingsproces was te ambitieus. Voor een adequate 

besluitvorming was meer tijd nodig.  

 

Aansturing van het college was voldoende 

Gelet op het maatschappelijk belang en de financiële en politieke risico’s bij het 
verzelfstandigen van AEB verwachten wij bij dit proces een grote betrokkenheid 

van het college. Het college besloot in de zomer van 2012 tot de herstart van de 

onderzoeksfase. In september 2012 stemde het college in met een gedetailleerd plan 
van aanpak, waarin doel, programmaorganisatie, planning en budget waren 

opgenomen. Het college stelde voor de aansturing een bestuurlijk team in van twee 

wethouders bestaande uit de wethouder Deelnemingen en Bedrijven, mevrouw C. 

Gehrels en de wethouder Duurzaamheid, de heer M. van Poelgeest. Het bestuurlijk 

team kwam vanaf september 2012 maandelijks bijeen en werd door de ambtelijke 

stuurgroep op de hoogte gehouden van de voortgang en knelpunten. Voor de uit-
voeringsfase, die begin 2013 inging, heeft het college alleen ingestemd met een plan 

van aanpak op hoofdlijnen. Een gedetailleerd plan van aanpak is door het college – 

als reactie op de second opinion uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad - wel 
meegezonden aan de gemeenteraad.  

 

Samenstelling programmaorganisatie was passend 

Een goede voorbereiding van een verzelfstandigingsbesluit vereist inhoudelijke 

deskundigheid op juridisch, financieel, fiscaal en organisatorisch gebied. Daarnaast 

moeten gedurende het proces met het toekomstig belang van de te verzelfstandigen 
onderneming en het belang van de gemeente als aandeelhouder en financier rekening 

worden gehouden. Bij de samenstelling van de programmaorganisatie is bewust 

gekozen voor vertegenwoordiging van AEB en de Bestuursdienst. Dit moest ervoor 
zorgen dat de verschillende belangen werden benoemd en bestuurlijk konden 

worden afgewogen. Vanuit de Bestuursdienst waren medewerkers van de Dienst 

Middelen en Control, Juridische Zaken en Stedelijke Bestuursadvisering vertegen-
woordigd. Bij de samenstelling is rekening gehouden met medewerkers die eerder 

ervaring hebben opgedaan met de verzelfstandiging van de Haven. De medewerkers 

van AEB waren noodzakelijk voor de specifieke kennis van de afvalmarkt en het 

Deel 1 

Hoofdstuk 2 

(p. 11) 

 

 

Deel 1 

§ 2.2 (p.13) 

Deel 1 

§ 2.3.1 (p.16) 
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bedrijf zelf. Bij de samenstelling is ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk specialistische 

kennis in de programmaorganisatie was vertegenwoordigd. Vanwege de urgentie om 

zo snel mogelijk te kunnen verzelfstandigen zorgde de organisatie ervoor dat vol-
doende capaciteit beschikbaar was.  

 

De taakverdeling functioneerde in de praktijk redelijk 

De taken en verantwoordelijkheden tussen de stuurgroep en het kernteam is niet in 

detail uitgewerkt en geformaliseerd, maar bleek in de praktijk niet tot onduidelijk-

heden te leiden. Volgens het organogram van de programmaorganisatie bestonden er 
ook themagroepen. In de praktijk werden er op ad hoc basis medewerkers betrokken 

die kennis van zaken hadden, zonder dat er formele themagroepen zijn ingesteld. 

De opdrachten binnen de programmaorganisatie werden over het algemeen mon-
deling verstrekt. In de periode voor de herstart van de onderzoeksfase had AEB al 

veel werkzaamheden verricht die feitelijk in de onderzoeksfase uitgevoerd hadden 

moeten worden. Zo was er over de juridische aangelegenheden al met gepaste zorg-

vuldigheid ( ‘due dilligence’) onderzoek  uitgevoerd. Hierdoor was de rol van de 

Bestuursdienst voor de herstart van de onderzoeksfase beperkter dan je op basis van 

het deelnemingenbeleid zou mogen verwachten.  
 

Planning was te ambitieus 

Bij de herstart van de onderzoeksfase was een ambitieuze planning opgesteld door 
de directie AEB. Deze is na accordering door de stuurgroep en bestuurlijk team 

goedgekeurd door het college. Leden van de stuurgroep hebben ons verteld dat de 

ambitieuze planning een bewuste keuze was om een gevoel van urgentie te creëren. 

De reden hiervoor was dat AEB als verzelfstandigd bedrijf zo snel mogelijk moest 

kunnen  meedoen met openbare aanbestedingen om daarmee voldoende afval aan 

zich te kunnen binden. Dit was van belang vanwege de overcapaciteit op de afval-
markt. Als overheidsbedrijf was dit – vanwege de Wet Markt en Overheid - niet 

mogelijk. Aanvankelijk werd een verzelfstandiging per 1 juli 2013 beoogd. Deze 

planning bleek niet haalbaar. Vanwege vertraging in het besluitvormingsproces en 
bij enkele inhoudelijke uitwerkingen was meer tijd nodig. In de loop van 2013 is de 

planning zo aangepast dat de verzelfstandiging verschoof naar 1 oktober 2013 en later 

naar 1 januari 2014. Deze laatste datum is ook gehaald.  

2.2 Achterliggende informatie: Hoofdlijn 

Samenvatting 

Gedurende het verzelfstandigingsproces van AEB is de informatie, die volgens het 

deelnemingenbeleid noodzakelijk is, opgeleverd. De kwaliteit schiet op onderdelen 
tekort. Zo zijn – na de herstart -  de verschillende toekomstscenario’s onvoldoende 

duidelijk afgewogen. Er is geen informatie verzameld over de mate waarin bedrijfs-

voering geschikt werd gemaakt voor de verzelfstandiging. Daarnaast is het inzicht in 
de risico’s en de beheersing daarvan onvoldoende. Tegenspraak is er voldoende 

georganiseerd. De cruciale transitieprojecten zijn niet uitgewerkt. De financiële 

informatie geeft te weinig inzicht.  

Deel 1 

§ 2.3.2 (p.17) 

Deel 1 

§ 2.3.4 (p.18) 

Deel 1 

Hoofdstuk 3 

(p.21) 
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Noodzakelijk informatie is beschikbaar 

Zorgvuldige besluitvorming vereist informatie afkomstig van verschillende specia-

listen. Het deelnemingenbeleid beschrijft welke informatie minimaal aanwezig moet 
zijn. Tijdens het verzelfstandigingsproces is die informatie geproduceerd. Het is 

belangrijk dat de informatie voldoende kwaliteit heeft. Er zijn daarvoor echter geen 

verdere richtlijnen in het deelnemingenbeleid. We hebben ons daarover echter wel 
een beeld proberen te vormen. 

 

Kwaliteit van de juridische en personele  informatie voldoende 

Bij de juridische en personele informatie hebben we geen aanleiding om te consta-

teren dat de kwaliteit van de informatie tekort is geschoten. In een laat stadium in het 

verzelfstandigingsproces is nog wel aanvullend juridisch advies ingewonnen, maar 
dit had met een aangespannen procedure een duidelijke aanleiding. De personele 

informatie laat zien dat er aan de verplichtingen is voldaan; de ondernemingsraad is 

betrokken in het proces en er is een akkoord bereikt over het sociaal plan.  
 

Kwaliteit van scenarioanalyse mist scherpte 

In het Eindrapport principebesluit worden de toekomstscenario’s onvoldoende afgewo-
gen en niet scherp genoeg gedefinieerd. Bij afbouw wordt er vanuit uitgegaan dat AEB 

dan een gemeentelijke dienst zou blijven. Dat is niet zonder meer vanzelfsprekend. 

De optie verkoop is weggezet als geen reële optie. Dat was het op korte termijn wellicht 
ook niet. Aandacht is echter ook dan nuttig. Privatiseren later kan immers ook conse-

quenties hebben voor de korte termijn. De optie transitie wordt in de businesscase erg 

positief weergegeven. De risico’s, waaronder het risico dat er ook dan afwaardering 

zou moeten plaatsvinden, worden niet vermeld. 

 

Kwaliteit van informatie over bedrijfsvoering niet up-to date 

De Galan Groep concludeerde dat verzelfstandiging verantwoord was, maar dat er 

nog wel iets moest gebeuren. Daarvoor werden vijf aanbevelingen geformuleerd. 

Door de stuurgroep is niet gevolgd in hoeverre  de aanbevelingen van De Galan 
Groep zijn opgevolgd en in het Eindrapport Onderzoekfase komt dit dan ook niet meer 

terug. Wij vinden dat de informatie op dit punt tekortschiet. Terwijl die informatie 

wel belangrijk is voor de gemeente als opdrachtgever, aandeelhouder en financier. 
 

Voldoende tegenspraak georganiseerd; doorwerking is niet helder 

Gedurende het verzelfstandigingsproces is voldoende tegenspraak georganiseerd. 
Over het algemeen is de kwaliteit daarvan goed. Wij vinden wel dat de documenten 

onvoldoende inzicht geven over de manier waarop de aanbevelingen en kritische 

punten uit de tegenspraak zijn opgevolgd. Zo gaat het Eindrapport Onderzoeksfase  niet 
in op de aanbevelingen die in het kader van het Gateway Review zijn gedaan. Ook 

wordt niet ingegaan op de aandachtspunten die de second opinion van de gemeente-

raad heeft opgeleverd. 
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Alleenrecht blijft een aandachtspunt 

Voor de levensvatbaarheid van het bedrijf AEB was het belangrijk dat de in 1993 in 

samenwerkingsovereenkomsten vastgelegde afspraak dat de betrokken gemeenten 
het afval door AEB laten verwerken, kon worden gecontinueerd.  Volgens het 

ingewonnen juridisch advies biedt het vestigen van een alleenrecht  de mogelijkheid 

om zonder openbare aanbesteding AEB het afval voor Amsterdam en een aantal 
andere gemeente te laten verwerken. Aan het eind van het verzelfstandigingsproces is 

een procedure aangespannen door een particulier bedrijf tegen de gekozen alleen-

rechtconstructie. Op basis van extra ingewonnen extern advies veronderstelde de 
gemeente dat de alleenrechtconstructie bij de rechter overeind zou blijven. In oktober 

2015 heeft de rechter positief voor de gemeente Amsterdam geoordeeld. 

 
Voor de korte termijn zijn hiermee de risico’s rond het alleenrecht geweken. Voor de 

wat langere termijn ligt dat anders. Het feit dat het alleenrecht mogelijkheden creëert 

voor commerciële activiteiten door een NV onder de vleugels van een overheid maakt 
de kans reëel dat de Europese Commissie op een gegeven moment gaat voorstellen 

om de alleenrechtuitzondering te schrappen. Vergelijkbare overheidsbedrijven zoals 

HVC willen de publieke taken gaan onderscheiden van andere activiteiten omdat de 
risico’s verschillen. Wellicht is dat ook zinnig voor AEB. 

 

Informatie over transitieprojecten en financiën schiet tekort 

Bij de kwaliteit van de informatie over transitieprojecten, winstprognose en waar-

dering zijn de nodige kanttekeningen te zetten. Daarom worden deze onderwerpen 

hierna in drie aparte paragrafen besproken. 

2.3 Achterliggende informatie: Transitieprojecten 

Het besluit AEB te verzelfstandigen hangt samen met de wens AEB om te vormen tot 

een totaalbedrijf op het gebied van duurzame energie en het terugwinnen van 

grondstoffen uit afval. Een wezenlijk onderdeel van het transitiescenario zijn de 
transitieprojecten. Informatie over deze projecten is niet uitgewerkt. 

 

De gemeenteraad wilde behoedzaam handelen  

Mede op basis van de onderzoeken van USI en PWC is de gemeenteraad kritisch over 
de transitieprojecten. De gemeenteraad wilde AEB geen blanco cheque van € 100 

miljoen geven om te investeren in de transitieprojecten. De gemeenteraad wil eerst 

een algemeen transitieprogramma zien en pas geld beschikbaar stellen voor projecten 
op basis van een business case per transitieproject.  

 

Strategisch Plan AEB 2018 schetst rooskleurig beeld 

Het verlangen van de gemeenteraad naar meer zekerheid heeft ertoe geleid dat eind 

2013 bij het afronden van de uitvoeringsfase een Strategisch Plan AEB 2018 aan de raad 

is voorgelegd met daarin een transitieprogramma en een investeringsplan. In de 
plannen wordt voor het boekjaar 2018 van de transitieprojecten een bijdrage aan 
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operationeel resultaat verwacht van € 9,5 miljoen en een bijdrage aan CO2-besparing 

van 120 kiloton. 

 

Bij de afronding van de uitvoeringsfase heeft de gemeenteraad een investerings-

faciliteit van € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag zal AEB vanuit 

de toekomstige kasstromen moeten financieren. Afzonderlijk transitieprojecten die 
meer dan € 5 miljoen vergen aan investeringen zullen aan de gemeente als aandeel-

houder moeten worden voorgelegd, voorzien van een business case. Het college heeft 

in december 2013 gemeld dat projectvoorstellen apart voor wensen en bedenkingen 
aan de gemeenteraad zullen worden voorleggen. Het idee was om die voorstellen ook 

aan een binnengemeentelijke investment board voor te leggen voor een financiële 

beoordeling. Deze board is er echter niet gekomen.   
 

Na de verzelfstandiging blijkt het eerdere beeld te rooskleurig 

De transitieprojecten hebben inmiddels vertraging opgelopen. Geen enkel tran-
sitieproject is nog tot uitvoering gekomen. AEB heeft in het bijgesteld Jaarplan 2015 

het transitieprogramma aangepast. In reactie hierop heeft het college de ruimte voor 

investeringen verkleind van € 50 miljoen naar € 35 miljoen en besloten dat alle 
projectvoorstellen aan de gemeente moeten worden voorgelegd. Op 30 september 

2015 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De verwachting is dat in het laatste 

kwartaal van 2015 hooguit één investeringsvoorstel zal worden voorgelegd aan de 
gemeente. De directie AEB heeft in het kader van feitelijk wederhoor ons gemeld dat  

“…de transitieprojecten in 2013 nog alle in de initiatieffase verkeerden….”.  Aan de uit-

werking van de “mogelijke projecten” is AEB pas “na de verzelfstandig” begonnen. 

De verwachtingen voor de verzelfstandiging over de resultaten van de transitie-

projecten waren dus niet gebaseerd op uitgewerkte plannen. De rooskleurige 

perspectieven in het strategisch plan zijn dus wel aansprekend maar niet erg 
informatief. 

 

Bijstelling van de doelstellingen na verzelfstandiging onvolledig  

Het wekt dan ook geen verbazing dat de prognoses van het Strategisch Plan AEB 2018 

van eind 2013 in het bijgestelde Jaarplan 2015 al moesten worden aangepast. Daarin 

staat de verwachting dat de winst van het transitieproject van 2015 tot en met 2018 
fors lager zal worden. Effecten op het feitelijk bedrijfsresultaat 2015 zijn er nog niet, 

omdat de positieve bijdrage pas vanaf 2016 werd verwacht. In het bijgesteld Jaarplan 

2015 zijn de duurzaamheidsdoelstellingen niet expliciet herzien. Dat had wel voor de 
hand gelegen. AEB heeft in een intern werkdocument wel duurzaamheidsdoelstel-

lingen geformuleerd, maar voorzien van andere indicatoren en niet gespecificeerd per 

transitieproject.  Op de AVA van 23 juni 2015 heeft het college het bijgestelde Jaarplan 

2015 goedgekeurd onder de voorwaarde dat de duurzaamheidsdoelstellingen in de 

toekomstige verantwoordingsstukken inzichtelijker worden gemaakt. 
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2.4 Achterliggende informatie: Winstprognoses 

In de periode voor de verzelfstandiging van AEB en de periode erna zien we veel 
verschillende prognoses voor de winst bij AEB. Dat maakt het lastig om een goed 

beeld te krijgen van de financiële positie. Deze variatie heeft verschillende oorzaken: 

verzelfstandiging, slechte prognoses, stijgende kosten, technische tekortkomingen en 
incidenten. 

 

Inzicht in de winstverwachting van een te verzelfstandigen bedrijf is om drie redenen 

van belang: (1) het is nodig voor het bepalen van de ondernemingswaarde; (2) het is 
van invloed op de mogelijkheden voor financiering van het bedrijf; (3) het geeft zicht 

op het te verwachten dividend. Het opstellen van de winstprognoses moet daarom 

zorgvuldig gebeuren.  
 

Steeds wisselende winstcijfers 

De gemeenteraad heeft bij het Strategisch Plan AEB 2018 van december 2013 de 
“Business case AEB 2018” (kabinet) ontvangen. Hierin was voor 2014 ook een te 

verwachten bedrijfsresultaat weergegeven. In diezelfde vergadering heeft de raad 

kennis kunnen nemen van het collegebesluit om per 1 januari 2014 AEB te verzelf-
standigen. In de bijlage bij deze voordracht wordt voor 2014 een substantieel ander 

bedrijfsresultaat genoemd. Een paar maanden later wordt met een verwijzing naar 

deze besluitvorming weer een ander getal genoemd.5 In de voordracht wordt ook 
ingegaan op de dividendverwachtingen voor 2014 tot en met 2018. Die lijken ook 

weer niet echt te sporen met winstverwachtingen die in een bijlage worden genoemd. 

 
Verder worden in de verschillende documenten de resultaten soms ook de vorm van 

EBITA-cijfers gepresenteerd. Dit zijn de resultaten zonder aftrek van de rentelasten en 

afschrijvingen en zonder een eventuele winstbelasting en afwaarderingen. Het op 
vrijwel hetzelfde moment rond de verzelfstandiging vermelden van al die verschil-

lende bedragen maakt het voor bestuurders moeilijk zo niet onmogelijk om zich een 

goed beeld te vormen over de consequenties van hun beslissingen. 
 

Ook door de tijd heen, laten prognoses wisselende uitkomsten zien. Dat kan – op 

goede gronden - gebeuren, maar in dit geval is de variatie wel erg groot. We hebben 
daarom de begrotingen, prognoses en realisatiecijfers rondom de verzelfstandiging 

nog wat nader bekeken. Hierbij zijn ons de volgende zaken opgevallen die de kwa-

liteit van de informatie in negatieve zin hebben beïnvloed: 
 

 

                                                      
5 In de 4-maandsrapportage van mei 2014 wordt, met een verwijzing naar de besluitvorming van december 2013  een 

ander bedrag gesuggereerd. Eind 2013 komt AEB zelf in een interne businesscase voor 2014 tot een vergelijkbaar 

bedrag voor het bedrijfsresultaat. Wellicht was dus dat de bron van de kwartaalrapportage. 
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1. Boekhoudkundige veranderingen verzelfstandiging kleuren winstprognose positief 

In 2014 kon de prognose sterk verhoogd worden omdat de rentelasten aanmerkelijk 

daalden als gevolg van de veranderingen in de financiering: een deel van de lang-
lopende schuld is geconverteerd in eigen vermogen. De verandering van de waar-

deringsgrondslag van de centrales bracht in 2014 eveneens een extra positief effect 

teweeg vanwege lagere afschrijvingslasten.  
 

2. Slechte prognoses vanwege onvoldoende onderzoek 

Van gerealiseerde winsten (of verliezen) kun je leren. Het is belangrijk dat financiële 
resultaten uit het verleden worden geanalyseerd en met de bevindingen rekening 

wordt gehouden bij het opstellen van toekomstige prognoses. Het doel van die 

analyse is het onderkennen van patronen in de ontwikkelingen van kosten en op-
brengsten. Het is bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan in hoeverre afwijkingen ten 

opzichte van de begroting een incidenteel of een meer structureel karakter hebben. 

Dat soort onderzoek is in de verschillende documenten niet terug te vinden. Het is 
ook belangrijk om goed inzicht te hebben in de technische staat van de installaties. 

Er is echter pas in 2015 een technische review gerapporteerd op basis waarvan een 

beter onderbouwd inzicht is verkregen in het benodigde onderhoudsbudget. 
 

Overigens schieten ook na de verzelfstandiging in 2014 de analyses te kort. Ter 

verklaring van de tegenvallende resultaten wordt vooral gewezen op de brand in 
november 2014. De financiële gevolgen van die brand in termen van omzetderving, 

extra exploitatie- en investeringskosten zijn echter niet goed inzichtelijk gemaakt. 

Hierdoor wordt het voor de raad van commissarissen en de aandeelhouder moeilijk 

om de financiële prestaties van AEB te beoordelen. 

 

3. Slechte prognoses vanwege gebrekkige verkenning toekomst 

Bij het opstellen van prognoses is ook goed inzicht belangrijk in de toekomstige 

marktontwikkelingen van zowel de verschillende kosten als opbrengstensoorten. 

In de businesscase die als bijlage is toegevoegd bij de voordracht voor het afronden 
van de uitvoeringsfase  wordt gemeld dat de ontwikkeling van energieprijzen on-

voorspelbaar zijn. Een daling van de energieprijzen met 10% is niet ondenkbaar en 

dat zal leiden tot een vermindering van de winst. In de exploitatieprognoses gevoegd 
bij het Strategisch Plan AEB 2018 worden deze risico’s niet verwerkt en wordt uit-

gegaan van gelijkblijvende prijzen. Terwijl de dalende trend van de energieprijzen al 

vanaf 2008 zichtbaar was. In 2014 na de verzelfstandiging bleken ook de inkomsten bij 
het recyclingmateriaal niet stabiel. Ze daalden fors. 

 

4. Adviseurs krijgen een beperkte opdracht 

Verder constateren we dat ook de extern ingeschakelde adviseurs de financiële 

resultaten over de jaren voorafgaande aan de verzelfstandiging, niet diepgaand 

hebben onderzocht. Ze hebben opdrachten gekregen om op basis van de al opgestelde 

prognoses te adviseren over de gewenste financieringsstructuur en de waarde van het 

AEB. De adviseurs waren dus afhankelijk van door de directie van AEB opgestelde 

prognoses en zijn van die prognoses alleen nagegaan – de ene adviseur wat grondiger 
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dan de ander - of de gehanteerde uitgangspunten aannemelijk zijn. De kantteke-

ningen die we hebben gezet bij de interne prognoses gelden dus ook voor het werk 

van de onderzoeksbureaus. De adviezen en conclusies zijn indicatief en geven niet 
de mate van zekerheid die je zou wensen bij de besluitvorming over een verzelfstan-

diging. 

 
5. Toekomstige kosten en opbrengsten niet goed ingeschat.  

In het Strategisch Plan AEB 2018 zijn de stijging van de personeelskosten en de stijging 

van de onderhoudskosten onderschat en de opbrengsten van het operational excellence 
programma overschat. Bij de verzelfstandiging is een geringe stijging voorzien van 

de personeelskosten vanwege de nieuwe cao, maar later (2014) blijkt de stijging hoger 

te zijn. Dit kwam grotendeels omdat er geen rekening was gehouden met de WW-
premies. De hogere kosten worden niet gecompenseerd door besparing op de perso-

neelsformatie. Ook de onderhoudskosten zijn flink gestegen. In de business case bij 

het Strategisch Plan AEB 2018 was hiervoor ten opzichte van de dienstbegroting al een 
aanmerkelijk extra bedrag opgenomen. Dat is na de brand verder verhoogd om de 

technische staat van de AEC te verbeteren. Het operational excellence programma dat 

AEB is gestart kan dit slechts voor een deel goed maken. 
 

6. Mogelijkheden van technische innovaties overschat 

In de eerste winstprognoses klonk veel optimisme door over de mogelijkheden van 
technische innovaties. In de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Zo hoopte AEB snel 

winst te gaan maken met de opwekking van energie uit afvalwater, maar de tech-

nische problemen hierbij blijken tot nu toe dusdanig groot dat ze het gerealiseerde 

resultaat in 2014 negatief beïnvloeden. Dit zal ook nog voor 2015 het geval zijn. Voor 

2016 verwacht de directie dat de problemen zijn opgelost. Zoals al gemeld in para-

graaf 2.3 lopen ook de ontwikkelingen bij de transitieprojecten niet erg voorspoedig. 
Daardoor zijn geplande investeringen, maar ook verwachte resultaten, naar achteren 

verschoven. Gelet op het strategische en financiële belang van de transitieprojecten is 

deze vertraging opvallend. 
 

7. Maar niet alles was te voorzien  

De resultaten wijken ook af van prognoses vanwege gebeurtenissen die niet te voor-
zien waren. AEB is in 2014 geconfronteerd met meerdere incidenten, die een negatief 

effect hebben gehad op het resultaat van AEB. Dat zijn natuurlijk vooral incidentele 

tegenvallers. De brand heeft echter volgens de directie ook invloed gehad op de 
mogelijkheden om transitieprojecten goed te starten en de problemen bij de verwer-

king van afvalwater en slib de baas te worden.  

 
8. Winstcijfers Westport Warmte B.V. zijn niet in de prognoses meegenomen 

De gemeente heeft bij de verzelfstandiging haar 50%-deelneming in Westport Warmte 

B.V. (WPW) “om niet” overgedragen aan AEB Holding N.V. De verwachte winsten 
van deze deelneming zijn niet in de prognoses opgenomen. Uit de business case bij 

het Strategisch Plan 2018 blijkt dat de winsten van deze deelneming de komende jaren 

flink zullen toenemen.  
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9.  Beheersmatige problemen maken grip lastig 

Ten slotte hebben we ook moeten constateren dat er sprake is van een aantal meer 

beheersmatige problemen zoals:  
 het in de jaarrekening 2013 niet opnemen van extra onderhoudskosten als gevolg 

van het besluit om de AEC langer open te houden. Als gevolg hiervan is de winst 

2013 feitelijk circa € 4 miljoen te hoog weergegeven. 
 het gebrek aan voortgang van en inzicht in het resultaat van het operational 

excellence programma en  

 geen uitgewerkte business case voor het cruciale transitieprogramma.  
 

De greep van de leiding van AEB op de bedrijfsvoering schoot dus op een aantal 

punten te kort. En ook na de verzelfstandiging is dat nog niet op alle punten 
verbeterd. Zo lukte het niet om voor het gehele jaar 2014 een zelfde analyse op te 

stellen als die in de kwartaalrapportages en tot op heden ontbreekt er nog steeds een 

uitgewerkte business case voor het transitieprogramma.  

2.5 Achterliggende informatie: Waardebepaling 

Bij een verzelfstandiging is de ondernemingswaarde een belangrijk gegeven. 

In het deelnemingenbeleid is weinig aandacht voor het bepalen van die waarde. 

De gebruikte methode om AEB te waarderen is verdedigbaar. De kwaliteit van de 
gegevens die zijn gebruikt, is echter onvoldoende onderzocht.  De toelichting van de 

totstandkoming van de waardering is beperkt. De betekenis van de min of meer 

arbitraire keuzes die moeten worden gemaakt worden niet belicht. De waardering 

van AEB  had al in gemeenterekening 2012 kunnen worden verlaagd. 

 

Te weinig aandacht in het deelnemingenbeleid 

De vele onduidelijkheden na de verzelfstandiging over de ondernemingswaarde 
en de aandeelhouderswaarde van AEB laten zien dat meer aandacht in het deel-

nemingenbeleid hiervoor nuttig is. Zie voor korte uitleg van beide waarderingen 

onderstaand kader. 
 

Wat is de ondernemingswaarde? 

De ondernemingswaarde van een bedrijf wordt bepaald door de te verwachten 

toekomstige kasstromen in beeld te brengen en de waarde daarvan terug te rekenen naar 

het waarderingsmoment. Door de langlopende schulden van de ondernemingswaarde 

af te trekken ontstaat de aandeelhouderswaarde. De boekwaarde van een bedrijf is 

meestal lager. Dat betekent dat het bedrijf feitelijk meer waard is dan waarvoor het in de 

jaarrekening staat. Het verschil is een zogenaamde stille reserve. Maar het is ook 

mogelijk dat dat de ondernemingswaarde – naar verwachting duurzaam - lager is. In dat 

geval dient er een afwaardering van het bedrijf plaats te vinden. Dit betekent tevens dat 

de aandeelhouderswaarde (bij de aandeelhouder) of het eigen vermogen (bij het bedrijf) 

lager wordt.  
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Het is verstandig om bij het verzelfstandigen van een organisatieonderdeel  standaard 

een zo’n objectief mogelijke waardebepaling te laten plaatsvinden. Als het bedrijf 

meer waard is dan in de boeken staat, wordt daarmee inzichtelijk gemaakt welke 
stille reserves het bedrijfsonderdeel meekrijgt. Als het – naar verwachting - duurzaam 

minder waard is, zal het bedrijf afgewaardeerd moeten worden in de boeken. De 

gemeente heeft in het deelnemingenbeleid niet de verplichting opgenomen om de 
ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde te bepalen. Wel is vermeld dat er 

een openingsbalans moet worden opgesteld. 

 
Kwaliteit van de achterliggende gegevens onvoldoende onderzocht 

Bij een waardebepaling spelen achterliggende gegevens een belangrijke rol. Daarbij 

gaat het met name om informatie over te verwachten toekomstige ontwikkelingen. 
Om dat goed te kunnen inschatten is een nauwgezette historische analyse nodig van 

de realisatiecijfers. De onderzoeken van de RABO (2012) en de KPMG (2013) waren 

grotendeels gebaseerd op door de directie gehanteerde aannamen en inschattingen. 
Deze onderzoeken hebben zeker zinvolle informatie opgeleverd, maar geven geen 

voldoende gefundeerd oordeel over de waarde van het bedrijf AEB. Daarvoor is een 

onafhankelijk due diligence onderzoek (financieel en technisch) nodig.   
 

Het college trekt geen conclusies over de ondernemingswaarde 

De uitgevoerde onderzoeken maken, hoewel er dus kanttekeningen zijn te zetten, wel 
duidelijk dat AEB minder waard is dan het bedrag dat bij de gemeente in de boeken 

staat. Het college had op basis van de berekende ondernemingswaarde door KPMG 

en de voorschriften van het BBV bij de gemeenterekening 2012 kunnen overgaan tot 

een afboeking vanwege een duurzame waardevermindering. Het college heeft dit niet 

gedaan, maar er voor gekozen om in de algemene risicoreserve in de gemeente-

rekening 2012 voor € 26 miljoen rekening te houden met een mogelijke afwaardering 
van AEB. Daarnaast is er ook een voorziening van € 14 miljoen getroffen voor het 

risico dat AEB de achtergestelde lening niet geheel zou aflossen. Na de verzelfs-

tandiging komt de grote waardevermindering als een verrassing. Feitelijk was dat 
voor de gemeente toch niet het geval. 

 

Waarde in openingsbalans al snel achterhaald 

Ook in de openingsbalans was de waarde nog niet naar beneden bijgesteld. In die zin 

was die openingsbalans niet erg informatief. De directie heeft na de verzelfstandiging 

besloten om de waarden van de diverse balansposten niet zonder meer over te nemen 
op de beginbalans van AEB. Voor de AEC en HRC heeft de directie met terugwerken-

de kracht voor een uniforme wijze van afschrijving gekozen. Globaal gesproken komt 

die verandering neer op een andere verdeling van de totale afschrijvingslasten over 
de periode van de verwachte levensduur. Hierdoor werd de boekwaarde van beide 

centrales bij de start van de zelfstandige AEB met ruim € 100 miljoen verlaagd en 

worden de jaarlijkse afschrijvingslasten voor het bedrijf daarna lager. De verslag-
gevingsrichtlijnen staan dit toe. De directie heeft in haar eigen beginbalans ook een 

voorziening van € 16,5 miljoen voor de bodemsanering opgenomen. Naast nog een 

aantal kleine correcties hebben deze wijzigingen er voor gezorgd dat het vermogen 
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zoals dat door de gemeente op € 140 miljoen was vastgesteld, daalt naar circa € 22 

miljoen. 

 
Het college heeft voor de verzelfstandiging te weinig aandacht besteed aan de 

waardering van AEB. In de onderzoeks- en uitvoeringsfase is door het college ook 

onvoldoende stilgestaan bij de mogelijkheid dat de Holding in beginsel zelf haar 
waarderingsgrondslagen bepaalt en welke consequenties dit kan hebben voor de 

gemeente.  

 
Al snel na de verzelfstandiging heeft het college de aandeelhouderswaarde verlaagd 

Vanwege een winstwaarschuwing door de directie heeft het college Ernst & Young 

(EY) opdracht gegeven om de ondernemingswaarde (en daarmee gelijktijdig ook de 
aandeelhouderswaarde) te bepalen. Op basis van dat onderzoek is vastgesteld dat 

AEB - gegeven de vastgelegde aannamen en inschattingen van de directie - een lagere 

ondernemingswaarde heeft en dat om die reden de aandeelhouderswaarde in de 
gemeenterekening 2014 moest worden aangepast. Bij de 4-maandsrapportage 2014 

was de aandeelhouderswaarde nog € 140 miljoen, maar op basis van het rapport heeft 

de gemeente afgewaardeerd tot € 95 miljoen. Daarnaast heeft zij voor een mogelijk te 
hoge waardering van AEB nog een voorziening opgenomen van € 25 miljoen.  

 

Kanttekening 1 bij afwaardering: Ook EY krijgt beperkte opdracht 

Ook EY heeft geen opdracht gekregen voor een onafhankelijk due diligence onderzoek 

en hebben zich bij de waardering grotendeels gebaseerd op door de directie gehan-

teerde aannamen en inschattingen. Deze werkwijze maakt de omvang van de afwaar-

dering betwistbaar. Te optimistische aannamen maken de aandeelhouderswaarde te 

hoog. Als de aannamen te pessimistisch zijn (de economische levensduur van de AEC 

wordt onderschat) dan is ook de aandeelhouderswaarde te laag. In dat geval had de 
afwaardering minder kunnen zijn. Dat kan veel schelen. In het rapport van EY (maart 

2015) wordt een einddatum voor de AEC genoemd van 2027. In het rapport van 

KMPG werd er nog uitgegaan van 2034. We hebben uitgerekend dat een verkorting 
van de levensduur met 7 jaar leidt tot een verlaging van de ondernemingswaarde met 

circa € 50 miljoen bij gelijkblijvende jaarlijkse onderhoudskosten.6 Overigens heeft de 

directie ons gemeld dat zij nooit enig standpunt hebben ingenomen over de econo-
mische en /of technische levensduur van de centrales. Toch is het conceptrapport van 

Duff & Phelps waarin voor het eerst 2027 als einddatum voor de AEC werd genoemd, 

gemaakt in opdracht van AEB. 
 

Kanttekening 2 bij afwaardering: bandbreedtes en onzekerheden zijn onvoldoende betrokken 

Gebruikte gegevens kunnen onjuist zijn of slecht onderbouwd. Maar ook bij gebruik 
van realistische gegevens blijft de ondernemingswaarde een schatting gebaseerd op 

bepaalde keuzes en uitgangspunten. In de gebruikte DCF-methode wordt de onder-

                                                      
6 Het bedrag van 50 miljoen is alleen een indicatie. De aanname van gelijkblijvend onderhoudskosten is niet 

realistisch. De kosten zullen door een 7 jaar langere levensduur ongetwijfeld hoger worden, maar het is lastig om te 

schatten hoeveel hoger. 
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nemingswaarde bepaald op basis van contant gemaakte toekomstige kasstromen. 

Hierbij baseert men zich veelal op de rendementseisen bij beursgenoteerde onder-

nemingen die soortgelijke activiteiten uitvoeren. Hoewel AEB niet zonder meer met 
dergelijke bedrijven vergelijkbaar is, levert de benadering zekere interessant inzichten 

op. Maar het is niet het enige verhaal. De gemeente is 100% eigenaar en ook de enige 

kapitaalverschaffer en kan binnen zekere grenzen dividend en rente zelf vaststellen. 
Een hoge rendementseis drukt de waarde van het bedrijf. De relatie tussen rendement 

en waardering is niet expliciet in de besluitvorming benoemd, terwijl dat wel op zijn 

plaats zou zijn geweest. Toepassing van de DCF-methode vraagt ook om keuzes. Een 
vergelijking van het rapport van EY met dat van KPMG laat zien dat keuzes van 

experts kunnen verschillen. Dat is geen diskwalificatie, maar alleen een onderstreping 

van de complexiteit. De afhankelijkheid van de uitkomsten van bepaalde uitgangs-
punten, de keuzes die door de experts moeten worden gemaakt en ook de door de 

adviesbureaus aangegeven bandbreedtes van de schattingen geven ruimte voor een 

eigen politieke-bestuurlijke afweging. 
 

Kanttekening 3 bij afwaardering: College bemoeit zich niet met verandering door directie 

Zoals hiervoor vermeld heeft de directie AEB na de verzelfstandiging besloten om de 
wijze van afschrijving te veranderen, waardoor er een boekhoudkundige waarde-

vermindering ontstond van €100 miljoen. Deze waardevermindering met het daaraan 

gekoppelde voordeel van minder afschrijvingslasten voor AEB in de toekomst is ook 
een keuze die vraagt om een politiek-bestuurlijke afweging. Maar het is nooit op die 

manier op de agenda gezet. De directie AEB heeft de gemeente geregeld geïnfor-

meerd over haar plannen de beginbalans aan te passen. De gemeente heeft ervoor 

gekozen om een afstandelijke houding aan te nemen en heeft aan AEB de eis gesteld 

dat de jaarrekening van een goedkeurende controleverklaring van de accountant 

moest worden voorzien. Wij zijn van mening dat de gemeente als enig aandeelhouder 
invloed had kunnen en moeten uitoefenen op de keuze voor de 

waarderingsgrondslagen van AEB. 

 
Wij hebben de indruk dat de gemeente onvoldoende nagedacht heeft over de verdere 

consequenties van de afwaardering door AEB voor de gemeente als eigenaar en finan-

cier. De door AEB gehanteerde aanpassingen hebben ertoe geleid dat de solvabiliteits-
ratio te laag werd. Door een dalende solvabiliteit  komen energiecontracten in gevaar, 

leningen zijn direct opeisbaar en de mogelijkheden voor externe financiering zijn 

beperkter. De gemeente heeft dit inmiddels financieel opgelost, maar het had ook 
gedeeltelijk voorkomen kunnen worden. Als AEB alleen de afschrijvingsmethodiek 

voor beide afvalcentrales gelijk had getrokken (lineair in plaats van annuïtair 

afschrijven), maar zonder terugwerkende kracht, dan had er ook afwaardering 
moeten plaatsvinden, maar waarschijnlijk wel minder. 

 

Was de afwaardering onontkoombaar? 

Een afwaardering van AEB was waarschijnlijk onontkoombaar. Een afwaardering 

had op basis van de beschikbare informatie al vóór de verzelfstandiging kunnen en 

misschien ook moeten plaatsvinden. Hoewel er kanttekeningen zijn te plaatsen bij de 
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verschillende waarderingsrapporten geven deze wel allemaal weer dat de onder-

nemingswaarde onder druk staat en dat er reden is om aan te nemen dat er sprake is 

van een duurzame waardevermindering. In de gemeenterekening 2014 staat AEB 
Holding N.V. gewaardeerd voor € 95 miljoen. Het is niet uit te sluiten dat verdere 

afwaardering nog moet plaatsvinden. Dit is aan de orde als er een gerechtvaardigde 

verwachting is dat AEB niet in staat is om in de toekomst voldoende inkomende 
kasstromen te realiseren. Met deze kasstromen moeten de toekomstige exploitatie-

uitgaven en de huidige en toekomstige investeringen kunnen worden terug verdiend. 

2.6 Besluitvormingsinformatie 

Verwacht mag worden dat de voordrachten voor het college en de gemeenteraad op 
enkele essentiële punten de beschikbare informatie voldoende afgewogen weer-

geven. De informatie over toekomstscenario verkoop is onvoldoende en van de 

scenario’s afbouw en transitie onvolledig. Het mogelijke risico dat er sprake is van 
een lagere ondernemingswaarde dan waarvan uit wordt gegaan in de gemeente-

begroting is niet voldoende benadrukt en de afwegingen bij het verlenen van alleen-

recht zijn niet goed in de voordrachten opgenomen. Deels is dit te verklaren door 
de gebrekkige kwaliteit van de achterliggende informatie en deels door de wijze 

waarop de informatie is verwerkt in de voordracht. Daarnaast constateren wij dat de 

gemeenteraad één rapport over de ondernemingswaarde (het rapport van PWC) niet 
heeft gekregen. 

 

Het college en de gemeenteraad moeten kunnen besluiten op basis van de informatie 

in de voordrachten. Die informatie moet dus van voldoende kwaliteit zijn. Dat wil 
zeggen dat keuzes en onzekerheden duidelijk zijn omschreven en de relevante 

informatie uit de achterliggende bronnen helder is samengevat met goede verwij-

zingen naar die bronnen. De achterliggende documenten moeten uitsluitend onder-
steunend zijn, maar wel, al dan niet vertrouwelijk, als bijlage bij de raadsvoordracht 

worden meegezonden.  

 
Keuzes en onzekerheden niet transparant en helder in beeld 

In de voordachten voor de besluitvorming schiet de informatie over de toekomst-

scenario’s te kort. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de achterliggende 
informatie. Ook die schoot te kort. Daarnaast wordt in de voordrachten te weinig 

ingegaan op de afwegingen rondom het alleenrecht en worden de risico’s en de 

beheersmaatregelen niet altijd duidelijk weergegeven. Een groot risico is de onzekere 
situatie op de afvalmarkt. Een verzelfstandigd AEB wordt gezien als beheersmaat-

regel. Dit betekent wel dat AEB zal moeten slagen bij openbare aanbestedingen om 

afval aan zich te binden en dat de beoogde transitie een succes moet worden. In de 
raadsvoordrachten wordt onvoldoende duidelijk gemaakt dat het binnenhalen van 

de aanbestedingen en de transitietrajecten allerminst zeker is. Deels is de gebrekkige 

informatie te verklaren doordat de kwaliteit van de achterliggende informatie niet 
voldoende is (weinig aandacht voor toekomstscenario’s en risico’s). Deels komt dit 
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omdat de beschikbare informatie niet voldoende afgewogen in de voordrachten is 

verwerkt (alleenrecht).  

 
Achterliggende informatie over de ondernemingswaarde niet helder 

Bij het besluit voor het afronden van de onderzoeksfase is de aanwezige informatie 

over de ondernemingswaarde van AEB onvoldoende benadrukt in de voordrachten. 
Voor het bepalen van de ondernemingswaarde is in juli 2012 en februari 2013 een 

onderzoek verricht. Het onderzoek van juli 2012 is als bijlage meegestuurd bij de 

voordracht voor het principebesluit. Het waarderingsonderzoek van KPMG van 
februari 2013 is alleen aan PWC – die op dat moment een second opinion voor de 

gemeenteraad uitvoerde - gestuurd en niet apart naar de gemeenteraad. In dat 

KPMG-rapport wordt geconcludeerd dat  bij de transitiescenario rekening moet 
worden gehouden met een lagere waardering dan de toen geldende boekwaarde. 

In de voordrachten voor de onderzoeksfase en de uitvoeringsfase is hierover wel 

informatie opgenomen, maar het probleem is niet expliciet aan de orde gesteld. 
Vanwege het budgetrecht van de raad en het voorziene risico van afboeking als 

gevolg van de lagere ondernemingswaarde AEB, vinden wij dat dit rapport (als 

kabinetsstuk) bij de besluitvormingsdocumenten had moeten worden gevoegd. 
In de raadsvoordracht had het college zijn standpunt over de waardebepaling dui-

delijker uiteen kunnen zetten. Dat had de gemeenteraad de gelegenheid gegeven 

om zich een weloverwogen oordeel te vormen. 

2.7 Besluitvormingsproces 

Het besluitvormingsproces van de verzelfstandiging van AEB is niet geheel 

ordentelijk verlopen. De richtlijnen van het deelnemingenbeleid zijn niet eenduidig 

en deels niet volledig gevolgd. Na de herstart van de onderzoeksfase was sprake van 
een  ‘tussen’ denkfase die resulteerde in een principebesluit waarbij de wenselijkheid 

van de verzelfstandiging van AEB door de gemeenteraad werd bekrachtigd. 

Tegelijkertijd werd gewerkt aan de onderzoeksfase. Het college besloot een maand 
later tot afronden van de onderzoeksfase. Terwijl de gemeenteraad nog een 

onafhankelijk onderzoek liet uitvoeren. Uiteindelijk nam het college een definitief 

besluit over de afronding van de uitvoeringsfase en werd dit ter kennisname 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Om alle betrokken partijen mee te nemen bij de besluitvorming over een verzelf-

standiging is het van belang dat het besluitvormingsproces ordentelijk verloopt. 
Voor het proces van besluitvorming zijn in het deelnemingenbeleid van de gemeente 

richtlijnen opgenomen, maar deze zijn niet eenduidig.  

 
Besluitvorming verliep door ‘pas op de plaats’ niet volgens procedure deelnemingenbeleid 

Het eerste idee voor verzelfstandiging ontstond na een onderzoek van Deloitte in 

2006. Vervolgens volgde een periode van drie jaar waarin de denkfase en de onder-
zoeksfase werden doorlopen. In 2009 werd besloten tot een pas op de plaats. 

Halverwege 2012 startte het college opnieuw de onderzoeksfase. Daarbij werd 
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gekozen om een beknopte denkfase te doorlopen waarbij de wenselijkheid van de 

verzelfstandiging moest worden bekrachtigd. Dit onderzoek mondde uit in een 

principebesluit tot verzelfstandiging van AEB, dat in december 2012 aan de gemeen-
teraad is voorgelegd. Omdat de verschillende versies van het deelnemingenbeleid en 

het Plan van Aanpak voor het AEB traject niet helemaal sporen, is de status van het 

principebesluit wat onduidelijk. 
 

Gemeenteraad wil second opinion in haastig proces 

Bij de behandeling in de raadscommissie over dit besluit benadrukte een raadslid dat 
dit een voorlopig besluit moest zijn, waarover later een definitief besluit zou worden 

genomen. Voorkomen moest worden dat er onder druk zou moeten worden besloten. 

Er was ook ruimte nodig voor tegenspraak. Bij de behandeling in de gemeenteraad 
werd ingestemd met een motie om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de 

verzelfstandiging van AEB. Het college besloot echter vervolgens al in januari 2013 

de onderzoeksfase af te ronden en te starten met de uitvoeringsfase. Daaruit blijkt dat 
het besluitvormingsproces zich zeer haastig heeft voltrokken. Uiteindelijk stemt de 

gemeenteraad in mei 2013 in met het afronden van de onderzoeksfase. Het college 

neemt in november 2013 het definitieve besluit over de afronding van de uitvoerings-
fase en in te stemmen met de verzelfstandiging van AEB per 1 januari 2014. Dit is ter 

kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad in december 2013.  

 
Onderzoek gemeenteraad lijkt uiteindelijk mosterd na de maaltijd 

Conform de motie heeft de gemeenteraad begin 2013 wel een onafhankelijk 

onderzoek naar de verzelfstandiging van AEB laten uitvoeren. Dit onderzoek lijkt een 

beetje mosterd na de maaltijd te zijn geweest: het werd op 4 april 2013 gepubliceerd, 

terwijl het college al op 15 januari 2013 een definitief besluit over de afronding van de 

onderzoeksfase had genomen. De invloed van dit onderzoek op de besluitvorming is 
dan ook beperkt geweest. 
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3. Analyse en aanbevelingen 

3.1 Hoofdconclusie 

Uit ons onderzoek blijkt dat het besluitvormingsproces over de verzelfstandiging van 

AEB niet goed is verlopen. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen: 

 
1. Onduidelijkheid in de organisatie van het proces  

Volgens het deelnemingenbeleid moet er bij de afronding van de denkfase een 

principebesluit genomen worden. Bij AEB was de denkfase reeds in 2008 afgerond 
met het principebesluit om te verzelfstandigen. De daarna volgende onderzoeksfase 

werd in 2009 onderbroken en in 2012 weer herstart. In 2012 werd redelijk snel na de 

herstart weer een principebesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Verwarrend. De 
gemeenteraad leefde in de veronderstelling dat het in december 2012 een voorlopig 

besluit nam en gaf opdracht tot een onafhankelijke toets. Het college ging ondertus-

sen door en sloot al een maand later de onderzoeksfase af. Onder de grote tijdsdruk 
die men voelde, volgde de raad het college. De gang van zaken laat zien dat de 

stappen in het deelnemingenbeleid toch niet zo eenduidig zijn vastgelegd dat het 

een zorgvuldig en helder proces garandeert. 
 

2. Onvoldoende informatie verzameld 

Er is onvoldoende goede informatie verzameld en geanalyseerd over de historische 
resultaten van AEB. Bij de gemeente ontbrak de expertise daarvoor en bij de externe 

bureaus vormden deze analyses geen onderdeel van de opdracht. De winstprognoses 

geven daardoor minder zekerheid. Dat geldt in het verlengde daarvan ook voor de 
waarderingen. Er zijn besluiten genomen op grond van deze gebrekkige informatie. 

Het tegenvallende financiële resultaat 2014 is niet alleen toe te schrijven aan onvoor-

spelbaar zaken zoals de brand en tegenvallende energieprijzen. Personeelskosten en 
onderhoudskosten vallen hoger uit en de verwachte positieve resultaten van het 

kostenbesparingsprogramma en de technische innovaties vallen tegen. 

 
3. Inadequaat gebruik van informatie 

Het besef dat het slagen van de transitieprojecten allerminst zeker was, was aanwezig. 

De risico’s verdwenen in de rapporten en voordrachten echter achter de centrale 
boodschap dat transitie nodig was om de problemen van overcapaciteit op de afval-

markt het hoofd te bieden. De verzelfstandiging inclusief transitie werd juist gebracht 

als een risicobeheersingsmaatregel. Gedurende het verzelfstandigingsproces ver-
schenen twee rapporten waarin naar voren kwam dat bij verzelfstandiging een 

afwaardering noodzakelijk zou zijn. Het college besloot dat deze informatie alleen 

van nut was voor de gemeenterekening en niet voor het verzelfstandigingsproces. 
Het uiteindelijk gevolg was dat de raad in 2015 onaangenaam werd verrast door iets – 

de schijnbaar onvermijdelijke afwaardering van AEB - dat al tijdens het verzelfstandi-

gingsproces bekend was. 
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4. Informatievoorziening aan de gemeenteraad niet altijd functioneel 

De informatievoorziening aan de gemeenteraad paste bij een snelle besluitvorming 

gericht op verzelfstandiging. De raad kreeg het beeld voorgeschoteld dat verzelf-
standiging onvermijdelijk was (een risicobeheersingsmaatregel) en daarnaast zou 

leiden tot hoge dividendinkomsten. De directe relatie tussen hoge dividendinkomsten 

en lage waardering werd niet gelegd.  Er was met andere woorden een financieel 
optimisme en weinig aandacht voor de risico’s.  

 

5. Besluitvorming niet op alle punten weloverwogen 

Er is in het verzelfstandigingsproces onvoldoende rekening gehouden met branche- 

en bedrijfsspecifieke omstandigheden. Het proces is wat dat betreft onderschat. De 

verzelfstandiging van AEB werd gezien als een relatief eenvoudig klus. Er was weinig 
politieke weerstand en er was de nodige ervaring opgedaan. Het college vertrouwde 

sterk op de ambtenaren in de programmaorganisatie die de verzelfstandiging van de 

Haven hadden gerealiseerd en op de eigen richtlijnen uit het deelnemingenbeleid. 
Ervaring en goede kaders zijn nuttig, maar men moet zich wel blijven realiseren dat 

de context waarin een verzelfstandiging plaatsvindt iedere keer anders is. 

3.2 Relevantie conclusies 

We hebben de besluitvorming over de verzelfstandiging van AEB onderzocht en 
geconcludeerd dat die niet goed was. Het proces zelf was op sommige punten slordig, 

de verzamelde informatie schoot te kort, de wel aanwezige informatie is bij het nemen 

van de beslissingen niet altijd gebruikt en ook de  informatievoorziening aan de raad 

vertoonde gebreken. Is dit erg? 

 

Het ligt voor de hand om die vraag allereerst te beantwoorden door te kijken naar de 
uitkomsten. Zijn er ‘slechte’ beslissingen genomen? Slecht in de zin dat men tot een 

ander besluit was gekomen als het proces wel ordentelijk was verlopen?  We denken 

van niet. Ook dan had de raad waarschijnlijk besloten om AEB te verzelfstandigen. 
Er was immers een duidelijke politieke wens met een breed draagvlak in de raad om 

AEB te verzelfstandigen en eventueel later te privatiseren. Onze inschatting is dat die 

politieke koers alleen maar was gewijzigd als informatie had aangetoond dat er een 
financieel veel gunstiger alternatief was. En ook diepgaander en zorgvuldiger onder-

zoek had ons inziens niet tot dat soort overtuigende informatie geleid. Eigenlijk was 

het point of no return al veel eerder gepasseerd (zie kader).  
 

De in 2007 in gebruik genomen Hoog Rendement  Centrale (HRC) is gebouwd om met name 

bedrijfsafval te verwerken. We hebben de besluitvorming rondom deze capaciteitsuitbreiding 

niet onderzocht. De beslissing uit 2001 om actief te worden op de bedrijfsafvalmarkt heeft 

echter – zoals nu blijkt – wel grote financiële consequenties gehad. Door die beslissing moest 

AEB gaan concurreren met andere aanbieders op een markt waar inmiddels sprake was van 

overcapaciteit en een dalend aanbod van brandbaar afval. Achteraf gezien is het de vraag of 

het besluit in 2001 om de verbrandingscapaciteit uit te breiden verstandig is geweest. Maar 

verstandig of niet, het bracht in ieder geval de noodzaak van verzelfstandiging wel dichterbij. 
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Al was ons inziens het centrale besluit niet anders geworden door een goede 

besluitvormingsprocedure, sommige andere uitkomsten van het proces waren 

wellicht wel beter geweest. Goed onderzoek naar de verschillende scenario’s met 
daarbij een veel nauwkeurigere analyse van de verschillende transitieprojecten had een 

realistischer beeld gecreëerd van de haalbaarheid van die projecten en tegelijkertijd 

meer kennis gecreëerd, waarvan men nu de vruchten had kunnen plukken.  
 

Ook de waardering van AEB is een uitkomst die er bij een zorgvuldige besluitvor-

mingsprocedure wellicht anders uit had kunnen zien. In de gemeentelijke jaar-
rekening 2014 heeft de raad op voorstel van het college besloten om ten laste van het 

jaarresultaat € 45 miljoen AEB af te waarderen en een voorziening te treffen op de 

balans van € 25 miljoen voor mogelijk schattingsrisico’s voor de waardering van AEB. 
Dat is niet alleen een boekhoudkundige exercitie. Het betekent dat de gemeente 

(eenmalig) minimaal € 45 miljoen minder beschikbaar heeft voor andere beleids-

doelen. We denken dat afwaardering onontkoombaar was, maar de omvang is zeker 
aanvechtbaar. Daarbij spelen twee zaken een rol.  

 

Allereerst schiet de informatie die voorhanden was om te komen tot een zorgvuldig 
waardering tekort. De ingeschakelde adviesbureau kregen steeds een beperkte op-

dracht mee. Zij moesten zich daardoor bij de waardebepaling grotendeels baseren op 

inschattingen en aannamen van de directie AEB. Ons inziens is daardoor niet echt 
sprake van een onafhankelijk waardebepaling. 

 

In de tweede plaats zitten er in iedere waarderingsmethode arbitraire elementen. Dat 

zijn even zovele knoppen waaraan gedraaid kan worden om een waardering hoger of 

lager te laten uitvallen. Deskundigen doen dat natuurlijk naar eer en geweten op basis 

van hun expertise. Maar het zijn niet alleen maar technische exercities; er is ruimte 
voor een politieke bestuurlijke afweging. Een voor de hand liggend voorbeeld daar-

van is de rendementseis. In het model van EY wordt voor de eigen vermogensver-

schaffer gerekend met een rendementseis van ruim 11,6%.  Een lagere rendementseis 
leidt tot een hogere waardering. Binnen bepaalde marges is een bestuur vrij om zelf 

de rendementseis te formuleren. 

 
Het tekortschietend besluitvormingsproces is dus ons inziens niet van invloed 

geweest op de centrale beslissing om AEB te verzelfstandigen, maar heeft wel degelijk 

enig effect gehad op andere uitkomsten van dat proces. Maar ook als dat niet het 
geval zou zijn geweest, blijft het belangrijk om het besluitvormingsproces goed te 

laten verlopen en betere informatie te verstrekken. Ordentelijkheid en transparantie 

van het proces zijn waarden op zich.7 Besluitvormingsprocessen in het openbaar 

                                                      
7 In ons boek ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de RMA besteden we uitgebreid aandacht aan 

het belang van transparantie en consequente openheid. Rekenkamer Metropool Amsterdam (2014), 

Vooruitkijken en terugblikken, over kwaliteit van beleid en het meten van resultaten, Amsterdam: uitgave in 

eigen beheer. In een recent artikel wordt ingegaan op de bijdrage die transparantie levert aan de doel-

matigheid van het overheidshandelen. J.A. de Ridder (2015). Transparantie in het openbaar bestuur. 

Consequent open zijn is niet naïef. TPC, oktober 2015, 28-33. 
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bestuur moeten voor de geïnteresseerde burger navolgbaar zijn en zeker voor de 

raadsleden. Als er snel na de verzelfstandiging een forse afwaardering van AEB komt 

die voor de raad een zodanig grote onaangename verrassing is dat ze unaniem de 
rekenkamer vragen om een onderzoek uit te voeren is dat een signaal dat er toch iets 

niet goed is gegaan op het punt van navolgbaarheid en transparantie. Ons onderzoek 

laat zien dat daar inderdaad het nodige aan schort. 
 

Het is dus al met al zeker relevant om lessen te trekken uit het besluitvormingsproces 

dat leidde tot de verzelfstandiging van AEB en dat zullen we dan ook in de volgende 
paragraaf doen. 

3.3 Analyse en aanbevelingen 

De noodzaak van scherpere kaders 

In het deelnemingenbeleid wordt alleen in hoofdlijnen geschetst welke informatie 
nodig is. Bij de verzelfstandiging van AEB schoot de informatie over de financiën te 

kort. Er is vooral aandacht uitgegaan naar het creëren van een adequate, passende 

financieringsstructuur van het toekomstige bedrijf en de daarbij horende zekerheden 
voor de gemeente. Aan de bedrijfseconomische onderbouwing van de toekomstige 

financiële resultaten en de waarde van het bedrijf is veel minder aandacht besteed. 

Dat type informatie is echter wel cruciaal om een goede inschatting te kunnen maken 
van de levensvatbaarheid van de verzelfstandigde organisatie. 

 

Aanbeveling 1: Neem in het deelnemingenbeleid concrete richtlijnen op voor het verzamelen 

van financiële informatie. 

Voorbeelden van richtlijnen zijn: Maak zichtbaar of het bedrijf meer of minder 

waard is dan waar het voor in de boeken van de gemeente staat door de onder-
nemingswaarde te bepalen. Geef met behulp van concrete criteria aan wanneer dat 

wel en wanneer niet moet gebeuren. Leg de werkwijze in hoofdlijnen vast. Betrek 

daarbij de analyse van historische financiële gegevens.  

 
In het deelnemingenbeleid wordt het belang van tegenspraak onderstreept. Bij AEB 

bleef het gebruik van de georganiseerde tegenspraak in de lucht hangen. Er was 

geen georganiseerd leerproces. Tegenspraak schiet dan al snel zijn doel voorbij en 
verwordt tot een ritueel dat alleen maar tijd en geld kost en weinig oplevert. 

 

Aanbeveling 2: Neem in het deelnemingenbeleid het doel van tegenspraak op en richtlijnen 

voor een plan van aanpak om dat doel re realiseren. 

Expliciteert de manier waarop met de kritiekpunten en aanbevelingen moet worden 

wordt omgegaan. Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden voorgeschreven dat bij 
benoemde risico’s altijd moet worden overwogen of nader onderzoek en/of risico 

beperkende maatregelen nodig zijn. 
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De gemeente is vanuit haar publieke taak opdrachtgever van AEB, maar moet ook 

rekening houden met de belangen van het bedrijf. Het belang van de toekomstige 

onderneming – in dit geval AEB – moet gediend worden door de gemeente als 
financier en de gemeente als aandeelhouder. Deze belangen lopen niet altijd syn-

chroon en een positieve uitkomst voor de een kan een negatieve uitkomst voor de 

ander betekenen. Bij besluitvorming moet dit inzicht duidelijk zijn.  
 

Aanbeveling 3:  Neem in het deelnemingenbeleid op dat in besluitvormingsdocumenten 

duidelijk moet worden gemaakt of het college een situatie beoordeelt als vertegenwoordiger 

van de toekomstige onderneming, aandeelhouder of financier. 

 

Als aandeelhouder van de verzelfstandigde AEB heeft de gemeente een afwachtend rol 

aangenomen. Aanpassing van de afschrijvingsmethode door AEB had grote gevolgen 
voor de hoogte van het eigen vermogen AEB. Het enige dat de gemeente deed was 

het eisen van goedkeurende accountantsverklaring. Een meer activistische invulling 

van het aandeelhouderschap was op zijn plek geweest, gezien het risico en het belang 
van de transitieprojecten, de gemeentelijke financiële belangen en de bijdrage van 

AEB aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. 

 

Aanbeveling 4: Neem in het deelnemingenbeleid op dat het college per deelneming moet 

overwegen welke invulling van het aandeelhouderschap het meest gewenst is. 

De gemeenteraad moet bij iedere verzelfstandiging van te voren nadenken over de 

rol van de aandeelhouder. Daarvoor zijn twee opties: activistische aandeelhouder 
en aandeelhouder op afstand. De keuze zal afhankelijk zijn van de marktsituatie, de 

winstverwachtingen van het bedrijf en de gemeentelijke belangen. Het is denkbaar 

dat die rol in de loop der tijd verandert. 

 

Het proces bij AEB was gericht op snelle besluitvorming. De informatievoorziening 

aan de raad schoot daardoor soms tekort.  Dat gebeurde soms bewust, maar in andere 
gevallen ook meer uit slordigheid. Er was in iedere geval geen heldere met de raad 

gedeelde visie over de status van het principebesluit en hoe gegeven de gewenste 

snelheid met de informatievoorziening aan de raad moest worden omgegaan. 
 

Aanbeveling 5: Neem in het deelnemingenbeleid op dat versnelling van het proces en andere 

afwijkingen van het deelnemingenbeleid alleen mogelijk zijn op basis van een plan van 

aanpak dat aan de gemeenteraad  is voorgelegd. 

De informatievoorziening aan de raad moet in zo’n plan van aanpak een belangrijk 

aandachtspunt zijn. 

 

Aandacht voor de toekomst van AEB 

Uit het onderzoek blijkt dat de toekomst voor AEB onzeker is. De huidige afvalmarkt 

kenmerkt zich nog altijd door overcapaciteit. De transitieprojecten die ervoor moeten 
zorgen dat AEB zich kan omvormen tot duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf 

zijn nog verre van gerealiseerd. Voor de gemeente betekent dit een continu risico. 

Dat vraagt om een activistische aandeelhouder. 
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Aanbeveling 6: Stel je als gemeente aandeelhouder actief op richting AEB.   

De gemeente kan AEB om aanvullende informatie vragen die meer inzicht moet 

geven in de wijze waarop AEB de toekomst voor zich ziet. Zijn de beoogde divi-

dendverwachtingen voor de aandeelhouder reëel? De gemeente kan AEB verzoeken 
meer inzicht te geven in het operational excellence programma, de voortgang en ver-

wachtingen omtrent de transitieprojecten en benchmarkgegevens van andere 

afvalverwerkingsbedrijven.   

 

Het grootste deel van het afval dat AEB verwerkt komt van private partijen. De 

meeste gemeenten waarvoor AEB het afval verwerkt, hebben AEB een zogenaamd 
alleenrecht verleend. Daarmee ontkomen die gemeenten aan de noodzaak om de 

afvalverwerking openbaar aan te besteden. De rechter heeft in oktober 2015 geoor-

deeld dat het verleende alleenrecht daarvoor inderdaad voldoende is. Met oog op de 
toekomst kan het echter nuttig zijn om bedrijfsmatig een explicieter onderscheid te 

maken tussen de uitvoering van publieke taken en overige marktactiviteiten.  

 

Aanbeveling 7: Verzoek AEB om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen AEB een 

duidelijker onderscheid te maken tussen publieke en niet publieke activiteiten. 

Wellicht kan in het onderzoek worden nagegaan of de weg die een vergelijkbaar 

bedrijf als HVC hierbij is ingeslagen ook voor AEB begaanbaar is.  
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4. Bestuurlijke reactie en nawoord 

De rekenkamer heeft het conceptrapport zowel voorgelegd aan het college van 

burgemeester en wethouders als aan de directie van AEB. Allereerst treft u de 

bestuurlijke reactie aan van het college. Deze hebben we voorzien van een nawoord. 
Daarna volgt de reactie van de directie AEB. Ook deze hebben we voorzien van een 

nawoord.  

4.1 Bestuurlijke reactie college  

Wij hebben op 27 oktober 2015 het college gevraagd om op de conclusie en aan-

bevelingen van ons rapport te reageren. We ontvingen op 10 november een concept 

reactie van het college. Op 17 november kregen wij de definitieve reactie van het 
college. Deze reactie luidt als volgt. 

 

 

Hierbij ontvangt u de bestuurlijke reactie van het College van Burgemeester en 
Wethouders (hierna: het College) op het conceptrapport “Verzelfstandiging AEB”. 

 

Kern van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het verzelfstandigingstraject van 

AEB, waarbij de Rekenkamer zich richt op de organisatie, de informatievoorziening 

en het besluitvormingsproces. De Rekenkamer heeft een uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd, waarbij over diverse aspecten van het verzelfstandigingstraject con-

clusies worden getrokken. Resumerend concludeert de Rekenkamer dat, hoewel de 

besluitvorming op een aantal punten niet geheel ordentelijk is verlopen, de gemeen-
teraad uiteindelijk waarschijnlijk tot hetzelfde verzelfstandigingsbesluit was 

gekomen, omdat er een duidelijke politieke wens met een breed draagvlak in de raad 

was om AEB te verzelfstandigen en eventueel later te privatiseren. Daarnaast heeft 
de Rekenkamer een aantal zaken onderzocht die zich richten op de periode na de 

verzelfstandiging. 

 

Algemene reactie op het onderzoek 

Het College dankt de Rekenkamer voor het rapport en de aanbevelingen daarin. 

De aanbevelingen worden grotendeels overgenomen. Het College onderschrijft ook 
de meeste conclusies, echter een aantal ook niet. Alvorens het College ingaat op de 

belangrijkste conclusies, de aanbevelingen en de wijze waarop deze door de Reken-

kamer zijn onderbouwd, wil het College eerst een aantal algemene opmerkingen 
plaatsen bij het rapport en het proces rondom de totstandkoming.  

 

Totstandkoming van het rapport 

Het College constateert dat maar een beperkt  gedeelte van de aanzienlijke hoeveel-

heid inhoudelijke reacties, die in het kader van feitelijk wederhoor zijn gegeven, door 

de Rekenkamer is verwerkt in het rapport.   
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Reactie op conclusies 

Het College plaatst haar kanttekeningen bij de analyses en de daarop gebaseerde 

conclusies van de volgende vier hoofdstukken c.q. onderzoeksthema’s: 
- Bestuurlijk Rapport hoofdstuk 2.3/Onderzoeksrapport deel 2, hoofdstuk 3: 

Transitieprojecten  

- Bestuurlijk Rapport hoofdstuk 2.4/Onderzoeksrapport deel 2, hoofdstuk 4: 

Winstverwachtingen 
- Bestuurlijk Rapport hoofdstuk 2.5/Onderzoeksrapport deel 2, hoofdstuk 5: 

Afwaardering  

- Bestuurlijk Rapport hoofdstuk 2.2/Onderzoeksrapport deel 2, hoofdstuk 6: 
Alleenrecht  

 

Transitieprojecten.  

Het College kan zich vinden in de conclusie dat het beoogd strategisch transitie-

scenario vertraging heeft opgelopen en dat dit zorgelijk is. Op basis van de zelf-

evaluatie van de RvC heeft de RvC geconcludeerd zij meer aandacht zal geven aan 
strategische vraagstukken. Dit is ook zo afgesproken met de wethouder Deelne-

mingen. De gemeente zal in de kader hier nadrukkelijk bij betrokken worden in een 

rol die passend is bij de positie van de gemeente als opdrachtgever, aandeelhouder 
en financier.  

 

Het College stelt dat het transitiescenario en de daarbij behorende kansen en risico’s 
destijds bij verzelfstandiging wel op hoofdlijnen geanalyseerd, beschreven en 

gedeeld zijn met de gemeenteraad. Tevens werd afgesproken dat de nadere uit-

werking en goedkeuring van transitieprojecten pas zal plaatsvinden wanneer deze 
meer concreet gestalte krijgen. Het College deelt  daarom niet de analyse en con-

clusies hierover door de Rekenkamer.  

 
Winstverwachtingen 

De winstverwachtingen voor en na verzelfstandiging vertonen variaties. Het College 

kan zich vinden in de conclusie dat bij verzelfstandiging veel optimisme doorklonk 
over de mogelijkheden van technische innovaties. Het College is van mening dat in 

de analyses van met name het resultaat 2014, die ook met de raad zijn gedeeld, 

uitgebreid ingegaan is op de verschillen voor en na verzelfstandiging. Het College 
begrijpt dat de hoeveelheid en diversiteit in terminologie hierover verwarrend kan 

zijn voor de raad. Het College merkt op dat de gehele branche getroffen is door 

veranderende marktomstandigheden, die financiële consequenties hebben gehad, 
zoals ook blijkt uit de mediaberichten over afwaarderingen bij marktpartijen het 

afgelopen jaar. Het College is van mening dat de context van de gewijzigde markt-

omstandigheden apart benoemd zou moeten worden en deelt daarom niet de 
analyse en conclusies door de Rekenkamer.  
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Afwaardering / waardebepaling 

Het College is van mening dat zij tijdig, juist en volledig is omgegaan met het 

waarderingsvraagstuk dat heeft gespeeld na de verzelfstandiging. Op het eerste 

moment dat het College de informatie over het jaarplan verkreeg heeft zij actie 
ondernomen en een onafhankelijke validatie laten uitvoeren door een onafhankelijk 

externe deskundig adviseur (EY Transaction & Advisory Services (EY)). Toen naar 

aanleiding van de uitkomsten van de validatie een afwaardering aan de orde leek te 
zijn, is aan EY opdracht gegeven een waarderingsanalyse uit te voeren. Hierbij is 

juist gestuurd op een onafhankelijke waardering op basis van cijfers die eerst zijn 

gevalideerd. Op basis van de uitkomst van de waarderingsanalyse zijn na zorg-
vuldige overwegingen voorzieningen getroffen in de gemeentelijke jaarrekening. 

De voorzieningen zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole uitvoerig besproken 

met de ACAM en door hen gecontroleerd. Het College is van mening dat de hoogte 
van de afwaardering bepaald is met behulp van een waarderingsmethode die zeer 

gebruikelijk is in de markt. Het College kan zich daarom niet vinden in de analyse en 

conclusies hierover door de Rekenkamer. 
 

Alleenrecht  

Het College wijst er op dat het alleenrecht rechtmatig is verleend en dat dit ook is 
bevestigd door de recente uitspraak van de rechter, waarover de gemeenteraad op 

5 november j.l. per brief is geïnformeerd. Het College heeft geen reden om aan te 

nemen dat dit in de toekomst anders zou zijn. Integendeel, het Europees Parlement 
heeft recent op voorstel van de Europese Commissie een nieuwe Aanbestedings-

richtlijn (2014/24/EU) vastgesteld die de mogelijkheden tot verlening van een 

alleenrecht onverkort handhaaft. Bovendien hebben toekomstige wijzigingen in wet- 
en regelgeving in de regel geen effect op maatregelen (in casu: de verlening van een 

alleenrecht) die ten tijde van inwerkingtreding rechtsgeldig waren. Het College deelt 

daarom niet de analyse, conclusie en aanbeveling hierover van de Rekenkamer.  
 

Reactie op de aanbevelingen 

De Rekenkamer doet zeven aanbevelingen. De eerste vijf aanbevelingen zijn erop 
gericht het beleid te verbeteren, de laatste twee aanbevelingen richten zich op de 

beheersing van risico’s van de deelneming AEB. Hierna lopen wij de aanbevelingen 

één voor één langs.  
 

Aanbeveling 1: Neem in het deelnemingenbeleid concrete richtlijnen op voor het verzamelen 

van financiële informatie. 

Het College vindt het belangrijk dat bij een verzelfstandiging de bedrijfseconomische 

onderbouwing betrouwbaar is en dat onzekerheden goed zijn toegelicht. Dit geldt in 

het bijzonder bij verzelfstandigingen. Een concrete richtlijn voor bij het verzamelen 
van financiële informatie en het bepalen en vaststellen van de ondernemingswaarde 

kan daarbij behulpzaam zijn. Daarbij zal ook de overweging voor een externe vali-

datie van de bedrijfseconomische onderbouwing bij een verzelfstandiging worden 
meegenomen. 
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Het College vindt het belangrijk dat de waarde van een bedrijf bij de verzelfstandi-
ging helder is en op een correcte wijze in de gemeentelijke jaarrekening is verwerkt.  

Met betrekking tot de waarde van bestaande deelnemingen merken wij op dat in de 

gemeentelijke jaarrekening de waardering wordt verantwoord, conform de regel-
geving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waarde van elke deelneming 

wordt tijdens het jaarrekeningproces beoordeeld en zo nodig aangepast. In het kader 

van de jaarlijkse accountantscontrole wordt de in de jaarrekening opgenomen 
waardering van de deelnemingen door de accountant gecontroleerd.  

 

Aanbeveling 2: Neem in het deelnemingenbeleid het doel van tegenspraak op en richtlijnen 

voor een plan van aanpak om dat doel te realiseren. 

Het College vindt dat, wanneer sprake is van toepassing van tegenspraak, deze 

tegenspraak goed georganiseerd moet worden. Goed georganiseerde tegenspraak 
heeft bij complexe en belangrijke trajecten een meerwaarde. Tegenspraak nader 

uitwerken in het deelnemingenbeleid acht het College niet nodig, omdat vanuit het 

deelnemingenbeleid reeds wordt verwezen naar bestaande kaders, te weten de 10-
lessen uit de Noord-Zuid lijn. Eveneens wordt vanuit het deelnemingenbeleid 

verwezen naar de Regeling Risicovolle Projecten, waarin ook uitgebreide toelichting 

wordt gegeven op het organiseren van tegenspraak. 
 

Aanbeveling 3: Neem in het deelnemingenbeleid op dat in besluitvormingsdocumenten 

duidelijk moet worden gemaakt of het College een situatie beoordeelt als vertegenwoordiger 

van de toekomstige onderneming, aandeelhouder of financier. 

Het College vindt dat altijd duidelijk en helder moet zijn in welke hoedanigheid het 

College een besluit neemt. Als de gemeente meerdere rollen heeft die bij het besluit 
van belang zijn, moet uit de besluitvormingsstukken eveneens duidelijk blijken hoe 

deze rollen zich tot elkaar verhouden. Het College past dit strikt toe bij de beoorde-

ling en behandeling van voordrachten. 
 

In het deelnemingenbeleid is de bestuurlijke rolverdeling ten aanzien van deel-

nemingen inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 
het beleidsinhoudelijk belang, waarvoor  de vakwethouder voor het opdrachtgever-

schap verantwoordelijk is, het zeggenschapsbelang dat door wethouder Deel-

nemingen wordt vertegenwoordigd en het financieringsbelang dat bij wethouder 
Financiën is belegd. 

 

Aanbeveling 4: Neem in het deelnemingenbeleid op dat het College per deelneming moet 

overwegen welke invulling van het aandeelhouderschap het meest gewenst is (activistisch of 

op afstand). 

De gemeente kiest voor betrokken en actief aandeelhouderschap, waarbij politiek 
bestuurlijke doelstellingen en financieel rendement op evenwichtige wijze worden 

nagestreefd en de principes van “good governance” worden geborgd. Een opstelling 

als activistische aandeelhouders druist in tegen het deelnemingenbeleid en is niet 
gewenst. Een activistische opstelling gaat uit van korte termijn winstmaximalisatie 

en gaat voorbij aan de belangen van andere stakeholders.  
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Aanbeveling 5: Neem in het deelnemingenbeleid op dat versnelling van het proces en andere 

afwijkingen van het deelnemingenbeleid alleen mogelijk is op basis van een plan van aanpak 

dat aan de gemeenteraad is voorgelegd. 

Het College vindt dat besluitvormingsprocessen rondom verzelfstandigingen 
zorgvuldig moet verlopen en voor de raad helder moeten zijn. In het deelnemingen-

beleid is de rol van de gemeenteraad bij oprichting van deelnemingen opgenomen. 

Conform het deelnemingenbeleid maakt een Plan van Aanpak reeds onderdeel uit 
van de raadsbesluitvorming in de denkfase en de onderzoeksfase van verzelfstandi-

gingstrajecten. Hierin wordt het besluitvormingsproces opgenomen en zal een ver-

snelling of een afwijking van het deelnemingen specifiek onderdeel van uitmaken.  
 

Aanbeveling 6: Stel je als gemeente aandeelhouder actief op richting AEB. 

De gemeente kiest, conform het deelnemingenbeleid, voor een betrokken en actief 
aandeelhouderschap waarbij politiek bestuurlijke doelstellingen en financieel 

rendement op evenwichtige wijze worden nagestreefd en de principes van “good 

governance” worden geborgd. 
De invulling van actief aandeelhouderschap hangt onder meer samenhangt met de 

gekozen governance structuur, de specifieke (markt)omstandigheden waarin een 

deelneming verkeert en de ambitie van de gemeente. Het College stelt zich richting 
AEB op als actief aandeelhouder, waarbij de aandacht al geruime tijd zeer intensief 

is. Voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten en contacten op bestuurs- en raad van 

commissarissen niveau, de zeer frequente contacten op ambtelijk niveau en de 
regelmatige aandeelhouderscommissies. Hetzelfde geldt overigens voor de gemeen-

telijke rol als financier van de deelneming AEB. Ook hier is sprake van zeer frequente 

contacten op verschillende niveaus.  
 

Het College zal in de informatievoorziening richting de Raad altijd expliciet blijven 

informeren over de invulling van haar aandeelhouderschap. 
 

Aanbeveling 7: Verzoek AEB om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen AEB een 

duidelijker onderscheid te maken tussen publieke en niet publieke activiteiten. 
De Rekenkamer is van mening dat het door gemeenten aan AEB verleende alleen-

recht in de toekomst onzeker is door mogelijke ontwikkelingen in Europese regel-

geving. Om deze reden beveelt de Rekenkamer aan het onderscheid te maken tussen 
publieke en niet publieke activiteiten. 

 

Het College heeft de conclusie van de Rekenkamer over het alleenrecht getoetst, 
zoals eerder toegelicht in deze bestuurlijke reactie. Het College concludeert dat er 

geen aanleiding is om te veronderstellen gemeentelijke rechtspositie ten aanzien van 

het alleenrecht in de toekomst zal wijzigen. Het College constateert derhalve dat er 
nu geen aanleiding noch toegevoegde waarde is om bij deze deelneming een 

onderscheid te maken tussen publieke en niet publieke activiteiten. 
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Samenvattend 

Het College kan zich vinden in een groot deel van de aanbevelingen en zal waar 

relevant deze verwerken in de uitvoeringsnota Doelgericht op Afstand II. Aan deze 

nota, waarin de uitvoering van het deelnemingenbeleid wordt geconcretiseerd, 
wordt momenteel gewerkt en deze is naar verwachting begin 2016 gereed en zal na 

goedkeuring door het College met de raad worden gedeeld.  

 
Ook is het College er alert op dat relevante aanbevelingen en bevindingen van het 

Rekenkameronderzoek worden betrokken bij lopende trajecten, zoals die in het 

kader van de herijking gemeentelijke deelnemingen. In het eerste kwartaal van 2015 
is de overkoepelende herijking van de gemeentelijke deelnemingen vastgesteld. Voor 

de deelneming AEB is besloten om het afstoten van de deelneming te onderzoeken. 

De gemeenteraad heeft aangegeven nadrukkelijk te willen worden betrokken bij het 
vervolgproces. Daarnaast heeft de gemeenteraad het College verzocht om: 
 de herijking van AEB zo snel als mogelijk plaats te laten vinden en hierbij alle 

verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor het AEB uit te werken; 
 tot de afronding van het vooronderzoek in het kader van de herijking het 

financiële risico van de deelneming in het AEB zoveel als mogelijk te beperken; 

 tegelijk met de herijking van het AEB, aan de raad een toekomstvisie voor te 
leggen waar wordt ingegaan op hoe het AEB er in de periode 2020-2025 voor 
staat in haar transitie naar een duurzaam grondstoffenbedrijf en waaruit zij haar 
omzet haalt (grofweg welk deel verbranding en energie, welk deel recycling) 
gegeven de verwachte marktomstandigheden; 

 het AEB een plan te laten opstellen met welke stappen genomen moeten worden 
om op die termijn dat duurzaam grondstoffenbedrijf te realiseren; 

 ten slotte aan te geven hoe de gemeente daar als aandeelhouder op gaat sturen. 
 
AEB heeft de volle aandacht van het College. De aanbevelingen van de Rekenkamer 

zijn relevant en onderstrepen de door dit College ingezette nadere concretisering van 

het deelnemingenbeleid en bevestigen de wijze waarop het College en de gemeente-
raad invulling geeft aan het actief aandeelhouderschap.  

4.2 Nawoord rekenkamer 

Wij danken het college voor zijn reactie op de conclusies en aanbevelingen uit het 

bestuurlijk rapport. We zijn blij dat het college de meeste conclusies en aanbevelingen 
onderschrijft.   

 

Het college constateert dat wij de grote hoeveelheid reacties in het kader van het 
feitelijk wederhoor lang niet allemaal hebben overgenomen. Dat is waar. Aan de 

feitelijke reacties besteden wij altijd uitgebreid aandacht. We willen immers een 

zorgvuldig rapport. Dat betekent echter niet dat we altijd alle opmerkingen over-
nemen. Ook dat zou immers niet zorgvuldig zijn. Van elke opmerking gaan we 

afzonderlijk na of er redenen zijn om ons rapport aan te passen. Onze afhandeling 

wordt altijd beargumenteerd en de indiener wordt daarover schriftelijk geïnformeerd.  
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We zullen in het vervolg van dit nawoord eerst ingaan op de reactie op onze 

conclusies en daarna apart op de reactie op onze aanbevelingen. 

 
Reactie op conclusies 

Het college zet kanttekeningen bij onze conclusies. Dat kunnen we – hoewel we de 

redenering van het college niet delen – begrijpen. Conclusies zijn nu eenmaal vaak 
meer dan een opsomming van feiten. Dat geldt zeker bij een complex proces zoals dit. 

Het gaat ook om een weging en interpretatie van feiten. We vinden het belangrijk om 

ook op dit punt de discussie met het college zorgvuldig te voeren zodat de raad zich 
zelf een mening kan vormen.  

 

Transitieprojecten 

Het college stelt dat het transitiescenario en de daarbij behorende kansen en risico’s 

bij verzelfstandiging wel op hoofdlijnen zijn geanalyseerd, beschreven en gedeeld met 

de gemeenteraad. Wij concluderen anders. Er waren op het moment van verzelfstan-
diging geen goed onderbouwde programma’s met uitgewerkte business cases. Dat is 

ook gedeeld met de raad. De ‘nadere uitwerking’ moest nog volgen. Er was bij AEB 

ook weinig ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe en 
innovatieve projecten. Dat zijn twee feiten. De risico’s zijn inderdaad geanalyseerd, 

benoemd en gedeeld met de raad. Ook dat is een feit. Ons inziens is dit echter 

onvoldoende geweest. Dat is een weging van de feiten.  
 

Het is allereerst onvoldoende omdat er tegelijkertijd ook andere informatie werd 

gedeeld. Door in de begroting en meerjarenramingen toch bedragen op te nemen die 

uitgaan van een positief scenario en daarmee niet realistisch zijn, wordt de raad op 

het verkeerde been gezet, met het risico dat er verkeerde besluiten worden genomen.  

 
Het is in de tweede plaats onvoldoende omdat de risicoanalyse tekort schiet. De 

risico’s zijn namelijk niet voorzien van effectieve beheersmaatregelen. In de algemene 

risicoreserve is rekening gehouden met de mogelijkheid dat dividenden tegenvallen 
(bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen in de transitieprojecten). Dat is vanuit het 

voorzichtigheidsbeginsel een goede zaak. Het is echter een maatregel om eventuele 

verliezen op te vangen en niet om ze te voorkomen. In die zin is het in onze opvatting 
geen echte beheersmaatregel.  

 

De directie van AEB wijt de huidige trage voortgang, die ook door het college wordt 
betreurd, onder andere aan het nog weinig uitgekristalliseerd zijn van de projecten. 

Dat lijkt ons terecht. In het besluitvormingsproces waren de transitieprojecten zowel 

vanuit financieel oogpunt als vanuit de duurzaamheidsdoelstelling belangrijk. Dan 
hadden echte beheersmaatregelen, zoals het inhuren van extra managementcapaciteit, 

voor de hand gelegen. 
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Winstverwachtingen 

Het college deelt de conclusie dat het gebruik van verschillende termen voor de 

winstverwachting en de vele verschillende prognoses in een kort tijdsbestek 
verwarrend kunnen zijn voor de raad. Het college wijst ter verklaring naar de 

gewijzigde marktomstandigheden en is verbaasd dat we dat niet apart benoemd 

hebben. Om die reden neemt ze afstand van onze analyses en conclusies over de 
winstverwachting. Het is een feit dat de marktomstandigheden zijn gewijzigd. 

Maar verder begrijpen we deze opmerking van het college niet. 

 
Allereerst hebben we aandacht voor de gewijzigde marktomstandigheden. In het 

onderzoeksrapport deel 2, hoofdstuk 4 concluderen we zelfs dat bij de winstverwach-

tingen onvoldoende rekening is gehouden met de marktomstandigheden. Toen eind 
2013 werd geconstateerd dat de winsten vanwege marktomstandigheden niet haal-

baar bleken, werd dit namelijk niet vertaald in een neerwaartse bijstelling van de 

winstverwachting.  
 

In de tweede plaats vormen de gewijzigde marktomstandigheden maar een deel van 

de verklaring. Uit onze analyse blijkt dat de lagere winst in 2014 maar voor circa 15% 
wordt verklaard door lagere marktprijzen. Dit effect zal de komende jaren vermoede-

lijk wel toenemen. 

 
Zoals hiervoor al gemeld begrijpen we niet de algemene afwijzing van onze con-

clusies over dit onderdeel ‘winstverwachtingen’. Onze belangrijkste conclusie is dat 

de vele verschillende cijfers het voor de raad lastig maakten om overzicht te houden. 

Die conclusie deelt het college. Andere conclusies komen voort uit onze analyse van 

oorzaken van de tegenvallende winsten en die worden verder niet bestreden. Wij 

hebben deze analyses verricht vanwege de vele vragen bij de raad over de tegen-
vallende winsten. Onze conclusies zijn: 

 De belangrijkste oorzaken van de lagere winst in 2014 zijn de technische 

problemen met turbines en de brand. Dit zijn incidentele zaken.  
 De opbrengsten voor 2014 vielen tegen omdat men in de prognose te optimistisch 

was over de opbrengst van een nieuwe innovatieve werkwijze.  

 Daarnaast bleken de personeelskosten flink hoger dan voorzien. De kosten-
stijging door de nieuwe cao is bij de verzelfstandiging flink onderschat.  

 De door de directie gekozen waarderingsgrondslagen hebben een positief effect 

op de winst. Dat effect zal de komende jaren nog toenemen.  
 

Met deze analyses hebben we enig inzicht willen geven in het karakter van de tegen- 

en meevallers. Het is belangrijk om te weten wat structureel en wat incidenteel is en 
met welke mate van zekerheid met deze gegevens iets is te zeggen over toekomstige 

ontwikkelingen. Inzicht is nodig om prognoses te verbeteren en gerichte maatregelen 

te nemen om bij te sturen.  
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Waardebepaling 

Het college kan zich niet vinden in onze analyse van het proces dat uiteindelijk geleid 

heeft tot de forse afwaardering van AEB. Het college beschrijft in zijn reactie kort de 
ondernomen acties en benadrukt daarbij dat er onafhankelijke externe deskundigen 

zijn ingeschakeld. Dat zijn feiten die wij niet ontkennen en ook in ons rapport worden 

genoemd. We ontkennen ook niet dat de deskundigen gebruik gemaakt hebben van 
een veel gebruikte standaard werkwijze. Onze kritiek richt zich op drie andere zaken: 

de opdrachten aan de deskundigen, het gebruik van de rapporten door het college en 

het feit dat afwaardering niet al voor de verzelfstandiging aan de orde is gesteld. 
 

In 2012, 2013 en in 2015 zijn aan externe adviseurs opdrachten verstrekt om de 

waarde van AEB te bepalen. De opdrachten waren steeds beperkt. Als een onder-
neming wordt verkocht of gaat fuseren wordt er altijd een uitgebreid, onafhankelijk 

due diligence onderzoek uitgevoerd. De situatie bij AEB, een verzelfstandiging met een 

mogelijke privatisering in de toekomst, is ons inziens vergelijkbaar, maar de daarbij 
passende opdracht is nooit aan de deskundigen verstrekt. De onderzoeken vóór de 

verzelfstandiging in 2012 (van de Rabobank) en 2013 (van KPMG) waren eigenlijk 

onderzoeken in het kader van de jaarrekening. Bij dat type onderzoek is het begrij-
pelijk dat de gegevens zoals verschaft door de directie een geaccepteerd uitgangspunt 

vormen en een grondig eigen onderzoek achterwege blijft. Een dergelijk grondig 

onderzoek had dus nu wel in de rede gelegen en ook veel discussie in 2014 en 2015 
over de juiste waarde kunnen voorkomen.  

 

Rapporten van deskundigen maken een eigen afweging niet overbodig. Dat is altijd 

zo. Waardering is geen exacte wetenschap. Er zijn altijd uitgangspunten en aannames 

die moeten worden meegewogen bij het gebruik van rapporten. Dat geldt zeker in dit 

geval. De deskundigen bepalen de waarde alsof er sprake is van een zelfstandige 
geprivatiseerde onderneming die opereert op een markt met vergelijkbare onder-

nemingen. Daar is niets mis mee en dat levert ook zeker relevante informatie op. 

Maar niet direct een antwoord op de vraag welke waarde de gemeente in de boeken 
moeten opnemen voor dit bedrijf, AEB, waarvan de gemeente 100% eigenaar is, en 

dat men ook wil inzetten als een instrument voor het duurzaamheidsbeleid. Binnen 

wet- en regelgeving zijn er marges om zelfstandig een aandeelhouderswaarde vast te 
stellen die past bij de gemeentelijke situatie. Het college heeft echter de door de 

externe deskundigen berekende ondernemingswaarde als uitgangspunt genomen 

voor de waarde van AEB in de gemeenterekening. Voor zover we kunnen nagaan is 
niet beoordeeld of er, vanwege de specifieke situatie bij AEB, redenen waren om af te 

wijken van het advies. 

 
In ons rapport ontkennen we overigens niet de noodzaak van afwaardering. We 

zetten alleen vraagtekens bij de mate waarin. Allerlei signalen maakten al langer 

duidelijk dat de waardering van AEB te hoog was. Ons inziens had vanuit dat 
perspectief de discussie over afwaardering al veel eerder aan de orde kunnen komen, 

namelijk naar aanleiding van het onderzoeken van de Rabobank (2012) en KPMG 

(2013). De conclusies waren toen niet veel anders dan in het latere waarderings-
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rapport van EY. Het college nam vanwege het KPMG rapport ook maatregelen. 

De discussie over de waardering werd echter niet expliciet gevoerd. 

 
Alleenrecht  

Het college vindt dat er, gegeven een recente gerechtelijk uitspraak geen reden is om 

aan te nemen dat in de toekomst het verlenen van alleenrecht van gemeenten aan 
AEB onrechtmatig zou zijn. In onze beoordeling wegen we de juridische situatie iets 

anders. Voorlopig zijn, gegeven deze uitspraak, de juridische risico’s inderdaad klein. 

Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat in toekomstige wet- en regelgeving de 
mogelijkheid van ondernemingen aan banden zal worden gelegd om zowel intensief 

actief te zijn op de markt als via een alleenrechtconstructie in het publieke domein. 

 
Aanbevelingen 

Het college zegt zich te kunnen vinden in een groot deel van de aanbevelingen en 

zal waar relevant deze verwerken in de uitvoeringsnota Doelgericht op afstand II. 

Wij hebben echter wel de indruk dat volgens het college veel aanbevelingen al 

verwerkt zijn in het deelnemingenbeleid. Wij kijken daar iets anders tegen aan.  

 
Aanbeveling 1 Richtlijnen voor financiële informatie 

Het college lijkt het voldoende te vinden dat de waardering in de gemeentelijke 

jaarrekening wordt verantwoord en gecontroleerd door de accountant conform het 
Besluit Begroting en Verantwoording. Met onze aanbeveling willen we echter in het 

deelnemingenbeleid een stap verder gaan. We achten het vaststellen van de onder-

nemingswaarde op basis van bedrijfseconomische onderbouwing van de toekomstige 

financiële resultaten bij een verzelfstandiging belangrijk. De informatie die een der-

gelijk due diligence onderzoek oplevert, is namelijk cruciaal om de levensvatbaarheid 

van de verzelfstandigde organisatie goed te kunnen schatten en te kunnen vaststellen 
of er bij de verzelfstandiging wel of niet stille reserves worden overgedragen.  

 

Aanbeveling 2 Richtlijnen voor gebruik tegenspraak 

Het college vindt het nader uitwerken van tegenspraak in het deelnemingenbeleid 

niet nodig. Tegenspraak moet echter leiden tot leren en dat is niet vanzelfsprekend. 

De tegenspraak bij AEB leverde bijvoorbeeld de constatering op dat bepaalde 
deskundigheid binnen het bedrijf zou moeten worden versterkt. We hebben niet 

kunnen waarnemen dat de projectorganisatie hier actief mee is omgegaan en heeft 

gevolgd of er met dit advies iets is gedaan. Vanwege dit soort waarnemingen pleiten 
wij voor richtlijnen voor het gebruik van tegenspraak.   

 

Aanbeveling 3 In besluitvormingsdocumenten expliciteren van bestuurlijke invalshoek 

Het college zegt dat de bestuurlijke rolverdeling al voldoende duidelijk naar voren 

komt in het deelnemingenbeleid. Dat is waar. Deze aanbeveling vraagt aandacht voor 

iets anders, namelijk heldere informatie over de verschillende legitieme belangen. 
De verschillende bestuurlijke rollen sporen met andere en soms tegenstrijdige 

belangen. Naast de bestuurlijke rollen zoals die ook in het deelnemingenbeleid zijn 

beschreven, heeft het toekomstige bedrijf een eigen rol met eigen belangen. Die 
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belangen kunnen tegengesteld zijn aan het belang van de gemeente. De waarde-

bepaling is daarvan een goed voorbeeld. Starten met een lage waardering betekent 

voor het te verzelfstandigen organisatieonderdeel dat er met een prettige schone lei 
kan worden begonnen. Het perspectief van de gemeente op die afwaardering is een 

heel andere. Wij adviseren om bij verzelfstandigingen altijd inzichtelijk te maken 

welke afwegingen vanuit welke rol hebben meegespeeld om tot een besluit te komen. 
 

Aanbeveling 4 Kies altijd bewust: activistisch of op afstand 

Het college maakt onderscheid tussen activistisch en actief. Activistisch associeert het 
college met winstmaximalisatie op korte termijn zonder rekening te houden met de 

belangen van andere stakeholders. Dat wil het college niet. Maar het is ook niet het 

alternatief dat ons bij deze aanbeveling voor ogen stond. Wij nemen dus ook zonder 
problemen de term ‘actief’ van het college over. Het aandeelhouderschap kan op 

verschillende manieren worden ingevuld. Actief en betrokken óf op afstand. Het is 

belangrijk dat de gemeente daarin bewust kiest. Bij AEB had een actief en betrokken 
aandeelhouder zich expliciet bemoeit met de waarderingsgrondslagen in de jaar-

rekening van AEB. De belangen van de gemeente waren immers direct in het geding. 

Het college bleef echter tamelijk afstandelijk door alleen de formele eis te stellen dat 
de jaarrekening met de nieuwe grondslagen moet worden voorzien van een goed-

keurende accountantsverklaring. De vraag is of dat echt een bewuste bestuurlijke 

keuze is geweest. 
 

Aanbeveling 5 Afwijkingen van het deelnemingen in overleg met raad 

Het college onderschrijft dat de besluitvormingsprocessen rondom verzelfstandiging 

zorgvuldig moet zijn. Verder meldt het college dat de rol van de gemeenteraad in het 

deelnemingenbeleid is vastgelegd. Op basis daarvan krijgt de raad voor iedere fase 

een plan van aanpak voorgelegd. Dit is juist. Bij het AEB was het echter bij het prin-
cipebesluit onduidelijk of de raad op bepaalde uitgangspunten terug zou kunnen 

komen. Het is belangrijk dat in de plannen van aanpak ook helder wordt weer-

gegeven wanneer welke besluiten met welke status zullen worden genomen.  
 

Aanbeveling 6 Kies bij AEB voor een actief aandeelhouderschap 

Het college vindt zich zelf bij AEB al een actieve aandeelhouder. Het college refereert 
daarbij aan de intensieve contacten die er zijn. Bij deze aanbeveling gaat het ons om 

meer dan contacten. Ons inziens is het verstandig om regelmatig expliciete vragen of 

zelfs eisen te formuleren. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: 
de toekomst van het bedrijf, de dividendverwachtingen, het operational excellence 

programma, de duurzaamheidsdoelstellingen, de realisatie van de transitieprojecten 

en benchmarking met andere afvalenergiebedrijven. We zijn wel blij dat het college 
aangeeft de raad te zullen blijven informeren over de invulling van het aandeelhou-

derschap. Dat is, zeker als het steeds beargumenteerd gebeurt, ook een belangrijke 

invulling van het actief aandeelhouderschap. 
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Aanbeveling 7 Onderzoek mogelijkheden om publieke en niet publieke taken te onderscheiden   

Volgens het college is er gegeven de recente gerechtelijke uitspraak geen aanleiding 

om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen het AEB een onderscheid te maken 
tussen publieke en niet publieke activiteiten. Het college gebruikt hierbij ook het 

argument dat bij eventuele veranderingen in de regels, de bestaande situaties van 

gevestigd alleenrecht ongetwijfeld gerespecteerd zullen worden. We kunnen deze 
redenering van het college goed volgen. Een concreet onderzoek op de korte termijn 

is dan ook niet nodig. Misschien is echter goed om dit thema wel op de agenda te 

houden. Een eerste stap zou kunnen zijn dat de gemeente de komende jaren zelf 
nadenkt over de vraag welke activiteiten van AEB aan de markt kunnen worden 

overgelaten en welke publieke taken er voor AEB ook in de toekomst resteren. 

4.3 Bestuurlijke reactie directie AEB 

Op 10 december hebben we volgende reactie ontvangen van de directie AEB. 
 

 

Hierbij ontvangt u de reactie van AEB op het concept bestuurlijk rapport 
Verzelfstandiging AEB van 27 oktober jl. 
 

Wij  waarderen het dat u de directie van AEB de gelegenheid biedt een reactie te 

geven op het concept bestuurlijk rapport van 27 oktober jl. en deze reactie in uw 
bestuurlijk rapport zult opnemen. 

 

Onze reactie op het concept bestuurlijk rapport beperkt zich tot die onderdelen 
(de hoofdstukken 3, 4 en 5 uit deel 2 van de Nota van Bevindingen) die betrekking 

hebben op het huidige AEB, dus de periode na de verzelfstandiging van AEB. In 

algemene zin willen wij wel opmerken dat de conclusies in het concept bestuurlijk 
rapport ons inziens meermalen gebaseerd zijn op onjuiste veronderstellingen, feiten 

en interpretatie van feiten. Hierop zijn wij reeds uitvoerig ingegaan in onze reactie op 

de concept Nota van Bevindingen. 
 

Wij vinden het in het belang van AEB om een aantal onderwerpen in het juiste 

perspectief te plaatsen dan wel recht te zetten. Ten eerste de waardering van de activa 
in de jaarrekening van AEB. De door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

vastgestelde jaarrekening, waarin de noodzakelijke aanpassing van de afschrijvings-

methodiek met terugwerkende kracht is verwerkt, geeft ons inziens (en naar het 
inzicht van de accountant) een getrouw beeld van vermogen en resultaat.  AEB heeft 

zich inzake de waardering van de centrales laten bijstaan door externe expertise op 

dit vlak en is van mening dat de gemaakte keuzes marktconform zijn. Wij delen uw 
conclusie dat er sowieso een  afwaardering had moeten plaatsvinden. AEB onder-

schrijft ook dat vele variabelen (zoals bijvoorbeeld verwachte levensduur van de 

activa en onderhoudskosten) een rol kunnen spelen bij een waardering. Deze dienen 
echter altijd in samenhang (en dus niet los van elkaar) beoordeeld te worden. 
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De conclusie dat de winstprognoses in 2014 varieerden, delen wij. Echter de achter-

liggende oorzaken worden onvoldoende betrokken in de conclusie.  In 2014 is AEB 
geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen met belangrijke impact op de operatie 

en het financieel resultaat. Technische problemen met turbines van de AEC, de brand 

in de AEC en de verder dalende energieprijzen zijn bepalend geweest voor de 
dalende winstverwachting gedurende het jaar. Aandeelhouder en RvC zijn hiervan 

steeds op de hoogte gehouden.  

 
Wat betreft transitieprojecten delen wij uw bevinding dat bij de start van het ver-

zelfstandigde AEB informatie over deze projecten niet was uitgewerkt. Het was een 

lijst met ideeën die nog verder moesten worden uitgewerkt in concrete projecten met 

daarbij een heldere structuur met beslismomenten, milestones en adequate monito-

ring. Hier is het management van AEB direct na de verzelfstandiging mee aan de slag 

gegaan. Echter, deze nadere uitwerking van de transitieprojecten heeft enige vertra-
ging opgelopen mede door de omvangrijke herstelwerkzaamheden als gevolg van de 

brand in de AEC. Daarnaast gaf de nadere uitwerking van een aantal projecten aan-

leiding deze niet verder te ontwikkelen. 
 

Tot slot willen wij onze zorg uitspreken over het publiek maken van bedrijfsver-

trouwelijke gegevens die opgenomen zijn in de passages over winstverwachting, 
transitieprojecten en afwaardering ( hoofdstukken 3,4 en 5) van het concept bestuur-

lijk rapport. We verzoeken u deze informatie niet openbaar te maken omdat het 

schadelijk is voor de positie van AEB op de afval-, grondstoffen- en energiemarkt. 
  

Afsluitend vinden wij het belangrijk om te benadrukken dat AEB er vertrouwen in 

heeft haar ambitie voor 2018 – ‘Het grondstoffen- en energiebedrijf van de Metro-
poolregio Amsterdam’ – met succes te kunnen waarmaken en dat AEB daarmee van 

grote waarde is en blijft voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente 

Amsterdam. 

4.4 Nawoord rekenkamer   

De directie gaat in haar reactie in op onze verwerking van de reacties op de nota van 
bevindingen, op onze analyses van de waardering, de winstverwachting en de tran-

sitieprojecten. Aan deze onderwerpen wordt in ons nawoord bij de reactie van het 

college uitgebreid aandacht besteed. Dus we beperken ons hier tot een enkele 
opmerking. 

 

De directie verdedigt de aanpassing van de afschrijvingsmethodiek met terugwer-
kende kracht door te verwijzen naar de goedkeurende accountantsverklaring. Binnen 

de verslaggevingsregels  had echter ook een andere aanpak - zonder terugwerkende 

kracht - kunnen leiden tot een getrouw beeld van het vermogen. Vermoedelijk had 
dan wel één of beide centrales afgewaardeerd moeten worden, maar beide waren dan 

wel hoger gewaardeerd dan waarvoor ze nu op de balans staan. Voor de gemeente 
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was er dan minder aanleiding geweest om in 2015 extra eigen vermogen aan AEB te 

verstrekken. 

 
De directie vindt dat we bij onze analyse van de gerealiseerde winst in 2014 onvol-

doende aandacht hebben besteed aan de technische problemen met turbines van de 

AEC, de brand in de AEC en de verder dalende energieprijzen gedurende het jaar. 
Hier zijn we het niet mee eens. In onze analyse – zie ook onze opmerkingen naar 

aanleiding van de reactie van het college - wordt daar juist uitgebreid aandacht aan 

besteed. 
 

Ten aanzien van de transitieprogramma onderschrijft de directie in haar reactie 

expliciet onze bevindingen dat de projecten bij verzelfstandiging nog onvoldoende 
waren uitgewerkt.  

 

Tot slot spreekt de directie haar zorg uit over het publiek maken van vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens. Ons inziens zijn we daar zorgvuldig mee omgegaan en bevat het 

rapport geen gegevens die naar hun aard vertrouwelijk zijn. We hebben vanwege 

eerdere opmerkingen van de directie in het hoofdstuk over winstverwachtingen 
(onderzoeksrapport deel 2, hoofdstuk 4) sommige concrete cijfers niet genoemd. 

Ons inziens is het betoog ook zonder die gedetailleerde informatie goed te volgen. 

Desgewenst kunnen wij de raad natuurlijk wel vertrouwelijk informeren over deze 
detailcijfers.  
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