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 Samenvatting 

Op 1 januari 2014 startte Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) als verzelfstandigde 

organisatie na vele jaren van voorbereiding en besluitvorming. Vrij snel daarna werd 
de gemeenteraad geconfronteerd met een tegenvallende financiële situatie bij AEB. 

De gemeenteraad heeft op 22 april 2015 via een motie de rekenkamer verzocht een 

gepland onderzoek naar AEB direct uit te voeren. Het doel van het onderzoek is het 
beoordelen van het verzelfstandigingstraject. De vraag is of dat adequaat is geweest.  

 

Hoofdconclusies 

Onduidelijkheid in de organisatie van het proces  

Het principebesluit om te verzelfstandigen was genomen in 2008. De daarna volgende 

onderzoeksfase werd in 2009 onderbroken en in 2012 weer herstart. Bij die herstart 
werd weer een principebesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad 

leefde in de veronderstelling dat het om een voorlopig besluit ging en gaf opdracht 

tot een onafhankelijke toets. Het college ging ondertussen door en sloot al snel de 
onderzoeksfase af. Onder tijdsdruk volgde de raad het college.  

 

Onvoldoende informatie verzameld 

Er is onvoldoende goede informatie verzameld en geanalyseerd over de historische 

resultaten van AEB. Bij de gemeente ontbrak de expertise daarvoor en bij de externe 

bureaus vormden deze analyses geen onderdeel van de opdracht. De winstprognoses 
geven daardoor minder zekerheid. Dat geldt in het verlengde daarvan ook voor de 

waarderingen. Er zijn besluiten genomen op grond van deze gebrekkige informatie.  

 
Inadequaat gebruik van informatie 

De beschikbare informatie werd bij het verzelfstandigingsproces niet altijd adequaat 

gebruikt. Drie voorbeelden illustreren dit.  
 De omvorming naar een duurzaam grondstof- en energiebedrijf werd gebracht als 

een risicobeheersingsmaatregel nodig vanwege overcapaciteit op de afvalmarkt. 

Men wist dat het slagen van de transitieprojecten onzeker was. De risico’s verdwe-
nen echter in rapporten en voordrachten achter de centrale boodschap dat transitie 

nodig was.  

 Gedurende het verzelfstandigingsproces verschenen twee rapporten waaruit bleek 
dat afwaardering noodzakelijk zou zijn. Het college nam maatregelen ten behoeve 

van de gemeenterekening, maar stelde afwaarderen in het kader van het 

verzelfstandigingsproces niet aan de orde. De raad werd daardoor in 2015 
onaangenaam verrast door iets – de schijnbaar onvermijdelijke afwaardering van 

AEB - dat al tijdens het verzelfstandigingsproces bekend was.  

 De raad kreeg het beeld voorgeschoteld dat er hoge dividendinkomsten mogelijk 
waren. De directe relatie tussen hoge dividenden en lage waardering werd niet 

gelegd.  Er was een financieel optimisme waarbij bekende markt- en uitvoerings-

risico’s niet werden vertaald naar behoedzamere ramingen.  
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Besluitvorming niet op alle punten weloverwogen 

Er is in het verzelfstandigingsproces onvoldoende rekening gehouden met branche- 

en bedrijfsspecifieke omstandigheden. Het proces is wat dat betreft onderschat. 
De verzelfstandiging van AEB werd, gelet op de opgedane ervaring bij het Haven-

bedrijf, gezien als een relatief eenvoudig klus. Er was van weinig politieke weerstand 

en het college vertrouwde op de richtlijnen uit het deelnemingenbeleid en ervaren 
ambtenaren. Ervaring en goede kaders zijn nuttig, maar men moet zich wel blijven 

realiseren dat de context van een verzelfstandiging iedere keer anders is. 

 
Gevolgen van een inadequaat besluitvormingsproces 

Volgens de rekenkamer is het tekortschietend besluitvormingsproces niet van invloed 

geweest op de centrale beslissing om AEB te verzelfstandigen, maar heeft het wel 

effect gehad op andere uitkomsten van dat proces. Een beter proces had een beter 

inzicht in de realiseerbaarheid en haalbaarheid van de verschillende transitieprojecten 

opgeleverd en ook bij de waardering van AEB had een zorgvuldige besluitvorming een 
ander besluit kunnen opleveren. We denken dat afwaardering onontkoombaar was, 

maar de omvang is zeker aanvechtbaar.  

 
Onafhankelijk van de uitkomsten is het belangrijk om de besluitvorming goed te 

organiseren en daarvoor relevante informatie te verzamelen en te gebruiken. 

Ordentelijkheid en transparantie zijn waarden op zich. Besluitvormingsprocessen in 
het openbaar bestuur moeten voor de geïnteresseerde burger navolgbaar zijn en zeker 

voor de raadsleden. Als er snel na de verzelfstandiging een forse afwaardering van 

AEB komt die voor de raad een zodanig grote onaangename verrassing is dat ze 
unaniem de rekenkamer vragen om een onderzoek uit te voeren, is dat een signaal 

dat er toch iets niet goed is gegaan op het punt van navolgbaarheid en transparantie. 

Ons onderzoek laat zien dat daar inderdaad het nodige aan schort. 
 

Aanbevelingen 

In het rapport worden vijf aanbevelingen gegeven voor verbetering van het huidige 
deelnemingenbeleid. Daarnaast bevat het rapport nog twee andere aanbevelingen die 

specifiek gericht zijn op de rol van de gemeente als aandeelhouder van AEB.  

 
Reacties college en directie AEB Amsterdam 

Het college heeft positief gereageerd op onze aanbevelingen en conclusies. Wel zijn er 

bij vier onderwerpen kanttekeningen geplaatst bij onze conclusies, namelijk bij: 
transitieprojecten, winstverwachtingen, afwaardering en het alleenrecht. In het 

nawoord lopen ook wij daarom deze onderwerpen nog een keer langs. Ook de 

directie van AEB heeft een bestuurlijke reactie gegeven. Deze reactie is eveneens 

voorzien van een nawoord en opgenomen in het bestuurlijk rapport.  

 

 
 

 


