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15 april 2025  

DEFINITIEF 

Dit casusrapport is een document van de Rekenkamer Amsterdam en 

bevat de bevindingen van het onderzoek Klimaatbestendig bouwen. 

Casus: H-buurt Midden. Het casusrapport maakt deel uit van het 

onderzoeksrapport van het onderzoek Klimaatbestendig bouwen.  

 

De digitale versie van dit rapport staat op de projectpagina. 

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/klimaatadaptatie/
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Bevindingen 

1 Inleiding 
Aanleiding 

Het klimaat op aarde verandert en dit heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. 

Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter. Ook kunnen er vaker lange 

periodes van droogte en overstromingen zijn. De gemeente Amsterdam neemt maatregelen 

om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie. 

Onderwerp: klimaatadaptief bouwen 

Een van de doelstellingen van het klimaatadaptatiebeleid is klimaatbestendig bouwen. 

Amsterdam heeft een enorme woningbouwopgave. In de periode 2022-2028 worden er circa 

73.000 nieuwe woningen gebouwd. De doelstelling is dat er jaarlijks 7.500 woningen worden 

gebouwd.1 Deze woningen moeten ook over vijftig jaar nog veilig en prettig zijn om in te 

wonen onder de weersomstandigheden die dan voorkomen.2 

Wij onderzoeken wat de gemeente doet en nog meer kan doen om nieuwbouwprojecten 

klimaatadaptief te maken. In dit casusonderzoek ligt onze focus op de keuzes voor 

instrumenten en maatregelen, en de afwegingen die daarbij gemaakt zijn. We onderzoeken 

dit aan de hand van vier casussen: de gebiedsontwikkeling Strandeiland, Sloterdijk 

Stationskwartier, H-buurt Midden en Hamerkwartier. 

Casus: H-buurt Midden 

Dit casusrapport gaat over de gebiedsontwikkeling in H-buurt Midden. In H-buurt Midden 

worden in totaal circa 500 nieuwe woningen ontwikkeld met een verdeling van 24% sociale 

huurwoningen, 60% middensegment huur- of koopwoningen en 16% duurdere 

koopwoningen.3 

Bouwprojecten 

Voor deze casus hebben wij ervoor gekozen om naar het project in zijn geheel te kijken en 

niet in te zoomen op een of meerdere individuele bouwblokken/-projecten. Dit, omdat de 

gemeente het voornemen heeft om de desbetreffende bouwblokken in één tender onder te 

brengen. 

Onderzoeksvragen 

In dit rapport gaan we in op de volgende deelvragen: 

 Wat was de uitgangspositie van het gebied? 

 Wat zijn de belangrijkste beslismomenten geweest? 

 Welk type gebiedsontwikkeling betreft het? 

 Welke klimaatrisico's spelen er in het gebied (hitte, droogte, wateroverlast en 

overstroming? 

 Wat waren de randvoorwaarden en ambities voor de gebiedsontwikkeling? 

 Welke instrumenten zijn er ingezet om klimaatadaptieve maatregelen te bevorderen? 

 Welke maatregelen zijn er getroffen in het gebied (zowel in de openbare ruimte als op 

de kavels en in de bouwprojecten)? 

 Wat is er ondernomen om te zorgen voor kansengelijkheid? 

 Wat zijn de belangrijkste kansen, knelpunten en lessen? 
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2 Uitgangspositie 
H-Buurt Midden bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost en wordt omringd door de 

Karspeldreef (noordkant), de Huntumdreef (oostkant), Heesterveld, metrohalte Bullewijk, 

Amstel III (westkant), en de flats Hakfort en Huigenbos (zuidkant). De totale oppervlakte van 

het gebied is circa 6,4 hectare.4 

Figuur 2.1 - Locatie H-Buurt Midden in de Bijlmer

 
Bron: Gemeente Amsterdam, Investeringsnota H-buurt Midden, april 2022, p. 7. 

Op de locatie van de (voormalige) parkeergarages Hakfort en Huigenbos komen nieuwe 

woningen. De parkeergarage Huigenbos is gesloopt, en de sloop van parkeergarage Hakfort 

zal nog volgen. De ruimte die hierdoor vrijkomt, biedt mogelijkheden voor woningen, 

commerciële en maatschappelijke voorzieningen en verbetering van de kwaliteit van de 

openbare ruimte.  

Figuur 2.2 - Locatie H-Buurt Midden in de Bijlmer 

 
Bron: Gemeente Amsterdam, Investeringsnota H-buurt Midden, april 2022, p. 5. 
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De geplande bebouwing bestaat uit drie bouwvelden: twee grote bouwvelden met een 

footprint van circa 6.600 m2 en 4.800 m2 en één kleiner bouwveld met een footprint van circa 

1.500 m2.5 In totaal is er ruimte voor circa 500 woningen tussen de 45 m2 en 120 m2. 

2.1 Tijdlijn beslismomenten 
De vernieuwing van de Bijlmermeer startte in 1992 met de sloop van hoogbouw in de F-, E-, 

D-, G- en K-buurten.6 H-buurt Midden maakte aanvankelijk, met uitzondering van enkele 

kleine wijzigingen, geen deel uit van de eerste fase van de Bijlmervernieuwing. In 2001 

veranderde dit met het Finale Plan van Aanpak, dat de sloop van nog eens 4.000 woningen 

voorzag, bovenop de reeds 2.500 gesloopte woningen.7 De flats Hakfort en Huigenbos 

stonden in het plan, maar vanwege verzet van de bewoners tegen de sloop werden deze 

gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt. 

In mei 2016 werd door het college de Koers 2025: Ruimte voor de stad vastgesteld. Hierin 

werd de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de 

stadsgrenzen van Amsterdam mogelijk te maken. H-buurt Midden is hierin niet aangemerkt 

als nieuw project, maar behoort tot de lopende gebiedsontwikkelingen. Net als de buurten in 

Zuidoost die voortkomen uit de stedelijke vernieuwing.8 Binnen de drie woonmilieus uit de 

Koers 2025, valt H-buurt Midden onder het type 'Gemengde Stadsbuurt'. Een gemengde 

stadsbuurt ontleent zijn kwaliteit aan een levendig lokaal en stedelijk leven, met bewoners 

en passanten op straat. 

In 2017 besloot de gemeenteraad om de garages van Hakfort en Huigenbos te slopen. De 

parkeergarage Huigenbos is inmiddels gesloopt. Voorgesteld werd om de vrijgekomen 

locaties integraal op te pakken in de gebiedsontwikkeling. Daarnaast stelde de 

gemeenteraad in 2017 het bestemmingsplan Restgebieden Zuidoost vast, dat toen van 

toepassing was op H-buurt Midden. 

In de door het college vastgestelde Principenota H-buurt: Verkenning van kansen (mei 2019) 

wordt het belangrijkste uitgangspunt voor H-buurt Midden benoemd. Dit uitgangspunt 

benadrukt dat bij ruimtelijke ingrepen de focus continu moet liggen op het verbeteren van 

de sociaaleconomische situatie van de bestaande bewoners en ondernemers.9 

De Omgevingsvisie Amsterdam 2050: een menselijke metropool, is op 8 juli 2021 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 werd benoemd dat in de 

Bijlmer mogelijkheden zijn voor verdichting.10 

In april 2022 stelde de gemeenteraad de Investeringsnota H-buurt Midden vast. De 

investeringsnota beschrijft het plan voor het plangebied H-buurt Midden. Met het nemen 

van het investeringsbesluit wordt ook besloten over het beschikbaar stellen van een 

uitvoeringskrediet voor de uitvoering van de plannen. De investeringsnota bevat tevens het 

stedenbouwkundig plan. 

Na de bestuurlijke besluitvorming over de investeringsnota is het gebied juridisch verankerd 

met een nieuw bestemmingsplan. In september 2024 heeft de gemeenteraad het nieuwe 

bestemmingsplan voor H-buurt Midden vastgesteld, en sinds november 2024 is het 

onherroepelijk.11 
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Figuur 2.3 - Tijdlijn belangrijke beslismomenten H-buurt Midden 

 

2.2 Type gebiedsontwikkeling 
Het gebiedsontwikkelingsproject H-buurt Midden betreft een stedelijke vernieuwing. Dit type 

gebiedsontwikkeling betreft ontwikkelbuurten waar – met name – corporaties hun bezit 

vernieuwen door sloop en nieuwbouw of door renovatie. Het plan is om 500 woningen te 

realiseren in H-buurt Midden. Naast de woningen komen er ook commerciële ruimtes (zoals 

horeca en detailhandel voor dagelijkse boodschappen), kleinschalige bedrijven en 

maatschappelijke voorzieningen.12 Het totale bouwvolume bedraagt maximaal 49.600 m² 

bruto vloeroppervlakte (inclusief bergingen, exclusief fiets- en autoparkeren), waarvan 

maximaal 45.000 m² voor woningen, 1.550 m² aan commerciële ruimte, 1.700 m² voor 

kleinschalige bedrijven en 1.350 m² voor maatschappelijke voorzieningen.13  

Met het investeringsbesluit heeft de gemeenteraad besloten om in H-buurt Midden af te 

wijken van de beleidsregel 40-40-20, met betrekking tot de verdeling van de bouw van 

sociale huurwoningen, middeldure huur-/koopwoningen en duurdere koopwoningen.14 Er 

wordt uitgegaan van de verhouding 24% sociaal (huur), 60% middensegment (huur/koop) en 

16% duurdere koopwoningen.15 De redenen hiervoor zijn dat het aandeel sociale 

huurwoningen in Zuidoost hoog is en het stadsdeel baat heeft bij meer differentiatie.16 Er is 

veel vraag naar mogelijkheden voor doorstroming naar middeldure huur of goedkope 
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koopwoningen. Momenteel zijn er weinig doorstroommogelijkheden door de grote 

hoeveelheid sociale woningbouw. Het college wil daarom meer woningen aan het 

middensegment toevoegen.17 De buurt krijgt door de woningverdeling binnen dit project een 

betere vermenging van bewoners uit verschillende inkomensgroepen.18 

De drie bouwvelden van het project omvatten twee grote blokken op de locaties van de 

parkeergarage Hakfort (blok A) en de voormalige parkeergarage Huigenbos (blok B), en een 

derde kleiner blok op de locatie van het voormalige crèchegebouw (blokken C+D) (zie figuur 

2.4). 

Figuur 2.4 - Bouwblokken in H-Buurt Midden 

 

Bron: Gemeente Amsterdam, Investeringsnota H-buurt Midden, april 2022, p. 31. 

Met uitzondering van de carwash, die binnen het plangebied ligt en in erfpacht is uitgegeven, 

is de gemeente eigenaar van de gronden.19 In 2023 heeft de gemeente het erfpachtrecht van 

de bedrijvenplint in parkeergarage Hakfort overgenomen van de toenmalige erfpachter. 

Sindsdien is de gemeente volledig eigenaar van de bedrijvenplint en heeft zij de 

huurovereenkomsten die daarop van toepassing zijn eveneens overgenomen van de 

voormalige erfpachter. 

In de directe omgeving van het plangebied is sprake van voornamelijk sociale woningbouw. 

Deze woningen zijn vrijwel allemaal in eigendom van woningcorporaties Rochdale en 

Ymere.20 De woningen in het nabij gelegen Huntum zijn geheel particulier eigendom en 

behoren tot het duurdere woonsegment. 

3 Klimaatrisico's 
Voor een effectieve inzet van instrumenten en maatregelen is het van belang dat de 

gemeente Amsterdam inzicht heeft in de klimaatrisico's van het plangebied. Dit hoofdstuk 

beschrijft welke klimaatrisico's voor het plangebied zijn benoemd in de onderliggende 

documentatie en in hoeverre deze zijn gebaseerd op gemeentelijke en projectspecifieke data 

en analyses. 

Focus op risico wateroverlast  

Wateroverlast wordt in de projectdocumentatie en de interviews aangemerkt als het 

belangrijkste klimaatrisico in het gebied.21 Door de toevoeging van nieuwe woningen en 

daarbij extra verharding kunnen in dit gebied problemen ontstaan als hier geen maatregelen 

worden genomen. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente maatregelen treft in de 

openbare ruimte. Het plangebied kent namelijk een hoge grondwaterstand, waardoor 

knelpunten kunnen ontstaan wat betreft afvoer van hemelwater tijdens en na (hevige) 

regenbuien.22 Bij hevige neerslag kan er bijvoorbeeld water op het plein en in de tunnels 

onder de Karspeldreef blijven staan, waardoor deze slecht begaanbaar kunnen worden. Ook 

kan er water staan tegen de plint van flat Huigenbos, met eventuele waterschade tot gevolg.  
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Droogte en overstroming worden in de projectdocumentatie of de interviews niet genoemd 

als (relevante) risico’s voor het gebied.23 In het stedenbouwkundig plan is echter wel een 

maatregel beschreven om het risico van overstromingen te voorkomen, namelijk het 

plaatsen van waterdrempels (zie hoofdstuk 5).24 Hittestress krijgt eveneens beperkte 

aandacht in de projectdocumentatie. Er wordt vooral in algemene termen over het risico 

gesproken. Zo wordt in het stedenbouwkundig plan gesteld dat het plangebied H-buurt 

Midden een "stedelijk warmte-eiland" is en dat dit betekent dat voor de bebouwing en de 

openbare ruimte in het plangebied maatregelen getroffen moeten worden.25 Een verdere 

uitwerking van het risico van hittestress ontbreekt. Het projectteam stelt dat hittestress in de 

woningen vooral gebouwgebonden is. Dit wordt daarom een opgave voor de nog te 

selecteren projectontwikkelaar. Volgens het projectteam kan de gemeente hittestress enkel 

beperken door het gebied verder te vergroenen. 

Bij het opstellen van de plannen voor H-buurt Midden is gebruikgemaakt van diverse 

algemene onderzoeken en kaartmateriaal op stads(deel)niveau.26 Gesteld wordt dat 

eventuele knelpunten uit deze analyses zijn verwerkt in het stedenbouwkundig plan.27 

Uitgevoerde quickscans en analyses voor het plangebied 

In het stedenbouwkundig plan krijgt wateroverlast de meeste aandacht. Bij het opstellen van 

het plan zijn verschillende quickscans en analyses uitgevoerd voor het plangebied, 

waaronder de Quickscan water H-buurt Midden. Deze Quickscan is onderdeel van het 

bestemmingsplan van het gebied.i Daarnaast is voor het plangebied een Rainproof analyse en 

oplossingenkaart voor de bestaande situatie opgesteld.28 Uit deze analyses komen een aantal 

aandachtspunten naar voren (zie verderop). Er is tevens een grondwatermonitoring gestart 

die na twee jaar stopt.29 Het is echter onduidelijk wanneer deze precies is begonnen of 

gestopt, en wat de resultaten zijn.30 In de planvorming is in het ontwerp van het maaiveld 

aandacht besteed aan waterberging (zie hoofdstuk 5). Het is niet bekend of naast de 

Quickscan water H-buurt Midden ook een Quickscan klimaatadaptatie (die alle thema's 

benadert) is uitgevoerd.31  

Quickscan water H-buurt Midden  

De Quickscan is uitgevoerd ter oriëntatie op de (her)ontwikkelingsmogelijkheden in de H-

buurt.32 De scan besteedt aandacht aan het huidige watersysteem en aan mogelijke 

toekomstige ruimtelijke ingrepen in het watersysteem. De rapportage is niet bedoeld als 

waterparagraaf voor het stedenbouwkundig plan of bestemmingsplan, maar uitsluitend om 

richting te geven aan de planvorming en als input voor het projectbesluit en de 

stedenbouwkundige visie. In de Quickscan worden onderwerpen besproken zoals 

oppervlaktewater en waterkwaliteit, waterkeringen en oevers, bodem en grondwater, en ook 

hemelwater. Op basis van de resultaten van de Quickscan is een Rainproof analyse 

uitgevoerd en vervolgens een oplossingenkaart opgesteld.ii 

Rainproof analyse en oplossingenkaart 

Uit deze Rainproof analyse kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Concreet 

worden er drie knelpunten benoemd:33 

1. Tijdens hevige neerslag is sprake van wateroverlast op het plein (aan het Abcouderpad). 

Het maaiveldniveau van het plein is lager dan de omgeving. Tijdens hevige neerslag 

stroomt water van hoger gelegen delen naar het plein.  

2. Tijdens hevige neerslag stroomt overtollig water van hoger gelegen delen richting garage 

Hakfort en bestaat de kans dat water de garageboxen of bedrijven binnenstroomt. Dit 

  

i Op 14 maart 2020. 
ii 0p 17 december 2020. 
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deel van garage Hakfort is gelegen in een kom. Het maaiveld richting Heesterveld, 

alsmede het plein, liggen circa 30-40 cm hoger.  

3. Tijdens hevige neerslag stroomt overtollig water van de hoger gelegen delen naar de 

lager gelegen delen. Bij hevige neerslag komt het overtollige water tegen de gevel van de 

bestaande kerk aan. Ook hier bestaat de kans op waterschade.  

 

De Rainproof oplossingenkaart geeft een overzicht van globale oplossingen voor hoe 

overtollig hemelwater kan worden verwerkt (zie hoofdstuk 5).34 

Dashboard Klimaatadaptatie 

Naast de analyses die zijn uitgevoerd op projectniveau, is er nog meer bekend over 

klimaatrisico's in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft in 2022 een dashboard 

opgesteld met klimaatstresstesten voor hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. In 

2023 is dit dashboard aangevuld met risicokaarten. Aan de hand van de bij de gemeente 

Amsterdam bekende klimaatkaarten brengen we de klimaatrisico's voor het plangebied in 

beeld. 

In het geval van H-buurt Midden bekijken we wel welke risico's er nu bekend zijn, maar 

houden we er uiteraard rekening mee dat deze kaarten nog niet opgesteld waren ten tijde 

van de planvorming. We richten ons hierbij uitsluitend op de risicokaarten die een 

totaalscore weergeven van het risico dat hitte, droogte, wateroverlast of overstroming vormt 

in H-buurt Midden. De overige kaarten die ten grondslag liggen aan deze risicokaarten zijn te 

vinden in het Dashboard Klimaatadaptatie. 

3.1 Hitte 
Risicokaart hitte 

De gemeente Amsterdam heeft voor hitte een risicokaart opgesteld. Op de risicokaart is op 

buurtniveau te zien in welke mate hitte een risico vormt voor de mens in de openbare 

ruimte. De hitte risicokaart combineert data uit andere kaarten, waaronder de 

gevoelstemperatuurkaart met de blootstelling, gevoeligheid en het aanpassingsvermogen 

van een buurt.iii Deze categorieën kunnen als volgt worden beschreven: 

 Blootstelling is de mate waarin mensen worden blootgesteld aan hitte. Deze categorie 

bestaat onder andere uit het percentage schaduw op de loopgebieden in een buurt.  

 Gevoeligheid is de mate waarin mensen nadelige gevolgen van hitte kunnen ervaren, 

bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal 65-plussers die extra kwetsbaar voor hitte 

kunnen zijn.  

 Het aanpassingsvermogen is de mate waarin mensen zich zouden kunnen aanpassen 

aan de hittestress in een buurt. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld te kijken naar hoe 

groot de loopafstand is tot een koele plek, zoals een park.35 

 

  

  

iii De kaart biedt nadrukkelijk geen inzicht in de mate van risico op hitte binnen woningen. 
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Figuur 3.1 - Uitsnede van hitte risicokaart 

 
Bron: Gemeente Amsterdam, Klimaatdashboard. 

H-buurt Midden heeft op basis van de hitte risicokaart een 'bovengemiddeld' risico in 

Amsterdam. Met name de categorie ‘gevoeligheid’ draagt bij aan het risico. In het gebied 

wonen relatief veel mensen die langdurig ziek zijn, een inkomen onder het sociaal minimum 

hebben, laagopgeleid zijn of beperkt mobiel zijn. Deze groepen zijn extra kwetsbaar voor 

hitte en kunnen de nadelige gevolgen ervan sterker ondervinden. Hoewel in het 

stedenbouwkundig plan wordt benoemd dat het plangebied H-buurt een stedelijk warmte-

eiland is,36 wordt dit in de projectdocumenten niet verder uitgewerkt. In het 

stedenbouwkundig plan wordt enkel in algemene termen over het risico gesproken. 

3.2 Droogte 
Risicokaart droogte 

Droogte heeft verschillende gevolgen, zoals schade aan groen en natuur. Ook heeft droogte 

invloed op de kwaliteit en beschikbaarheid van water. Het veroorzaakt een zoutere bodem, 

funderingsproblemen en bodemdaling, en daardoor mogelijk verzakkingen en 

beschadigingen aan leidingen en netwerkkabels.  

Op de droogte risicokaart is op buurtniveau te zien in welke mate droogte een risico vormt 

voor het groen en de gebouwde omgeving in Amsterdam. De droogte risicokaart combineert 

de gemiddelde laagste grondwaterstand met de blootstelling, gevoeligheid en het 

aanpassingsvermogen van een buurt. Deze categorieën kunnen als volgt worden 

beschreven: 

 Blootstelling is de mate waarin het groen van de stad wordt blootgesteld aan droogte. 

Deze categorie bestaat onder andere uit het percentage groen in de openbare ruimte en 

het percentage groen in de private ruimte.  

 Gevoeligheid is de mate waarin het groen en de funderingen nadelige gevolgen van de 

droogte kunnen ervaren, bijvoorbeeld door te kijken naar de bodemdaling of de 

verzilting van het grondwater in een buurt.  

 Het aanpassingsvermogen is de mate waarin het groen de mogelijkheid heeft zich aan te 

passen aan de droogte. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld te kijken hoeveel 

oppervlaktewater (zoetwater) er beschikbaar is in een buurt.37 

 

https://experience.arcgis.com/experience/aec3fc23a4134a3da32c7cb2cf3b66da/page/Hitte---Klimaatstress/
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Figuur 3.2 - Droogte risicokaart 

 

Bron: Gemeente Amsterdam, Klimaatdashboard. 

H-buurt Midden heeft een 'hoogst' haalbare totaalscore met betrekking tot het risico van 

droogte in Amsterdam. Dit komt vooral door de gemiddelde laagste grondwaterstand in het 

gebied, die de afgelopen tien jaar in de zomerperiode doorgaans meer dan 1,5 meter onder 

het maaiveld lag. Een lage grondwaterstand kan leiden tot uitdroging van de bodem, 

waardoor er minder water beschikbaar is voor planten en er watertekorten kunnen ontstaan 

voor mens en dier. Daarnaast kunnen lage grondwaterstanden schade veroorzaken aan de 

infrastructuur. Het risico van droogte is in de projectdocumenten niet expliciet opgenomen 

als klimaatrisico.iv Wel wordt er aandacht besteed aan de grondwaterstand, maar deze wordt 

in verband gebracht met het risico van wateroverlast in plaats van droogte. Daarbij wordt 

opgemerkt dat de H-buurt juist hoge grondwaterstanden kent en dat vanwege het hoge 

grondwaterpeil diverse maatregelen worden genomen om het risico van wateroverlast te 

mitigeren (zie hoofdstuk 5). 

3.3 Wateroverlast 
Risicokaart wateroverlast 

De wateroverlast risicokaart combineert de waterdiepte op het maaiveld met de 

blootstelling, gevoeligheid en het aanpassingsvermogen van een buurt. Deze categorieën 

worden door de gemeente Amsterdam als volgt beschreven: 

 Blootstelling is de mate waarin mensen en de gebouwde omgeving worden blootgesteld 

aan wateroverlast. Deze categorie bestaat onder andere uit het aantal vitale en 

kwetsbare objecten in een buurt, zoals energievoorzieningen. 

 Gevoeligheid is de mate waarin mensen en de gebouwde omgeving nadelige gevolgen 

van wateroverlast kunnen ervaren, bijvoorbeeld door te kijken naar het type riolering in 

een buurt.  

 Het aanpassingsvermogen is de mate waarin de bodem in staat is extra water op te 

nemen in een buurt. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld te kijken hoe groot het 

percentage groen in een buurt is.38 

 

  

iv Droogte wordt alleen als risico benoemd als voor de bouwactiviteiten voor langere tijd grondwater moet 

worden afgemaald. Dit kan leiden tot een verlaging van de grondwaterstand over een groot gebied, wat 

resulteert in droogtestress voor de bomen. 

https://experience.arcgis.com/experience/aec3fc23a4134a3da32c7cb2cf3b66da/page/Droogte---Klimaatstress/
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Figuur 3.3 - Wateroverlast risicokaart H-buurt Midden 

 

Bron: Gemeente Amsterdam, Klimaatdashboard. 

H-buurt Midden heeft een 'bovengemiddelde' totaalscore met betrekking tot het risico van 

wateroverlast. Dit heeft vooral te maken met de categorieën ‘blootstelling’ en ‘gevoeligheid’.  

Voor wat betreft de blootstelling blijkt dat er een hoog percentage panden in de buurt is dat 

risico loopt op wateroverlast, omdat bij hevige regenval het water tegen de gevel kan staan 

en naar binnen kan stromen. Dit kan leiden tot verschillende problemen, zoals vocht in de 

muren, schade aan de gevels en in sommige gevallen overstroming van kelders en begane 

grondvloeren. Daarnaast woont of werkt een groot aantal mensen in het gebied dat gevoelig 

is voor overstromingen. Hoe groter het aantal inwoners in het gebied, hoe groter de kans op 

schade en verlies van mensenlevens. Ten slotte zijn er relatief veel wegen die bij hoog water 

onbegaanbaar worden voor calamiteitenverkeer.  

Wat betreft gevoeligheid gaat het, net als bij het risico op hitte, om de aanwezigheid van 

kwetsbare groepen in de buurt die extra vatbaar zijn voor klimaatrisico’s omdat ze de 

negatieve gevolgen ervan sterker kunnen ondervinden. 

In het stedenbouwkundig plan wordt wateroverlast expliciet erkend als een risico. Ook is een 

Quickscan Water voor H-buurt Midden uitgevoerd, evenals een Rainproof analyse die de 

knelpunten in kaart heeft gebracht en een oplossingenkaart die voorstellen doet om deze 

knelpunten aan te pakken. 

3.4 Overstroming 
Voor overstromingen is ook een risicokaart opgesteld. Op de overstroming risicokaart is te 

zien in welke mate overstroming een risico vormt voor de mens en gebouwde omgeving in 

de openbare ruimte in Amsterdam. De overstromingen risicokaart combineert de 

overstromingsdiepte voor vier scenario’s (van extreem kleine kans tot grote kans) met de 

blootstelling, gevoeligheid en het aanpassingsvermogen van een buurt. Deze categorieën 

worden door de gemeente Amsterdam als volgt beschreven: 

 Blootstelling is de mate waarin mensen en de gebouwde omgeving worden blootgesteld 

aan de overstromingen. Deze categorie bestaat onder andere uit de periode dat een 

gebied onder water staat als gevolg van een overstroming.  

https://experience.arcgis.com/experience/aec3fc23a4134a3da32c7cb2cf3b66da/page/Wateroverlast---Klimaatstress/
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 Gevoeligheid is de mate waarin mensen en de gebouwde omgeving nadelige gevolgen 

van overstromingen kunnen ervaren, bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal 

inwoners met een beperkte mobiliteit in een buurt.  

 Het aanpassingsvermogen is de mate waarin de inwoners de mogelijkheid hebben het 

betreffende gebied te verlaten. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld te kijken hoe lang 

het duurt voordat het water een locatie bereikt bij het doorbreken van een 

waterkering.39 

 

Figuur 3.4 - Overstroming risicokaart H-buurt Midden 

 
Bron: Gemeente Amsterdam, Klimaatdashboard. 

H-buurt Midden heeft een "hoogste" score als het gaat om de mate waarin overstroming een 

risico vormt. Dit is met name het gevolg van de categorie “gevoeligheid”, waarbij het relatief 

hoge percentage kwetsbare groepen in de buurt een belangrijke rol speelt. Deze groepen 

zijn extra vatbaar voor overstromingen omdat ze de negatieve gevolgen hiervan sterker 

ervaren. Overstroming is niet expliciet opgenomen als klimaatrisico in de 

projectdocumenten. Wel wordt bij de ontwerpoplossingen van de openbare ruimte 

genoemd dat bij de kleine woonstraten (tussen het noordelijke blok van Heesterveld en blok 

A, en tussen blok B en C) waterdrempels moeten worden aangebracht, om overstroming 

tijdens hevige neerslag te voorkomen.40 

4 Doelstellingen en instrumenten 

4.1 Doelstellingen 
De doelstellingen en ambities ten aanzien van klimaatadaptatie voor H-buurt Midden zijn 

vastgelegd in het Stedenbouwkundig Planv. Ze zijn richtinggevend voor het ontwerp, de 

invulling van de bouwenveloppen en de inrichtingsplannen. Klimaatadaptatie krijgt in het 

stedenbouwkundig plan expliciet aandacht in het hoofdstuk duurzaamheid. Het wordt 

samen besproken met het thema natuurinclusiviteit. Verder wordt in het stedenbouwkundig 

  

v Het stedenbouwkundig plan is onderdeel van de Investeringsnota H-buurt Midden, april 2022. 

https://experience.arcgis.com/experience/aec3fc23a4134a3da32c7cb2cf3b66da/page/Overstromingen---Klimaatstress/
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plan apart aandacht besteed aan grond- en hemelwater. Hieronder benoemen we welke 

doelstellingen zijn gesteld. 

Klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit 

Aangegeven wordt dat door klimaatverandering extremer weer vaker voorkomt en dat in het 

plangebied daarom maatregelen moeten worden getroffen om hittestress te voorkomen en 

om te gaan met hevige regenval, droogte en storm.41 In het stedenbouwkundig plan zijn we 

geen concrete doelstellingen tegengekomen met betrekking tot klimaatbestendig bouwen. 

Wel wordt het belang ervan benadrukt en worden diverse maatregelen genoemd. Het gaat 

om maatregelen rondom groen, materialen en biodiversiteit en natuurinclusiviteit. De 

maatregelen beschrijven we in hoofdstuk 5. 

Met betrekking tot groen valt te lezen dat groen helpt om, naast het zorgen voor een 

gezonde, veerkrachtige stad met grote biodiversitestorit, de gevolgen van 

klimaatverandering op te vangen door regenwater langer vast te houden na hevige buien en 

het verminderen van hittestress.42 Naast groen heeft ook de keuze van de materialen voor 

gebouwen en in de openbare ruimte invloed op de temperatuur in het gebied.43 Bij de 

inrichting en het beheer van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de 

biodiversiteit in het gebied. Ten slotte geldt dat gebouwen natuurinclusief worden 

ontworpen en reflecterende oppervlakken worden vermeden, zodat er bij het realiseren van 

broedgelegenheden ook maatregelen worden genomen die helpen om hittestress te 

verminderen.44  

Grond- en hemelwater 

In het stedenbouwkundig plan wordt apart aandacht besteed aan grondwater en 

hemelwater. Hierbij wordt veelal gewezen op de bestaande wet- en regelgeving, zoals de 

Keur AGV, Hemelwaterverordening en het Omgevingsprogramma Riolering. 

Grondwater 

In het stedenbouwkundig plan staat dat volgens de Keur AGV de toename van verharding in 

het plangebied gecompenseerd moet worden met extra waterberging.vi45 Het gebied bevat 

riolen en drainagesystemen die de grondwaterstand beïnvloeden en die behouden moeten 

blijven. Er zal vanuit Waternet nog advies worden gegeven over aanvullende maatregelen en 

de aanleghoogtes van de bebouwing en de openbare ruimte. De uiteindelijke situatie moet 

voldoen aan de gemeentelijke grondwaternormen.46 

De vereiste minimale ontwateringsdiepte bedraagt 0,50 meter beneden het maaiveld. Bij de 

toepassing van kruipruimtes is de minimale ontwateringsdiepte 0,90 meter. Voor de 

openbare ruimte streeft men naar een ontwateringsdiepte van circa 0,80 meter om 

voldoende ruimte voor bomen te creëren.47 De grondwaterzorgplicht vereist dat de 

grondwatersituatie tijdens de uitvoering en in de eindsituatie niet verslechtert. Bij 

grootschalige graafwerkzaamheden bestaat er namelijk een risico op bodemopbarsting en 

welvorming.vii 

  

vi Een uitzondering hierop is de nieuwe verharding op waterneutrale kavels. 
vii Bodemopbarsting is een fenomeen waarbij de bodem omhoog komt door een plotselinge toename van de 

druk in de ondergrond. Dit kan leiden tot scheuren of breuken in de oppervlakte. In sommige gevallen kan 

bodemopbarsting schade veroorzaken aan bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur. Bij welvorming is er 

sprake van een veranderingen in de ondergrond, zoals een stijging van de grondwaterstand of de druk van 

water in de bodem. Hierdoor kan de grond langzaam omhoog komen, wat resulteert in een soort "verhoging" 

of "bult" in het landschap. 
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Hemelwater 

In het stedenbouwkundig plan is opgenomen dat bij het ontwerpen van gebouwen en 

openbare ruimte rekening moet worden gehouden met de Hemelwaterverordening en het 

Omgevingsprogramma Riolering. Volgens de Hemelwaterverordening moeten nieuwe 

bouwwerken hemelwater op eigen perceel opvangen. Minimaal 60 liter water per m² 

bebouwd oppervlak moet worden opgevangen en binnen 60 uur worden afgevoerd, met een 

maximale lozing van 1 liter per m² bebouwd oppervlak per uur op het riool. 

Volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 moet de riolering in de 

openbare ruimte 20 millimeter water per uur verwerken, de overige 40 millimeter moet 

worden geborgen of vertraagd naar oppervlaktewater worden geloosd.48 H-buurt Midden 

kent hoge grondwaterstanden (bij het Abcouderpad is de ontwatering soms slechts 20 

centimeter), waardoor infiltratie op sommige plekken niet mogelijk is.49 Extreme regenbuien 

kunnen zorgen voor overlast in tunnels onder de Karspeldreef en tegen gevels van 

bestaande woningen. Samen met Waternet is een Rainproof oplossingenkaart opgesteld met 

maatregelen om deze overlast te voorkomen (zie hoofdstuk 5). Verder wordt aangegeven dat 

rekening gehouden moet worden met het Omgevingsprogramma Riolering die de norm voor 

waterberging verhoogt van 60 naar 70 millimeter.50 

4.2 Instrumenten 
Voor H-buurt Midden zet de gemeente verschillende instrumenten in om klimaatadaptieve 

maatregelen te stimuleren. Zo zijn er doelstellingen en ambities beschreven in het 

stedenbouwkundige plan en beleidsregels opgenomen in het bestemmingsplan en is de 

intentie om uitgangspunten en ambities te verwerken in de bouwenveloppen en 

selectiebrochures. 

Investeringsnota/stedenbouwkundige plan 

Voor de gebiedsontwikkeling H-buurt Midden geldt de investeringsnota met het 

bijbehorende stedenbouwkundig plan. Hierin zijn de opgaven, kaders en 

doelstellingen/ambities voor het project opgenomen. De doelstelling en ambities rondom 

klimaatbestendig bouwen zijn benoemd in paragraaf 4.1. 

4.2.1 Bestemmingsplan  
Het eerder geldende juridisch-planologisch kader voor H-buurt Midden was het 

bestemmingsplan Restgebieden Zuidoost.viii Voor een (zeer) klein deel van het plangebied 

geldt het bestemmingsplan Grote H-Buurt / Holendrecht. In de investeringsnota wordt 

benoemd dat een herziening nodig is om de ontwikkeling uit de investeringsnota juridisch- 

planologisch mogelijk te maken.51 Het nieuwe (integrale) bestemmingsplan is door het 

college en eind 2024 door de raad vastgesteldix.52 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt verwezen naar verschillende beleids- en (bouw)regels 

als het gaat om water. Het betreft het Waterbesluit van het Rijk, de provinciale 

waterverordening en de Watervisie 2021 'Buiten de oevers', het Waterbeheersplan en  

-programma 2022-2027 van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Ook wordt 

verwezen naar gemeentelijke regels, zoals de Hemelwaterverordening, het afwegingskader 

Grondwaterneutrale kelders Amsterdam en het Omgevingsprogramma Riolering.  

  

viii Door de gemeenteraad vastgesteld op 15 maart 2017. 
ix Het bestemmingsplan is in september 2024 vastgesteld en onherroepelijk sinds november 2024. 
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De uitkomsten van de Quickscan Water, de Rainproof analyse en de oplossingenkaart zijn 

ook een onderdeel van het bestemmingsplan en zijn beschreven in de paragraaf Watertoets. 

De paragraaf Watertoets vermeldt dat op grond van de Waterschapsverordening 350 m2 aan 

wateroppervlak gecompenseerd moet worden.53 Binnen het plangebied is geen 

oppervlaktewater aanwezig dat gedempt wordt. De toename aan verharding wordt 

verrekend met de waterbalans voor de polder Bijlmer.54 Op de locatie van de parkeergarages 

wordt een binnentuin gerealiseerd. Mogelijk worden de daken van de bebouwing voorzien 

van een groen dak. Daarmee moet worden voorzien in het bergen en vertraagd afvoeren van 

hemelwater, conform de Hemelwaterverordening. Er wordt voor gezorgd dat de nieuwe 

bebouwing zoveel mogelijk op de locatie van de bestaande parkeergarages wordt 

gerealiseerd, zodat de footprint (bebouwingsoppervlakte) en verharding in grote lijnen gelijk 

blijft.55 Of er extra verharding wordt toegevoegd in de vorm van bestrating, of dat er juist 

meer groenvoorzieningen komen, zal blijken uit het ontwerp van de openbare ruimte. Als dit 

het geval is, dan kan het betekenen dat de gemeente extra maatregelen moet nemen voor 

waterberging. Dit zal echter een uitdaging worden, aangezien er in het plangebied geen 

ruimte beschikbaar is voor oppervlaktewater en de aanwezigheid van talrijke kabels en 

leidingen verdere opties beperkt. 

In het plangebied zijn er geen waterkeringen waar rekening mee gehouden moet worden. 

Over de grondwatersituatie wordt gesteld dat deze nog onvoldoende in beeld is. Uit de 

huidige metingen komt naar voren dat enkele locaties een minimale ontwatering hebben, 

waardoor grondwateroverlast mogelijk is.56 Een uitbreiding van het grondwatermeetnet 

wordt daarbij uitgevoerd. Het projectteam meldt dat dit heeft plaatsgevonden en dat de 

resultaten zijn gedeeld en besproken met Waternet. Het ophogen van percelen is volgens 

het projectteam op deze locatie niet mogelijk, omdat er dan een waterbedeffect zou 

ontstaan richting de bestaande wijk. Daarom zijn er alternatieve oplossingen met Waternet 

overeengekomen. Deze zullen nader uitgewerkt worden in het Definitief Ontwerp (DO) van 

de openbare ruimte, zodat zowel in de bestaande, als in de nieuwe buurt de kans op 

wateroverlast tot een minimum wordt beperkt. 

Droogte is eveneens in de paragraaf Watertoets benoemd. Hierover wordt gesteld dat de 

stedelijke ondergrond door verdergaande verharding en verdichting de laatste decennia 

steeds meer is uitgesloten van de stedelijke waterkringloop.57 Voor het plangebied wordt 

geadviseerd om op zoek te gaan naar alternatieve waterberging, zoals ondergrondse opslag 

van water en waterbergende daken. 

Tot slot wordt in de Watertoets ingegaan op het beperken van het overstromingsrisico bij 

nieuwbouw. Het waterschap heeft gevraagd om bij het bouwen rekening te houden met 

mogelijke overstromingen.58 Door waterrobuust te bouwen, en kwetsbare functies niet op 

vloerpeilniveau te situeren, kan (grote) schade voorkomen worden. Gesteld wordt dat zo op 

relatief eenvoudige wijze de veiligheid tegen overstromingen vergroot kan worden, waarmee 

een overstroming een aanvaardbaar maatschappelijk risico wordt. Specifieke maatregelen 

voor waterrobuust bouwen worden echter niet genoemd. 

4.2.2 Bouwenvelop/blokpaspoort 
In het stedenbouwkundig plan komen de algemene bouwregels aan bod. De bouwregels 

(per bouwveld) worden, samen met het matenplan, verder gespecificeerd in de 

bouwenvelop.59 Deze bouwenvelop vormt vervolgens het ruimtelijk kader voor de 

ontwikkelaar. Het projectteam geeft aan dat volgens de bouwenvelop het bouwplan moet 

voldoen aan het dan geldende vigerende beleid van de gemeente en de landelijke 

regelgeving. Dit geldt dus ook voor de vereisten voor klimaatbestendig bouwen. 
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De bouwenveloppen zijn nog in ontwikkeling.60 Op basis van de investeringsnota en borging 

daarvan in het nieuwe bestemmingsplan, worden de bouwenveloppen ontwikkeld die 

randvoorwaarden stellen voor de bouw van alle woningen en voorzieningen.61 In de 

investeringsnota wordt aangegeven dat de regels zodanig geformuleerd zullen worden, dat 

er voldoende ruimte is om op verschillende manieren het beoogde programma te kunnen 

realiseren.62 

De algemene bouwregels in de investeringsnota hebben betrekking op het gehele 

projectplan. Onder de kopjes ‘Dak’ en ‘Kruipruimtes’ worden bouwregels benoemd die 

gerelateerd zijn aan klimaatadaptatie. De bouwregels voor het dak gaan over bijvoorbeeld 

groene-blauwe daken, en de benutting ervan voor koeling van het gebouw en hemelwater 

(her)gebruik (zie verder hoofdstuk 5).63 

Bij de bouwregels voor kruipruimtes wordt benoemd dat het bouwplan dient te voldoen aan 

de ontwateringsnorm.64 Dat kan betekenen dat het vloerpeil van de nieuwbouw hoger moet 

liggen dan de openbare ruimte en dat een hoogteverschil opgelost dient te worden op de 

kavel. 

4.2.3 Tender 
De tender voor de ontwikkeling van de bouwblokken is in voorbereiding, de planning is om 

de aanbesteding in 2025 te starten.65 In het stedenbouwkundig plan wordt vermeld dat 

vanuit de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC) woningcorporatie 

Rochdale is geselecteerd voor de realisatie van alle woningen in woonblok A.66 Woonblokken 

B en C worden via een Tenderprocedure aangeboden en woonblok D is gereserveerd voor 

een nog te selecteren wooncoöperatie.67 Deze aanpak is inmiddels niet meer actueel; het 

huidige plan is dat waarschijnlijk twee bouwblokken (A en B) ontwikkeld worden door een 

projectontwikkelaar, en dat de twee andere bouwblokken (C en D) naar een wooncorporatie 

gaan.x 

Hoewel de tender nog in ontwikkeling is, heeft het projectteam van H-buurt Midden al een 

intentie uitgesproken over de tender. Deze tender zal uitsluitend wettelijke eisen bevatten 

die landelijk gelden.68 Het projectteam baseert zich daarbij op het huidige ambitieniveau van 

de gemeente: "Goed genoeg." Dit betekent volgens hen dat de gemeente kiest voor 

eenvoudige bouwenveloppen en dat wordt voldaan aan de geldende (minimale) eisen en 

beleidsregels, zonder dat er bovenwettelijke eisen worden gesteld. 

Volgens het projectteam is het project ambitieus en de tender complex. Er zijn namelijk 

verschillende maatschappelijke voorzieningen die gehuisvest moeten worden en een 

woningcorporatie die een specifiek blok voor sociale huurwoningen wenst. Daarnaast moet 

er een wooncoöperatie worden gerealiseerd. Al deze opgaven vereisen mogelijk extra 

afspraken met de ontwikkelaar. Het projectteam zal daarom in de tender kiezen voor de 

minimale eisen voor klimaatadaptatie. Het toevoegen van aanvullende wensen introduceert 

het risico dat niet ingeschreven wordt op de tender. Of dat, mocht de tender toch worden 

gegund, in een later stadium de inschrijving uiteindelijk financieel niet haalbaar blijkt te zijn 

voor de projectontwikkelaar.  

Het projectteam zal echter wel onderzoeken welke stappen kunnen worden gezet om 

partijen uit te dagen om meer te doen. Extra ambities moeten daarbij kwantificeerbaar en 

financieel haalbaar zijn. 

  

x Dit plan moet nog bestuurlijk worden bekrachtigd. 
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5 Maatregelen 
In deze paragraaf bespreken we de benoemde maatregelen in het stedenbouwkundige plan 

om H-buurt Midden beter klimaatbestendig te maken. Het gaat zowel om maatregelen die 

de gemeente Amsterdam wil nemen in de openbare ruimte als om de maatregelen die de 

gemeente straks wil terugzien in de plannen op kavelniveau. We bespreken ook in hoeverre 

de maatregelen op de kavels en in de openbare ruimte op elkaar zijn afgestemd en elkaar 

versterken. 

5.1 Kavels 
De maatregelen voor klimaatadaptatie op kavelniveau zijn in deze fase van het project nog 

niet uitgewerkt.69 De tender waarin mogelijk de eisen en wensen voor maatregelen zullen 

worden vastgelegd, is momenteel in ontwikkeling. Volgens het projectteam stelt de 

gemeente de landelijke regels als minimumeisen. Hiernaast wordt geprobeerd de 

ontwikkelaar uit te dagen om extra maatregelen te nemen, door daar in de tender 

bonuspunten aan toe te kennen. Het is aan de ontwikkelaar om te beslissen welke 

maatregelen genomen worden, zolang deze maar voldoen aan de geldende wet- en 

regelgeving. Hoewel nog niet zeker is welke specifieke maatregelen genomen gaan worden, 

zijn er in het stedenbouwkundig plan wel enkele maatregelen benoemd die op kavel- of 

blokniveau worden voorgesteld en gerelateerd zijn aan klimaatbestendig bouwen. De  

maatregelen staan hieronder. 

Collectieve en privétuinen 

Op de daken van de twee grote bouwblokken (A en B) worden collectieve tuinen met een 

groen karakter gebouwd.70 Dit binnenhof moet een actieve, gezamenlijke ruimte worden die 

groen is ingericht en de bewoners van het blok uitnodigt tot ontmoeting. Een groene, 

kwalitatieve uitstraling van het binnenhof wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld een goede 

bodemlaag, (inheemse) beplanting, groene en houten gevels. Het binnenhof moet een rustig 

klimaat bieden, zodat woningen aan de geluidbelaste zijde (zoals aan de dreef) beschikken 

over een stille zijde, wat geluidshinder helpt te voorkomen. De woningen op de eerste 

verdieping krijgen een directe verbinding met het binnenhof en hebben eventueel een kleine 

privétuin. De woningen op de begane grond van blok C en D krijgen een eigen entree vanaf 

de straat. Hier wordt ruimte gemaakt voor groen in de vorm van een gezamenlijke tuin of 

privévoortuintjes.71 Bij bouwblok D wordt aangegeven dat de realisatie van een 

gemeenschappelijke tuin mogelijk is.72 In de bouwenvelop worden de bouwregels later 

verder gespecificeerd. In de beschrijving van deze maatregelen wordt geen directe link 

gelegd met klimaatadaptatie, maar er is wel een indirecte relatie met de eerder genoemde 

doelstellingen, zoals het belang van groen als maatregel voor klimaatadaptatie. 

Groen-blauwe daken 

In de investeringsnota zijn een aantal bouwregels opgenomen. In de bouw op de kavels 

worden groene daken met zonnepanelen of wateropvang gestimuleerd. Voor de bewatering 

van groene daken en gevels moet vooral hemelwater worden gebruikt in plaats van 

drinkwater. De bouwregels voor het dak zijn:73 

 daken zijn plat en geschikt voor zonnepanelen en groen-blauwe inrichting; 

 in de constructie van de daken (specifiek het parkeerdekxi) wordt rekening gehouden 

met de waterbergingsopgave; 

  

xi Een parkeerdek is een verhoogde parkeergarage of parkeervloer die meestal boven de grond is gebouwd. 

Er komen groene binnenhoven op deze parkeerdekken. 
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 op het dak ligt een combinatie met andere duurzaamheidsopgaven voor de hand, zoals 

natuurinclusief bouwen, koeling van het gebouw, benutting van hemelwater 

(hergebruik) voor bevloeiing van groenvoorzieningen of voor toiletspoeling; 

 op het dak van de parkeergarage komt een binnentuin met een substraatlaag die een 

goede beworteling van de planten mogelijk maakt. 

 

Het projectteam geeft aan dat de bouwplannen van ontwikkelaars moeten voldoen aan de 

Rainproof-voorwaarden, wat inhoudt dat hemelwater tijdelijk op eigen kavel moet worden 

vastgehouden. De voorstellen in de investeringsnota geven aan hoe dit kan worden 

gerealiseerd, maar het is aan de ontwikkelende partij om met een concrete uitwerking te 

komen. 

Materialen 

Verder wordt in het stedenbouwkundige plan benoemd dat licht gekleurde en slecht 

geleidende materialen zoals hout worden toegepast om de temperatuur te reguleren, terwijl 

zwarte daken en stalen gevels worden vermeden.74 Beperkte glasoppervlakken en verdiept 

liggende ramen verminderen de opwarming van gebouwen.75 Deze wensen worden in het 

stedenbouwkundige plan niet specifiek vermeld bij de bouwregels. Het projectteam geeft 

aan dat dergelijke ontwerpuitgangspunten worden verankerd in de bouwenveloppen, zodat 

sturing op het ontwerp mogelijk is en later via Welstand getoetst kan worden. De 

bouwenveloppen zijn nog in ontwikkeling. Het wordt verwacht dat deze in de loop van 2025 

definitief zullen zijn. 

5.2 Openbare ruimte 
Het ontwerp voor de openbare ruimte werd ten tijde van dit onderzoek uitgewerkt.76 Het 

definitieve Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte wordt volgens planning in januari 2025 

gepresenteerd. 

In het stedenbouwkundig plan worden al wel een aantal ontwerpoplossingen (voortkomend 

uit de Rainproof analyse en oplossingenkaart) genoemd onder het thema water en groen. 

De ontwerpoplossingen die genoemd worden, zie hieronder. 

Waterbergende groene zone en een waterplein 

Bestaande groene stroken tussen de flats Hakfort en Huigenbos en naast de flat Huigenbos 

zijn kansgebieden voor het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater tijdens hevige 

neerslag.77 Het groen op die plekken moet worden behouden. De boulevard kan fungeren 

als een waterbergende zone.78 Aan de boulevard wil de gemeente groenstroken aanleggen 

die tijdens hevige neerslag het overtollige hemelwater kunnen verwerken. In verband met de 

hoge grondwaterstand in het gebied dient nader onderzocht te worden of afwatering 

richting de groenstroken altijd wenselijk is, of dat de groenstroken alleen bij hevige neerslag 

benut worden als tijdelijke waterbuffer.79 Een grondwatertoets door de wateradviseur 

(ingenieursbureau) is daarbij nodig.  

Het projectteam heeft aangegeven dat in het plangebied wordt afgeweken van de norm van 

Waternet, die voorschrijft dat het terrein moet worden opgehoogd vanwege het hoge 

grondwaterpeil.80 Bij de herontwikkeling van een gebied moet rekening worden gehouden 

met de bestaande woningen in de omgeving, wat het uitdagend kan maken om aan alle 

normen te voldoen. Het probleem met ophogen zou zijn dat het water naar lagergelegen 

gebieden zal stromen. Ook zijn er veel kabels en leidingen die verwijderd of verplaatst 

moeten worden, omdat te grote of zware zandpakketten anders op deze infrastructuur 

kunnen drukken.81 Het verwijderden of verplaatsten brengt hoge kosten met zich mee. In 

overleg met Waternet zijn alternatieve maatregelen besproken die dit kunnen oplossen, 
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zoals het aanleggen van een waterplein.82 Met deze aanpak wordt dan nog steeds voldaan 

aan de norm.83 

Het plein biedt mogelijkheden voor waterberging met verzamelafvoerpunten in het gebied.84 

In het ontwerp van het plein is een lagergelegen deel (helling) in het midden, zodat overtollig 

hemelwater bij zware neerslag kan worden verzameld en vastgehouden. Dit creëert een 

tijdelijke plas op het plein, die daarna langzaam wordt afgevoerd. Op warme zomerdagen 

kan dit lager gelegen deel fungeren als waterpartij of als verkoelend element met kleine, 

speelse fonteintjes.85 Hiernaast wordt binnen het project onderzocht of het overtollig 

regenwater kan worden gebruikt voor bewatering van groenvoorzieningen.86 

Waterdrempels 

De gemeente is van plan in de kleine woonstraten waterdrempels aan te leggen om 

overstromingen tijdens hevige neerslag te voorkomen.87 Het stedenbouwkundige plan 

noemt specifiek de woonstraten tussen het noordelijke blok van Heesterveld en blok A, en 

tussen blok B en C als locaties waar deze drempels worden geplaatst. 

Waterdoorlatende materialen en afschotten 

In het stedenbouwkundige plan staat dat het hele plangebied zal worden aangelegd met 

waterdoorlatende materialen. 88 Daarnaast moeten afschotten in de straat het water naar de 

bestaande en nieuwe groenstroken leiden. In nader onderzoek door de wateradviseur van 

het ingenieursbureau (in samenspraak met de GW-adviseur van Waternet) moet de invloed 

van infiltratie op de grondwaterstand worden bepaald en kunnen mogelijk aanvullende 

drainerende maatregelen in het plan worden opgenomen.89 

Toevoegen van groen 

Het stedenbouwkundig plan benoemt dat groen wordt toegevoegd in het plangebied. Dit 

groen moet bijdragen aan een gezonde, veerkrachtige stad met grote biodiversiteit. Het 

(extra) groen helpt ook om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en hittestress 

te verminderen door regenwater langer vast te houden na hevige buien.90 Door groen te 

integreren in de openbare ruimte van H-buurt Midden, evenals in gevels en daken, wordt 

volgens de gemeente de leefbaarheid in het gebied verbeterd en de energiebehoefte van 

gebouwen op zomerse dagen verlaagd.91 

Het ontwerp van H-buurt Midden is erop gericht de kwaliteit van het bestaande landschap te 

behouden en waar mogelijk te versterken. Hiervoor wordt nieuw groen toegevoegd als een 

verlenging van de bijzondere, historische landschappen.92 Daarbij is aandacht voor bomen, 

struiken en vaste planten, en ook biodiversiteit en natuurinclusiviteit. 

 

Bomen 

Bomen spelen een belangrijke rol bij het creëren van een aantrekkelijke openbare ruimte.93 

In het nieuwe ontwerp voor H-buurt Midden hebben de bomen een aantal belangrijke 

functies:  

 Bomen beschermen tegen wind en worden daarom op strategische locaties aangeplant;  

 Vanwege schaduwvorming zorgen de bomen op verblijfsplekken langs de boulevard en 

op het plein voor verkoeling op warme dagen;  

 De bomen zorgen voor ruimtelijke eenheid van de groene boulevard langs het 

Bullewijkpad.  

 

Bomen zullen op strategische plekken worden geplant om wind te breken en comfortabele, 

rustige plekken te creëren.94 Op basis van het bomenonderzoek (quickscan) is in het 

stedenbouwkundig plan rekening gehouden met de conditie en verplantbaarheid van de 

bomen.95 Het doel is zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden of te verplanten. Er 
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worden circa 130 nieuwe bomen geplant, waarvan een derde bladhoudend kan zijn voor een 

aangenaam windklimaat. Inheemse boomsoorten en soorten die goed bestand zijn tegen 

strooizout worden voornamelijk gebruikt. De nieuwe plantvakken langs de boulevard zijn 

smal, daarom is het volgens de gemeente wenselijk om granulaat onder de fiets- en 

voetpaden aan te brengen om de wortels van de nieuwe bomen te beschermen. 

Struiken en vaste planten  

Naast bomen, hebben heesters en vaste planten een belangrijke functie in het plan. Langs 

de boulevard en op het plein worden groenstroken aangelegd, met strategisch geplante 

struiken tot 1,20 meter hoog voor windbescherming en schaduw bij zitplaatsen op zomerse 

dagen.96 Bij de aanplanting wordt rekening gehouden met de veiligheid van de boulevard, 

zodat er geen afgesloten, sociaal onveilige ruimtes ontstaan en de boulevard overzichtelijk 

blijft. Sommige groenstroken worden verhoogd aangelegd, voor extra windbescherming. De 

groenstroken fungeren tevens als tijdelijke waterbuffer tijdens hevige neerslag. 

Het talud van de Karspeldreef wordt in het ontwerp omgevormd tot landschappelijk 

amfitheater met brede trappen en zitelementen, beplant met vaste planten.97 In het 

stedenbouwkundig plan wordt ook aandacht besteed aan groensoorten met een ecologische 

waarde. Het gaat hier om bomen en struiken die als nestplek of voedselgebied voor 

verschillende vogelsoorten dienen. Volgens de gemeente kan het groen ook een educatieve 

functie vervullen, bijvoorbeeld door toelichtingsbordjes te gebruiken om de aandacht van 

bewoners (vooral kinderen) te vestigen op de waarde ervan. 

Biodiversiteit en natuurinclusiviteit 

Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met 

biodiversiteit.98 Gebouwen moeten natuurinclusief worden ontworpen en opgenomen in een 

groenplan om de soortendiversiteit te bevorderen. Groene gevels en daken kunnen hieraan 

bijdragen door broedgelegenheden te creëren. Reflecterende oppervlakten van bijvoorbeeld 

glas en staal hebben daarentegen een negatief effect. Die versterken de hittestress en 

veroorzaken onnodige slachtoffers in de vogelpopulatie door raambotsing. 

6 Kansengelijkheid 
Deze paragraaf behandelt niet het brede participatietraject voor de H-buurt Midden, maar 

gaat alleen in op de aandacht voor kansengelijkheid binnen deze gebiedsontwikkeling. 

Kansengelijkheid in het participatietraject 

In de beginfase van het project is een participatieplan opgesteld.99 De opzet daarvan was om 

vroegtijdig input uit de buurt te verzamelen, die gebruikt kon worden tijdens de analysefase 

en het opstellen van het concept-stedenbouwkundig plan. Dit concept zou aan de buurt 

worden gepresenteerd, met uitleg over hoe de input is verwerkt en waarom bepaalde 

keuzes zijn gemaakt. Kansengelijkheid was geen expliciet aandachtspunt in de uitvraag 

waarmee de gemeente input gevraagd heeft van de buurt voor het opstellen van het 

stedenbouwkundig plan. Het was ook geen expliciet aandachtspunt in de gesprekken over 

het opstellen van het plan. 

Het ontwerp van de openbare ruimte is eveneens in nauw overleg met de buurt gemaakt.100 

De bewoners van het projectgebied hebben aangegeven actief betrokken te willen zijn bij 

het opstellen van het ontwerp. Dit was ook een eis van de raad bij het nemen van het 

investeringsbesluit. Er hebben meerdere sessies met de buurt plaatsgevonden, waarbij de 

wensen van de buurtbewoners zijn verwerkt in de eerste schetsen. Na deze schetsen is 

opnieuw feedback vanuit de buurt ontvangen. Deze is in de zomer van 2024 verwerkt, 

waarna een laatste sessie zou volgen om het voorlopig ontwerp te bespreken.101 
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De focus van de buurtbewoners lag tijdens het participatietraject vooral op geluidsoverlast. 

Klimaatadaptatie is niet door de gemeente of bewoners geagendeerd.102  

Geen huidige bewoners 

Op de te ontwikkelen locatie staan momenteel geen woningen. Er zullen vooral sociale 

huurwoningen worden aangeboden vanuit de woningcorporatie, volgens het geldende 

verhuurbeleid.103 Er zijn geen zittende huurders met terugkeerrechten of voorrang. 

Toekomstige bewoners van de sociale huurwoningen kunnen wel in beperkte mate via het 

stadsdeel met voorrang worden geselecteerd. De woningcorporaties moeten 

stadsdeelvoorrang aanvragen bij het stadsdeel; dit is geen verplichting, maar wel een wens 

vanuit het project. De woningcorporatie kan ook eerst lokaal adverteren, waardoor eerder 

buurtbewoners geselecteerd worden.  

Landelijke en gemeentelijke eisen gelden voor alle woningen 

Het projectteam benadrukt dat alle woningen moeten voldoen aan de geldende landelijke en 

gemeentelijke duurzaamheidseisen.104 Bij goed ontworpen gebouwen zou geen hittestress 

moeten optreden. De nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen, 

waardoor klimaatproblemen zoals hittestress niet te verwachten zijn. Er zijn in het project 

zijn geen specifieke maatregelen besproken of getroffen om kansengelijkheid te bevorderen. 

Als de wettelijke eisen onvoldoende blijken, is het projectteam van mening dat het Rijk moet 

worden benaderd of dat gemeente Amsterdam bovenwettelijke eisen moet overwegen.105 

Deze extra eisen kunnen niet in de tenders worden opgenomen, maar wel als wensen 

worden vermeld. 

De blokken zullen een binnentuin en groene gevels krijgen, wat bijdraagt aan een goed 

leefklimaat voor alle bewoners.106 De keuze voor maatregelen, zoals afstand tot koelte en 

parken en schaduw op looproutes, wordt gemaakt op basis van de mogelijkheden in het 

gebied. 

7 Reflectie 
Het project H-buurt Midden is nog in voorbereiding en veel zaken zijn nog in ontwikkeling, 

zoals de aanbestedingsstrategie, de bouwenveloppen en het ontwerp openbare ruimte. De 

in te zetten maatregelen voor klimaatbestendig bouwen zijn daardoor nog niet definitief. De 

intentie is om het ambitieniveau te leggen op "gewoon goed", wat volgens het projectteam 

betekent dat er eenvoudige bouwenveloppen worden gebruikt en dat alleen voldaan hoeft 

worden aan de huidige (minimale) eisen voor klimaatadaptatie, zonder dat er 

bovenwettelijke eisen worden gesteld. Desondanks is de intentie ook om na te gaan hoe 

partijen uitgedaagd kunnen worden om meer te doen. 

Een integrale beoordeling van de klimaatthema's (hitte, droogte, wateroverlast en 

overstroming) is nog beperkt. Er ligt een sterke focus op wateroverlast en overstroming. 

Hitte en droogte hebben vooralsnog minder aandacht gekregen. Het toevoegen van groen 

wordt gezien als een meervoudige oplossing, waarbij groen ook wordt ingezet als maatregel 

om hittestress te verminderen. Bovendien wordt gesteld dat bij goed ontworpen gebouwen 

op basis van de wettelijke normen geen hittestress zou kunnen optreden. 

Maatregelen vooral gericht op het tegengaan van wateroverlast 

De maatregelen die de gemeente in het stedenbouwkundige plan voorstelt voor de 

openbare ruimte zijn vooral gericht op waterberging en de integratie van groene en blauwe 

infrastructuur, waarbij groen ook dient als maatregel om het risico van hittestress te 

beperken. In de huidige plannen worden (nog) geen specifieke maatregelen voor het risico 

van droogte genoemd. 
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We zien overwegend een logische en passende afweging bij de keuze voor in te zetten 

maatregelen voor de thema's wateroverlast en overstroming. Zo is er gezocht naar een 

alternatieve maatregel voor het ophogen van het terrein, omdat dit hoge kosten met zich 

mee zou brengen door het verleggen van kabels en leidingen en ook water naar lager 

gelegen gebieden zou kunnen laten stromen. Die is gevonden in het waterplein. Hierbij is 

rekening gehouden met de bestaande woningen in de omgeving en wordt alsnog voldaan 

aan de normen. 

Het is momenteel onvoldoende mogelijk om de integratie tussen maatregelen in de 

openbare ruimte en gebouwen te beoordelen. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

ontwerp van de openbare ruimte en de ontwikkelaar voor het kavel. De fasering van deze 

ontwerpen verloopt niet parallel. De gemeente is bezig met het ontwerp van de openbare 

ruimte, terwijl de aanbesteding van de kavels nog niet is gestart. Hoe de wisselwerking 

tussen de gemeente en ontwikkelaar gaat worden, moet nog blijken. 

Het projectteam meldt dat het grootste knelpunt in het project het rond krijgen van de 

tender en de financiën is.107 De garage Hakford die gesloopt moet worden, vormt een 

aanzienlijke kostenpost. En de oplopende projectkosten laten weinig ruimte voor extra's, 

zoals aanvullende klimaatadaptieve maatregelen. De locatie H-buurt Midden wordt gezien 

als complex met veel belanghebbenden en de noodzaak om op een beperkt stuk grond veel 

te realiseren.108 
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