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Dit is het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Amsterdam (de rekenkamer) over 
het opvolgingsonderzoek naar de uitvoering van de wet WOZ in Amsterdam. Het 
onderzoek wordt gerapporteerd in twee delen: de rekenkamerbrief (deel 1) en dit 
onderzoeksrapport met bijlagen (deel 2). De rekenkamerbrief is een bondige 
samenvatting van de resultaten. Het onderzoeksrapport bevat in detail de 
bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen. 
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1 Inleiding 

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in juni 2012 het rapport Uitvoering van de 

Wet WOZ in Amsterdam. In dit rapport worden de onderzoeksresultaten behandeld 

van het onderzoek dat we hebben verricht naar de uitvoering van de Wet WOZ in 
Amsterdam. De belangrijkste conclusies waren dat het uitvoeringsproces van de wet 

WOZ tekortkomingen kende, vooral bij het gegevensbeheer en de afhandeling van 

bezwaarschriften. Daarnaast maakte de gemeente voor belanghebbenden onvol-
doende inzichtelijk hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Ten slotte bleek dat de 

gemeente slecht zicht had op de kosten en opbrengsten die samenhangen met de 

uitvoering van haar wettelijke taak conform de Wet WOZ.1  

 

In het verlengde van de conclusies deed de rekenkamer acht aanbevelingen om de 

uitvoering van de Wet WOZ te verbeteren. Deze aanbevelingen werden alle door het 
college overgenomen. Met dit opvolgingsonderzoek willen wij de gemeenteraad 

informeren over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders 

uitvoering heeft gegeven aan onze aanbevelingen. In dit opvolgingsonderzoek staan 
twee vragen centraal: 

 

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling 
en behandeling in de gemeenteraad? 

2.  In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer? 

1.1 Behandeling rapport door de gemeenteraad 

De rekenkamer wil graag weten tot welke gedachtewisseling en behandeling het 
rekenkamerrapport in de gemeenteraad heeft geleid. Hiertoe onderzoeken wij de 

volgende aspecten: 

 de wijze waarop het rapport is geagendeerd in de raadscommissie(s) en de 
gemeenteraad; 

 de mate waarin de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer inhoudelijk 

zijn besproken in de raadscommissie en de gemeenteraad;  
 de mate waarin de aanbevelingen van de rekenkamer hebben geleid tot besluiten 

van de gemeenteraad. 

 
Voor dit deel van het onderzoek analyseren wij de verslagen van de raads-

commissie(s)- en gemeenteraadsvergaderingen waarin ons onderzoek naar de 

uitvoering van de Wet WOZ aan de orde is geweest. Onze bevindingen vindt u terug 

in hoofdstuk 2.  

                                                      
1  In de eerste acht weken van ieder kalenderjaar dienen de gemeenten volgens de Wet WOZ de waarden vast te 

stellen van alle onroerende zaken en officieel bekend te maken. De WOZ-waarde is niet alleen bepalend voor de 

belastingen die gemeenten heffen. Ook de rijksoverheid en de waterschappen gebruiken de door de gemeente 

vastgestelde WOZ-waarde als basis voor hun heffingen. 
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1.2 Opvolging aanbevelingen 

Met de aanbevelingen wil de rekenkamer bijdragen aan het verbeteren van de 
uitvoering van de wet WOZ. In dit opvolgingsonderzoek wordt onderzocht: 

 de mate waarin de aanbevelingen door het college van burgemeester en wet-

houders zijn overgenomen; 
 de mate waarin het proces rondom de waardering van de WOZ is gewijzigd in lijn 

met de aanbevelingen. 

 
Het oordeel over de mate waarin uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen hebben 

we gebaseerd op: 

 de ambtelijke schriftelijke reactie op de vraag van de rekenkamer naar de wijze 
waarop uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen in het rapport; 

 de relevante documenten die zijn verschenen na publicatie van het oorspronkelijke 

rapport, waaruit volgens de ambtelijke organisatie blijkt op welke wijze de aan-
bevelingen ter hand zijn genomen; 

 toelichtende gesprekken met ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van 

de Wet WOZ. 
 

In hoofdstuk 4 staan wij per aanbeveling stil bij de wijze waarop de gemeente 

uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.  
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2 Behandeling rapport door de gemeenteraad 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze het rekenkamerrapport Uitvoering Wet 

WOZ in Amsterdam (juni 2012) is behandeld in de raadscommissie Jeugd, Onderwijs, 

ICT en Financiën (hierna: JIF)2 en de gemeenteraad. Daarbij lichten we toe op welke 
wijze de conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn besproken en welke 

besluiten er naar aanleiding van de bespreking zijn genomen. De raadscommissie JIF 

behandelde het rapport op 4 juli 2012. De gemeenteraad deed dat op 19 september 
2012.  

2.1 Behandeling in de raadscommissie 4 juli 2012 

De raadscommissie JIF behandelde het rekenkamerrapport Uitvoering Wet WOZ in 

Amsterdam op 4 juli 2012 gezamenlijk met het rapport van de ombudsman Wat is het 

waard? dat eerder (maart 2012) was gepubliceerd. Zowel de plaatsvervangende 

ombudsman als de directeur van de rekenkamer waren bij deze behandeling 

aanwezig.  
 

Behandeling 

Uit de commissiebehandeling blijkt dat het overgrote deel van de onderwerpen die in 
het rekenkamerrapport worden behandeld al in eerdere commissievergaderingen aan 

de orde waren gesteld, maar in de ogen van de commissieleden onvoldoende zijn 

opgepakt. Zo was er al meerdere malen gesproken over de jaarlijks toenemende 
aantallen bezwaarschriften WOZ en bleven er vragen bestaan over de mate van 

efficiëntie waarmee het proces van bezwaarafhandeling werd afgewikkeld. 

Er zijn meerdere commissieleden die dan ook het woord nemen en de wethouder 
vragen stellen. 

 

Een commissielid van de CDA-fractie pleit er in de commissievergadering voor om 
het verbeterproces dat door de rekenkamer wordt aanbevolen als afzonderlijk project 

op te nemen in de Regeling Risicovolle Projecten. Hiermee zal de raad in tegenstelling 

tot de voorgaande perioden wél regelmatig geïnformeerd worden over relevante 
ontwikkelingen. Een commissielid van GroenLinks geeft aan dat er al langere tijd 

twijfel bestaat over de efficiëntie bij het afhandelen van bezwaarschriften en dat het 

onduidelijk is waarom het college hier niet eerder voldoende aandacht aan heeft 
besteed. Commissieleden van de VVD- en D66-fractie wijzen op het beter inzichtelijk 

maken van de gegevens en berekeningswijzen van de WOZ-waarden aan de 

inwoners van Amsterdam en geven aan dat er andere gemeenten zijn die hier 

succesvolle proeven mee doen. Deze gemeenten investeren aan de ‘voorkant’ van het 

proces door burgers er vroeg bij te betrekken en daarmee (onnodige) bezwaar-

schriften te voorkomen, aldus de commissieleden. In dat verband werd het experi-
ment van de gemeente Tilburg genoemd waarbij bewoners vooraf inzicht kregen in 

                                                      
2  De huidige commissie waar de uitvoering van de Wet WOZ in wordt behandeld is de commissie FIN: 

Raadscommissie voor Financiën, Coördinatie 3d, Coördinatie Aanpak Subsidies, Aanpak Belastingen, Waterbeheer, 

Vastgoed, Inkoop en Personeel en Organisatie. 
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de WOZ-waarde van hun woning. Ook wordt er verwezen naar proeven waar bij de 

bezwaarafhandeling minder gebruik wordt gemaakt van standaard tekstblokken. 

Deze zijn vaak niet van toepassing op de specifieke situatie en zijn lastig te begrijpen.  
Een commissielid van de PvdA vraagt zich tijdens de vergadering af of er wel 

voldoende geleerd wordt van de bezwaar- en beroepschriften die de gemeente 

ontvangt. Tijdens de behandeling werd ook duidelijk dat meerdere fracties het van 
belang vonden meer zicht te krijgen op de uitvoeringskosten. De fracties brachten dit 

op verschillende manieren naar voren. Zo stelde een commissielid van de fractie van 

D66 dat een opschoningsactie bij de waardebepaling mogelijk tot een besparing van 
de uitvoeringskosten kon leiden. Een commissielid van de PvdA vroeg of de wet-

houder wel zicht had op de uitvoeringskosten. En een commissielid van GroenLinks 

vroeg zich af of extra investeringen konden leiden tot uiteindelijke lagere lasten en 
vroeg de wethouder dit te onderzoeken.  

 

De wethouder reageerde op de punten die door de raadscommissie naar voren 
werden gebracht. Hij maakte eerst duidelijk dat de rechtmatigheid bij de waardering 

in het kader van de WOZ niet in het geding was. Volgens hem moest wel de kwaliteit 

van de motivering, de communicatie en de kostentoerekening aanzienlijk verbeteren. 
De gemeente werkte al sinds 2008 aan het verbeteren van de kwaliteit van de Dienst 

Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)3, maar was duidelijk nog niet waar hij 

wilde zijn. De wethouder zegde ook toe om het verbeterproces onder de Regeling 
Risicovolle Projecten te plaatsen en de gemeenteraad regelmatig op de hoogte te 

houden. De wethouder gaf vervolgens aan dat de gemeente Amsterdam wel degelijk 

was aangesloten bij het experiment dat in Tilburg werd uitgevoerd. Op de vraag over 

de uitvoeringskosten gaf de wethouder aan dat hij voornemens was om de kosten en 

opbrengsten van investeringen in de verschillende processen te laten zien. Hij zou 

zich gaan inspannen om de consequenties van de verschillende keuzes in beeld te 
brengen. 

 

De directeur van de rekenkamer wees erop dat dat de raad al eerder middelen 
beschikbaar had gesteld om een inhaalslag bij de bezwaarschriften te maken en om de 

processen beter te laten verlopen. Ondanks de extra middelen was de gemeente hier 

niet in geslaagd. Daarnaast liet de directeur van de rekenkamer weten dat hij positief 
stond tegenover de voorstellen van de gemeenteraad om een business case op 

deelprocessen op te stellen en om het verbeterplan toe te voegen aan de Regeling 

Risicovolle Projecten.  
 

Besluit  

De raadscommissie is akkoord met behandeling in de gemeenteraad. 

                                                      
3  Het ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam bestaat per medio 2014 uit vier clusters: Sociaal, Ruimte & 

Economie, Bedrijfsvoering en Dienstverlening & Informatie. De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) 

is toen overgegaan in de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (rve) Belastingen van het cluster Dienstverlening en 

Informatie.  Als gevolg van deze overgang worden zowel DBGA als rve Belastingen gebruikt. 
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2.2 Behandeling in de raadsvergadering 19 september 2012 

Net als in de vergadering van de raadscommissie JIF van 12 juli 2012 werden de 
rapporten van de ombudsman en de rekenkamer ook in de raadsvergadering van  

19 september 2012 gezamenlijk behandeld. 

  
Behandeling 

In de gemeenteraadsvergadering werd ook aandacht besteed aan het rekenkamer-

rapport. Alle aanbevelingen van de rekenkamer werden overgenomen. Daarnaast 
benadrukte de gemeenteraad dat er nog veel mis was met het proces van de WOZ-

waardebepaling en bij de afhandeling van bezwaren. Tijdens de behandeling in de 

gemeenteraad werd door de raadsleden Van der Ree, Mulder, De Goede en Van 
Drooge een motie ingediend waarin het college verzocht werd om de berekenings-

wijze van de WOZ-waarde toegankelijker en inzichtelijker te maken voor huis-

eigenaren.  
 

Besluit 

De voordracht Onderzoek van de rekenkamer werd met algemene stemmen aan-
genomen. De gemeenteraad nam daarmee het besluit alle aanbevelingen uit het 

rapport van de rekenkamer over te nemen en verzocht het college om alle aan-

bevelingen uit het rapport uit te voeren. De motie van de raadsleden Van der Ree, 

Mulder, De Goede en Van Drooge (motie 698) werd met algemene stemmen 

aangenomen. 

2.3 Ter kennisname Raadscommissie Jeugdzaken, Educatie, ICT en Financiën 

De gemeente stelde naar aanleiding van de rapporten van de rekenkamer en de 
ombudsman een verbeterplan op. Dit plan werd op 21 november 2012 aan de raads-

commissie JIF ter kennisname aangeboden. Volgens de voordracht werd door dit 

verbeterplan ook uitvoering gegeven aan de motie –Van der Ree, mulder, De Goede, Van 

Drooge (motie 698), waarin werd gevraagd om de volledige wijze waarop de WOZ-

waarde van woningen werd berekend voortaan voor de desbetreffende huiseigenaren 

toegankelijk en inzichtelijk te maken. Dit verbeterplan werd ter kennisname aan-
geboden aan de raadscommissie, aangezien de wethouder op 4 juli 2012 aan de 

raadscommissie de toezegging deed om de commissie/raad met regelmaat op de 

hoogte te houden van de voortgang van de verbetermaatregelen. Er is verzocht dit 
plan in januari 2013 te behandelen. Dit is echter niet gebeurd.  
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3 Relevante ontwikkelingen na publicatie rapport 

Na de publicatie van ons rapport Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam in juni 

2012 zijn er vele ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de werkwijze bij de 

rve Belastingen. We beschrijven hier slechts die ontwikkelingen die relevant zijn voor 
de uitvoering van onze aanbevelingen.  

 

Verbeterplan Uitvoering van de wet WOZ, 2012 

De gemeenteraad besloot op 19 september 2012 alle aanbevelingen uit het rapport 

over te nemen en verzocht het college om hieraan uitvoering te geven. DBGA stelde 

een plan van aanpak op waarin stond op welke manier de aanbevelingen werden 

opgepakt. In dit verbeterplan ‘Uitvoering van de Wet WOZ Amsterdam’ werden de 

aanbevelingen vertaald naar verschillende verbeteracties. Het college stelde het 

verbeterplan op 16 oktober 2012 vast. Op 21 november 2012 nam de raadscommissie 
JIF kennis van dit plan.  

 

Woonkostenbijdrage, 2013 en Verbeterplan Bewust Beheersen, 2014 

Op 12 december 2013 keerde de DBGA een ongekend hoog foutief bedrag uit aan 

burgers voor de woonkostenbijdrage. In plaats van € 1,88 miljoen werd € 188 miljoen 

overgemaakt naar burgers die recht hadden op een woonkostenbijdrage. Naar aan-
leiding van dit incident besloot het college van burgemeester en wethouders op 18 

februari 2014 DBGA onder versterkt financieel toezicht te plaatsen. Hiervoor is het 

Verbeterprogramma Belastingen – Bewust beheersen opgesteld. Het verscherpte toezicht 
strekte zich ook uit tot de uitvoering van de WOZ. In het kader van het toezicht werd 

DBGA verzocht drie keer per jaar aan een onafhankelijke toezichtcommissie te 

rapporteren over de voortgang. De voortgangsrapportages werden getoetst door 
ACAM en beoordeeld door de toezichtcommissie. 

 

Inspectie Waarderingskamer, 2014 

In januari 2014 constateerde de waarderingskamer serieuze tekortkomingen bij de 

uitvoering van de wet WOZ. Het college van burgemeester en wethouders besloot in 

maart 2014 om het versterkt financieel toezicht te verbreden met het programma 
WOZ – De basis op orde. Dit programma loopt tot 2018 en is gericht op het structureel 

op orde brengen en houden van de kwaliteit van de waardering.4  

 
In 2014 zijn het Verbeterplan Dienst Belastingen en het project WOZ Basis op Orde 

aan de Regeling Risicovolle Projecten toegevoegd.5 

 

Vernieuwing Informatievoorziening Belastingen, 2015 

In 2015 is het programma Vernieuwing Informatievoorziening Belastingen (VIB) gestart. 

Het doel van het programma VIB is om informatievoorziening van Belastingen te 
vernieuwen. Het huidige systeem (o.a. Neotax) is verouderd en dit brengt veel risico’s 

                                                      
4  Gemeente Amsterdam, Raadscommissie Financiën, Ter bespreking en ter kennisname voor de 

commissievergadering van 14 april 2016,Vijfde voortgangsrapportage programma WOZ – De basis op orde, p. 3. 
5 Gemeente Amsterdam, Jaarrekening 2014, p. 364. 
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met zich mee. Naar verwachting zal het nieuwe systeem in november 

2017 operationeel zijn.6 

                                                      
6 http://intranet.amsterdam.nl/belastingen/programma'-projecten/vernieuwing/algemeen-vib/vernieuwing/, d.d. 

25 oktober 2016. 

http://intranet.amsterdam.nl/belastingen/programma'-projecten/vernieuwing/algemeen-vib/vernieuwing/
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4 Stand van zaken per aanbeveling (september 2016) 

De rekenkamer heeft in haar onderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ in totaal 

acht aanbevelingen gedaan. In dit hoofdstuk gaan wij in op welke wijze het college 

uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.  
 

Leeswijzer 

Per aanbeveling beschrijven wij de stand van zaken. De aanbevelingen zijn geclusterd 
rondom de thema’s: 

 Werk anders aan de kwaliteit. 

 Communicatie als een wezenlijk onderdeel van een succesvol WOZ-proces. 

 Vergroot bewustzijn van de specifieke WOZ-kosten. 

 

Na iedere aanbeveling volgt een toelichting op basis van de conclusies uit het 
onderzoek van 2012. Daarna vatten we de reactie van het college van burgemeester en 

wethouders (college) en de verbeteracties die DBGA van plan was uit te voeren 

samen. Bij de ‘stand van zaken oktober 2016’ zetten wij de ontwikkelingen en de 
actuele situatie uiteen. Tot slot trekken we de conclusie of de aanbeveling niet, 

gedeeltelijk of volledig is uitgevoerd of dat de aanbeveling nog in uitvoering is:  

 
 Niet Het college is in de periode juni 2012 tot en met oktober 2016 niet 

gestart met het uitvoeren van de aanbeveling. 

  In uitvoering Het college is in de periode sinds juni 2012 gestart met het 
uitvoeren van de aanbeveling, maar heeft in oktober 2016 dit 

proces nog niet volledig kunnen afronden. 

 Gedeeltelijk Het college heeft in oktober 2016 onderdelen van de aanbeveling 
uitgevoerd. Voor de andere onderdelen geldt dat deze niet 

worden uitgevoerd en dat er geen plannen zijn ontwikkeld om 

deze onderdelen alsnog uit te voeren.  
  Volledig Het college heeft in oktober 2016 de gehele aanbeveling 

uitgevoerd.  

4.1 Werk anders aan de kwaliteit 

De rekenkamer benadrukte dat voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de 
Wet WOZ het gehele proces in balans diende te zijn. De rekenkamer maakte daarbij 

een onderscheid in de volgende deelprocessen: waardebepaling, afhandeling 

bezwaren en gegevensbeheer. Volgens de rekenkamer besteedde DBGA voor de 

uitvoering van de Wet WOZ relatief veel aandacht aan de accuratesse van de waarde-

bepaling. Hierbij zijn door de rekenkamer geen bijzonderheden geconstateerd. De 

aanbevelingen van de rekenkamer waren vooral op de andere deelprocessen 
(afhandeling bezwaren en gegevensbeheer) gericht. De rekenkamer heeft daarmee 

willen benadrukken dat de werkprocessen voor verbetering vatbaar waren.  
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4.1.1 Aanbeveling 1 - Vooroverleg 

Evalueer de resultaten van vooroverleg en overweeg dit instrument, al dan niet in 

aangepaste vorm, toe te passen bij meerdere groepen belanghebbenden. 
 

Toelichting 

Vanaf 2006 voert de gemeente Amsterdam met bepaalde groepen belanghebbenden 
vooroverleg, voorafgaand aan de waardevaststelling. Dit vooroverleg kan ervoor 

zorgen dat fouten in objectgegevens kunnen worden opgespoord, waardoor een 

foutieve waardebepaling kan worden voorkomen. De rekenkamer zag dit als een 
nuttig instrument om de kwaliteit van de waardebepaling te verhogen. De resultaten 

van het instrument ‘vooroverleg’ waren nog niet geëvalueerd.  

 
Reactie college juni 2012 

De aanbeveling wordt overgenomen.  

 
Reactie college oktober 2012 

In het Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam formuleert het college 

drie activiteiten om deze aanbeveling uit te voeren. 
1. Evaluatie van het proces van vooroverleg. Eventuele verbeteringen kunnen met 

ingang van belastingjaar 2014 worden doorgevoerd.  

2. Openbaar maken van de gehanteerde criteria voor het vooroverleg. 
3. Nagaan of voor de korte termijn aanpassingen in de bij het vooroverleg 

gehanteerde termijnen wenselijk en mogelijk zijn.  

 

Stand van zaken september 2016 

Uit de Eindrapportage – Verbeterplan Uitvoering Wet WOZ in Amsterdam uit januari 2014 

blijkt dat een evaluatie heeft plaatsgevonden. De conclusies waren dat de toenmalige 
doelgroep (kleine groep van belanghebbenden met een groot aantal objecten, zoals 

woningcorporaties of objecten met een hoge waarde) van vooroverleg niet hoefde te 

worden gewijzigd. DBGA heeft in 2013 ook gekeken naar de bezwaren die binnen-
kwamen vanuit de groepen waarmee vooroverleg had plaatsgevonden. Daaruit bleek 

dat het percentage bezwaren (21%) vanuit de groep ‘gemachtigden’, veelal fiscale 

advieskantoren, aanleiding gaf tot zorg. Ondanks het intensieve vooroverleg leidde 
ruim een vijfde deel van de WOZ-beschikkingen, die door gemachtigden werden 

behandeld, tot een bezwaar. De conclusie luidde dat een zorgvuldige selectie van 

overlegpartijen gewenst was en periodieke heroverweging diende plaats te vinden 
om vast te stellen of het nog zinvol was om het vooroverleg met dergelijke advies-

kantoren te continueren. Op basis hiervan is het vooroverleg bij belastingadvies-

kantoren beperkter ingezet en beraadde DBGA zich over alternatieven om in gesprek 
te blijven om langdurige procedures te voorkomen.7  

Vanaf november 2012 worden de gehanteerde criteria voor vooroverleg en te 

hanteren termijnen via de website van de gemeente openbaar gemaakt. 8 Alle partijen 

                                                      
7  Gemeente Amsterdam, Dienst Belastingen, (Concept) Eindrapportage – Verbeterplan Uitvoering Wet WOZ in Amsterdam, 

29 januari 2014, p. 8-9.  
8  https://www.amsterdam.nl/belasting-heffingen/woz/ d.d. 2 september 2016. 

https://www.amsterdam.nl/belasting-heffingen/woz/
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die aan deze criteria voldoen komen in aanmerking voor vooroverleg. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen partijen in relatie tot de kans op bezwaar. De rve 

Belastingen geeft aan dat in 2015 het vooroverleg door personele wisselingen niet de 
aandacht heeft gekregen die het verdiende. Het gevolg hiervan was dat aan de zijde 

van de vooroverlegpartijen en de gemeente overeengekomen termijnen niet altijd 

werden gehaald. In 2016 is er een extra accountmanager aangetrokken, die zich 
specifiek bezighoudt met het vooroverleg. Naar aanleiding van de minder optimale 

procesgang rondom het vooroverleg in 2015 zijn in het voorjaar 2016 nieuwe 

afspraken gemaakt met de leden van de koepel van Amsterdamse corporaties. 
Daarnaast is in 2016 ook het vooroverleg met gemachtigden en overige partijen weer 

opgepakt.9  

 

Conclusie aanbeveling 1: Aanbeveling is volledig uitgevoerd () 
De evaluatie van het vooroverleg en de heroverweging van het instrument maakten 

onderdeel uit van het Verbeterplan uit 2012. Begin 2014 was dit afgerond. Dit leidde 

niet tot een bredere toepassing van dit instrument. Wel tot aanscherping en 
duidelijkere procedures. De criteria, procedure en formulieren voor het vooroverleg 

zijn eenvoudig terug te vinden op de website van de gemeente Amsterdam. Alle 

partijen die daaraan voldoen komen in aanmerking voor vooroverleg. 
In 2015 is het proces rondom vooroverleg niet geheel naar wens verlopen. Met ingang 

van 2016 zijn er personele maatregelen genomen, waaruit blijkt dat het vooroverleg 

gezien wordt als fundamenteel onderdeel van het WOZ-proces.  

4.1.2 Aanbeveling 2 – Afhandeling bezwaarschriften 

 

Evalueer op korte termijn de vernieuwde werkwijze van bezwaarafhandeling en 
stuur waar nodig bij. Rapporteer vervolgens periodiek aan de gemeenteraad over 

de voortgang en behaalde resultaten. 

 
Toelichting 

Vanaf 2007 besteedde DBGA extra aandacht aan het wegwerken van achterstanden bij 

de afhandeling van bewaarschriften. Desondanks lukte het niet om de ingediende 
WOZ-bezwaren binnen de wettelijke termijn af te handelen. Het afhandelen van 

bezwaren vergde een meer individueel gerichte aanpak dan het verwerken van grote 

hoeveelheden gegevens. Dit vereiste een andere werkwijze. Eind 2011 had DBGA het 
proces van de afhandeling van bezwaren al enigszins in deze richting aangepast. De 

rekenkamer kon de uitwerking van de vernieuwde werkwijze in 2012 nog niet 

beoordelen.  

 

Reactie college juni 2012 

Het college neemt de aanbeveling over.  
 

                                                      
9  Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, WOZ- De Basis op Orde, Reactie op Informatieverzoek opvolgingsonderzoek 

Uitvoering van de Wet WOZ, 26 augustus 2016, p. 8. 
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Reactie college oktober 2012 

In het Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam formuleert het college 

twee activiteiten om deze aanbeveling uit te voeren. 
1. Verbeter de organisatie rondom bezwaarafhandeling door: 

 Verbetering van de processen voor de afhandeling bezwaren volgens de 

Vanguard methode; 
 Kennisoverdracht/bijscholing bezwaarmedewerkers; 

 Aanpassing van de inrichting van de organisatie; 

 Aanpassing in de informatievoorziening. 
2. Onderzoek of spreiding van de WOZ-beschikkingen mogelijk is om daarmee de 

binnenkomst van de bezwaarschriften te spreiden. 

 
Stand van zaken september 2016 

Uit de eindrapportage over de uitvoering van het verbeterplan uit januari 2014 blijkt 

dat het bezwaarproces is aangepast, waarbij gebruik is gemaakt van de Vanguard 
methode (systeemdenken). Het meest in het oog springende verschil is dat de 

administratieve medewerkers in de nieuwe werkwijze in staat zijn om het overgrote 

deel van de bezwaren zelf af te handelen. Alleen in specifieke gevallen is kennis van 
specialistische medewerkers, zoals taxateurs, nodig. Daarnaast is er een sturings-

model ontwikkeld waarbij de instroom en afhandeling van bezwaarschriften gevolgd 

kan worden. Hiermee kunnen werkvoorraden eerder worden gesignaleerd en 
kunnen, indien gewenst, bijsturende maatregelen worden genomen. Uit analyses van 

de rve Belastingen blijkt dat de maatregelen er onder meer voor hebben gezorgd dat 

de voorraad bezwaarschriften is gedaald. Ook laat de analyse zien dat de doorlooptijd 

van de afhandeling van bezwaarschriften gemiddeld met 30 dagen is gedaald 

waardoor de achterstanden in bezwaarafhandeling in 2013 bijna volledig waren 

weggewerkt. Hoewel de aantallen in 2014 en 2015 ver onder het aantal van 2012 
liggen, laten de aantallen echter wel weer een stijging zien. Tabel 4.1 geeft dit weer.  
 

Tabel 4.1 - Instroom en nog af te handelen bezwaarschriften 

 2012 2013 2014 2015 

Instroom bezwaarschriften 36.991 34.636 29.185 31.420 

Nog af te handelen per 31 december  16.880 972 3.622 4.676 

In procenten 46% 3% 12% 15% 

Bron – Rve Belastingen, Reactie op informatieverzoek opvolgingsonderzoek - Uitvoering van de Wet WOZ, p. 9. 

 

De reden voor het weer oplopen van het aantal nog af te handelen bezwaarschriften is 

volgens de rve Belastingen dat met ingang van 2014 de prioriteit verschoof van 
bezwaarafhandeling naar het wegwerken van achterstanden bij andere onderdelen 

van het WOZ-proces. De beschikbare interne en externe capaciteit bleef gelijk, 

waardoor er prioriteiten moesten worden gesteld. De rve Belastingen verwacht voor 
2016 dat het aantal nog af te handelen bezwaarschriften aan het einde van het jaar 

ongeveer gelijk zal zijn aan 2015. De gedachte is dat er voor de langere termijn minder 

bezwaarschriften te verwachten zijn, vanwege de verbeteringen in vooral de 
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objectkenmerken. Hierdoor zal de achterstand in het afhandelen van de bezwaar-

schriften ook afnemen.10  
 

In de reactie wordt ook vermeld dat in 2016 hard wordt gewerkt aan een reductie van 
het aantal nog openstaande bezwaarschriften aan het einde van het jaar ten opzichte 

van 2015.11 De rve Belastingen geeft nu prioriteit aan het verder op orde brengen van 

de eerdere processtappen in de WOZ-keten, waardoor naar verwachting ook het 
aantal bezwaren zal dalen. Een fout in de voorafgaande processtappen leidt tot druk 

in de laatste processtap: de afwikkeling van bezwaren. Een zeer belangrijk aspect 

daarbij is het op orde krijgen van de objectkenmerken.  
 

Het in 2012 aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden om WOZ-

beschikkingen te spreiden in een belastingjaar is uitgevoerd. De rve Belastingen heeft 

aan de Waarderingskamer gevraagd of zij buiten de wettelijke voorschriften om 
toestemming zou krijgen voor het in het jaar spreiden van haar WOZ-beschikkingen. 

De Waarderingskamer heeft daarop geantwoord dat uitzonderingen op deze 

termijnen niet mogelijk waren.12 De enige mogelijkheid tot spreiding ligt binnen de 
wettelijke termijn van acht weken.13  
 

Hoewel het college de gemeenteraad actief heeft geïnformeerd over de verschillende 

verbetertrajecten die bij de rve Belastingen werden doorgevoerd, heeft zij niet 
conform de aanbeveling pro-actief periodiek aan de gemeenteraad gerapporteerd 

over de afhandeling van bezwaarschriften. De rekenkamer had daartoe een voorzet 

gedaan in de vorm een boekje waar aan de hand van bestandsanalyses verschillende 

tabellen en grafieken waren opgenomen die inzicht gaven in de aard en omvang van 

de bezwaren.14 Wel is de gemeenteraad op verschillende momenten geïnformeerd 

over de afhandeling van bezwaarschriften naar aanleiding van vragen van raadsleden 
in commissie- en raadsvergaderingen en de rapportages over de voortgang van het 

verbeterprogramma WOZ-De Basis op Orde.  

 

Conclusie aanbeveling 2: Aanbeveling is gedeeltelijk uitgevoerd () 
DBGA heeft het proces van bezwaarafhandeling geëvalueerd en opnieuw ingericht. 

Ook is er een systeem ingericht om de bezwarenstroom beter in de greep te houden. 

Zodat de bezwaren sneller kunnen worden afgehandeld. Dit lijkt in 2013 en 2014 

effect te hebben gehad. In 2015 lijkt er sprake van een terugval in een stapeling van  

                                                      
10  Gesprek Rekenkamer en Rve Belastingen, 29 september 2016. 
11  Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op informatieverzoek opvolgingsonderzoek Uitvoering van de Wet WOZ, 

26 augustus 2016, p. 9. 
12 Gemeente Amsterdam, dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Eindrapportage – Verbeterplan Uitvoering Wet WOZ 

in Amsterdam, 29 januari 2014, p. 10. 
13 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op informatieverzoek opvolgingsonderzoek Uitvoering van de Wet WOZ, 

26 augustus 2016, p. 9. 
14 Bijlage 5 bij het rekenkamerrapport ‘Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam, juni 2012 . 

http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/wp-content/uploads/2012/07/WOZ_bijlage_5_bestandsanalyse_tekst.pdf  

http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/wp-content/uploads/2012/07/WOZ_bijlage_5_bestandsanalyse_tekst.pdf
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het aantal bezwaren aan het einde van het jaar. Rve Belastingen is zich hiervan 

bewust en heeft aangegeven maatregelen te nemen om de knelpunten op te lossen en 

verdere stijging te voorkomen. 

Het deel van de aanbeveling waarin de rekenkamer aangeeft (actief) periodiek te 
rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang en behaalde resultaten rondom 

de bezwaarafhandeling is niet uitgevoerd. Wel staat de rve Belastingen positief 

tegenover het opstellen van dergelijke rapportages en deze op periodieke wijze te 

delen met de gemeenteraad.  

4.1.3 Aanbeveling 3 - Gegevensbeheer 

Laat de BR-WOZ een integraal onderdeel worden van het stelsel van 

basisregistraties en zorg ervoor dat de DBGA hiertoe samenwerkt met de andere 

betrokken diensten en de landelijke overheid. 

 
Toelichting 

Het principe van een basisregistratie is dat de kwaliteit van authentieke gegevens 

maar op één plaats door één bronhouder worden bewaakt en dat afnemers bij gerede 
twijfel verplicht zijn om per direct onjuiste gegevens ‘terug te melden’ aan de 

bronhouder. Uit eerder onderzoek van de rekenkamer naar de invoering van de 

basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) in 2011 bleek dat het gebruik van de 
basisregistraties en het beheer van het stelsel van basisregistraties moeizaam verliep. 

De gemeenteraad besloot daarop om de basisregistraties onder de ‘Regeling 

Risicovolle Projecten’ te brengen. Eén van de basisregistraties is de basisregistratie 
WOZ (BR-WOZ) die in alle gemeenten dient te worden ingevoerd. Ten tijde van het 

rekenkameronderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ was niet duidelijk 

wanneer dit precies zou plaatsvinden. Ook was nog niet bekend hoe de samen-
werking met de landelijke overheid bij de aansluiting op de landelijke voorziening 

vorm diende te krijgen. De gemeente diende wel voorbereid te zijn om de eigen 

WOZ-administratie te laten aansluiten op het landelijke systeem (LV-WOZ).  
 

Reactie college juni 2012 

Het college neemt de aanbeveling over.  
 

Reactie college oktober 2012 

DBGA geeft in het Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ uit 2012 aan dat in de 
reguliere activiteiten al gewerkt wordt aan deze aanbeveling en dat er daarom geen 

extra aandacht voor nodig is. Volgens DBGA is er al sprake van een zeer nauwe en 

structurele samenwerking met de Dienst Basisinformatie (DBI). Met deze samen-

werking wordt gewerkt aan:  

 Aansluiting LV-WOZ. 

 Synchronisatie BAG/WOZ. 
 Terugmeldingsproces. 

 Optimalisatie BAG/WOZ proces. 
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Stand van zaken september 2016 

In reactie op ons informatieverzoek van augustus 2016 wordt door de rve Belastingen 

aangegeven dat er verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente Amsterdam 
hebben plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op de wijze waarop deze  aan-

beveling is opgevolgd:15  

1. In samenwerking met de rve Basisinformatie is een proces voor het terugmelden 
van mutaties ontwikkeld. De nieuwe procesgang bevordert de aansluiting tussen 

BAG en BR-WOZ. 

2. Voor zowel medewerkers van de rve Belastingen als van de rve Basisinformatie is 
een cursus over het stelsel van basisregistraties georganiseerd. Doel van deze 

cursus was medewerkers meer kennis bij te brengen over de opzet en de werking 

van het stelsel van basisregistraties en in het bijzonder over hun eigen rol binnen 
de keten. 

3. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn ook veranderingen doorgevoerd. Zo is 

het beheer van de BR-WOZ ondergebracht bij de rve Basisinformatie, die alle 
basisregistraties onder haar beheer heeft. De desbetreffende medewerkers werken 

op dit moment nog wel bij de rve Belastingen, maar zijn formeel al overgegaan 

naar de rve Basisinformatie. Het gaat hier om circa 15 tot 20 medewerkers. 
4. In de nieuwe organisatie-opzet moet nog meer dan nu al het geval is intensief 

worden samengewerkt tussen de rve Belastingen en de rve Basisinformatie om tot 

goede WOZ-waardes te komen. Er wordt nu gewerkt aan het ontwikkelen en 
beschrijven van de nieuwe processen. Daarbij wordt nadrukkelijk gewerkt vanuit 

een ketenbenadering, waarbij de rollen van de rve Basisinformatie en de rve 

Belastingen en eventueel andere partijen (zoals de stadsdelen) expliciet worden 

benoemd.  

 

We constateren dat de afgelopen jaren de aansluiting van de BR-WOZ op de LV-WOZ 
steeds is opgeschoven. Zo was de openstelling van LV-WOZ eerst gepland op 1 juli 

2014 en is dit uitgesteld naar 1 december 2016. De reden was dat de aansluiting 

technisch een veel complexere operatie was dan eerder gedacht. ICT-systemen 
moesten worden aangepast. De LV-WOZ stelt ook hoge eisen aan de datakwaliteit, 

waardoor bij veel gemeenten extra opschoningsacties nodig waren.16 Ondanks het 

overeengekomen uitstel zijn gemeenten per 1 oktober 2016 wel verplicht om de WOZ-
waarden openbaar te maken. De gemeente Amsterdam voldoet hieraan door gebruik 

te maken van een interim voorziening die hiervoor ontwikkeld is. Nadat de gemeente 

is overgegaan op het nieuwe systeem Neuron, wordt aansluiting op de LV-WOZ in 
december 2016 mogelijk.17 De rve Belastingen plaatst hierbij nog wel de kanttekening 

                                                      
15 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op informatieverzoek opvolgingsonderzoek Uitvoering van de 

Wet WOZ, 26 augustus 2016, p. 10 & p. 13. 
16 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op de Nota van Bevindingen Opvolgingsonderzoek WOZ, 8 november 

2016. 
17 Gesprek Rekenkamer en Rve Belastingen, 29 september 2016 & Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op de 

Nota van Bevindingen Opvolgingsonderzoek WOZ, 8 november 2016. 
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dat een dergelijke conversie altijd risico´s, inwerktijd en kinderziektes met zich 

meebrengt.18 

 

Conclusie aanbeveling 3: Aanbeveling is uitgevoerd () 

De rve Belastingen en de rve Basisinformatie werken samen en de BR-WOZ is 
ingebed in het stelsel van basisadministraties, Dit blijkt onder meer uit de 

overplaatsing van de betrokken medewerkers van de rve Belastingen naar de rve 

Basisinformatie. De samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen is 
vastgelegd in processen, waarbij de verschillende rollen zijn benoemd. Landelijk 

wordt samengewerkt met de waarderingskamer bij de aansluiting op LV-WOZ. Dit 

wordt per december 2016 gerealiseerd. 

4.1.4 Aanbeveling 4 – Grip op samenhang deelprocessen met het oog op kwaliteit 

Vergroot het lerend vermogen van de DBGA door ‘verder te kijken dan het 

deelproces lang is’. Analyseer op structurele basis de belangrijkste 
procesonderdelen en gebruik deze inzichten om waar nodig werkprocessen aan te 

passen. 

 
Toelichting 

De rekenkamer concludeerde dat DBGA te weinig oog had voor de analyse van de 

beschikbare gegevens om daarmee de samenhang tussen de deelprocessen te zien en 
daarvan te leren om de uitvoering van de Wet WOZ te verbeteren. De rekenkamer 

refereerde hierbij aan: een structurele analyse van bezwaargegevens, een mogelijke 

besparing door een goede aansluiting van de BR-WOZ op de BAG, analyse van de 

voordelen van het instrument vooroverleg, analyse van het opnemen van meer 

informatie in de WOZ beschikking over de taxatie op het aantal en soort bezwaren. 

 
Reactie college juni 2012 

Het college neemt de aanbeveling over.  

 
Reactie college oktober 2012 

Het college geeft in het Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam aan dat 

bij de opvolging van deze aanbeveling twee sporen gevolgd worden om de processen 
te verbeteren. Het eerste spoor betreft het systeemdenken volgens de Vanguard 

methode en het tweede spoor maakt gebruik van datamining. Dit wordt vervolgens 

concreet gemaakt met twee activiteiten: 
1. Toesturen van een vooraankondiging van de WOZ-waarde (Pilot Zuid). 

2. Toepassen datamining:    

 Analyse in 2012 van wat het voor DBGA kan betekenen;  
 Uitvoeren pilots in 2013.  

                                                      
18 Email Rve Belastingen aan Rekenkamer, 17 oktober 2016, 
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Stand van zaken september 2016 

De twee activiteiten die in 2012 werden beschreven zijn als volgt opgepakt.  
Ten eerste is in 2013 een pilot ‘vooraankondiging WOZ-waarde’ in stadsdeel Zuid 

uitgevoerd. Een beperkte groep burgers is gevraagd de objectkenmerken die gebruikt 

worden bij vaststelling van de WOZ-waarde te controleren op juistheid. 19 Op basis 
van de resultaten van de pilot is in stadsdeel Noord de pilot MijnWOZ van start 

gegaan. Deze pilot is gevolgd door een WOZtoets in stadsdeel Noord en stadsdeel 

West. In het najaar van 2016 worden de stadsdelen Zuid en Oost aangesloten en vanaf 
2017 de andere stadsdelen. Met deze manier van werken krijgen huiseigenaren de 

mogelijkheid vooraf een reactie te geven op de objectkenmerken waarop de WOZ-

waarde wordt gebaseerd. De gemeente kan hierdoor de objectkenmerken in het 
systeem actualiseren en de verwachting is dat door deze werkwijze bezwaren worden 

voorkomen. In de applicatie wordt ook uitgelegd hoe de WOZ-waarde tot stand 

komt.20 Hoewel dit een ander instrument is dan vooroverleg, aangezien particuliere 
huiseigenaren niet aan de criteria van vooroverleg voldoen, wordt hiermee wel 

hetzelfde doel nagestreefd. Dit laat zien dat er vanuit verschillende invalshoeken 

gewerkt wordt aan de verbetering van de werkprocessen.  
 

Ten tweede is met behulp van bestandsanalyse en datamining21 bekeken of een 

spreiding in het toesturen van WOZ-beschikkingen kon leiden tot een betere 
spreiding van de bezwaren. Het bleek dat spreiding van de WOZ-beschikkingen – 

gezien de wettelijke termijnen – niet mogelijk was. Uit de reactie op ons informatie-

verzoek in 2016 en het toelichtende gesprek met de rve Belastingen blijkt dat 

bezwaren nu wel systematisch geanalyseerd worden. De rve Belastingen heeft drie 

medewerkers in dienst genomen die de gegevens over de ingediende bezwaren 

kunnen analyseren en – via draaitabellen – management rapportages kunnen 
uitdraaien. Over de definities die hierbij gehanteerd worden, is overeenstemming 

bereikt zodat ze eenduidig en consistent kunnen worden toegepast. In 2016 zal verder 

gewerkt worden aan het vertalen van deze analyses in een jaarlijks bruikbaar 
instrument, waarbij inzichten vanuit de bezwaaranalyse input vormen voor 

verbetering van de werkprocessen. In lijn met onze aanbeveling heeft ook de 

Waarderingskamer tijdens audits de rve Belastingen er op gewezen dat Amsterdam 
meer kon leren van de beschikbare informatie over ingediende bezwaren. Dit is een 

slag die de rve Belastingen nog verder wil uitwerken en toepassen.22  

                                                      
19 Gemeente Amsterdam, Dienst Belastingen, Eindrapportage – Verbeterplan uitvoering Wet WOZ in Amsterdam, 29 

januari 2014, p. 15. 
20 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, WOZ – De Basis op Orde, Reactie op Informatieverzoek opvolgingsonderzoek 

Uitvoering van de Wet WOZ, 26 augustus 2016, p. 14-15. 
21 Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in grote verzamelingen gegevens voor 

wetenschappelijke of commerciële doeleinden. Een dergelijk verzameling gegevens kan gevormd worden door 

gebeurtenissen in een praktijksituatie te registreren (aankoopgedrag van consumenten, symptomen bij patiënten, et 

cetera) of door de resultaten van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken met elkaar te vergelijken en te 

herinterpreteren. De naam komt voort uit de overeenkomsten tussen het zoeken naar statistische verbanden en het 

graven (mining) naar iets waardevols in een grote berg. 
22 Gesprek Rekenkamer en Rve Belastingen, 29 september 2016. 
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Aanbeveling 4 sluit ook aan bij het doel van het verbeterprogramma Bewust Beheersen 

van de rve Belastingen om de primaire en ondersteunende processen te optimali-
seren. Om dit te realiseren is onder meer gebruik gemaakt van meeloopgroepen. Deze 

groepen hadden als doel om processen te analyseren vanuit de ketengedachte, daarin 

knelpunten te identificeren en deze vervolgens op te lossen. Voor de WOZ-processen 
is dit ook gedaan. Dit resulteerde echter in een zodanig aantal knelpunten, dat 

momenteel nog gewerkt wordt aan de oplossing hiervan.  

 
Een andere wijze waarop zichtbaar wordt dat de rve Belastingen op een andere 

manier naar de deelprocessen kijkt is dat binnen de afdeling Waarderen, Heffen en 

Toezicht meerdere multidisciplinaire teams (MDT’s) zijn ingericht. De MDT’s zijn 
gebiedsgericht, wat betekent dat ieder MDT de WOZ-werkzaamheden binnen twee of 

drie stadsdelen afwikkelt. Het voordeel is dat er minder dossieroverdracht nood-

zakelijk is en dat de lijnen korter zijn.23   
 

In navolging van de gemeente Den Haag heeft de rve Belastingen drie proces-

coördinatoren aangesteld. De taak van de procescoördinatoren is om de voortgang 
van de WOZ-processen te bewaken, de kwaliteit van het werk te monitoren en 

voorstellen te doen voor procesverbetering wanneer sprake is van structurele 

knelpunten. De procescoördinatoren fungeren als rechterhand van de afdelings-
manager en de teamleiders.24 

 

Tenslotte zijn er verschillende trainingen/cursussen georganiseerd om het 

kennisniveau van de medewerkers over het primair proces te verhogen. Een grote 

trainingsinspanning was dat voor de belangrijkste werkinstructies trainingen zijn 

gegeven aan alle medewerkers die met die instructies moeten werken (per 
werkinstructie een afzonderlijke training).25  

                                                      
23 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, WOZ – De Basis op Orde, Reactie op Informatieverzoek opvolgingsonderzoek 

Uitvoering van de Wet WOZ, 26 augustus 2016, p. 12. 
24 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op informatieverzoek opvolgingsonderzoek Uitvoering van de Wet WOZ, 

26 augustus 2016, p. 12. 
25 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, Reactie op de Nota van Bevindingen Opvolgingsonderzoek WOZ, 8 november 

2016. 
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Conclusie aanbeveling 4: Aanbeveling is uitgevoerd () 

Deze aanbeveling is veelomvattend. De kern van de aanbeveling is om de 

werkprocessen integraal te benaderen en om de processen continue te verbeteren. In 
eerste instantie is dit opgepakt door het uitvoeren van een pilot Vooraankondiging 

WOZ-waarde in stadsdeel Zuid en door aan de hand van datamining meer zicht te 

krijgen op de data en op basis daarvan mogelijke verbeteringen te signaleren. In 2014 
leidde de pilot in Zuid tot een vervolgaanpak, maar de inzichten van datamining 

leiden niet tot aanpassingen in de processen. We constateren echter dat er vanaf 2014 

– mede in het kader van de verbeterprogramma’s Bewust Beheersen en WOZ- De Basis 

op Orde verschillende aanpassingen in de werkzaamheden zijn gedaan waarbij de 

werkprocessen in breder perspectief zijn bekeken en de kwaliteit van de uitvoering is 

verbeterd. Zo is de kwaliteit en de frequentie van analyse van bezwaarschriften 
vergroot, wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams en zijn er procescoördinatoren 

aangesteld. We constateren dat de rve Belastingen verschillende maatregelen heeft 

genomen om de processen te verbeteren. Let wel het actualiseren en verbeteren van 

de werkprocessen vergt doorlopend aandacht. 

4.2 Communicatie als wezenlijk onderdeel van een succesvol WOZ-proces 

De rekenkamer concludeerde dat de communicatie met belanghebbenden niet goed 

verliep, omdat dit niet gezien werd als wezenlijk onderdeel van het WOZ-proces. 

DBGA was gericht op het gestandaardiseerd verwerken van veel gegevens en niet op 
het communiceren en informeren hierover. De waardebepaling is echter pas geslaagd, 

als er naast een kwalitatief goede waarde, ook sprake is van voldoende inzicht en 

draagvlak bij belanghebbenden. 

4.2.1 Aanbeveling 5 - Inzicht 

Geef meer inzicht in de totstandkoming van de vastgestelde WOZ-waarde door: 
 een betere uitleg over de wijze waarop de waarde wordt bepaald; 

 het verbeteren van de onderbouwing van de waarde; 

 het duidelijker maken van de reden(en) voor een waardedaling of –stijging. 
 

Toelichting 

Een belangrijk instrument om het inzicht in de totstandkoming van de WOZ-waarde 
te vergroten is de WOZ-beschikking zelf. De rekenkamer concludeerde dat de 

gemeente slechts minimale informatie verstrekte over de waardebepaling. De WOZ-

beschikking vormt het sluitstuk van een ingewikkeld technisch proces. Voor degene 

die de beschikking ontvangt is dit ingewikkelde technische proces echter een ‘black 

box’. De gemeente behoort actief het inzicht te bevorderen door aan belanghebbenden 

te laten zien welke gegevens en analysetechnieken er zijn gebruikt, en hoe het gebruik 
daarvan zich op juiste wijze heeft vertaald in de vastgestelde waarde. Dit vroeg om 

meer informatie en een betere uitleg dan door de gemeente werd gegeven.  

 
Reactie college juni 2012 
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Het college neemt de aanbeveling over.  

 

Reactie college oktober 2012 

Het college neemt in het Verbeterplan Uitvoering Wet WOZ in Amsterdam de wijze 

waarop opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen 5 en 6 samen en noemt de 

volgende concrete activiteiten in het verbeterplan26:  
1. Opstellen verbeterplan communicatie; 

2. Verbeteren gerichte, individuele informatie op aanslagbiljet en taxatieverslag; 

3. Verbeteren algemene informatie op aanslagbiljet; 
4. Verbeteren algemene informatie op de website van de gemeente Amsterdam.  

 

Stand van zaken september 2016 

In december 2012 is een (Verbeter)Communicatieplan WOZ-waardebepaling 2012-2013 

opgesteld. Dit plan geeft richting aan de manier van communiceren over de WOZ en 

maakt duidelijk dat dit in verschillende fasen van het proces van waardebepaling 
communicatie met belanghebbenden mogelijk is.  

 

De Eindrapportage – Verbeterplan Uitvoering Wet WOZ in Amsterdam van 29 januari 2014 
geeft aan dat de aanbevelingen 5 en 6 zijn opgevolgd en tevens invulling is gegeven  

aan de in de raadsvergadering van 19 september 2012 aangenomen motie (698). 

Daarnaast is er aandacht besteed aan het vergroten van het inzicht dat met de 
verbeterde communicatie werd bereikt. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens 

die beschikbaar waren bij het CCA en het surfgedrag van websitebezoekers op WOZ-

gerelateerde pagina’s. In de eindrapportage wordt nadrukkelijk ook een koppeling 

gemaakt met aanbeveling 4 – lerend vermogen. In de eindrapportage wordt aan-

gegeven dat zorgvuldige communicatie ook gebaat is bij een zorgvuldig uitgevoerd 

proces van waardebepaling. Fouten in de aangeleverde basisgegevens zijn een bron 
voor bezwaren tegen de WOZ-waardebeschikking. Dit sluit ook aan bij de pilot 

MijnWOZ, die bij aanbeveling 4 al aan de orde kwam. Bewoners krijgen daarbij de 

mogelijkheid om fouten in de objectkenmerken tijdig aan te geven en krijgen meteen 
beter inzicht in de wijze waarop de WOZ-waarde tot stand komt.  

 

In de Reactie op Informatieverzoek opvolgingsonderzoek Uitvoering van de Wet WOZ van 26 
augustus 2016 en ons gesprek met de rve Belastingen wordt aangegeven dat ook de 

volgende concrete acties zijn uitgevoerd:  

 Het Contactcenter Amsterdam (CCA) wordt in een vroeg stadium betrokken als 
er een mailing wordt verwacht. Vervolgens worden de vragen die bij het CCA 

binnenkomen gemonitord. De informatie die dit oplevert wordt geanalyseerd en 

gebruikt voor een volgende mailing.    
 De informatie op de WOZ-website van de gemeente is vernieuwd. 

 Er worden duidelijkere brieven opgesteld – medewerkers hebben hiervoor de 

cursus Helder Amsterdams gevolgd.  

                                                      
26 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam, 4 oktober 2012. 
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 Er is sprake van een continue samenwerking met bestuursadviseurs en –

voorlichters.  

 De formatie voor WOZ-communicatie is uitgebreid, er is nu permanent een 
medewerker beschikbaar voor WOZ-communicatie. 

 De teksten op het aanslagbiljet en het taxatieverslag zijn, in overleg met de 

redactieraad en het klantenpanel, verbeterd en vereenvoudigd.  
 Bij de verzending van de WOZ-waarde is een flyer Belastingnieuws gevoegd met 

daarin nadere informatie.  

 

In 2015 steeg als gevolg van de verbeteringen van de objectkenmerken voor sommige 

niet-woningen (vooral winkels, cafés en restaurants in  Centrum) de WOZ-waarde 

zeer sterk. Deze bleek jarenlang te laag te zijn vastgesteld en in 2015 was daardoor in 

sommige gevallen sprake van een zeer sterke stijging. De betrokkenen zijn hierover 

van tevoren per brief geïnformeerd en tevens zijn de oorzaken van de stijging uitge-
legd. Ook was er een speciaal belteam ingericht voor vragen vanuit deze groep. 

Goede communicatie was dus een belangrijk punt van aandacht. De communicatie 

heeft in die zin goed gewerkt dat er een loket (per telefoon en email) was voor burgers 
met specifieke vragen en dat grote onrust naar aanleiding van de soms forse stijging 

van de WOZ-waarde is uitgebleven. Wel is gebleken dat het belteam niet de 

verwachte toegevoegde waarde heeft gehad.27  
 

Conclusie aanbeveling 5: Aanbeveling is uitgevoerd ()  

De rve Belastingen heeft meer aandacht voor de communicatie met de burger en 
belanghebbende over de wijze waarop de WOZ-waarde wordt bepaald, de 

onderbouwing van de waarde en de redenen voor een waardedaling of -stijging. We 

zien dit terug in de verbeterde teksten op de website en de aanslag, de inzet op het 
gebruik van de WOZ-toets en het contact met het CCA is geïntensiveerd. Door het 

werken met de WOZtoets wordt ook het inzicht voor de burger vergroot.  

4.2.2 Aanbeveling 6 – Acceptatie 

Verbeter de algemene voorlichting over de WOZ. 

 

Toelichting 

Als de belanghebbende vindt dat de vastgestelde waarde aansluit bij de waarde die 

hij voor ogen heeft, dan zal deze sneller geaccepteerd worden en zal minder snel 

gebruik worden gemaakt van de bezwaarmogelijkheden. Het is daarom in het belang 
van de gemeente ervoor te zorgen dat de ontvanger de vastgestelde waarde 

aanvaardt. De gemeente kan dit niet direct sturen, maar wel beïnvloeden. De reken-

kamer zag een aantal aspecten die hierbij een rol kunnen spelen:  
 Maak voor de ontvanger duidelijk dat WOZ-waarde voor verschillende 

doeleinden gebruikt wordt. 

                                                      
27 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, WOZ – De Basis op Orde, Reactie op Informatieverzoek opvolgingsonderzoek 

Uitvoering van de Wet WOZ, 26 augustus 2016, p. 15 & Gesprek Rekenkamer en Rve Belastingen, 29 september 2016. 
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 Maak duidelijk dat niet altijd een lage WOZ-waarde van belang is, in sommige 

gevallen is juist een hoge WOZ-waarde beter. 

 Maak inzichtelijk dat de WOZ-waarde slechts een gering effect heeft op de hoogte 
van de belastingen.  

De rekenkamer zag hiervoor vooral mogelijkheden door de algemene voorlichting 

over de WOZ-waarde te verbeteren.  
 

Reactie college juni 2012 

Het college neemt de aanbeveling over.  
 

Reactie college oktober 2012 

Het college neemt in het Verbeterplan Uitvoering Wet WOZ in Amsterdam de wijze 
waarop opvolging wordt gegeven de aanbevelingen 5 en 6 samen. De uitwerking 

hiervan hebben we opgenomen bij aanbeveling 5.  

 
Stand van zaken september 2016 

Deze aanbeveling was gericht op het vergroten van de acceptatie van de vastgestelde 

WOZ-waarde bij de burger door het verbeteren van de algemene voorlichting. Naast 
het verbeteren van de voorlichting is het voor de acceptatie van de WOZ-waarde ook 

van belang dat er sprake is van een zorgvuldig uitgevoerd proces van waardebe-

paling waarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste objectgegevens. De rve 
Belastingen heeft hier aandacht voor en voert een verbeterprogramma De Basis op 

Orde uit dat erop gericht is de kwaliteit van de objectgegevens te verbeteren. 

Daarnaast is de rve Belastingen er in geslaagd om het aantal overrules28 aanzienlijk 

terug te dringen. 

 

Per 2016 ontvangen niet alleen objecteigenaren29 maar ook huurders een WOZ-
beschikking van de gemeente. Dit is van belang, omdat de maximaal toelaatbare 

huurprijs voor een deel afhankelijk is van de WOZ-waarde. De rve Belastingen heeft 

hier aandacht voor en is onder meer bij een Woonzorgpunt geweest om uit te leggen 
waarom de WOZ-waarde ook voor anderen dan pandeigenaren relevant is. De 

reacties blijven echter uit, ondanks dat het een lastige en ingewikkelde materie is.30 

 
Zoals we bij de vorige aanbeveling al concludeerden heeft de rve Belastingen meer 

aandacht en capaciteit voor communicatie over de WOZ. We zien ook op de website 

van de rve Belastingen dat er aandacht is voor de doelen waar de WOZ-waarde voor 
wordt gebruikt. Wat we op de website niet zien is informatie over de consequenties 

van een lagere of hogere WOZ-waarde. Ook de verschillende activiteiten, waarbij de 

                                                      
28 Het wijzigen van deze modelwaarde zonder aanpassing van de onderliggende objectkenmerken wordt een overrule 

genoemd. Bij een overrule gaat de taxateur niet akkoord met de modelwaarde. 
29 WOZ-object: Een onroerende zaak of verzameling van onroerende zaken, toe te wijzen aan één enkele 

eigenaar/gebruiker, die in het kader van de Wet WOZ moet worden gewaardeerd. Naast woningen moeten ook 

niet-woningen zoals winkels, kantoren, bedrijfsruimten en industriële complexen worden gewaardeerd. Hetzelfde 

geldt voor bijzondere objecten, zoals scholen, ziekenhuizen, elektriciteitscentrales en hoogspanningsmasten. [bron: 

Rekenkamer Amsterdam, Resultaten bestandsanalyse – Bezwaren WOZ, maart 2012] 
30 Gesprek Rekenkamer en Rve Belastingen, 29 september 2016. 
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vooraankondiging van de WOZ-waarde een rol speelt, dragen bij aan het vergroten 

van de acceptatie.  

 

Conclusie aanbeveling 6: Aanbeveling is uitgevoerd () 

De rve Belastingen heeft meer aandacht voor communicatie met belanghebbenden. 

De algemene informatie op de website, op de beschikking en het taxatieverslag zijn 

verbeterd.  
Daarnaast werkt de rve Belastingen hard aan het verbeteren van de objectgegevens. 

Juiste informatie over het object kan in principe gezien worden als basisvoorwaarde 

voor een belanghebbende om de vastgestelde WOZ-waarde te accepteren. Wij zien 
daarin nog ruimte voor verdere verbetering wat mogelijk nog meer bijdraagt aan 

acceptatie van de WOZ-waarde door de belanghebbende. Zo kan nog meer worden 

benadrukt dat de WOZ-waarde op basis van objectieve gegevens wordt bepaald en 

wat de gevolgen zijn van een lagere of een hogere WOZ-waarde.  

4.3 Vergroot bewustzijn specifieke WOZ-kosten 

De rekenkamer vindt het belangrijk dat de gemeente Amsterdam zich bewust is van 

de uitvoeringslasten die de wettelijke taak, om de WOZ-waarde vast te stellen, met 

zich meebrengt. Deze aanbevelingen zijn gericht op het vergroten van het inzicht en 
de sturing daarop. Ook is het van belang om na te gaan in hoeverre de vergoeding  

van het Rijk kostendekkend is.  

4.3.1 Aanbeveling 7 – Registreer kosten WOZ apart 

Zorg voor een beter WOZ-taakbewustzijn en een juist en volledig zicht op de WOZ-
uitvoeringskosten. 

 

Toelichting 

Om de kostendekkendheid van de wettelijke taak te kunnen vaststellen moet er 

inzicht zijn in de omvang en de samenstelling van de kosten voor de afzonderlijke 

taken. Belangrijk is de uitvoering van de Wet WOZ te onderscheiden van de 
gemeentelijke taak om OZB te heffen. De rekenkamer concludeerde dat DBGA niet in 

staat was om op structurele wijze de ontwikkelingen in de WOZ-uitvoeringskosten in 

haar financiële systeem te volgen. DBGA diende hiervoor de financiële administratie 
aan te passen zodat het inzicht in de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ 

vergelijkbaar werd met de registratie van de kosten van de andere afzonderlijke 

taken. 
 

Reactie college juni 2012 

Het college neemt de aanbeveling over.  
 

Reactie college oktober 2012 

Het college gaat in het Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam 

gezamenlijk in op de aanbeveling 7 en 8 van de rekenkamer. Uit de reactie van het 

college klinkt enige voorzichtigheid door in het opvolgen van deze aanbeveling. Dit 
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heeft te maken met de implementatie van het nieuwe Amsterdams Financiële Systeem 

(AFS) en het belang van zorgvuldige analyse van de vraag op welke wijze de 

gewenste financiële transparantie kan worden gerealiseerd zonder de efficiency en de 
kwaliteit van de uitvoeringsprocessen negatief te beïnvloeden (dit betreft vooral de 

wijze waarop DBGA de uren registreert). De concrete activiteit die voortvloeit uit de 

aanbevelingen 7 en 8 van de rekenkamer is: 
1. Inrichten financieel systeem voor beter zicht op de WOZ-uitvoeringskosten.  

 

Stand van zaken september 2016 
Uit de Eindrapportage – Verbetering Uitvoering Wet WOZ in Amsterdam uit januari 2014 

blijkt dat de opvolging van deze aanbeveling vertraging heeft opgelopen. De redenen 

hiervoor zijn ten eerste het in gebruik nemen van AFS en ten tweede de 
organisatieontwikkeling in de gemeente Amsterdam. Vanaf 2014 is het verbeteren 

van het zicht op de kostendekkendheid opgenomen als onderdeel van het 

programma Basis op Orde als project Systematiek Inzicht in Kosten en Opbrengsten van de 

WOZ. De bedoeling was dat dit in 2014 zou worden afgerond. Er is daarin wederom – 

en grotendeels om de voornoemde redenen – vertraging opgetreden. De afronding is 

nu voorzien voor eind 2017, tevens het einde van het programma De Basis op Orde. 
Volgens de rve Belastingen is er op de volgende punten wel resultaat bereikt:  

 Er is een kostenverdeelstaat, waarin ook de uitvoeringskosten van de WOZ 

inzichtelijk zijn. Deze kostenverdeelstaat voor 2017 voldoet tevens aan de nieuwe 
BBV-regeling.  

 De WOZ-kosteninformatie wordt verstrekt vanuit een afdeling. 

 De kosten van de afdeling GBV zullen op basis van een nog vast te stellen 

percentage worden toegerekend aan de WOZ als directe WOZ-kosten.  

 Voor de externe, gecentraliseerde overheadkosten is vastgesteld dat zij op grond 

van historische gegevens aan de WOZ zullen worden toegerekend. 31   
 

De rve Belastingen heeft op hoofdlijnen zicht op de uitvoeringskosten van de wet 

WOZ. Zoals ten tijde van het onderzoek gebruikt de rve Belastingen hiervoor een 
‘generieke’ kostenverdeelstaat die niet specifiek is ontwikkeld voor de kosten die 

samenhangen met de activiteiten ten behoeve van de Wet WOZ. De rve Belastingen 

heeft geen beter zicht gekregen op de belangrijkste interne en externe factoren (cost 
drivers) die invloed hebben op de hoogte van de uitvoeringskosten. De wijze waarop 

de kostenallocatie momenteel plaatsvindt, is daarmee niet wezenlijk anders dan de 

door ons aangetroffen situatie in 2010. Het zicht op de kosten is nog steeds globaal en 
extracomptabel. Een bijkomende complexiteit is dat verschillende activiteiten niet 

meer (uitsluitend) door de rve Belastingen worden uitgevoerd maar zijn onder-

gebracht bij andere eenheden van de gemeente.  Onder aanbeveling 3 –
gegevensbeheer (4.1.3) - gaven we bijvoorbeeld al aan dat een deel van de mede-

werkers formeel en daarmee administratief zijn overgeheveld naar de rve 

Basisinformatie. Daarmee drukken deze kosten niet meer bij de rve Belastingen. Dat 

                                                      
31 Gemeente Amsterdam, Rve Belastingen, WOZ – De Basis op Orde, Reactie op Informatieverzoek opvolgingsonderzoek 

Uitvoering van de Wet WOZ, 26 augustus 2016, p. 16. 
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geldt ook voor een deel van de overheadkosten zoals de inspanningen die CCA 

verricht in WOZ-dossiers. Ook deze kosten zitten niet meer bij de rve Belastingen. 

 

Conclusie aanbeveling 7: Aanbeveling is niet uitgevoerd ()  
De rve Belastingen wil het zicht op de uitvoeringskosten verhogen. Dit voornemen is 

in de verschillende verbeterplannen opgenomen, maar blijft tot nu toe een voornemen 

dat niet tot uitvoering komt.  
We zien dat de rve Belastingen zich – via de kostenverdeelstaat - inspant om het zicht 

op de uitvoeringskosten te verbeteren, maar dit is nog onvoldoende om de 

uitvoeringskosten per deelproces accuraat en volledig in beeld te krijgen. De rve 
Belastingen heeft nog geen inzicht in de belangrijkste interne en externe factoren (cost 

drivers) die de uitvoeringskosten beïnvloeden. De uitvoeringskosten voor de WOZ 

worden – net als in 2012 - op extracomptabele32 wijze berekend en samengevoegd. 
Deze manier van werken is bewerkelijk en leidt niet tot bestendige en nauwkeurige 

uitkomsten omdat een aantal kosten op basis van een (in)schatting van de teamleiders 

worden toegerekend.  

4.3.2 Aanbeveling 8 – Grip op kostendekkendheid 

Zorg voor zicht op kostendekkendheid van de WOZ-uitvoering en de 

kosteneffectiviteit van de verschillende activiteiten. 
 

Toelichting 

De rekenkamer constateerde dat de gemeente Amsterdam geen zicht had op de 
bijdrage die de gemeente vanuit het Rijk en Waterschappen ontvangt voor het 

uitvoeren van de wettelijke taak om de WOZ-waarde te bepalen. Ook het inzicht in de 

kosten die de gemeente hiervoor maakte, ontbrak. Uit een analyse van de rekenkamer 
kwam naar voren dat de gemeente in de loop der jaren een steeds groter deel van de 

totale kosten voor haar rekening nam. Uit deze analyse kwam ook naar voren dat de 

gemeente de meeste kosten maakt voor het onderdeel ‘gegevensbeheer’.  
 

Het is belangrijk om de kostendekkendheid van de uitvoering van de Wet WOZ 

inzichtelijk te maken. Dit is om verschillende redenen van belang. Ten eerste laat dit 
zien voor welk deel van de uitvoeringskosten de gemeente een vergoeding krijgt en 

welk deel zij zelf betaalt. Ten tweede is de WOZ-taak in de loop der jaren steeds meer 

uitgebreid. Deze toename aan taken heeft geleid tot een stijging van de uitvoerings-
kosten. Aandacht voor specifieke kosten en opbrengsten kan bijdragen aan het zo 

efficiënt en effectief mogelijk inzetten van de beschikbare middelen. Dan kan bij 

taakuitbreidingen, bezuinigingen en reorganisaties een betere en afgewogen keuze 

worden gemaakt tussen verschillende activiteiten.  

 

Reactie college juni 2012 

Het college neemt de aanbeveling over.  

                                                      
32 Extracomptabele wijze betekent buiten de boekhouding om. Bij extracomptabele verwerking van gegevens worden 

deze niet in de financiële boekhouding verwerkt, maar op een andere manier. 
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Reactie college oktober 2012 

Het college gaat in het Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam 

gezamenlijk in op de aanbeveling 7 en 8 van de rekenkamer. Zie daarvoor de passage 

bij aanbeveling 7. De rekenkamer merkt hierbij echter op dat het college in het 

Verbeterplan Uitvoering van de Wet WOZ niet nader ingaat op de wijze waarop de 
gemeente grip zal houden op de kosten.  

 

Stand van zaken september 2016 

Deze aanbeveling heeft betrekking op het inzicht in de kostendekkendheid. Hiervoor 

is inzicht in de kosten van de WOZ-waardebepaling (aanbeveling 7) noodzakelijk. We 

constateren dat deze aanbeveling niet is uitgevoerd. Daarnaast blijkt dat het de rve 
Belastingen ook nog niet is gelukt om inzicht in de opbrengsten (de bijdragen voor de 

uitvoering van de WOZ vanuit het Rijk en de Waterschappen) te krijgen. In 2015 heeft 

de rve Belastingen hierover contact gehad met de Directie Middelen en Control. Dit 
heeft niet geleid tot een bevredigend antwoord. Vanwege andere prioriteiten is dit 

toen niet verder opgepakt. De rve Belastingen heeft dit uitgesteld tot 2017. 

 

Conclusie aanbeveling 8: Aanbeveling is niet uitgevoerd () 
De rve Belastingen heeft geen zicht op de kostendekkendheid bij de uitvoering van de 

Wet WOZ. Knelpunten zijn zowel het ontbreken van voldoende inzicht in de kosten 

(aanbeveling 7) en de hoogte van de ontvangen bijdragen van het Rijk en de 

Waterschappen voor de uitvoering van de WOZ.  
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5 Conclusie 

In dit hoofdstuk geven we onze conclusies op de twee onderzoeksvragen weer.  

 

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling 
en behandeling in de gemeenteraad? 

2.  In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer? 

5.1 Behandeling rapport door de gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft uitgebreid stilgestaan bij de conclusies uit het onderzoek van 

de rekenkamer. Met name de afhandeling van bezwaren, de communicatie met de 

burger en de uitvoeringskosten kregen aandacht tijdens de behandeling in de raads-
commissie. De conclusie van de rekenkamer dat ook het gegevensbeheer van de 

objecten verbetering behoeft kreeg meer indirect aandacht doordat de gemeenteraad 

aangaf het belangrijk te vinden dat woningeigenaren zelf moeten worden betrokken 
bij de waardebepaling.  

 

De gemeenteraad heeft alle aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen en het 
college verzocht de aanbevelingen uit te voeren. Aanvullend daarop is een motie 

aangenomen waarin het college wordt verzocht de volledige wijze waarop de WOZ-

waarde van woningen wordt berekend voor de huiseigenaren toegankelijk en 
inzichtelijk te maken.  

5.2 Opvolging aanbevelingen  

In deze paragraaf vatten we de uitkomst naar de vraag in welke mate het college van 

burgemeester en wethouders (college) uitvoering heeft gegeven aan de acht aanbeve-
lingen uit het rapport Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam samen (zie tabel 4.1).  

 

Indien het college september 2012 heeft aangegeven de aanbeveling te zullen over-
nemen is dat met een groene punt () aangegeven in onderstaande tabel. Bleek uit de 

reactie dat de aanbeveling niet geheel zou worden overgenomen dan is dat in de tabel 

met een oranje punt () weergegeven. Als het college heeft aangegeven de aan-
beveling niet over te nemen dan is dit met een rode punt () aangegeven. 

 

De mate waarin het college tot en met oktober 2016 uitvoering heeft gegeven aan de 
aanbevelingen is op de volgende manier beoordeeld:  
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 Niet Het college is in de periode juni 2012 tot en met oktober 2016 niet 
gestart met het uitvoeren van de aanbeveling. 

  In uitvoering Het college is in de periode sinds juni 2012 gestart met het 

uitvoeren van de aanbeveling, maar heeft in oktober 2016 dit 
proces nog niet volledig kunnen afronden. 

 Gedeeltelijk Het college heeft in oktober 2016 onderdelen van de aanbeveling 

uitgevoerd. Voor de andere onderdelen geldt dat deze niet 
worden uitgevoerd en dat er geen plannen zijn ontwikkeld om 

deze onderdelen alsnog uit te voeren.  

  Volledig Het college heeft in oktober 2016 de gehele aanbeveling 

uitgevoerd. 

 

  

Tabel 5.1 - Samenvatting van de oordelen van de rekenkamer over de uitvoering van de aanbevelingen 

uit het rapport ‘Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam’ 

Aanbeveling  Overge-

nomen  

Uitvoe-

ring 

1 Evalueer de resultaten van vooroverleg en overweeg dit 

instrument, al dan niet in aangepaste vorm, toe te passen bij 

meerdere groepen belanghebbenden. 

  

2 Evalueer op korte termijn de vernieuwde werkwijze van 

bezwaarafhandeling en stuur waar nodig bij. Rapporteer 

vervolgens periodiek aan de gemeenteraad over de voortgang 

en behaalde resultaten. 

  

3 Laat de BR-WOZ een integraal onderdeel worden van het stelsel 

van basisregistraties en zorg er voor dat de DBGA hiertoe 

samenwerkt met de andere betrokken diensten en de landelijke 

overheid. 

  

4 Vergroot het lerend vermogen van de DBGA door ‘verder te 

kijken dan het deelproces lang is’. Analyseer op structurele basis 

de belangrijkste procesonderdelen en gebruik deze inzichten om 

waar nodig werkprocessen aan te passen. 

  

5 Geef meer inzicht in de totstandkoming van de vastgestelde 

WOZ-waarde door: 

 een betere uitleg over de wijze waarop de waarde wordt 

bepaald; 

 het verbeteren van de onderbouwing van de waarde; 

 het duidelijker maken van de reden(en) voor een 

waardedaling of –stijging. 

  

6 Verbeter de algemene voorlichting over de WOZ.   

7 Zorg voor een beter WOZ-taakbewustzijn en een juist en 

volledig zicht op de WOZ-uitvoeringskosten. 

  

8 Zorg voor zicht op kostendekkendheid van de WOZ-uitvoering 

en de kosteneffectiviteit van de verschillende activiteiten. 

  

 niet  in uitvoering  gedeeltelijk  volledig 
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