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Dit rapport bestaat uit twee delen: het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport 
met bijlagen. In het bestuurlijk rapport geeft de rekenkamer de belangrijkste 
bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen weer. 
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Leeswijzer 
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Amsterdam (‘de rekenkamer’) 
van het onderzoek naar de bezuinigingen bij de stadsdelen.   
 
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
In hoeverre voeren de stadsdelen hun structurele bezuinigingen volgens plan uit en welke 
soorten bezuinigingen zijn vanwege welke reden succesvol of juist problematisch? 
 
Het volledige rapport van de rekenkamer bestaat uit twee delen: het bestuurlijk 
rapport (deel 1) en het onderzoeksrapport met bijlagen (deel 2). In het bestuurlijk 
rapport geeft de rekenkamer de belangrijkste bevindingen, conclusie, analyse en 
aanbevelingen weer, waarbij per stadsdeel een afzonderlijk bestuurlijk rapport is 
opgesteld. 
 
Het onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de 
onderzoeksvragen. In het onderzoeksrapport zijn de bevindingen van dit onderzoek 
voor alle stadsdelen weergegeven.  
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1 Inleiding 

De stadsdelen van de gemeente Amsterdam zijn allen bezig met omvangrijke 
bezuinigingen. De plannen voor deze bezuinigingen zijn, in het algemeen, rondom de 
aanvang van  de huidige bestuursperiode gemaakt. De geplande bezuinigingen 
moeten in de periode 2011-2014 hun beslag krijgen. In 2011 wilden de stadsdelen in 
2014 ongeveer € 124 miljoen structureel hebben bezuinigd. Inmiddels is bekend dat 
zowel de centrale stad als de stadsdelen plannen maken voor aanvullende 
bezuinigingen. Het aandeel van de stadsdelen in deze bezuinigingen zal, voor zover 
bekend, ongeveer € 69 miljoen bedragen.1 
 
In dit onderzoek heeft de rekenkamer geïnventariseerd hoe de voortgang is van de 
bezuinigingen bij de stadsdelen. Hierbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
In hoeverre voeren de stadsdelen hun structurele bezuinigingen volgens plan uit en welke 
soorten bezuinigingen zijn vanwege welke reden succesvol of juist problematisch? 
 
Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de rekenkamer op basis van de 
begrotingen, perspectiefnota’s en jaarrekeningen van de stadsdelen de geplande 
bezuinigingsmaatregelen en de geboekte voortgang geïnventariseerd. In totaal zijn op 
deze manier 510 afzonderlijke bezuinigingsmaatregelen geïdentificeerd en 
geanalyseerd.  
 
Allereerst is geanalyseerd in hoeverre bezuinigingsmaatregelen in 2011 volgens plan 
zijn gerealiseerd. Hiervoor heeft de rekenkamer zich gebaseerd op de door de 
stadsdelen verstrekte informatie in de jaarrekeningen over 2011. Daarnaast is 
nagegaan in hoeverre stadsdelen de verwachte opbrengsten van bestaande 
bezuinigingsmaatregelen inmiddels hebben bijgesteld. Hierbij is zowel 
bezuinigingsmaatregelen gekeken waarvan, door nieuwe inzichten, hogere 
opbrengsten worden verwacht (‘opwaartse bijstellingen’) als naar maatregelen 
waarvan de verwachte opbrengst tegenvalt in vergelijking met de oorspronkelijke 
plannen (‘neerwaartse bijstellingen’). Tot slot is ook in beeld gebracht in hoeverre 
stadsdelen nieuwe bezuinigingsmaatregelen hebben getroffen die niet in eerdere 
plannen of begrotingen zijn genoemd.  
 
Voor deze analyse is niet alleen de voortgang (en eventuele bijstelling) van 
bezuinigingsmaatregelen geïnventariseerd, maar zijn de bezuinigingen ook in een 
vijftal categorieën ingedeeld om analyse naar type bezuiniging mogelijk te maken. In 
kader 1.1. is deze werkwijze verder toegelicht. 
  

                                                      
1 Onder de naam ‘1 stad 1 opgave’ moeten de stadsdelen en de centrale stad gezamenlijk zo’n € 193 miljoen 

bezuinigen in de periode 2013-2016. Het aandeel van de stadsdeel in deze nieuwe bezuinigingsopgave is € 69 miljoen 

(Kadernota 2013).  



 

 8 

 
Kader 1.1 Toelichting indeling categorieën bezuinigingsmaatregelen 
Voor de indeling in categorieën heeft de rekenkamer de volgende definities gebruikt: 
 Meer efficiency: Met de bezuinigingen in deze categorie moet een efficiëntieslag 

gemaakt worden: het stadsdeel blijft dezelfde taken uitvoeren voor minder geld. 
 Minder taken: Hieronder vallen bezuinigingen die tot stand komen door het 

verminderen van taken die het stadsdeel uitvoert (of laat uitvoeren).  
 Lastenverzwaringen: Een bezuiniging valt in deze categorie als deze direct tot gevolg 

heeft dat kosten voor burgers of niet-gemeentelijke organisaties stijgen. 
 Administratief: Bij deze bezuinigingen dekt een stadsdeel de kosten van een bepaalde 

taken niet meer (of minder) uit de begroting maar uit andere dekkingsbronnen. Dit 
betekent dat dit, vanuit de begroting bezien, snel te realiseren bezuinigingen zijn, maar 
dat van de vervolgplannen afhangt of er (door bijvoorbeeld meer efficiency of het 
verminderen van de taakuitvoering) daadwerkelijk bezuinigd wordt.  

 Nog in te vullen: Dit zijn bezuinigingen waarvan het stadsdeel aangeeft dat nog moet 
worden bepaald hoe er precies gaat worden bezuinigd. 
Sommige bezuinigingen hebben kenmerken van meerdere categorieën. Vaak zijn dit 
combinaties van ‘meer efficiency’ enerzijds, en ‘minder taken’ of ‘lastenverzwaringen’ 
anderzijds. In deze gevallen zijn bezuinigingen ingedeeld bij ‘meer efficiency’ tenzij uit de 
omschrijving bleek dat de bezuiniging overwegend een karakter had van ‘minder taken’ of 
‘lastenverzwaring’.  

 
In de volgende hoofdstukken worden, achtereenvolgens, de bevindingen van dit 
onderzoek per stadsdeel (Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid en 
Zuidoost) beschreven. Bijlage 1 bevat een overzicht van geïnterviewde personen voor 
dit onderzoek. In bijlage 2 is een nadere verantwoording van de onderzoeksmethode 
gegeven. 
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2 Stadsdeel Centrum 

2.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel Centrum heeft in het programma-akkoord 2011-2014 besloten tot een totaal 
van € 9,3 miljoen aan bezuinigingen die in die periode structureel gerealiseerd moeten 
worden. Op basis van de begrotingen 2011 en 2012 is de uitwerking van deze plannen 
geïnventariseerd. In onderstaande figuur wordt het totaal van de oorspronkelijke 
structurele bezuinigingsmaatregelen weergegeven op basis van de begroting 2011.   
 
  Figuur 2.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde structurele bezuinigingsmaatregelen tellen in totaal op tot € 11,2 
miljoen in 2014. Dit geïnventariseerde totaal te bezuinigen bedrag is meer dan de 
doelstellingen uit het programma-akkoord.  
Naast de structurele bezuinigingsmaatregelen treft het stadsdeel ook incidentele 
bezuinigingen. Deze incidentele bezuinigingen bedragen in totaal ongeveer € 1 
miljoen voor  2014. Gezamenlijk bezuinigt het stadsdeel in 2014 met incidentele en 
structurele bezuinigingen zo’n € 12,1 miljoen met in totaal 67 
bezuinigingsmaatregelen. 2 De verdere analyse richt zich op de structurele 
bezuinigingen, hiervan is in figuur 2.2. een overzicht gegeven. 

                                                      
2 Programmabegroting 2011 stadsdeel Centrum p.185/186.    
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 Figuur 2.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 2.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie efficiency is het grootst en moet in 2014 € 6,2 miljoen opleveren. Na deze 
categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest bezuinigingen door 
middel van administratieve bezuinigingen (2014:  € 3,0 miljoen) en vermindering van 
taken (2014: € 1,3 miljoen). Niet in alle gevallen weet het stadsdeel al precies waarop 
gaat worden bezuinigd. In stadsdeel Centrum moet voor € 0,3 miljoen aan 
bezuinigingen op een later tijdstip nog worden ingevuld.3 Aanvullend is bij één 
bezuiniging van € 60.000,- op basis van de omschrijving niet te bepalen wat voor soort 
bezuiniging het exact is.4 In tabel 2.1. is een overzicht opgenomen van de grootste vijf 
bezuinigingsmaatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Dit betreft een resterende taakstelling voor kostendekkende tarieven die nog nader moet worden ingevuld. Het 

stadsdeel geeft aan dat het de bedoeling is deze maatregel uit te werken als een bezuiniging door meer efficiency. 
4 Dit betreft een bezuiniging door overdracht van taken van het stadsdeel aan de centrale stad (OGA) waarbij de 

gegeven toelichting in de begroting suggereert dat de desbetreffende bezuiniging is komen te vervallen. Desondanks 

is de bezuiniging wél gehandhaafd en (volgens de jaarrekening 2011) ook gerealiseerd. Het is hierdoor niet duidelijk 

wat voor soort bezuiniging dit is geweest.  
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Tabel 2.1 Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 
Naam (categorie)  Omvang Omschrijving5  
Financiering 
Leidsebuurt 
(administratief) 

€ 1,0 
miljoen 

Voor de aanpak van de Leidsebuurt wordt jaarlijks vanuit de algemene 

middelen € 2.000.000 aan de reserve Leidsebuurt gedoteerd. De aanpak bestaat 

uit verschillende deelprojecten, die zijn vastgelegd in de Nota van 

Uitgangspunten. Gezien de stedelijke bezuinigingen staan delen van de aanpak 

ter discussie. Wellicht leidt dit tot een bijstelling van het plan. Voorgesteld 

wordt de bijdrage vanaf 2012 te verlagen. Indien dit tot problemen in de 

uitvoering van het plan leidt, moet worden bekeken of alternatieve financiering 

vanuit bijvoorbeeld het parkeerfonds mogelijk is. 

Hoge 
doorbelasting 
straatreiniging aan 
afvalstoffenheffing 
(administratief) 

€ 0,9 
miljoen 

De stedelijke werkgroep uniforme tarieven hanteert als uitgangspunt voor de 

berekening van de afvalstoffenheffing dat 33% van de kosten van 

straatreiniging aan de afvalstoffenheffing kan worden toegerekend. In stadsdeel 

Centrum is dit percentage veel lager; over 2010 € 2,2 miljoen / € 11,0 miljoen = 

20,3%. Indien de methodiek van de stedelijke werkgroep wordt gevolgd (die in 

Amsterdam al sinds de decentralisatie van de afvalstoffenheffing in 1995 wordt 

aanbevolen) kan het aandeel straatreiniging dat aan de afvalstoffenheffing 

wordt toegerekend toenemen naar afgerond € 3,6 miljoen. Het verschil van € 1,4 

miljoen is een besparing op de algemene middelen. Het is de vraag of een 

doorrekening van 33% in stadsdeel Centrum reëel is. In vergelijking met andere 

gemeenten komt relatief veel vervuiling voort uit evenementen en winkelend 

publiek en niet uit het aanbieden van huishoudelijk afval. Om een definitief 

percentage te bepalen zal in 2010 en 2011 onderzoek worden gedaan. Daaraan 

voorafgaand wordt in de begroting 2011 vast een reëel deel van de mogelijke 

verhoging aan de afvalstoffenheffing (€ 900.000) toegerekend. 

Taakstelling 
subsidies (minder 
taken) 

€ 0,6 
miljoen 

In o.a. programma Welzijn & Zorg en Onderwijs & Jeugd zet de 

stadsdeelorganisatie het subsidie-instrument in om te sturen op de realisatie 

van meerjarige beleidsdoelstellingen. In deze bestuursperiode wordt naast de 

aandacht voor de rechtmatigheid gewerkt aan het verbeteren van de 

doelmatigheid en doeltreffendheid. Hierbij staat vermindering van regelgeving 

zowel op stedelijk als op stadsdeelniveau voorop. Door deze taakstelling kan de 

taakstelling "Welzijn" (€ 200.000 structureel), zoals vastgesteld per amendement 

in de begroting 2009, vervallen met ingang van 2011. 

Besparing inhuur 
derden (meer 
efficiency) 

€ 0,58 
miljoen 

Het structureel budget voor uitzendkrachten is ongeveer € 4,0 miljoen. Er zijn al 

gemeentebrede raamcontracten afgesloten voor deze kostenpost. Daar wordt 

nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Ook worden opdrachten nog te vaak 

enkelvoudig onderhands gegund. Met fellere concurrentiestelling, 

leveranciersreductie, controle op het gebruik van raamcontracten en zakelijk 

leveranciersmanagement is een besparing van € 280.000 tot € 580.000 reëel. 

                                                      
5 Bron: begroting 2011 
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Naam (categorie)  Omvang Omschrijving5  
Stadsdeelnieuws 
(meer efficiency) 

€ 0,57 
miljoen 

Stadsdeelnieuws (SDN) is het wekelijks huis-aan-huis verspreid blad voor 

bewoners en ondernemers in stadsdeel Centrum. Kosten per jaar € 565.000 aan 

productie en verspreiding. Voorgesteld wordt de gedrukte versie van de SDN 

in 2011 nog tweewekelijks te laten verschijnen en vanaf 2012 het stadsdeel 

nieuws digitaal te verspreid aan degenen die er een abonnement op hebben. 

Dat kan als de bekendmakingen/kennisgevingen worden gedigitaliseerd. 

Vanaf 1 januari 2011 is dat ook een wettelijke verplichting. Van de SDN bestaat 

in 2012 uitsluitend een digitale versie. Er komt een toename van 

bewonersbrieven, de kosten daarvan zijn projectgebonden en komen in die 

situatie ten laste van de projectbudgetten.  

Totaal top 5 € 3,65 miljoen (33% van totale bezuinigingen van € 11,2 miljoen) 
 
De bezuinigingsmaatregelen zijn verder niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden 
waarop het stadsdeel actief is. De verdeling van de bezuinigingen over de 
verschillende beleidsprogramma’s is weergegeven in figuur 2.3. Stadsdeel Centrum 
heeft omvangrijke bezuinigingen getroffen op de bedrijfsvoering (in totaal bijna € 2,5 
miljoen). Deze bezuinigingen zijn niet specifiek toegerekend aan een programma, 
maar afzonderlijk opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. In figuur 2.3. zijn deze 
bezuinigingen opgenomen onder programma ‘99’. Uit de figuur blijkt verder dat het 
meest wordt bezuinigd op stedelijke ontwikkeling (€2,6 miljoen), bedrijfsvoering (€2,5 
miljoen) en openbare ruimte en groen (€2,2 miljoen). 
 
 Figuur 2.3 Bezuinigingen per programma (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). Gaandeweg heeft het stadsdeel in een aantal gevallen 
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gesignaleerd dat bezuinigingen niet of minder haalbaar blijken dan oorspronkelijk 
gedacht. Naast dit soort neerwaartse aanpassingen heeft stadsdeel in enkele gevallen  
de verwachtingen voor een bezuiniging opwaarts aangepast of geheel nieuwe 
bezuinigingen opgenomen. 
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 2.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de bezuinigingen in 2011 € 3,0 miljoen heeft opgeleverd. Dit blijft licht achter bij 
de geplande bezuinigingen voor 2011 (ca. € 3,2 miljoen).  
 
Voor de latere jaren is aan de hand van de begroting 2012 bepaald in welke gevallen 
er sprake is van bijstellingen van bezuinigingen (opwaarts en neerwaarts) en nieuwe 
bezuinigingen. De som van deze bijstellingen, nieuwe bezuinigingen en ongewijzigde 
bezuinigingen is voor 2012, 2013 en 2014 afgezet tegen de oorspronkelijk geplande 
bezuinigingen voor deze jaren. In totaal wordt er, na bijstellingen, verwacht per 2014 
per saldo zo’n  € 12,4 miljoen te bezuinigen. Hierna wordt in meer detail ingegaan op 
de realisatie in 2011 en de bijstellingen en nieuwe bezuinigingen in latere jaren. 
 
 Figuur 2.4 Voortgang bezuinigingen 2011-2014 (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In totaal is in 2011 € 3,0 miljoen van de € 3,2 miljoen aan geplande bezuinigingen 
gerealiseerd. In de figuur 2.5. wordt de realisatie weergegeven per categorie 
bezuinigingen.  
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 Figuur 2.5 Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 2.5. blijkt dat de bezuinigingen waarbij de realisatie achterblijft bij de 
geplande opbrengsten zich vooral bevinden in de categorie ‘meer efficiency’.7 De drie 
minst succesvolle bezuinigingen in 2011 zijn in de onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 2.2 Top 3 minst succesvolle bezuinigingen in 2011 

 Bezuiniging Programma Categorie Verschil met 
begroting 

1. Slimmer werken 99. Bedrijfsvoering Efficiency -/- € 0,10 
miljoen 

2. Kosten voormalig personeel 99. Bedrijfsvoering Efficiency -/- € 0,07 
miljoen  

3. Kostendekkendheid 
evenementenvergunningen 

01. Dienstverlening Lastenverzwaring -/- € 0,03 
miljoen 

 

2.2.2 Bijstellingen van bezuinigingen voor 2012-2014 
Uit de begroting 2012 van het stadsdeel blijkt dat er in een aantal gevallen sprake is 
van bijstellingen of nieuwe bezuinigingen. Per saldo leiden de bijstellingen van 
bestaande bezuinigingen en het opvoeren van nieuwe bezuinigingen tot een toename 
van de bezuinigingen in stadsdeel Centrum tot € 11,8 miljoen in 2014. Deze toename 

                                                      
6 De totale bezuiniging door lastenverzwaring in 2011 (€ 0,8 miljoen) is lager dan de eerder genoemde ‘top 5’ 

bezuiniging door een hogere doorbelasting van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing (€ 0,9 

miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat stadsdeel Centrum voor een andere bezuiniging door lastenverzwaring in 

2011 aanvankelijk juist méér kosten verwacht te maken (€ 149.000) om in latere jaren meer te kunnen besparen (dit 

betreft de bezuiniging kostendekkendheid horecavergunningen). 
7 De negatieve geplande bezuiniging van € 0,1 miljoen bij lastenverzwaring wordt veroorzaakt doordat het stadsdeel 

bij het verhogen van de kostendekkendheid van horecavergunningen (doel per 2014: € 0, 3 miljoen) aangeeft eerst een 

in 2010 getroffen (maar nog niet structureel gerealiseerde) bezuiniging van € 0,2 miljoen te moeten realiseren in 2011.  
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is in onderstaande figuur uitgesplitst naar de effecten van neerwaartse en opwaartse 
bijstellingen en de omvang van nieuwe bezuinigingen. 
 
 Figuur 2.6 Effect bijstellingen en nieuwe bezuinigingen op 2014 (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.3. geeft overzicht van de grootste drie opwaarts bijgestelde bezuinigingen, 
nieuwe bezuinigingen en neerwaarts bijgestelde bezuinigingen. Met betrekking tot de 
nieuwe bezuinigingen geeft het stadsdeel aan dat dit niet zo zeer nieuwe 
bezuinigingen betreffen, maar dat het wijzigingen in de begrotingssystematiek van 
het stadsdeel zijn.8 
 
Tabel 2.3 Top 3 bijgestelde of nieuwe bezuinigingen (cumulatief effect op 2014) 

Bezuiniging Programma Categorie Bijstelling  
(€ m.) 

Opwaartse bijstellingen 
1. Financiering Leidsebuurt 09. Openbare 

ruimte en groen 
Administratief +/+ € 1,0  

2. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
3. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Nieuwe bezuinigingen 
1. Rente rekening courant 

centrale stad 
13. Algemene 
dekkingsmiddelen 

Administratief +/+ € 0,77 

                                                      
8 Deze wijzigingen in de begrotingssystematiek heeft het stadsdeel door middel van posterioriteiten in de begroting 

verwerkt. Om de omvang van de bezuinigingen bij alle stadsdelen op een consistente wijze te kunnen inventariseren 

is de rekenkamer uitgegaan van door stadsdelen opgestelde bezuinigingsplannen én de in de begrotingen (of indien 

van toepassing: perspectiefnota’s ) opgenomen posterioriteiten. Om deze reden zijn deze nieuwe bezuinigingen van 

stadsdeel Centrum wel meegenomen in het overzicht bijstellingen of nieuwe bezuinigingen. 
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Bezuiniging Programma Categorie Bijstelling  
(€ m.) 

2. Bijstellen inkomsten 
precariobelastingen 

13. Algemene 
dekkingsmiddelen 

Administratief +/+ € 0,22 

3. Aframing stelpost 
‘onvoorzien’ 

13. Algemene 
dekkingsmiddelen 

Administratief +/+ € 0,16 

Neerwaartse bijstellingen 
1. Locaties 

welzijnsvoorzieningen 
11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Efficiency -/- 0,4 

2. Stadsdeelnieuws 12. Bestuur en 
ondersteuning 

Efficiency -/- € 0,3 
 

3. Digitalisering sector Bouwen 
en Wonen 

11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Efficiency -/- € 0,2 

 
De mate waarin bijstellingen zich voordoen wisselt, tot slot, ook per categorie 
bezuinigingen. In onderstaande figuur zijn per categorie de totale opwaartse en 
neerwaartse bijstellingen en de nieuwe bezuinigingen afgezet tegen de 
oorspronkelijke bezuinigingen.  
 
 Figuur 2.7 Bijstelling per categorie bezuiniging (cumulatief effect per 2014) 
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3 Stadsdeel Nieuw West 

3.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel Nieuw-West heeft naar aanleiding van het rapport Heroverwegingsoperatie 
2010-2014 besloten tot een totaal van € 25,2 miljoen aan bezuinigingen die in de 
periode 2011-2014 structureel gerealiseerd moeten worden. Op basis van de 
begrotingen en perspectiefnota’s is de uitwerking van deze plannen 
geïnventariseerd.9 In onderstaande figuur wordt het totaal van de oorspronkelijke 
structurele bezuinigingsmaatregelen weergegeven.   
 
 Figuur 3.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen (53 maatregelen) tellen in totaal op tot 
€25,9 miljoen in 2014. Dit geïnventariseerde totaal te bezuinigen bedrag is meer dan 
de doelstellingen uit de Heroverwegingsoperatie 2010-2014.10 Naast de structurele 
bezuinigingen heeft het stadsdeel geen incidentele bezuinigingen gepland. De 
verdere analyse richt zich op de structurele bezuinigingen, hiervan is in figuur 3.2. 
een overzicht gegeven. 
 
 

                                                      
9 Voor dit onderzoek is de informatie over de geplande bezuinigingsmaatregelen ontleend aan de begrotingen van 

stadsdeel Nieuw-West voor 2011 en 2012 en de perspectiefnota’s 2012-2015 en 2013-2016. 
10 Het geïnventariseerde totaal aan bezuinigingen is groter dan de doelstellingen uit de Heroverwegingsoperatie 2010-

2014 omdat stadsdeel Nieuw-West in 2011 een aantal afzonderlijke posterioreiten heeft getroffen. Deze posterioriteiten 

zijn bezuinigingen die (formeel) geen onderdeel uitmaken van de heroverwegingsoperatie, maar die wel betrekking 

hebben op de door de rekenkamer onderzochte periode 2011-2014. Het gaat om in totaal €0,8 miljoen aan 

bezuinigingen verdeeld over 8 bezuinigingsmaatregelen. 
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 Figuur 3.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 3.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie meer efficiency is het grootst en moet in 2014 € 14,5 miljoen opleveren. 
Na deze categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest bezuinigingen 
door middel van administratieve bezuinigingen (2014: € 4,2 miljoen) en vermindering 
van taken (2014: € 2,6 miljoen). Niet in alle gevallen weet het stadsdeel al precies 
waarop gaat worden bezuinigd. In stadsdeel Nieuw West moet voor € 3,4 miljoen aan 
bezuinigingen op een later tijdstip nog worden ingevuld. Verreweg het grootste deel 
van deze bezuinigingen moet in 2014 worden gerealiseerd. Aanvullend is voor twee 
bezuinigingen van in totaal € 250.000,- op basis van de omschrijving niet te bepalen 
wat voor soort bezuiniging het is.11 In tabel 3.1. is een overzicht opgenomen van de 
grootste vijf bezuinigingsmaatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Dit betreft een bezuiniging in het programma verkeer en infrastructuur van € 0,2 miljoen met de naam ‘overige 

maatregelen infrastructuur’ en een bezuiniging van € 50.000,- in het programma dienstverlening met de naam 

‘besparing op antwoord’. Voor deze bezuinigingen heeft de rekenkamer in de begrotingen of perspectiefnota’s geen 

verdere toelichtingen gevonden.  
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Tabel 3.1 Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 
Naam (categorie)  Omvang Omschrijving12  
Efficiencyslag na 
fusie (meer 
efficiency) 

€ 4,8 
miljoen  

Dit betreft het totaal van zes afzonderlijke efficiencyvoordelen die het stadsdeel 

verwacht te behalen door de fusie. Deze afzonderlijke efficiencyvoordelen zijn 

opgenomen in het financieel kader van de begroting 2011 van het stadsdeel.13 

Korting op 
subsidiebudget 
voor 
instellingen/ 
activiteiten (meer 
efficiency))14 

€ 1,9 
miljoen 

De taakstelling op subsidies is in grote lijnen ingevuld door een efficiencykorting 

op de diverse subsidiebudgetten. Deze ontwikkeling wordt mogelijk door een 

andere inzet van de huidige subsidies, zoals het invoeren van het nieuwe concept 

Huis van de wijk. De budgetten voor zorg worden met bijna € 750.000 gekort, de 

ontwikkeling van het Huis van de wijk leidt tot een voordeel van bijna € 700.000, 

en voor jongeren(werk) is zo’n € 490.000 minder beschikbaar. Tenslotte is  

€ 170.000 bezuinigd op het vrijwilligersbudget en -huisvesting. De taakstelling op 

subsidies in programma 8 maakt hier ook onderdeel van uit. 

Additionele 
effecten 
heroverwegingen 
per 2014 (nog in 
te vullen) 

€ 1,7 
miljoen 

Nog in te vullen bezuinigingen. 

Temporiseren 
groot onderhoud 
verharding 
(administratief) 

€ 1,5 
miljoen 

In 2012 wordt € 1,0 miljoen bezuinigd op het groot onderhoud verhardingen. 

Deze heroverweging wordt gerealiseerd door een korting van € 500.000 uit de 

vrijval kapitaallasten en € 500.000 door een verlaging van de dotatie aan de 

voorzieningen Verhardingen uit de exploitatiebegroting. 

Resterende 
taakstelling uit 
strategische 
notitie 
heroverwegingen 
(nog in te vullen) 

€ 1,4 
miljoen 

Nog in te vullen bezuinigingen. 

Totaal top 5 € 11,3 miljoen (44% van totale bezuinigingen van € 25,9 miljoen) 
 
De bezuinigingsmaatregelen zijn verder niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden 
waarop het stadsdeel actief is. De verdeling van de bezuinigingen over de 
verschillende beleidsprogramma’s is weergegeven in figuur 3.3. Stadsdeel Nieuw 
West heeft grote bezuinigingen ingeboekt voor de te verwachten efficiencyslag als 
gevolg van de fusie (€ 4,8 miljoen).15 Deze bezuinigingen zijn niet verwerkt in de 
programma’s maar zijn opgenomen in het meerjarig financieel kader. In figuur 3.3. 
zijn deze bezuinigingen opgenomen onder programma ‘99’. Uit de figuur blijkt dat 

                                                      
12 Bronnen: begroting 2011, 2012 en perspectiefnota 2012-2015. 
13 Begroting 2011, p.11 
14 Het stadsdeel geeft aan dat deze bezuiniging zowel elementen van een bezuiniging door meer efficiency als van een 

bezuiniging op taken omvat. Bij de indeling van bezuinigingsmaatregelen in categorieën is het uitgangspunt 

gehanteerd dat dergelijke bezuinigingen, tenzij uit de omschrijving overduidelijk blijkt dat er overwegend sprake is 

van een bezuiniging op taken, zijn ingedeeld in de categorie ‘meer efficiency’.  
15 Daarnaast heeft het stadsdeel in hetzelfde financieel kader ook een bezuiniging van € 0,5 miljoen door harmonisatie 

van afvalstoffenheffing opgenomen. 
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verder het meest wordt bezuinigd op de algemene dekkingsmiddelen (€3,35 miljoen) 
en stedelijke ontwikkeling (€3,0 miljoen). 
 
 Figuur 3.3 Bezuinigingen per programma (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). Gaandeweg heeft het stadsdeel in een aantal gevallen 
gesignaleerd dat bezuinigingen niet of minder haalbaar blijken dan oorspronkelijk 
gedacht.  
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 3.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de bezuinigingen in 2011 gelijk was aan de geplande bezuinigingen van ongeveer 
€ 6,1 miljoen.  
 
Voor de latere jaren is aan de hand van de begroting 2012 en perspectiefnota’s 
bepaald in welke gevallen er sprake is van bijstellingen van bezuinigingen. Het totaal 
van de geplande bezuinigingen (na bijstelling) voor 2012, 2013 en 2014 is afgezet 
tegen de oorspronkelijk geplande bezuinigingen voor deze jaren. In totaal wordt er, 
na bijstellingen, verwacht per 2014 per saldo zo’n € 24,3 miljoen  te bezuinigen. 
Hierna wordt in meer detail ingegaan op de realisatie in 2011 en de bijstellingen en 
nieuwe bezuinigingen in latere jaren. 
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 Figuur 3.4 Voortgang bezuinigingen 2011-2014 (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In 2011 zijn de geplande bezuinigingen van in totaal € 6,1 miljoen volledig 
gerealiseerd. In de figuur 3.5. wordt de realisatie weergegeven per categorie 
bezuinigingen.  
 
 Figuur 3.5 Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie 
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figuur uitgesplitst naar de effecten van neerwaartse en opwaartse bijstellingen en de 
omvang van nieuwe bezuinigingen. Hieruit blijkt dat het stadsdeel uitsluitend 
bezuinigingen neerwaarts heeft bijgesteld, er zijn opwaartse bijstellingen of nieuwe 
bezuinigingen.  
 
 Figuur 3.6 Effect bijstellingen en nieuwe bezuinigingen op 2014 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.2. geeft een overzicht van de grootste drie neerwaarts bijgestelde 
bezuinigingen. Het stadsdeel benadrukt dat in het geval van de bezuiniging op 
‘compacte en bedrijfsmatige sportparken’ de bezuiniging voor 2014 weliswaar is 
bijgesteld, maar dat het de bedoeling is om deze bezuiniging in 2015 te realiseren. 
 
Tabel 3.2 Top 3 neerwaarts bijgestelde bezuinigingen (cumulatief effect per 2014) 

Bezuiniging  Programma Categorie Bijstelling  
(€ m.) 

1. Omvorming peuterspeelzalen Onderwijs en 
jeugd 

Administratief -/- € 0,9 

2. Compacte en bedrijfsmatige 
sportparken 

Sport en 
recreatie 

Meer efficiency -/- € 0,55 

3. Regie stedelijke vernieuwing Stedelijke 
ontwikkeling 

Meer efficiency -/- € 0,13 

 
De mate waarin bijstellingen zich voordoen wisselt, tot slot, ook per categorie 
bezuinigingen. In onderstaande figuur is per categorie de totale opwaartse en 
neerwaartse bijstelling en nieuwe bezuinigingen afgezet tegen de oorspronkelijke 
bezuinigingen.  
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  Figuur 3.7 Bijstelling per type bezuiniging (doelstelling 2014) 
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4 Stadsdeel Noord 

4.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel Noord heeft in het Coalitieakkoord 2010-2014 besloten tot een totaal van  
€ 11 miljoen aan bezuinigingen die in de periode 2011-2014 structureel gerealiseerd 
moeten worden. Op basis van de begrotingen is de uitwerking van deze plannen 
geïnventariseerd. In onderstaande figuur wordt het totaal van de oorspronkelijke 
structurele bezuinigingsmaatregelen weergegeven.   
 
 Figuur 4.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen  (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen tellen in totaal op tot € 11,8 miljoen in 
2014. Het gaat om in totaal 136 bezuinigingsmaatregelen. Het totaal te bezuinigen 
bedrag is meer dan de doelstellingen uit het Coalitieakkoord 2010-2014.  Naast de 
structurele bezuinigingen heeft het stadsdeel geen incidentele bezuinigingen gepland. 
De verdere analyse richt zich op de structurele bezuinigingen, hiervan is in figuur 4.2. 
een overzicht gegeven. 
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 Figuur 4.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 4.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie efficiency is het grootst en moet in 2014 € 6,5 miljoen opleveren. Na deze 
categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest bezuinigingen door 
middel van  vermindering van taken (2014: € 3,4 miljoen) en administratieve 
bezuinigingen (2014: € 0,67 miljoen). Niet in alle gevallen weet het stadsdeel al precies 
waarop gaat worden bezuinigd. In stadsdeel Noord moet voor € 0,8 miljoen aan 
bezuinigingen op een later tijdstip nog worden ingevuld.16 Aanvullend is voor twee 
bezuinigingen van in totaal € 60.000,- op basis van de omschrijving niet te bepalen 
wat voor soort bezuinigingen het zijn. In tabel 4.1. is een overzicht opgenomen van de 
grootste vijf bezuinigingsmaatregelen. 
 
Tabel 4.1 Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 

Naam (categorie)  Omvang Omschrijving17  
Huisvuilinzameling 
(meer efficiency) 

€ 1,1 
miljoen 

In 2014 bijdrage algemene middelen Afvalstoffenheffing afgebouwd tot 0 via 

tariefsverhoging / meer controle op betaling door bewoners/bedrijven en 

door het terugbrengen van de kosten door het stimuleren van brenggedrag, 

het bevorderen van afvalscheiding, het oprichten van een Milieu Logistiek 

Centrum en het opnieuw aanbesteden van contracten met derden.  

                                                      
16 Het grootste deel van de nog in te vullen bezuinigingen zijn bezuinigingen op parkeren (DST/CITION) voor € 0,3 

miljoen, bezuinigingen door de deelraad zelf (€ 0,2 miljoen) en bezuinigingen in het programma welzijn en zorg 

(samen € 0,2 miljoen).  
17 Bron: begroting 2011 
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Naam (categorie)  Omvang Omschrijving17  
Jeugd- en 
jongerenwerk V 
(meer efficiency) 

€ 0,8 
miljoen 

Hervorming vrije tijd Jeugd. Betreft alle uitgaven voor vrijetijdsbesteding 

(talentontwikkeling, ondersteuning bij schoolloopbaan, spelactiviteiten, 

empowerment etc. voor kinderen en tieners (tot ongeveer 15 jaar) in de wijken. 

Samenvoegen diverse budgetsubsidies organisatie en omvormen tot budget 

per wijk, met vraagformulering aan de organisaties op grond van info van de 

jeugd in de wijk. Budgetten worden dan gedifferentieerd naar 

wijk/doelgroep. Stapeling wordt voorkomen. Afhankelijk van de sociaal 

economische situatie van ouders, de mate van deelname aan buitenschoolse 

opvang en vrijetijdsbesteding via het vrijwilligerswerk of commerciële 

talentontwikkeling, vindt differentiatie plaats van activiteiten en beoogd 

bereik. Hervorming vrije tijd betreft: bewegingsonderwijs, schoolzwemmen, 

brede school, zoneparcs, brede talentontwikkeling, mentoraten povo, scouting, 

st. SPIN, Dock, Vrije tijd SDAN, Risicojongeren, speeltuinactiviteiten 

Molenwijk, Integrale buurtprojecten, onderzoek welzijnsinstellingen, Thuis op 

straat SDAN, Volwassenenwerk (onderdeel kinderwerk Combiwel). 

Ouderkamers 
Vroeg-
/Voorschoolse 
Educatie 
(administratief) 

€ 0,5 
miljoen 

Toelichting: de middelen op de begroting zijn voortgekomen uit een stedelijke 

afspraak van portefeuillehouders van alle stadsdelen om aan de certificering te 

kunnen voldoen voor de Vroeg-/Voorschoolse Educatie (VVE). De eis was en 

is dat er een oudercomponent opgenomen moet zijn. Dit is een Amsterdamse 

afspraak, waarvoor de Rijksmiddelen niet mogen worden ingezet. In de 

contourennota VVE 2006–2009 is dit vastgesteld door het dagelijks bestuur en 

de deelraad. Voor de realisatie van de ouderkamer is structureel voor een 

bedrag van € 311.000 gereserveerd voor de bouw en € 140.000 voor de 

inrichting. Alle ouderkamers zijn nu gerealiseerd en voor de nog te plannen 

nieuwbouw zijn middelen beschikbaar in de reserve. Daardoor kunnen we een 

structurele bezuiniging toepassen van € 450.000 die geen gevolgen heeft voor 

de uitvoering van de voorschool. Voor de oudercontactfunctionaris blijven 

voldoende middelen beschikbaar. 

Openbaar 
Basisonderwijs, 
excl. Huisvesting 
(minder taken) 

€ 0,3 
miljoen 

Algemeen beheer openbaar onderwijs. A.g.v. verzelfstandiging van Openbaar 

Onderwijs wordt de bijdrage vanuit de begroting van het stadsdeel de 

komende jaren afgebouwd. De gehele besparing op bijdrage aan het 

schoolbestuur bedraagt in 2015 € 607.910,- t.o.v 2011. In jaren daarvoor is 

besparing lager ivm de gewenningsbijdrage (bruidschatregeling). In 2015 is de 

besparing € 267.740,- 

Parkeren 
(DST/CITION) III 
(nog in te vullen) 

€ 0,3 
miljoen 

Het bezuinigingsvoorstel is slechts richtinggevend en behoeft nog nader 

onderzoek. 

Totaal top 5 € 3,0 miljoen (25% van totale bezuinigingen van € 11,8 miljoen) 
 
De bezuinigingsmaatregelen zijn verder niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden 
waarop het stadsdeel actief is. Het stadsdeel benadrukt dat de verschillen in absolute 
verdeling niet automatisch betekenen dat de relatieve verdeling (rekening houdend 
met bijvoorbeeld de budgettaire omvang van de verschillende programma’s) even 
groot zijn.  
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De verdeling van de bezuinigingen over de verschillende beleidsprogramma’s is 
weergegeven in figuur 4.3. Stadsdeel Noord heeft een deel van de bezuinigingen 
ingeboekt op bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen). Deze bezuinigingen zijn niet verwerkt in 
de programma’s van de begrotingen van het stadsdeel. In figuur 4.3. zijn deze 
bezuinigingen opgenomen onder programma ‘99’. Verder blijkt uit deze figuur dat 
het meest wordt bezuinigd op Onderwijs en jeugd (€ 2,87 miljoen), Welzijn en zorg (€ 
2,32 miljoen) en Milieu en water (€ 1,28 miljoen). 
 
 Figuur 4.3 Bezuinigingen per programma (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). Als gevolg van voortschrijdend inzicht heeft het stadsdeel 
bij één bezuiniging aanleiding gezien de verwachtingen opwaarts bij te stellen.  
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 4.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de bezuinigingen in 2011 gelijk is aan de geplande bezuinigingen van € 1,5 
miljoen. 
 
Voor de latere jaren is aan de hand van begrotingen en voorjaarsnota’s bepaald in 
hoeverre er sprake is van bijstellingen van bezuinigingen (opwaarts en neerwaarts) en 
nieuwe bezuinigingen. Hieruit blijkt dat in slechts één geval er sprake was van een 
(opwaartse) bijstelling. In totaal wordt er, na deze bijstelling, verwacht per 2014 per 
saldo zo’n € 11,9 miljoen te bezuinigen. Hierna wordt in meer detail ingegaan op de 
realisatie in 2011 en de bijstellingen en nieuwe bezuinigingen in latere jaren. 
 
 
 

0,2 0,1

0,5 0,5

2,9

2,3

0,4 0,5

1,2 1,3

0,6 0,7

0,1

0,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 99.

€ 
m

il
jo

en



 

 29 

 Figuur 4.4 Voortgang bezuinigingen 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In totaal is in 2011 zijn de € 1,5 miljoen aan geplande bezuinigingen volledig 
gerealiseerd. In figuur 4.5 wordt de realisatie weergegeven per categorie 
bezuinigingen.  
 
 Figuur 4.5 Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Bijstellingen van bezuinigingen voor 2012-2014 
Uit de begrotingen en voorjaarsnota’s van het stadsdeel blijkt dat er slechts in één 
geval sprake is van een (opwaartse) bijstelling van de bezuinigingen. Het stadsdeel 
heeft geen bezuinigingen neerwaarts bijgesteld of nieuwe bezuinigingen gepland. De 
opwaartse bijstelling betreft de bezuiniging ‘Oud voor nieuw 2007’ waarvan de 
verwachte opbrengst met € 90.000 is verhoogd.  
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5 Stadsdeel Oost 

5.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel Oost heeft in het Programma-akkoord 2010-2014 de noodzaak gesignaleerd 
tot het treffen van structurele bezuinigingen: er moest € 18 miljoen aan 
besparingsmogelijkheden in beeld worden gebracht. In 2011 bleek gaandeweg dat de 
financiële vooruitzichten beter waren dan aanvankelijk gedacht. Op grond van deze 
nieuwe inzichten is in de perspectiefnota 2012-2015 besloten om in totaal € 13 miljoen 
structureel te bezuinigen in de periode 2011-2014.18 Op basis van de begrotingen en 
perspectiefnota’s heeft de rekenkamer de uitwerking van deze plannen 
geïnventariseerd. In onderstaande figuur wordt het totaal van de oorspronkelijke 
bezuinigingsmaatregelen weergegeven.   
 
 Figuur 5.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen tellen in totaal op tot € 13,5 miljoen in 
2014. Het gaat om in totaal 76 bezuinigingsmaatregelen. Het geïnventariseerde totaal 
te bezuinigen bedrag is meer dan de door het stadsdeel geformuleerde doelstelling 
voor de bezuinigingen.19 Naast de structurele bezuinigingen heeft het stadsdeel in 
2011 en 2013 enkele kleine incidentele bezuinigingen gepland (respectievelijk 

                                                      
18 Reactie stadsdeel Oost d.d. 9 oktober 2012.  
19 Dit verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de bezuiniging op het programma Openbare Orde en Veiligheid 

van € 0,5 miljoen. Het stadsdeel heeft deze bezuiniging in haar overzichten gesaldeerd met een intensivering van 

gelijke omvang binnen dit programma. Daarnaast wordt een klein deel van het verschil verklaard doordat het 

stadsdeel binnen het programma Welzijn en zorg iets meer bezuinigt dan volgens haar eigen doelstellingen nodig is.  
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€100.000,- en €60.000). De verdere analyse richt zich op de structurele bezuinigingen, 
hiervan is in figuur 5.2. een overzicht gegeven. 
 
 Figuur 5.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 5.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie vermindering van taken is het grootst en moet in 2014 € 6,7 miljoen 
opleveren. Na deze categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest 
bezuinigingen door middel van  meer efficiency (2014: € 2,7 miljoen) en 
administratieve bezuinigingen (2014: € 1,5 miljoen).  
 
Niet in alle gevallen weet het stadsdeel al precies waarop gaat worden bezuinigd. In 
stadsdeel Oost moet voor € 2,3 miljoen aan bezuinigingen op een later tijdstip nog 
worden ingevuld. Het stadsdeel heeft wél per programma meerjarig aangegeven hoe 
groot de resterende zoekrichting voor de bezuinigingen is, de exacte invulling met 
bezuinigingsmaatregelen staat daarentegen nog open. Dit betekent dat, bijvoorbeeld, 
nog bepaald moet worden of deze bezuinigingen door meer efficiency of door het 
verminderen van taken gerealiseerd moet worden. Deze invulling is, volgens het 
stadsdeel, de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en de ambtelijke 
organisatie.20 Het grootste deel van de aldus nog in te vullen bezuinigingen moet in 
2014 worden gerealiseerd. In tabel 5.1. is een overzicht opgenomen van de grootste 
vijf bezuinigingsmaatregelen. 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Reactie stadsdeel Oost d.d. 9 oktober 2012. De nog in te vullen bezuiniging van € 2,3 miljoen is verdeeld over de 

volgende programma’s: dienstverlening (€ 170.000), onderwijs en jeugd (€ 72.000), sport en recreatie (€ 330.000), 

cultuur en monumenten (€ 250.000), openbare ruimte en groen (€ 400.000), milieu en water (€ 300.000) en de algemene 

dekkingsmiddelen (€ 750.000).  
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Tabel 5.1 Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 

Naam (categorie)  Omvang Omschrijving21 
Projecten 
stopzetten 
(minder taken) 

€ 1,7 
miljoen 

Bezuinigingsvoorstellen voor projecten voor een bedrag van € 1,7 

miljoen. Deze projecten betreffen grotendeels het programma 

Stedelijke Ontwikkeling, maar zeker ook de projecten in de openbare 

ruimte zoals verwoord in het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 

(MOR). 

Externe inhuur/ 
vacatureruimte 
(meer efficiency) 

€ 1,0 
miljoen 

Het dagelijks bestuur neemt zich voor om met de raad, en de 

organisaties en inwoners van oost, de komende maanden te verkennen 

wat de ambities uit het programma-akkoord betekenen voor een 

andere rol en takenpakket van het stadsdeel. De consequentie daarvan 

is dat de organisatie op die ambities zal moeten worden aangepast, en 

wellicht door bezuinigingen en / of minder taken zal krimpen. Het 

dagelijks bestuur stelt daarom voor eventuele structurele 

bezuinigingen op de organisatie pas in 2012 door te voeren. Voor 2011, 

het eerste jaar na het fusiejaar, zijn met de bonden afspraken gemaakt 

om vooralsnog geen structurele veranderingen in de organisatie door 

te voeren. Echter, als we in 2011 al grote bedragen bezuinigen, ligt het 

voor de hand dat ook kritisch wordt gekeken naar de uitgaven die 

samenhangen met de organisatie. Het dagelijks bestuur is voornemens 

de organisatie een taakstelling op te leggen ter grootte van 1 miljoen 

euro. Door optimale inzet van kennis en kunde van de gehele 

stadsdeelorganisatie is kostenbesparing op het budget van externe 

inhuur mogelijk. 

Lager niveau 
onderhoud wegen 
(minder taken) 

€ 0,9 
miljoen 

De huidige staat van de openbare ruimte in Oost kenmerkt zich als 

volgt. Het is redelijk schoon. Het onderhoud van groen scoort een 

voldoende, hoewel er op technisch onderhoud sprake is van enig 

achterstallig onderhoud. De verhardingen (stoepen, straten en pleinen) 

scoren matig omdat er sprake is van achterstallig onderhoud. Op 

onderhoud openbare ruimte stellen we voor in 2011 te besparen op het 

onderhoud van wegen (1), het onderhoud van groen (2), onderhoud 

van water (3) en diverse maatregelen binnen wijkverzorging (4-8). De 

bezuiniging met een bedrag van € 2,1 miljoen in 2011 is haalbaar, maar 

fors. De effecten zullen voor bewoners duidelijk merkbaar zijn, doordat 

de achterstand in onderhoud verder zal oplopen. Klachten van 

bewoners zullen toenemen en de flexibiliteit voor buurtinitiatieven 

verdwijnt. Bij het doorvoeren van deze bezuinigingsvoorstellen zal 

geaccepteerd moeten worden dat diverse resultaatindicatoren bij de 

programmadoelen niet worden gehaald. 

                                                      
21 Bron: begrotingen 2011 en 2012 en de perspectiefnota’s 2012-2015 en 2013-2016. 
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Naam (categorie)  Omvang Omschrijving21 
Restant 
zoekrichting 
algemene 
dekkingsmiddelen 
(nog in te vullen) 

€ 0,8 
miljoen 

Nog in te vullen bezuinigingen. 

Gelijktrekken 
systematiek 
onderhoud 
schoolgebouwen 
(administratief) 

€ 0,7 
miljoen 

De “oude” begroting van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer ging 
uit van activering van planmatig onderhoud aan scholen. 
Zeeburg stopte hiervoor jaarlijks geld in een reserve. Bij het 
overstappen op de activering van planmatig onderhoud wordt 
de structurele dotatie uitgespaard, maar komen er 
kapitaalslasten voor activeringen voor in de plaats. Deze liggen 
beduidend lager dan de last van de jaarlijkse reservering. 
 

Totaal top 5 € 5,0 miljoen (37% van totale bezuinigingen van € 13,6 miljoen) 
  
De bezuinigingsmaatregelen zijn verder niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden 
waarop het stadsdeel actief is. De verdeling van de bezuinigingen over de 
verschillende beleidsprogramma’s is weergegeven in figuur 4.3. Hieruit blijkt dat het 
meest wordt bezuinigd op openbare ruimte en groen (€4,4 miljoen), de algemene 
dekkingsmiddelen (€2,1 miljoen) en onderwijs en welzijn en sport en recreatie ieder 
ongeveer €1,2 miljoen. 
 
 Figuur 5.3 Bezuinigingen per programma (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast kan er natuurlijk ook sprake zijn van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). In het geval van stadsdeel Oost heeft het stadsdeel geen 
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aanleiding gezien om de verwachtingen voor geplande bezuinigingen opwaarts dan 
wel neerwaarts bij te stellen. Wél heeft het stadsdeel een nieuwe bezuiniging 
opgenomen.  
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 5.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de structurele bezuinigingen in 2011 zo’n € 6,5 miljoen bedroeg. Dit resultaat is 
minder dan de geplande structurele bezuinigingen van € 7,7 miljoen. 
 
Voor de latere jaren is aan de hand van begrotingen en perspectiefnota’s bepaald in 
hoeverre er sprake was van bijstellingen van bezuinigingen (opwaarts en neerwaarts) 
en nieuwe bezuinigingen. In het geval van stadsdeel Oost is er geen sprake van 
bijstellingen, maar wel van één nieuwe bezuiniging. De omvang van de nieuwe 
bezuinigingen en ongewijzigde bezuinigingen is voor 2012, 2013 en 2014 afgezet tegen 
de oorspronkelijk geplande bezuinigingen voor deze jaren. Het opnemen van de 
nieuwe bezuiniging heeft als effect dat het stadsdeel verwacht per 2014 zo’n € 13,9 
miljoen  te bezuinigen. Hierna wordt in meer detail ingegaan op de realisatie in 2011 
en de bijstellingen en nieuwe bezuinigingen in latere jaren. 
 
 Figuur 5.4 Voortgang bezuinigingen 2011-2014 (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In totaal is in 2011 € 6,5 miljoen van de € 7,7 miljoen aan geplande bezuinigingen 
gerealiseerd. In figuur 5.5. wordt de realisatie weergegeven per categorie bezuiniging.  
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 Figuur 5.5  Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 2.5. blijkt dat de tegenvallende bezuinigingen zich vooral bevinden in de 
categorie en ‘minder taken’. Dit betreft de bezuiniging ‘projecten stopzetten’ die in 
2011 structureel € 1,7 miljoen had moeten opleveren. In de jaarrekening 2011 van 
stadsdeel Oost wordt gemeld dat deze bezuiniging voor € 0,4 miljoen structureel is 
gerealiseerd. De resterende structurele bezuiniging van € 1,3 miljoen heeft het 
stadsdeel incidenteel gevonden voor de jaren 2011 en 2012.  
 

5.2.2 Bijstellingen van bezuinigingen voor 2012-2014 
Uit de begrotingen en perspectiefnota’s van het stadsdeel blijkt dat stadsdeel Oost één 
nieuwe bezuiniging heeft getroffen in aanvulling op de oorspronkelijke 
bezuinigingen. Dit betreft een aanvullende bezuiniging op jeugd- en jongerenwerk  
van € 0,4 miljoen. Door deze nieuwe bezuiniging neemt de omvang van de totaal te 
realiseren bezuinigingen in stadsdeel Oost toe tot € 13,9 miljoen.  

                                                      
22 In de categorie ‘meer efficiency’ heeft stadsdeel Oost € 0,1 miljoen meer gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland aan 

bezuinigingen. Dit wordt veroorzaakt door de bezuiniging ‘Sluiting buurthuis De Werf’’. Deze bezuiniging is per 

amendement uit de plannen van stadsdeel Oost voor 2011 geschrapt. In de jaarrekening 2011 meldt het stadsdeel 

echter dat deze bezuiniging wél is gerealiseerd. 
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6 Stadsdeel West 

6.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel West heeft in West maakt het verschil besloten tot een totaal van € 24,2 
miljoen aan bezuinigingen die in de periode 2011-2014 structureel gerealiseerd 
moeten worden. Op basis van de begrotingen is de uitwerking van deze plannen 
geïnventariseerd. In onderstaande figuur wordt het totaal van de oorspronkelijke 
bezuinigingsmaatregelen weergegeven.  Dit totaal bevat zowel de geplande 
structurele als de incidentele bezuinigingen.  
 
 Figuur 6.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen tellen in totaal op tot € 23,1 miljoen in 
2014. Het geïnventariseerde totaal te bezuinigen bedrag is ruim € 1 miljoen minder 
dan de doelstellingen uit West maakt het verschil. Naast de structurele bezuinigingen 
heeft het stadsdeel in 2011 ook incidentele bezuinigingen gepland voor 2011 ter 
hoogte van € 450.000,-. In latere jaren geeft het stadsdeel in enkele gevallen aan te 
verwachten incidenteel meer geld uit te geven om structurele bezuinigingen mogelijk 
te maken. Hiervoor besteed het stadsdeel in de jaren 2012-2014 tussen de € 0,6 miljoen 
(2012) en € 0,2 miljoen (2014). Het gaat om in totaal 89 structurele en incidentele 
bezuinigingsmaatregelen. De verdere analyse richt zich op de structurele 
bezuinigingen, hiervan is in figuur 6.2. een overzicht gegeven. 
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 Figuur 6.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 6.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie meer efficiency is het grootst en moet in 2014 € 12,6 miljoen opleveren. 
Na deze categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest bezuinigingen 
door middel van  vermindering van taken (2014: € 2,8 miljoen) en administratieve 
bezuinigingen (2014: € 2,5 miljoen). Niet in alle gevallen weet het stadsdeel al precies 
waarop gaat worden bezuinigd. In stadsdeel West moet voor € 5,2 miljoen aan 
bezuinigingen op een later tijdstip nog worden ingevuld. De omvang van de nog in te 
vullen bezuinigingen loopt van 2011 (€ 0,7 miljoen) geleidelijk op tot € 5,2 miljoen in 
2014. In tabel 6.1. is een overzicht opgenomen van de grootste vijf bezuinigings-
maatregelen. 
 
Tabel 6.1 Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 

Naam (categorie)  Omvang Omschrijving23 
Restant 
taakstelling: nog in 
te vullen (nog in te 
vullen) 

€ 2,1 
miljoen 

Nog in te vullen bezuinigingen 

                                                      
23 Bron: begrotingen 2011 en 2012.  

2,5

0,0

12,6

2,8

5,2

0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Administratief Lastenverzwaring Meer efficiency Minder taken Nog in te vullen Onbekend

€ 
m

il
jo

en



 

 39 

Naam (categorie)  Omvang Omschrijving23 
Netto 
efficiencywinst 
door fusie (meer 
efficiency) 

€ 1,8 
miljoen 

De efficiencyvoordelen als gevolg van de fusie zijn opgebouwd uit de 

volgende punten: lagere bestuurslasten door minder leden Dagelijks 

Bestuur en Deelraad en kleinere griffie dan de vier oude opgeteld: 1,4 

mln. lagere personeelslasten door minder fte's dan de vier oude 

opgeteld: 0,6 mln. In 2010 dalen de personeelslasten met 1,5 mln., 

maar enkele stadsdelen hadden al een daling van de personeelslasten 

in de meerjarenbegroting staan, waardoor het voordeel in meerjarig 

perspectief afneemt naar 1,2 mln. In die daling zit ook vertrekkende 

formatie voor leerplicht, maar daarvoor moeten we een bedrag van € 

636.000 aan DMO betalen, waardoor er 0,6 mln. overblijft. lagere 

huisvestingslasten door concentratie in gebouw aan Bos en 

Lommerplein: 0,7 mln. Om de fusie tot een succes te maken, moeten 

er de komende jaren wel aanloopkosten worden gemaakt: tijdelijk 

extra personeel en afstoten of tijdelijk in gebruik houden van 

huisvesting Westerpark en De Baarsjes.  

Welzijn nieuwe stijl 
2013 (nog in te 
vullen) 

€ 1 
miljoen 

In de Uitwerkingsnota bij de kadernota ‘Voor de vernieuwing van 

welzijn in West’ is de totale bezuinigingstaakstelling voor de periode 

2011 t/m 2014 (€ 3.550.000) beschreven en uitgewerkt. In 2011 is reeds 

€ 1.300.000 gerealiseerd. Voor de resterende € 2.250.000 is, het 

bezuinigingsritme voor de jaren 2012, 2013 en 2014 respectievelijk 

15%, 45% en 40%. De bezuiniging voor 2012 wordt ingevuld door € 

340.000 te verminderen op de subsidie verlening van de 7 grote 

welzijns instellingen. De bezuiniging van € 1.013.000 wordt nog nader 

uitgewerkt en ingevuld in de begroting 2013. 

Netto opbrengst 
dekking kosten 
projectmanagement 
uit projecten 
(administratief) 

€ 1 
miljoen 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de kosten van medewerkers 

die projecten uitvoeren, helemaal worden betaald door die projecten. 

Een deel werd uit de begroting betaald. Vanaf de begroting 2012 

wordt het deel dat uit de gewone begroting wordt betaald € 1 miljoen 

lager. 

Inkoop: betere 
aanbesteding 
organisatiebreed 
(meer efficiency) 

€ 1 
miljoen 

Uit een recent uitgevoerde inkoopscan is gebleken dat het stadsdeel 

kan besparen door anders in te kopen. Omdat het waarschijnlijk is dat 

andere onderdelen van de organisatie ook mogelijkheden zien binnen 

de eigen budgetten om slimmer in te kopen, is de stadsdeelbrede 

besparing laag geschat. De kans op een onrealistische taakstelling 

door dubbeltellingen wordt daarmee zeer klein  

Totaal top 5 € 6,9 miljoen (30% van € 23,1 miljoen aan bezuinigingen) 
 
De bezuinigingsmaatregelen zijn verder niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden 
waarop het stadsdeel actief is. De verdeling van de bezuinigingen over de 
verschillende beleidsprogramma’s is weergegeven in figuur 6.3. Hieruit blijkt dat het 
meest wordt bezuinigd op bestuur en ondersteuning (€7,28 miljoen), welzijn en zorg 
(€3,65 miljoen) en stedelijke ontwikkeling (€2,65 miljoen). 
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 Figuur 6.3  Bezuinigingen per programma (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast kan er natuurlijk ook sprake zijn van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). Stadsdeel West heeft als gevolg van dit voortschrijdend 
inzicht in één geval een bezuiniging opwaarts bijgesteld. Het stadsdeel heeft geen 
neerwaartse aanpassingen gemaakt en ook geen nieuwe bezuinigingen opgevoerd.  
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 6.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de bezuinigingen in 2011 ongeveer € 7,1 miljoen bedroeg. Dit resultaat is minder 
dan de geplande bezuinigingen van € 8,3 miljoen. 
 
Voor de latere jaren is aan de hand van begrotingen bepaald in welke gevallen in 
hoeverre er sprake is van bijstellingen van bezuinigingen (opwaarts en neerwaarts) en 
nieuwe bezuinigingen. In stadsdeel West is er sprake van één opwaartse aanpassing. 
Het effect van deze bijstelling is dat er nu verwacht wordt per 2014 per saldo zo’n € 
23,3 miljoen te bezuinigen in plaats van € 23,1 miljoen. Hierna wordt in meer detail 
ingegaan op de realisatie in 2011 en de bijgestelde bezuiniging.  
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 Figuur 6.4 Voortgang bezuinigingen 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In totaal is in 2011 €7,1 miljoen van de €8,3 miljoen aan geplande bezuinigingen 
gerealiseerd. In de figuur 6.5. wordt de realisatie weergegeven per categorie 
bezuinigingen.  
 
 Figuur 6.5 Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 6.5. blijkt dat de tegenvallende bezuinigingen zich vooral in de categorie 
‘meer efficiency’ bevinden. De drie minst succesvolle bezuinigingen in 2011 zijn in de 
tabel 6.2. weergegeven.  
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Tabel 6.2 Top 3 minst succesvolle realisatie in 2011 
 Bezuiniging Programma Categorie Verschil met 

begroting 
1. Budgetten boventalligen buiten 

de fusie 
12. Bestuur en 
ondersteuning 

Meer efficiency -/-  € 0,4 miljoen 

2. Vastgoedexploitatie 11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Meer efficiency -/-  € 0,3 miljoen 

3. Schoonmaak 12. Bestuur en 
ondersteuning 

Meer efficiency -/-  € 0,2 miljoen 

6.2.2 Bijstellingen van bezuinigingen voor 2012-2014 
Uit de begrotingen van het stadsdeel blijkt dat er in één geval sprake is van een 
(opwaartse) bijstelling van de bezuinigingen. Het stadsdeel heeft geen bezuinigingen 
neerwaarts bijgesteld of nieuwe bezuinigingen getroffen. De opwaarts aangepaste 
bezuiniging betreft de formatie bezuiniging waar het stadsdeel door meer efficiency 
€0,2 miljoen meer verwacht te kunnen bezuinigingen dan oorspronkelijk gepland.  
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7 Stadsdeel Zuid 

7.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel Zuid heeft bij de start van deze bestuursperiode op grond van de 
Heroverwegingen 2011-2014 besloten tot een totaal van € 25,1 miljoen aan 
bezuinigingen die in de periode 2011-2014 structureel gerealiseerd moeten worden. 
Op basis van de begrotingen en een ambtelijke opgave is de uitwerking van deze 
plannen geïnventariseerd.  
 
Bij het opstellen van de plannen voor de bezuinigingen heeft stadsdeel Zuid niet in 
alle gevallen de bezuinigingen uitgesplitst naar jaarschijven. Om deze reden heeft de 
rekenkamer voor deze bezuinigingen een aanname toegepast om ze aan de 
verschillende jaarschijven toe te kunnen rekenen.24 In onderstaande figuur wordt het 
totaal van de oorspronkelijke structurele bezuinigingsmaatregelen weergegeven. 
 
 Figuur 7.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen (cumulatief)25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen tellen in totaal op tot € 25,1 miljoen in 
2014. Het gaat om in totaal 36 bezuinigingsmaatregelen. Het totaal te bezuinigen 
bedrag is daarmee gelijk aan de doelstellingen waartoe bij de start van deze 
bestuursperiode is besloten. Het stadsdeel heeft geen aanvullende incidentele 
bezuinigingen gepland. 
 

                                                      
24 De bezuinigingen (voor zover de omvang in 2012 en 2013 niet bekend was) zijn op basis van de informatie uit het 

ambtelijk overzicht ‘Op weg naar 2014’ in gelijke delen toegerekend aan de jaren 2012 en 2013.  
25 In figuur 7.1. zijn de totalen voor de bezuinigingsmaatregelen in 2012 en 2013 gebaseerd op aannames en een 

ambtelijk overzicht ‘Op weg naar 2014’.  
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De verdere analyse richt zich op de structurele bezuinigingen, hiervan is in figuur 7.2. 
een overzicht gegeven. 
 
 Figuur 7.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 7.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie efficiency is het grootst en moet in 2014 € 14,6 miljoen opleveren. Na deze 
categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest bezuinigingen door 
middel van de vermindering van taken (2014: € 9,3 miljoen) en lastenverzwaringen 
(2014: € 1,3 miljoen). Het stadsdeel heeft geen administratieve bezuinigingen 
getroffen. In tabel 7.1. is een overzicht opgenomen van de grootste vijf 
bezuinigingsmaatregelen. 
 
Tabel 7.1  Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 

Naam (categorie)  Omvang Omschrijving26  
Inkoop (meer efficiency) € 3 

miljoen 
Besparingen op inkopen beheer en realisatie gebouwen (€ 

0,45 miljoen), facilitair (€ 1,05 miljoen), sociaal domein (€ 

0,9 miljoen)  en beheer openbare ruimte (€ 0,9 miljoen). 

Buurthuiswerk/jongerenwerk 
(minder taken) 

€ 2,7 
miljoen 

Bezuiniging op m.n. huisvesting, personeel, act.  

Taakstelling stadsdeel 
organisatie (meer efficiency) 

€ 2,3 
miljoen 

Beperken overhead, minder externe inhuur, minder 

invullen vacatures. 

Vermindering budget groot 
onderhoud  (minder taken) 

€ 2 
miljoen 

Verlaging van het onderhoudsniveau. 

Reclame inkomsten verhogen  
(meer efficiency) 

€ 1,7 
miljoen 

Door meer reclame-uitingen in stadsdeel Zuid te plaatsen, 

worden reclame-inkomsten verhoogd. 

Totaal top 5 € 11,7 miljoen (48% van € 24,5 miljoen aan bezuinigingen) 
 

                                                      
26 De omschrijvingen zijn ontleend aan de notitie Heroverwegingen van stadsdeel Zuid (2010) en aangevuld op basis van de 

reactie van stadsdeel Zuid d.d. 8 oktober 2012 (in geval van de bezuinigingen op inkoop en vermindering budget groot 

onderhoud).  
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De bezuinigingsmaatregelen zijn niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden waarop 
het stadsdeel actief is. De verdeling van de bezuinigingen over de verschillende 
beleidsprogramma’s is weergegeven in figuur 7.3. Hieruit blijkt dat het meest wordt 
bezuinigd op bestuur en ondersteuning (€ 10,4 miljoen), openbare ruimte en groen 
(€5,0 miljoen) en welzijn en zorg (€ 2,7 miljoen). 
 
  Figuur 7.3 Bezuinigingen per programma (per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). Gaandeweg heeft stadsdeel Zuid in een aantal gevallen 
gesignaleerd dat bezuinigingen niet of minder haalbaar blijken dan oorspronkelijk 
gedacht. Naast dit soort neerwaartse aanpassingen heeft stadsdeel Zuid ook in één 
geval de verwachte opbrengst van een bezuiniging verhoogd (een opwaartse 
aanpassing). Tot slot heeft stadsdeel Zuid ook één nieuwe bezuiniging getroffen.27 
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 7.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de bezuinigingen in 2011 ongeveer € 5,5 miljoen bedroeg. Dit resultaat is minder 
dan de geplande bezuinigingen van € 6,5 miljoen. 
 
Voor de latere jaren is aan de hand van begrotingen en perspectiefnota’s bepaald in 
hoeverre  er sprake is van bijstellingen van bezuinigingen (opwaarts en neerwaarts) 
en nieuwe bezuinigingen. De som van deze bijstellingen, nieuwe bezuinigingen en 

                                                      
27 Stadsdeel Zuid benadrukt dat deze bezuiniging de invulling is van een pro memoriepost van de oorspronkelijke 

heroverwegingen en niet zo zeer een nieuwe bezuiniging. Omdat deze bezuiniging niet eerder is ingevuld en omwille 

van de vergelijkbaarheid met de andere stadsdelen heeft de rekenkamer deze bezuiniging als ‘nieuwe bezuiniging’ 

ingedeeld.  
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ongewijzigde bezuinigingen is voor 2012, 2013 en 2014 afgezet tegen de 
oorspronkelijk geplande bezuinigingen voor deze jaren. In totaal wordt er, na 
bijstellingen, verwacht per 2014 per saldo zo’n € 20,4 miljoen te bezuinigen. Hierna 
wordt in meer detail ingegaan op de realisatie in 2011 en de bijstellingen en nieuwe 
bezuinigingen in latere jaren. 
 
Figuur 7.4 Voortgang bezuinigingen 2011-201428 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In totaal is in 2011 € 5,5 miljoen van de € 6,5 miljoen aan geplande bezuinigingen 
gerealiseerd. In de figuur 6.5. wordt de realisatie weergegeven per categorie 
bezuinigingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
28 In figuur 7.4. zijn de totalen voor de oorspronkelijke en de bijgestelde bezuinigingsmaatregelen in 2012 en 2013 

gebaseerd op aannames en een ambtelijk overzicht ‘Op weg naar 2014’.  
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Figuur 7.5 Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 7.5 blijkt dat de meeste tegenvallers bij de realisatie in 2011 zich voordoen 
in de categorie ‘meer efficiency’.  De drie minst succesvolle bezuinigingen zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 7.2 Top 3 minst succesvolle realisatie in 2011 

 Bezuiniging Programma Categorie Verschil met 
begroting 

1. Verhoging reclame-inkomsten  9. Openbare 
ruimte en groen 

Meer efficiency -/- € 0,7 miljoen 

2. Milieu-, klimaats- en 
duurzaamheidsprogramma 

10. Milieur en 
water 

Minder taken -/- € 0,1 miljoen 

3. Onderhoud parken 9. Openbare 
ruimte en groen 

Minder taken -/- € 0,1 miljoen 

 

7.2.2 Bijstellingen van bezuinigingen voor 2012-2014 
Uit de begrotingen en perspectiefnota’s van het stadsdeel blijkt dat er in een aantal 
gevallen sprake is van bijstellingen of nieuwe bezuinigingen. Per saldo leiden de 
bijstellingen van bestaande bezuinigingen en het opvoeren van nieuwe bezuinigingen 
tot een afname van de bezuinigingen in stadsdeel Zuid tot € 20,4 miljoen. Deze 
afname is in onderstaande figuur uitgesplitst naar de effecten van neerwaartse en 
opwaartse bijstellingen en de omvang van de nieuwe bezuiniging. 
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Figuur 7.6  Effect bijstellingen en nieuwe bezuinigingen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7.3. geeft overzicht van de opwaarts bijgestelde bezuiniging, de nieuwe 
bezuiniging en de drie grootste neerwaarts bijgestelde bezuinigingen. 
 
Tabel 7.3 Bijstellingen en nieuwe bezuinigingen (cumulatief per 2014) 

Bezuiniging Programma Categorie Bijstelling  
Opwaartse bijstellingen 
1. Buurthuiswerk / jongerenwerk 6. Welzijn en 

zorg 
Minder taken +/+ 0,5 miljoen 

Nieuwe bezuinigingen 
1. Verlaging onderhoudsniveau  9. Openbare 

ruimte en groen 
Minder taken +/+ € 1,7 

miljoen  
Neerwaartse bijstellingen 
1. Inkoop 12. Bestuur en 

ondersteuning 
Meer efficiency -/- € 1,9 miljoen 

2. Stedelijke vernieuwing / 
projecten groot onderhoud 

11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Minder taken -/- € 1 miljoen 

3. ICT 12. Bestuur en 
ondersteuning 

Meer efficiency -/- € 0,9 miljoen 

 
De mate waarin bijstellingen zich voordoen wisselt, tot slot, ook per categorie 
bezuinigingen. In onderstaande figuur zijn per categorie de effecten van de totale 
opwaartse en neerwaartse bijstellingen en de nieuwe bezuiniging afgezet tegen de 
oorspronkelijke bezuinigingen.  
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 Figuur 7.7 Bijstelling per type bezuiniging (cumulatief per  2014) 
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8 Stadsdeel Zuidoost 

8.1 Oorspronkelijke bezuinigingsplannen 

Stadsdeel Zuidoost heeft in Werken aan evenwicht; Bestuursakkoord stadsdeel Zuidoost 
2010-2014 besloten tot een totaal van € 16,1 miljoen aan bezuinigingen die in de 
periode 2011-2014 structureel gerealiseerd moeten worden. Op basis van de 
begrotingen is de uitwerking van deze plannen geïnventariseerd. In onderstaande 
figuur wordt het totaal van de oorspronkelijke bezuinigingsmaatregelen 
weergegeven. Dit bevat alleen geplande structurele bezuinigingen, aangezien er geen 
incidentele bezuinigingen gepland zijn. 
  
 Figuur 8.1 Oorspronkelijke structurele bezuinigingen (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen tellen in totaal op tot €16,1 miljoen in 
2014. Het gaat om in totaal 73 bezuinigingsmaatregelen. Het totaal te bezuinigen 
bedrag is gelijk aan de doelstellingen uit Werken aan evenwicht. De verdere analyse 
richt zich op de structurele bezuinigingen, hiervan is in figuur 8.2. een overzicht 
gegeven. 
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 Figuur 8.2 Categorieën bezuinigingsmaatregelen (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 8.2. blijkt ook het aandeel van de verschillende categorieën bezuinigingen: 
de categorie meer efficiency is het grootst en moet in 2014 € 10,2 miljoen opleveren. 
Na deze categorie bezuinigingsmaatregelen wil het stadsdeel het meest bezuinigingen 
door middel van het schrappen van taken (€ 2,4 miljoen) en door administratieve 
bezuinigingen (2014: € 2,3 miljoen). Niet in alle gevallen weet het stadsdeel al precies 
waarop gaat worden bezuinigd. In stadsdeel Zuidoost moet voor € 0,1 miljoen aan 
bezuinigingen op een later tijdstip nog worden ingevuld. In tabel 8.1. is een overzicht 
opgenomen van de grootste vijf oorspronkelijke bezuinigingsmaatregelen. 
 
Tabel 8.1 Top 5 bezuinigingen (cumulatief per 2014) 

Naam (categorie)  Omvang Omschrijving  
Totaal personeel - excl. 
overige budgetten 
(meer efficiency) 

€ 3,8 
miljoen 

De taakstelling op personeel is 3,8 mln. In 2011 vind er een 

reorganisatie plaats (convergentietraject). Vanaf 2012 kan naar 

verwachting per saldo 2 mln bezuinigd worden en vanaf 2013 

3,8 mln. Voor de frictiekosten personeel is een bedrag van 1 mln 

opgenomen met als dekking de vrijval van de reserve 

vakantietegoed. 

Sociaal cultureel werk 
(meer efficiency) 

€ 1 
miljoen 

Verbetering efficiency welzijnsinstellingen (waaronder 

overhead). 

VVE (administratief) € 1 
miljoen 

Bekostiging van peuterspeelzalen mag uit VVE middelen. Totale 

vrijval m.i.v. 2010 is 1,236 miljoen. Een deel van de vrijval ten 

bedrage van € 236.000 wordt ingezet voor intensivering van de 

ouderparticipatie. Daarmee is het structurele budget voor 

peuterspeelzalen teruggebracht naar nihil. 

Beheer onroerend goed 
(minder taken) 

€ 1 
miljoen 

- Maatregel 1: Onderhoudsbudget verlagen met 100.000 per 2011 

(dit door o.a. het aanpassen van het ambitieniveau). Maatregel 2 

is het afstoten van het aantal panden, verwacht wordt dat dit 

gedeeltelijk gerealiseerd kan worden per 2013.  Hiervoor zal nog 

grondig onderzoek en afstemming moeten worden verricht (o.a. 

accommodatiebeleid en strategisch vastgoedbeleid). 
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Naam (categorie)  Omvang Omschrijving  
Bibliotheken (meer 
efficiency) 

€ 0,6 
miljoen 

Taakstellende bezuiniging op budget. 

Totaal top 5 € 7,4 miljoen (46% van € 16,1 miljoen aan bezuinigingen) 
 
De bezuinigingsmaatregelen zijn verder niet gelijk verdeeld over de beleidsvelden 
waarop het stadsdeel actief is. De verdeling van de bezuinigingen over de 
verschillende beleidsprogramma’s is weergegeven in figuur 8.3. Hieruit blijkt dat het 
meest wordt bezuinigd op algemene dekkingsmiddelen (€ 6,9 miljoen), onderwijs en 
jeugd (€ 2,6 miljoen) en stedelijke ontwikkeling (€ 2,5 miljoen). 
 
 Figuur 8.3 Bezuinigingen per programma (cumulatief per 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Voortgang van bezuinigingen 

In de jaarrekening 2011 rapporteert het stadsdeel over de realisatie van de 
bezuinigingen uit de jaarschijf 2011. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van bezuinigingen die gepland staan voor latere 
jaren (2012, 2013 of 2014). Gaandeweg heeft stadsdeel Zuidoost in een aantal gevallen 
gesignaleerd dat bezuinigingen niet of minder haalbaar blijken dan oorspronkelijk 
gedacht.  
 
Zoals hiervoor beschreven wordt de geboekte voortgang bij het bezuinigingen op 
verschillende manieren zichtbaar. In figuur 8.4. is de voortgang grafisch 
weergegeven. Hierbij is voor de jaarschijf 2011 de voortgang bepaald aan de hand van 
de gerapporteerde realisatie in de jaarrekening 2011. Hieruit blijkt dat de realisatie 
van de bezuinigingen in 2011 zo’n € 4,5 miljoen bedroeg. Dit is iets minder dan de 
geplande bezuinigingen van € 4,7 miljoen. 
 
Voor de latere jaren is aan de hand van begrotingen en perspectiefnota’s bepaald in 
hoeverre er sprake is van bijstellingen van bezuinigingen (opwaarts en neerwaarts) en 
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nieuwe bezuinigingen. Op 25 september 2012 heeft stadsdeel Zuidoost, vooruitlopend 
op de begroting 2013, aan de stadsdeelraad een rapportage verstrekt over de 
voortgang van de bezuinigingen.29 In deze rapportage meldt het stadsdeel dat van de 
oorspronkelijke € 16,1 miljoen aan bezuinigingen het verwacht dat bijna € 3,2 miljoen 
niet haalbaar zal zijn. Dit betekent dat stadsdeel Zuidoost na deze bijstellingen 
verwacht in totaal zo’n € 12,9 miljoen te bezuinigen. Daarnaast geeft het stadsdeel aan 
dat bij circa € 1 miljoen aan bezuinigingen sprake is van kwetsbare bezuinigingen.  
 
Hierna wordt in meer detail ingegaan op de realisatie in 2011 en de bijstellingen en 
nieuwe bezuinigingen in latere jaren. 
 
 Figuur 8.4 Voortgang bezuinigingen 2011-2014 (cumulatief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.1 Realisatie van bezuinigingen in 2011 
 
In totaal is in 2011 € 4,5 miljoen van de € 4,7 miljoen aan geplande bezuinigingen 
gerealiseerd. In de figuur 8.5. wordt de realisatie weergegeven per categorie 
bezuinigingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
29 Stadsdeel Zuidoost, voordracht ‘Inzake Afsluitende rapportage heroverwegingsoperatie 2011-2014’, 25 september 
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  Figuur 8.5 Realisatie van bezuinigingen in 2011 per categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De minst succesvolle bezuinigingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 8.2  Top 3 minst succesvolle realisatie in 2011 

 Bezuiniging Programma Categorie Verschil met 
begroting 

1. Kostendekkendheid markt 4. Werk, inkomen 
en economie 

Lastenverzwaring -/- € 0,07 
miljoen 

2. Doorbelasten 
verkeersmanagement 

11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Lastenverzwaring -/- € 0,03 
miljoen 

3. Minder extern inrichting 
openbare ruimte 

11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Meer efficiency -/- € 0,03 
miljoen 

 

8.2.2 Bijstellingen van bezuinigingen voor 2012-2014 
Uit de begrotingen en perspectiefnota’s van het stadsdeel blijkt dat er in een aantal 
gevallen sprake is van neerwaartse bijstellingen van bezuinigingen. In totaal leidt de 
neerwaartse bijstelling van bestaande bezuinigingen tot een afname van de 
bezuinigingen in stadsdeel Zuidoost met € 3,2 miljoen tot € 12,9 miljoen in 2014. Tabel 
8.3. geeft overzicht van de grootste drie neerwaarts bijgestelde bezuinigingen. 
 
Tabel 8.3  Top 3 neerwaartse bijstellingen (cumulatief per 2014) 

 Bezuiniging Programma Categorie Bijstelling 
1. Beheer onroerend goed 11. Stedelijke 

ontwikkeling 
Minder taken -/- € 0,8 miljoen 

2. Advisering declarabel maken 11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Administratief -/- € 0,4 miljoen 

3. Huren, pachten en precario 
verhogen 

11. Stedelijke 
ontwikkeling 

Meer efficiency -/- € 0,3 miljoen 

2,1

0,1

1,3

1,0

0,0 0,0 0,0

1,0

1,3

0,0

2,1

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Administratief Lastenverzwaring Meer efficiency Minder taken Nog in te vullen Onbekend

€ 
m

il
jo

en

Begroting 2011 Jaarrekening 2011



 

 56 

De mate waarin bijstellingen zich voordoen wisselt, tot slot, ook per categorie 
bezuinigingen. In onderstaande figuur zijn per categorie de neerwaartse bijstellingen 
afgezet tegen de oorspronkelijke bezuinigingen.  
 
 Figuur 8.7 Bijstelling per type bezuiniging (cumulatief per  2014) 
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Bijlage 1  Geïnterviewde personen 
 
Stadsdeel Centrum Stefan Dirksen Concerncontroller 
 Saskia Jansen Beleidsadviseur planning 

en control 
   
Stadsdeel Nieuw West Servi Creugers Concerncontroller 
 Joeri Oosterbroek Hoofd financiën 
   
Stadsdeel Noord Simon Olthof Unitmanager control 
   
Stadsdeel Oost Ramsis Michael Adviseur financiën 
   
Stadsdeel West Hans de Graaf Adviseur financiën 
   
Stadsdeel Zuid Andre Agasi Concerncontroller 
 Saskia Koers Programmamanager 
 Mϋcahit Altin Senior adviseur P&C 
 Dayène Rosenquist  Teammanager Financieel 

Advies en P&C 
   
Stadsdeel Zuidoost Margreet de Ruyter van 

Steveninck 
Afdelingsmanager 
financiën en inkoop 

 Nico Storm Concerncontroller 
 Peggy de Leuv Beleidsmedewerker Strategie 

en Beleid 
 Rina Terol Beleidsmedewerker Strategie 

en Beleid 
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Bijlage 2  Verantwoording analyse bezuinigingen 
 
Inleiding 
De cijferanalyse en de coderingen vormen een centraal onderdeel van het onderzoek 
van de rekenkamer naar de bezuinigingen bij de Amsterdamse stadsdelen. 
Dit document beschrijft eerst de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het maken 
van de cijferanalyse van de bezuinigingen van de Amsterdamse stadsdelen in de 
periode 2011-2014. Daarnaast bevat dit document de definities die zijn gebruikt om de 
bezuinigingen uit de cijferanalyse te coderen.  
 
Uitgangspunten cijferanalyse 
De cijferanalyse heeft tot doel inzicht te geven in de samenstelling en ontwikkeling 
van de bezuinigingen van de Amsterdamse stadsdelen. Om alle stadsdelen op gelijke 
wijze te kunnen analyseren zijn een aantal keuzes gemaakt om te bepalen wanneer 
een bezuiniging in de cijferanalyse wordt meegenomen en wanneer niet. Concreet 
tellen als bezuinigingen mee in de cijferanalyse: 
 
 Alle posterioriteiten zoals vastgesteld in de programmabegrotingen 2011 en 2012: 

o dit omvat ook posterioriteiten die specifiek zijn aangewezen als 
dekking voor een andere prioriteit; 

o dit omvat ook posterioriteiten die een weerslag zijn van (autonome) 
ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld vergoedingen van de centrale 
stad); 

o dit omvat ook posterioriteiten waarvan besluitvorming in eerdere jaren 
heeft plaatsgevonden, maar waarvan de bezuiniging nog via een 
posterioriteit in de programmabegroting 2011 of 2012 moest worden 
geëffectueerd. 

 Bezuinigingen die als onderdeel van een (meerjarig) pakket ‘heroverwegingen’ 
zijn gepresenteerd (in bijvoorbeeld de financieel meerjarenperspectieven) en 
betrekking hebben op de boekjaren 2011-2014. 

 
De financiële gegevens van de bezuinigingen opgenomen in de cijferanalyse (de 
bezuiniging per jaar, omvang van bijstellingen en de gerealiseerde bezuiniging in 
2011) zijn ontleend aan door de stadsdeelraden vastgestelde documenten: de 
financiële meerjarenperspectieven, programmabegrotingen en de jaarrekeningen. 
Indien noodzakelijk zijn deze aangevuld met informatie uit bestuurlijke rapportages.  
 
Definities van categorieën bezuinigingen 
De cijferanalyse omvat inmiddels in totaal ongeveer 450 afzonderlijke 
bezuinigingsmaatregelen van de Amsterdamse stadsdelen. Vanwege dit grote aantal 
is voor onze analyse onderscheid gemaakt naar een beperkter aantal ‘type’ 
bezuinigingen. Hiervoor hebben wij alle bezuinigingen gecodeerd en ingedeeld in één 
van de volgende categorieën. In de praktijk vertonen bezuinigingen vaak kenmerken 
van meerdere categorieën. Voor onze analyse heeft de rekenkamer er uitdrukkelijk 
voor gekozen om toch elke bezuiniging in de ‘meest passende’ categorie in te delen. 
Deze indeling hebben wij bepaald aan de hand van de volgende definities. 
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Meer efficiency 
Bezuinigingen met in deze categorie zijn erop gericht een efficiëntieslag te behalen: 
het stadsdeel blijft dezelfde taken uitvoeren voor per saldo minder geld. Voorbeelden 
van bezuinigingen in deze categorie zijn onder andere die op personeel, materieel en 
ondersteunende taken (dagelijks bestuur, het beleidsapparaat), of efficiencykortingen 
die het stadsdeel via subsidierelaties oplegt.  
 
Belangrijk hierbij is dat is gekeken naar het effect op het door het stadsdeel 
uitgevoerde beleid (of beleid dat in opdracht van het stadsdeel wordt uitgevoerd). 
Strikt genomen kunnen bezuinigingen waarbij de werkwijze van het stadsdeel wordt 
gewijzigd om kosten te besparen ook effecten hebben op de uitvoering van beleid 
zelf. In het geval dat op basis van de omschrijving niet bleek dat een bezuiniging, 
gericht op kostenbesparing, in overwegende mate gerealiseerd zou worden door het 
verminderen van taken, is deze in de categorie ‘meer efficiency’ ingedeeld.  
 
Tot slot kan dit type bezuiniging, behalve een kostenbesparing, ook bestaan uit 
combinaties van kostenbesparingen en lastenverzwaringen. Dit laatste geldt alleen 
voor bezuinigingen waarbij duidelijk is dat het overgrote deel van de bezuiniging 
moet worden gerealiseerd door kostenbesparingen of waarvan op basis van de 
omschrijving niet duidelijk genoeg was hoe groot het aandeel kostenbesparing, 
respectievelijk lastenverzwaring in de totale bezuiniging was. 
 
Minder taken 
Hieronder vallen de bezuinigingen die tot stand komen door het verminderen van 
taken.  Voor burgers, bedrijven en instellingen in het stadsdeel  wordt merkbaar dat 
beleidsuitvoering wordt verminderd. Deze vermindering kan worden gerealiseerd 
door het minder uitvoeren van taken door het stadsdeel of door het verminderen van 
taken die in opdracht van het stadsdeel worden uitgevoerd. Voorbeelden van 
bezuinigingen in deze categorie zijn onder andere het verminderen van beheer van de 
openbare ruimte en het korten van subsidies waarbij de subsidieontvanger minder 
taken hoeft uit te voeren.  
 
Administratief 
Bij dit type bezuiniging wordt een taak niet anders of minder uitgevoerd, maar dalen 
per saldo wel de kosten die drukken op de begroting van het stadsdeel. Dit wordt  
onder andere bewerkstelligd door het dekken van kosten uit andere fondsen of door 
anderszins de administratieve behandeling van uitgaven van het stadsdeel te 
wijzigen. Ook valt binnen deze categorie het overhevelen van taken naar andere 
onderdelen binnen de gemeente.  
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Lastenverzwaring 
De bezuiniging valt in deze categorie als deze tot direct gevolg heeft dat kosten voor 
burgers of niet-gemeentelijke organisaties stijgen. Dit gebeurt door middel van een 
tariefverhoging, de instelling van een nieuwe heffing of uitbreiding van het 
werkingsgebied van bestaande heffingen. In sommige gevallen is de 
inkomstenverhoging die gepaard kan gaan met een efficiencyslag toe te schrijven aan 
een lastenverzwaring; in deze gevallen is voor ‘meer efficiency’ gekozen. Alleen als 
uit de toelichting redelijkerwijs bleek dat het grootste deel van het bedrag van de post 
uit een lastenverzwaring bestond, is de bezuiniging alsnog als lastenverzwaring 
aangemerkt.  
 
Nog in te vullen 
In het geval dat het stadsdeel zelf aangeeft dat de invulling van de bezuiniging nog 
nader moet worden vastgesteld geven we deze categorie mee.  
 
Onbekend 
Dit zijn de bezuinigingen waarvan de rekenkamer uit de toelichting niet kan 
opmaken wat deze precies inhoudt. Vaak komt dit voort uit een te beknopte 
beschrijving van waar exact op bezuinigd wordt.   
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